

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

28.04.2026թ. կնքված ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-26/1 ծածկագրով
պետության կարիքների համար ընթացիկ նորոգման
աշխատանքների կատարման պայմանագրի

ք. Երևան

«01» 04 2026թ.

ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմն՝ ի դեմս աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղար Դավիթ Առաքելյանի, ով գործում է աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՄԱՐԶԱՆԴ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Յուրա Մարգարյանի, ով գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, (երկուսը միասին այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով 28.04.2026թ. կնքված ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-26/1 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.6 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Պայմանագրով 1.3 կետով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել 20 օրացուցային օրով, հետևաբար «ՀՀ ԱԺ առաջին մասնաշենքի նկուղային հարկի և նկուղային հարկի սանհանգույցների ընթացիկ նորոգման» աշխատանքներ ավարտ սահմանել 2026 թվականի հուլիսի 25-ը ներառյալ:

1.2 Պայմանագրի «Օրացուցային գրաֆիկ» վերտառությամբ Հավելված N2-ում «Աշխատանքների կատարման ժամկետը» սյունակում «Ավարտը՝ առավելագույնը 50-րդ օրացուցային օրը» բառերը փոխարինել «Ավարտը՝ սահմանել 2026 թվականի հուլիսի 25-ը ներառյալ:» բառերով:

1.3 Պայմանագրի 3.2.5 կետում «Կապալատուին» բառը փոխարինել «Կատարողին» բառով:

1.5 Պայմանագրի 4.6 կետը ուժը կորցրած ճանաչել:

1.6 Պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող Հավելված N2-ը խմբագրել նոր բովանդակությամբ համաձայն Համաձայնագրի Հավելված N 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, հայերեն՝ կնքված երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

2.4 Համաձայնագրի Հավելված N 1-ը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

ԿԱՏԱՐՈՂ

ՀՀ ԱԺ աշխատակազմ

ք. Երևան, Բաղրամյան պող.19

ՀՎՀՀ 00008519

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011020089

ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի

ղեկավար-գլխավոր քարտուղար

Դավիթ Առաքելյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

«ՄԱՐԶԱՆԴ» ՍՊԸ

Արագածոտնի մարզ,

գ. Գեղաձոր 3 փ. տուն2

ՀՎՀՀ 05012047

Հ/Հ 220423330079000

Տնօրեն՝

Յուրա Մարգարյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ ԱԺ ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԵՎ ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ
ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կատարողի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ ԱԺ առաջին մասնաշենքի նկուղային հարկի և նկուղային հարկի սանհանգույցների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած	2026 թվականի հուլիսի 25-ը ներառյալ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԱԺ աշխատակազմ
ք. Երևան, Մ. Բաղրամյան պող. 19
ՀՎՀՀ 00008519
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011020089
ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի
ղեկավար-գլխավոր քարտուղար՝
Դավիթ Առաքելյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՄԱՐԶԱՆԴ» ՍՊԸ
Արագածոտնի մարզ,
գ. Գեղաձոր 3 փ. տուն2
ՀՎՀՀ 05012047
Հ/Հ 220423330079000

Տնօրեն՝
Յուրա Մարգարյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

