

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Դատական դեպարտամենտը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-24/04» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի ապրիլի 8-ին կնքված N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-24/04-1» պայմանագրում (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 2024 թվականի հուլիսի 19-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների համար հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ:

Փոփոխության նկարագրություն՝

- Պայմանագրի 29.04.2024թ. կնքված N 1 համաձայնագրի «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» վերտառությամբ N 1 հավելվածը հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:
- Աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանել համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից՝ 45 օրացուցային օր:

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետեր

Պատվիրատու՝ Դատական դեպարտամենտ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

08.04.2024թ. ԿՆՔՎԱԾ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ
N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-24/04-1» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«19» հուլիսի 2024թ.

Դատական դեպարտամենտը, ի դեմս ղեկավարի պարտականությունները կատարող Ն. Գալստյանի, որը գործում է Դատական դեպարտամենտի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԲԵՍԹ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ն. Նաջարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, պահպանելով գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պայմանները և հիմք ընդունելով 08.04.2024թ. կնքված N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-24/04-1» պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր)՝ հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հաշվի առնելով ՀՀ վարչական և Վերաքննիչ քրեական դատարանների՝ ք. Երևան, Գարեգին Նժդեհի 23 հասցեում տեղակայված վարչական շենքի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև Կապալառուի կողմից ներկայացված կատարվելիք աշխատանքների (այսուհետ՝ Աշխատանք) նախահաշիվը (այսուհետ՝ Նախահաշիվ) և Պայմանագրով սահմանված 80000000 (ութսուն միլիոն) ՀՀ դրամ առավելագույն գնից՝ համաձայն հաստատված Նախահաշվի՝ 13043250 (տասներեք միլիոն քառասուներեք հազար երկու հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամի չափով ֆինանսական միջոցների առկայությունը.

1.1. Պայմանագրի 29.04.2024թ. կնքված N 1 համաձայնագրի «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ» վերտառությամբ N 1 հավելվածը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.2 Աշխատանքների կատարման ժամկետ սահմանել Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից՝ 45 օրացուցային օր:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Սույն համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են մինչև Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելը՝ 11.06.2024թ.-ից կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ: Ընդ որում Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքների դիմաց վճարումն իրականացվում է Համաձայնագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու դեպքում:

2.2. Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3. Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածը հանդիսանում է N 2 համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դատական դեպարտամենտ

Հասցե՝ ք. Երևան, Կոռյունի 15/1

ՀՎՀՀ՝ 02583241

Հ/Հ՝ 900011025757

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Ղեկավարի պարտականությունները
կատարող՝ Ն. Գալստյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԲԵՍԹ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ,

գ. Լանջաղբյուր, Դպրոցականների 4

ՀՎՀՀ՝ 00494183

Հ/Հ՝ 220083335582000

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ «Գեղարքունիք» մ/ճ

Տնօրեն՝ Ն. Նաջարյան



Handwritten signatures at the bottom of the page.

Հավելված N 1
« 19 » « 07 » 2024թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

(Հավելված N 1
« 29 » ապրիլի 2024թ. կնքված N 1 համաձայնագրի)

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Հավաքածուի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	ընդամենը	
1	45461100/32	շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ /Երևան քաղաքում տեղակայված Դատական դեպարտամենտի կենտրոնական մարմնի և դրա առանձնացված ստորաբաժանումների վարչական շենքերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ/				2360790	2360790	2360790	15404040	15404040	15404040	15404040	15404040	15404040	15404040	15404040


* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Դատական դեպարտամենտ
Հասցե՝ ք. Երևան, Կոռյունի 15/1
ՀՎՀՀ՝ 02583241
Հ/Հ՝ 900011025757
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Ղեկավարի պարտականությունները
կատարող՝ Ն. Գալստյան



(ստորագրություն) Վ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԲԵՍԹ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ,
գ. Լանջաղբյուր, Դպրոցականների 4
ՀՎՀՀ՝ 00494183
Հ/Հ՝ 220083335582000
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ «Գեղարքունիք» մ/ճ
Տնօրեն՝ Ն. Նաչարյան



(ստորագրություն) Վ.Տ