

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Սյունիքի մարզի «Գորիսի պրոֆեսոր Խ. Երիցյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/6< ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 07.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/6< գնման պայմանագրում 16.02.2024թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ կառավարության 28.12.2023թ. N 2323-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/6< պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5, 7.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

07.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱՄԶԲ-22/6Հ գնման պայմանագրի

Բ. Երևան

16.02.2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության ֆաղափառության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր ֆարսուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ԱՍՔՄԵԴԻԳԿԵՅ ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս տնօրեն Հ. Կարապետյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 28.12.2023թ. N 2323-Ն որոշումը և ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի պրոֆեսոր Խ. Երիցյանի անվան պետական գյուղատնտեսական ֆուֆե ՊՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 07.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱՄԶԲ-22/6Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի 2024 թվականի վնարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնվաճված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:
- 2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը բաղկացած են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերագրամանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ ֆաղափառության կոմիտե
Բ. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական
տուն 3


ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011040335
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր ֆարսուղար՝

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<ԱՍՔՄԵԴԻԳԿԵՅ>> ՍՊԸ
Բ. Երևան, Սայաթ-Նովա 25/2
<<Ինտելիգենցի>> ՓԲԸ
Հ/Հ 205002210586
ՀՎՀՀ 01513699

Տնօրեն՝



Հավելված
07.04.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾԶԲ-22/62 գնման պայմանագրի
16.02.2024թ. կնքված N 4 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒԹՅ՝

ՀՀ դրամ

Ծառայության														
Խրափերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	մինչև 2023թ. վնարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝										
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	98111140/3	ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի պրոֆեսոր Խ. Երիցյանի անվան պետական գյուղատնտեսական ֆուլգ ՊՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	2 669 300			413 100	1 032 700	1 032 700	1 032 700	1 652 300	1 652 300	1 652 300	2 065 400	2 065 400
													400	2 065
														2 065 400

*Վնարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝


ՀՀ Բաղաձառնության կոմիտե
Բ. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական
տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011040335

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր ֆարտուղար՝



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<ԱՍՔՄԵԴԴԵԶԻՆ>> ՍՊԸ

Բ. Երևան, Սայաք-Նովա 25/2

<<Ինտեկտուալ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 205002210586

ՀՎՀՀ 01513699

Տնօրեն՝

