

## ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

23.09.2025թ ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/11-1 ծածկագրով՝ պետության կարիքների համար  
աշխատանքների կատարման պայմանագրի շրջանակներում  
փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Գառնի

«27» նոյեմբերի 2025թ.

Գառնիի համայնքապետարանը, ի. դեմս համայնքի ղեկավար Ս. Պողոսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, «ՀՅՈՒՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս.Մուրադյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով N ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/11-1 գնման պայմանագրի 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

### 1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կատարողի 2025 թվականի նոյեմբերի 25-ի գրության հիման վրա՝ այն է, որ ՀՀ Կոտայքի մարզի Գառնի համայնքի Գեղարդ գյուղի օժանդակ շինության կառուցման աշխատանքների, ինչպես նաև Հացավան վարչական շենքի և Հայրենական պատերազմի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձանի մասնակի վերանորոգման աշխատանքների ծավալներում առաջացել են չնախատեսված ավելացումներ, առաջացել է անհրաժեշտություն վերանայել համապատասխան աշխատանքների ծավալները՝ սահմանելով հետևյալ ավելացումները.

1-ին չափաբաժնի մասով՝ 19,779,451 ՀՀ դրամ,

2-րդ չափաբաժնի մասով՝ 10,997,465 ՀՀ դրամ:

1.2 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին հաստատել պայմանագրի Ծավալաթերթ-նախահաշվի ավելացման բացվածքը համաձայն համաձայնագրի հավելված 1.1 և վճարման ժամանակացույցը համաձայն համաձայնագրի հավելված N2:

### 2. Այլ պայմաններ

1.3 Սույն համաձայնագրում չնշված N ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/11-1 գնման պայմանագրով նախատեսված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

1.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Կողմերի միջև կնքված N ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/11-1 գնման պայմանագրի անբաժանելի մասը:

1.5 Սույն համաձայնագիրը կազմված է հայերեն, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ:

**2. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները.**

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կոտայքի մարզի ՀՀ Գառնի  
համայնքապետարան>>

ՀՀ Կոտայքի մարզ, գյուղ Գառնի, Շահումյան 4

h/h 900102257137

Հ/Հ 900102000313

ՀՎՀՀ 03560247

ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Համայնքի ղեկավար

Ս. Պողոսյան



#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀՅՈՒՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ» ՍՊԸ  
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Գեղամավան

2 փ. 3 նրբ. տ. 14

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» (ԲԲԸ), ՀՀ

220203335637000

«ՖԱՍՏ ԲԱՆԿ» (ՓԲԸ), ՀՀ

2623168468861001

ՀՎՀՀ 08623785

Տնօրեն՝

Ս.Մուրադյան



Հավելված 1.1  
«27» նոյեմբերի 2025թ կնքված թիվ 1 համաձայնագրի  
Հավելված N 1  
«23» սեպտեմբերի 2025թ. կնքված  
ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/11-1 ծածկագրով պայմանագրի

**ՀՀ Կոտայքի մարզի, Գառնի համայնքի, գ. Գեղարդի օժանդակ շինության կառուցման  
աշխատանքներ**

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Մոլորոգ	Միավորի արժեքը (հազար դրամ)	Ընդհանուր արժեք / հազար դրամ /
1	2	3	4	5	6
1	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների, Q=133վտ արժեքը, h=500մմ	հատ	62	6.996	433.752
2	Մարտկոցի փակող փական Ø15	հատ	22	7.872	173.184
3	Մարտկոցի միացման և ամրացման կոմպլեկտ	հատ	11	2.616	28.776
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակ PPR այլումինե շերտով, տաք ջրի համար Ø25x3,5մմ փորձարկումով, ձևավոր մասերի տեղադրումով	մ	40	4.824	192.960
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակ PPR այլումինե շերտով, տաք ջրի համար Ø20x2,8մմ փորձարկումով, ձևավոր մասերի տեղադրումով	մ	18.6	5.256	97.762
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրացումներ	հատ	150	0.180	27.000
7	Գնդային փական Ø25	հատ	2	9.936	19.872
8	Գնդային փական Ø20	հատ	2	6.612	13.224
9	Զրի Ֆիլտր Ø25	հատ	1	9.480	9.480
10	Զրի Ֆիլտր Ø20	հատ	1	6.516	6.516
11	Դատարկման փական Ø20	հատ	1	6.612	6.612
12	Պատին տեղադրվող ջեռուցման կաթսա Q=24Kվտ, արտասահմանյան արտադրության, երկկոնտուրանի մոնտաժային կոմպլեկտով	կ-տ	1	786.888	786.888
	<b>Ընդամենը</b>	X	X	X	<b>1796.0</b>

**Հացավանի վարչական շենքի և Հայրենական պատերազմի զոհերի հիշատակին նվիրված  
հուշարձանի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ**

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Մոլորոգ	Միավորի արժեքը (հազար դրամ)	Ընդհանուր արժեք / հազար դրամ /
1	Տոմսերի սալ երի տակ ե/բ հիմքի տեղադրում B-15 դասի բետոնից	մ3	7.2	57.91	418.15
2	Արան ճԵԱԲ 150*150 դասի /ռու սական կամ հակաթեք/	կգ	101.0	0.59	60.04
3	Ավազի շերտի պարաստում բետոնե սալ իկների տակ	մ3	1.5	10.48	15.72

4	Բետոնե ձևավոր սալ իկներից հատկի պարասու մ	մ2	49.0	9.84	482.31
5	Գրու նսի տոփանու մ իճով	մ2	49.0	0.48	23.32
	<b>Ընդամենը</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>999.539</b>

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կոտայքի մարզի <<Գառնի  
համայնքապետարան>>  
<< Կոտայքի մարզ , գյուղ Գառնի , Շահումյան 4  
h/h 900102257137  
Հ/Հ 900102000313  
ՀՎՀՀ 03560247  
<< ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Համայնքի ղեկավար  
Տ. Պողոսյան



### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀՅՈՒՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ» ՍՊԸ  
<< Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Գեղամավան  
2 փ. 3 նրբ. տ. 14  
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» (ԲԲԸ), ՀՀ  
220203335637000  
«ՖԱՍՏ ԲԱՆԿ» (ՓԲԸ), ՀՀ  
2623168468861001  
ՀՎՀՀ 08623785  
Տնօրեն՝  
Ս.Մուրադյան





Հավելված 2  
«27» նոյեմբերի 2025թ կնքված թիվ 1 համաձայնագրի  
Հավելված N 1  
«23» սեպտեմբերի 2025թ. կնքված  
ԳՀ-ԳՀԱԸՁԲ-2025/11-1 ծածկագրով պայմանագրի

### ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
Ձ/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45221142-1	ՀՀ Կոտայքի մարզի, Գառնի համայնքի, գ. Գեղարդի օժանդակ շինության կառուցման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000,000	18,000,000	19,779,451	19,779,451
2	45461100-1	Հացավանի վարչական շենքի և Հայրենական պատերազմի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձանի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	10,000,000	10,997,465	10,997,465

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կոտայքի մարզի <<Գառնի համայնքապետարան>>  
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գյուղ Գառնի, Շահումյան 4  
հ/հ 900102257137  
Հ/Հ 900102000313  
ՀՎՀՀ 03560247  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Համայնքի ղեկավար



#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀՅՈՒՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ» ՍՊԸ  
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Գեղամական  
2 փ. 3 նրբ. տ. 14  
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» (ԲԲԸ), ՀՀ  
220203335637000  
«ՖԱՍՏ ԲԱՆԿ» (ՓԲԸ), ՀՀ  
2623168468861001  
ՀՎՀՀ 08623785

