

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի (Նաիրի) բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/10< ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 29.08.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/10< պայմանագրում 23.01.2026թ. կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ կառավարության 25.12.2025թ. N 1910-Ն որոշում

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/10< պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետեր

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

23.01.2026թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Հայնախագիծ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Ազիզյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.12.2025թ. N 1910-Ն որոշումը և ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի (Նաիրի) բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 29.08.2022թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/10 Հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

### 1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

### 2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

### 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի  
գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011033868  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

#### ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Հայնախագիծ» ԲԲԸ  
ք. Երևան, Չարենցի 1  
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 2470100038500000  
ՀՎՀՀ 01503291

Տնօրեն՝



Հավելված  
29.08.2022թ. կնքված  
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/10 Հ գնման պայմանագրի  
23.01.2026թ. կնքված N 9 համաձայնագրի

ԿՃԱՐՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*


| Ծառայություն                                  |                                                                   |                                                                                                                         |                                   | ՀՀ դրամ                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Իրավունք<br>նախատեսված<br>պայմանագրի<br>համար | Գնումների<br>պայմանագրի<br>միջանցիկ<br>ձեռնարկի<br>համար<br>(CPV) | Անվանումը                                                                                                               | Մինչև 2025թ.<br>վերջին<br>գումարը | Ի վնաս վնասված ծախսերի և ծախսերի, այդ թվում |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                                               |                                                                   |                                                                                                                         |                                   | Խոնավ                                       | Խոնավ     | Մայիս     | Հունիս    | Հուլիս    | Օգոստոս   | Սեպտեմբեր | Հոկտեմբեր | Նոյեմբեր  | Դեկտեմբեր | Ընդամենը  |
| 1                                             | 9811140/5                                                         | ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի (Նաիրի)<br>բժշկական կենտրոնի կառուցման<br>աշխատանքների հեղինակային հսկողության<br>ծառայություն | 13 082 351                        | 2 055 300                                   | 2 517 649 | 2 517 649 | 2 517 649 | 2 517 649 | 2 517 649 | 2 517 649 | 2 517 649 | 2 517 649 | 2 517 649 | 2 517 649 |

\* Կճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
Ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի  
գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011033868  
Հ/Հ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



ԿԱՏԱՐՈՒ՝

ՀՀ Նախարարության  
Ք. Երևան, Չարենցի 1  
ՀՀ Արդյունաբերության  
Հ/Հ 2470100038500000  
Հ/Հ 01503291

Տնօրեն՝

