

Ք. Ալավերդի

14.11.2019թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Սասուն Խեչումյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Հարեհաս>> ՍՊԸ -ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հ.Վարդանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Հասաձայնագրի առարկա

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը՝ և 13.11.2019թ. <<Հարեհաս>> ՍՊԸ-ի կողմից գրությունը՝ համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին ավելացնել ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/13 ծածկագրով պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման Ժամկետը 25 օրացուցային օրով:

1.2 Աշխատանքների կատարման նոր վերջնաժամկետ սահմանել 12.12.2019թ.:

1.3 Համաձայն Հավելված N 1

2 Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2.2 Սույն համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/13 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է ժամանակացույցին համապատասխան:

2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկեկան օրինակ: Համաձայնագրի Հավելված N 1 համարվում է համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՏԱՐՈՂ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության Գործառնական
Վարչություն
Հ/Հ 900262504021
ՀՎՀՀ 06954208

Համայնքի ղեկավար, Ս.Խեչումյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



<<ՀԱՐԵՀԱՍ>> ՍՊԸ
ՀՀ Տավուշի մարզ, Ենոքավան համայնք, 6-րդ փողոց
1-ին նրբանցք, 12 շենք
<<ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒԼ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 220103330084000

Հ/Հ 2207612103

Տնօրեն Հ.Վարդանյան

<<ՀԱՐԵՀԱՍ>>

Հ/Հ 2207612103

/ստորագրություն/

Կ.Տ



Հավելված թիվ 1
14.11.2019թ. կնքված համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ԱՆ ԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՆԳԱՌՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/ կ	Կապալ առ ու ի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ալավերդի համայնքի կանգառների վերանորոգման աշխատանքների ծեռք բերում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	12.12.2019թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության
Գործառնական Վարչություն
Հ/Հ 900262504021
ՀՎՀՀ 06954208
Համայնքի ղեկավար՝ Ս.Խեչումյան

/ստորագրություն/



ԿԱՏԱՐՈՂ

<<ՀԱՐԵՀԱՍ>> ՍՊԸ
ՀՀ Տավուշի մարզ, Ենոքավան համայնք, 6-րդ փողոց
1-ին նրբանցք, 12 շենք
<<ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒԼ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 220103330084000
ՀՎՀՀ 07612103
Տնօրեն՝ Զ. Վարդանյան

/ստորագրություն/

