

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Նաիրիի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է Նաիրի համայնքի Եղվարդ քաղաքում խմելու ջրագծերի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/4>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի հուլիսի 1-ին կնքված N << ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/4>> ծածկագրով պայմանագրում 2026 թվականի մարտի 13-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի բնօրինակից սկանավորված տարբերակը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ Պայմանագրի կատարման ժամկետի երկարաձգում:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Կողմերը համաձայնեցին կատարել Պայմանագրի ժամկետի երկարաձգում մինչև 2026թ. օգոստոսի 15-ը:

Փոփոխության հիմնավորում՝ ՀՀ կառավարության 2026թվականի փետրվարի 12-ի N142-Ս որոշում:

Պատվիրատու՝ Նաիրիի համայնքապետարան

Հ Ա Մ Ա Չ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Դ Ո Ւ

<<01>> հուլիս 2025թ. կնքված N <<ԿՄՆՀ-ԲՄՍՇԶԲ-25/4>>

ծածկագրով կապալային աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին
ք. Եղվարդ <<13>> 2026թ.

Նաիրիի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ն. Սարգսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ՊՐՈՖ ԲԻԼԴ>> ՍՊԸ (գործընկեր 1) և <<ԱՐՄ ՊԼԱՍՏ>> ՓԲԸ (գործընկեր 2) կոնսորցիումը, ի դեմս գործընկեր 1-ի տնօրեն Հ. Ղազարյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա և գործընկեր 2-ի տնօրեն Վ. Հայրապետյանի, որը գործում է ՓԲԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով <<01>> հուլիս 2025 թ. կնքված N <<ԿՄՆՀ-ԲՄՍՇԶԲ-25/4>> գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին.

1.1 Երկարաձգել պայմանագրի կատարման ժամկետը մինչև 2026թ. օգոստոսի 15-ը: Պայմանագրի երկարաձգման հիմք է հանդիսանում ՀՀ կառավարության 2026թ. փետրվարի 12-ի N142-Ս որոշումը:

1.2 Հաստատել պայմանագրի վճարման ժամանակացույցը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելված թիվ

3.1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճը լուծվում է դատական կարգով:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կնքված է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ (Գործընկեր 1)

Նաիրիի համայնքապետարան
ք. Եղվարդ, Երևանյան 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/հ 900112101267
ՀՎՀՀ 03560239

<<ՊՐՈՖ ԲԻԼԴ>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Հ. Հակոբյան փ.9/1, բն. 28
<<Այ Դի Բանկ>> ՓԲԸ
Հ/հ 11811017717700
ՀՎՀՀ 00191913

Համայնքի ղեկավար՝ Ն. Սարգսյան

Տնօրեն՝ Հ. Ղազարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ (Գործընկեր 2)

<<ԱՐՄ ՊԼԱՍՏ>> ՓԲԸ
գ. Փարաքար, Մերձավանի խճուղի 20շենք
<<Ին Կորպեյթ>> ՓԲԸ
Հ/հ 2051722035101001
ՀՎՀՀ 02572315



/ստորագրություն/
Ն.Ս

/ստորագրություն/
Կ.Տ

/ստորագրություն/ Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքի																	
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին			
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր	Ըստ կատարողականների	Ընդամենը
1	45241170	Նաիրի համայնքի Եղվարդ քաղաքում խմելու ջրագծերի կառուցում							13 302 000	17 736 000	22 170 000	31 038 000	31 038 000	31 038 000	31 038 000	31 038 000	31 038 000
													57 642 000	57 642 000	57 642 000	57 642 000	

Ընդ որում ֆինանսավորումն իրականացվելու է հետևյալ համամասնությամբ.
 Համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին -35% / Հ/հ-900112101267/- 31 038 000/ երեսուներեկ միլիոն երեսուներեկ հազար/ ՀՀ դրամ
 Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին -65% /Հ/հ- 900112000824/- 57 642 000 / հիսուսյոթ միլիոն վեց հարյուր քառասուներկու հազար/ ՀՀ դրամ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Նաիրիի համայնքապետարան
 ք. Եղվարդ, Երևանյան 1
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/հ 900112101267
 ՀՎՀՀ 03560239
 Համայնքի ղեկավար՝ Ն. Մարգարյան



Կատարողություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ (Գործընկեր 1)

<<ՊՐՈՖ ԲԻԼԴ>> ՍՊԸ
 ք. Երևան, Հ. Հակոբյան փ.9/1, բն. 28
 <<Այ Դի Բանկ>> ՓԲԸ
 Հ/հ 11811017717700
 ՀՎՀՀ 00191913
 Տնօրեն՝ Հ. Ղազարյան



Կատարողություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ (Գործընկեր 2)

<<ԱՐՄ ՊԼԱՍՏ>> ՓԲԸ
 գ. Փարաքար, Մերձավանի խճուղի 20շենք
 <<Բևեկորանկ>> ՓԲԸ
 Հ/հ 2051722035101001
 ՀՎՀՀ 02572315
 Տնօրեն՝ Վ. Հայրամյան



Կատարողություն/
 Կ.Տ