

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

05.09.2025 թվականին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/71-1 գնման պայմանագրի

ք. Մեծամոր

« 08 » *հուլիս* 2026թ.

Մեծամորի համայնքապետարանը, ի դեմս Մեծամոր համայնքի ղեկավար՝ Է. Հովհաննիսյանի, ով գործում է «ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ՀԿ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԿԱՌԿՈՄ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս «ԿԱՌԿՈՄ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Վ. Գևորգյանի, ով գործում է «ԿԱՌԿՈՄ» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով, գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 05.09.2025թ. կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/71-1 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 1.1, 8.5 և 8.8 կետերը, ինչպես նաև հիմք ընդունելով 2026 թվականի փետրվարի 12-ի ՀՀ Կառավարության N 142-Ա որոշումը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով Կողմերը որոշեցին՝

- Պայմանագրի Հավելված 1-ով սահմանված «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ»-ի «Ժամկետը**» սյունակում նշված 1-ին չափաբաժնի մասով աշխատանքների կատարման ժամկետը խմբագրել և ներկայացնել նոր շարադասությամբ հետևյալ կերպ. Կողմերի միջև պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու, ինչպես նաև տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 30.07.2026թ.՝ համաձայն Հավելված թիվ 2.1-ով ներկայացվող օրացուցային գրաֆիկի» բառերով:
- Պայմանագրի Հավելված թիվ 2.1-ով և 09.10.2025թ. կնքված Համաձայնագիր 1-ի Հավելված N 1.1-ով ներկայացված «ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ»-ի փոխարեն հիմք ընդունել և հաստատել սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ով ներկայացված «ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ»-ը,

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:


3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզ, քաղաք Մեծամոր,
Վարչական կենտրոն 4
gnumnermecamor@mail.ru
ՀՀ ՖՆ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՇՊԱԿՑՈՒՄ
Հ/Հ 900332239392 900332001586
ՀՎՀՀ 04440608
Համայնքի ղեկավար
Է. Հովհաննիսյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԿԱՌԿՈՄ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Նոր Նորք, Մոլդովական փ.
142., 48/49
karkom2020@mail.ru
«Ինելկոբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2050822081791001
Հ/Հ 01018854
Տնօրեն
Վ. Գևորգյան
(ստորագրություն)



Հավելված N 1
«05» սեպտեմբերի 2025թ. կնքված
N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/71-1 ծածկագրով պայմանագրի
«08» օգոստոսի 2026թ. կնքված
թիվ 4 համաձայնագրի

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Շինհրապարակի կազմակերպում	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և տեխնիկական հսկողության Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Աշխատանքների կատարման սկզբից 10 օրացուցային օրվա ընթացքում
2	Քանդման և հողային աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և տեխնիկական հսկողության Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Աշխատանքների կատարման սկզբից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում
3	Հիմքերի իրականացում	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և տեխնիկական հսկողության Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Աշխատանքների կատարման սկզբից 40 օրացուցային օրվա ընթացքում
4	Խողովակաշարի անցկացում	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և տեխնիկական հսկողության Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Աշխատանքների կատարման սկզբից 70 օրացուցային օրվա ընթացքում
5	Տեխնիկական սարքավորումների մոնտաժում	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և տեխնիկական հսկողության Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Աշխատանքների կատարման սկզբից 90 օրացուցային օրվա ընթացքում
6	Այլ աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և տեխնիկական հսկողության Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Աշխատանքների կատարման սկզբից ոչ ուշ քան 30.06.2026թ.
7	Օբյեկտի հանձնում	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և տեխնիկական հսկողության Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Աշխատանքների կատարման սկզբից ոչ ուշ քան 30.07.2026թ.
Ընդհանուրը		Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և տեխնիկական հսկողության Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Աշխատանքների կատարման սկզբից ոչ ուշ քան 30.07.2026թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզ, քաղաք Մեծամոր,
Վարչական կենտրոն 4
gnumnermecamor@mail.ru
ՀՀ ՖՆ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ
Հ/Հ 900332239392, 900332001586
ՀՎՀՀ 04440608

Համայնքի ղեկավար՝

(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԿԱՌԿՈՄ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Նոր Նորք, Մուղովական փ.
142, 48/49
karkom2020@mail.ru
«Կնքման» ՓԲԸ
ՀՀ 005002208/791001
ՀՀ 01018834

Տնօրեն՝

Բևադյան

