



ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՋ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆ

Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան 0025, Մխիթար Հերացի 12

Հեռ. (+ 374 10) 55 06 01

(+ 374 10) 55 03 07

08.10.2020 N ԱՎ/01/08.6/366-20

Էլ. փոստ/ E-mail info@ncdc.am

«ՎԱՀՐԱԴՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ-Ի ՏՆՕՐԵՆ

ՊԱՐՈՆ Մ. ՎԱՀՐԱԴՅԱՆԻՆ

Հարգելի պարոն Վահրադյան

Հիմք ընդունելով «ՀՎԿ ԱԶԱԳՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և «Վահրադյան Շին» ՍՊ ընկերության (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 2019 թ. մարտի 13-ին կնքված թիվ «ԲՄԱՇՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2018-01-02» պայմանագրով սահմանված պայմանները, ինչպես նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Կապալառուի կողմից խախտվել են Պայմանագրի 3.4.5-րդ կետը, և Կապալառուն պայմանագրով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո Պատվիրատուի կողմից լրացուցիչ տրամադրված ժամկետում չի կատարել № 6-րդ չափաբաժնի մասով նախատեսված աշխատանքները, և ղեկավարվելով Պայմանագրի 3.1.4-րդ կետի «բ» ենթակետի պահանջներով, տեղեկացնում եմ, որ «ՀՎԿ ԱԶԱԳՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-ը.

1. մասնակի միակողմանի լուծում է Պայմանագիրը վերոնշյալ չափաբաժնի մասով:
2. ձեռնարկում է Պայմանագրով և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներից բխող միջոցներ:

Լրացուցիչ տեղեկացնում եմ, որ Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Պայմանագրի 6-րդ կետով սահմանված պայմաններին համապատասխան:

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝

ԱՐՏԱՎԱԶԴ ՎԱՆՅԱՆ