

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի հուլիսի 6-ին կնքված ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/2 պայմանագրում 2019 թվականի հունվարի 18-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի թիվ 1515-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/2 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցի տրամադրում:

Փոփոխության հիմնավորում Պայմանագրի 5.1.1 և 8.4 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

18 .01.2019 թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Բազալտշին» ԱԿ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս կոոպերատիվի նախագահ Լ. Մարտիրոսյանի, որը գործում է կոոպերատիվի կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի Միքայել Թավրիգյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 06.07.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/2 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 5.1.1 և 8.4 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներից չկատարված (մնացորդային) և 2019 թ. ընթացքում Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների գինը սահմանել 453 234 000 (չորս հարյուր հիսուներեք միլիոն երկու հարյուր երեսունչորս հազար) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.2 Հաստատել աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.3 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից, հավելված N 2-ը՝ 1 (մեկ) էջից և համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012573
ՀՎՀՀ 02565827


Կապալառու՝

«Բազալտշին» ԱԿ
Գեղարքունիքի մարզ
գ. Գեղարքունիք
«Հայրիգնեսերանկ» ՓԲԸ
Վարդանանց մ/ճ
Հ/Հ 1150000278680100
ՀՎՀՀ 08400345

Գլխավոր քարտուղար՝


Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.

Նախագահ՝


Լ. Մարտիրոսյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական
 քոլեջի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար 2019թ.
 հատկացված գումարների շրջանակում կատարվելիք աշխատանքների վերաբերյալ

ըստ աշխատանքների ծավալների

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը մինչև
1	22 661 700	30.03.2019 թ. ներառյալ
2	181 293 600	30.06.2019 թ. ներառյալ
3	362 587 200	30.09.2019 թ. ներառյալ
4	453 234 000	20.11.2019 թ. ներառյալ

ըստ առանձին աշխատանքների տեսակների

N	Կատարվելիք աշխատանքների անվանումը	Կատարված աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	Քանդման աշխատանքներ	30.03.2019 թ.
2	Քանդման աշխատանքներ, ուժեղացման աշխատանքներ, վերակառուցման տեխնիկական միջոցառումներ	30.06.2019 թ.
3	Ուժեղացման աշխատանքներ, ներքին հաղորդակցուղիներ (ջրամատակարարում, կոյուղի, էլմատակարարում, գազամատակարարում, ջեռուցում, հակահրդեհային համակարգ, տեսահսկում, կաթսայատուն և սարքավորումներ), ներքին հարդարում	30.09.2019 թ.
4	Ներքին հարդարում, արտաքին հաղորդակցուղիներ, տարածքի բարեկարգում	20.11.2019 թ.

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախօրոք անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու՝

Կապալառու՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011012573
 ՀՎՀՀ 02565827


«Բազալտշին» ԱԿ
 Գեղարքունիքի մարզ
 գ. Գեղարքունիք
 «Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
 Կարդանանց մ/ճ
 Հ/Հ 1150000278680100
 ՀՎՀՀ 08400345

Գլխավոր քարտուղար

 Ա. Մկրտչյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

Նախագահ՝

 Լ. Մարտիրոսյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.



Հավելված N 2
 06.07.2017թ. կնքված
 N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/2 գնման պայմանագրի
 18 .01.2019թ. կնքված N 4 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
 (Բաժին 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 03)

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2019թ. ըստ ամիսների՝ ընդ որում										Ընդամենը տարի		
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր
ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի հիմնանորոգում		22 661 700	22 661 700	181 293 600	181 293 600	181 293 600	362 587 200	362 587 200	362 587 200	453 234 000	453 234 000	453 234 000	453 234 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011012573
 ՀՎՀՀ 02565827

Կապալառու՝

«Բազալտշին» ԱԿ
 Գեղարքունիքի մարզ
 գ. Գեղարքունիք
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
 Վարդանանց մ/ճ
 Հ/Հ 1150000278680100
 ՀՎՀՀ 08400345

Գլխավոր քարտուղար՝

Նախագահ՝


 Ա. Մկրտչյան
 (ստորագրություն) Կ.Տ.




 Լ. Մարտիրոսյան
 (ստորագրություն) Կ.Տ.

