

## ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

28/04/2026թ. ԿՆՔՎԱԾ N ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/11 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ  
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Գավառ

«10» հունիսի 2026թ.

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գուրգեն Մարտիրոսյանի, որը գործում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), և «Քյավառ Սերվիս» ԱՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արամ Սարգսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետև՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով պայմանագրի 8.5 կետը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

### 1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

1.1 Վերսկսել համաձայնագրի հավելված 1-ով սահմանված աշխատանքները և կատարման ժամկետ սահմանել 40 օրացուցային օր:

### 2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրով չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 /մեկ/ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագիրը համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.4 Սույն համաձայնագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

### 3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գավառի համայնքապետարան  
1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12  
ՀՀ Ֆեդերատիվական վարչություն  
Հ/Հ 900172280035  
ՀՎՀՀ 08425757

Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Քյավառ Սերվիս» ՍՊԸ  
ք.Գավառ, Ազատության 41/5  
«ԱՐՄՄՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 2500011209980100  
ՀՎՀՀ 08420926

Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ




Հավելված 1  
«28» ապրիլի 2026թ.  
կնքված աշխատանքների կատարման  
ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/11 ծածկագրով գնման Պայմանագրի  
« 10 » հունիսի 2026թ. կնքված N 2 համաձայնագիր

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*			
ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ			
N ը/ կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Գավառ համայնքի փողոցների փոսային նորոգման աշխատանքներ	համաձայնագրի կնքման օրվանից	40 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		համաձայնագրի կնքման օրվանից	40 օրացուցային օր

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գավառի համայնքապետարան  
1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12  
ՀՀ Ֆեդերալիզացիայի վարչություն  
Հ/Հ 900172280035  
ՀՎՀՀ 08425757

Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բյավառ Սերվիս» ՍՊԸ  
ք.Գավառ, Ազատության 41/5  
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 2500011209980100  
ՀՎՀՀ 08420926

Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

