

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ-ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N02

19 ՀՈՒԼԻՍԻ 2021Թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/6» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ  
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ք. Ծաղկաձոր

<<24>> սեպտեմբեր 2021թ.

Ծաղկաձորի համայնքապետարանը, այսուհետ՝ <<Պատվիրատու>>, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա. Հարությունյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Ավագ Շին 1>> ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Հ.Ավագյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, հիմք ընդունելով 19.07.2021թ. կնքված N «ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/6» գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և այն հանգամանքը, որ փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

- 1.1 Կողմերը համաձայնում են 19 հուլիսի 2021թ. կնքված N «ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/6» գնման պայմանագրում 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ին կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
- 1.2 Պայմանագրի հավելված թիվ 1 <<Ծավալաթերթ-նախահաշիվը>> շարադրել նոր խմբագրությամբ. (Հավելված թիվ 1)՝ հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը:
- 1.3 Պայմանագրի հավելված թիվ 3 <<Վճարման ժամանակացույցը>> շարադրել նոր խմբագրությամբ. (Հավելված թիվ 3)՝ հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը:
- 1.4 Սույն պայմանագրում չնշված Գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթները թողնվում են անփոփոխ:
- 1.5 Սույն պայմանագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով, 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ծաղկաձորի համայնքապետարան  
վ.հասցե՝ ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9  
ՀՀ ՖՆ ԳՎ

ՀՎՀՀ 03001885

Հ/Հ 900122002331

համայնքի ղեկավար՝ Ա.Հարությունյան

/ստորագրություն/  
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ավագ Շին 1» ՍՊԸ

Իրավ. հասցե՝ ք.Հրազդան, Քաղսի 4թղմ.88

ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 03024889

Հ/Հ 2476402233080000

Տնօրեն՝ Հ.Ավագյան



Հավելված թիվ 1

19 հուլիս 2021թ. Կնքված ԾԲ-ԳԱՇՁԲ-21/6 ծածկագրով

պայմանագրին կից համաձայնագրի

**<<Ծաղկաձոր համայնքի Լճիկ Հարությունյանի անվան լեռնադահուկային մանկապատանեական մարզադպրոց>> ՊՈԿ-ի 1720մ2 բակային տարածքի վերանորոգման, շենքի տանիքի և պատուհանների փոփոխման աշխատանքներ**

**ՓՈՓՈԽՎԱԾ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅՎՇԻՎ\* № 2**

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակ	Միավորի աշժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	<b>Շին.վերանորոգման աշխատանքներ</b>				
	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>				
1	Տանիքածածկի թիթեղի քանդում	մ <sup>2</sup>	682.00	94.63	64,536.76
2	Տանիքի փայտյա կողածածկերի քանդում	մ <sup>2</sup>	86.00	335.48	28,850.86
3	Փայտյա պատուհանների քանդում	մ <sup>2</sup>	88.95	1,960.34	174,372.25
4	Փայտյա դռների քանդում	մ <sup>2</sup>	30.36	1,135.81	34,483.33
5	Շին աղբի իջեցում, դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տ	2.20	2,246.40	4,942.08
6	Պիտանի կյուլթերի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում մինչև 1կմ պահեստային տարածքներ	տ	3.20	1,442.77	4,616.87
	<b>Տանիքածածկույթի, պատուհանների և դռների տեղադրման աշխատանքներ</b>				
7	Պատուհաններ մետաղապլաստ, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բացվող Դ-1, Դ-2, Դ-4, Դ-5, Դ-6, Դ-7	մ <sup>2</sup>	82.79	33,396.86	2,764,925.77
8	Պատուհաններ կամարածե, մետաղապլաստ, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բացվող	մ <sup>2</sup>	6.11	36,911.93	225,531.87
9	Դռներ մետաղապլաստ, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ	մ <sup>2</sup>	30.36	33,396.86	1,013,928.57
10	Գունավոր մետաղակղմինդրե տանիքածածկույթի պատրաստում 0,5մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	682.00	5,340.31	3,642,094.59
	<b>Բարեկարգման աշխատանքներ</b>		-	-	-
11	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ առկա ծածկույթի վրա	մ <sup>2</sup>	365.00	3,142.61	1,147,052.19
12	150x300մմ կտրվածքի բազալտե քայքայված եզրաքարերի քանդում բետոնե հիմքով	զմ	179.80	863.79	155,309.21
13	Նույնի, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում մինչև 1կմ պահեստային տարածքներ	տ	19.40	1,442.77	27,989.80
14	150x300մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	զմ	98.78	10,027.61	990,527.68
15	5սմ հաստ. ցեմենտավազե չոր խամուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ	մ <sup>3</sup>	2.31	11,682.86	26,987.40
16	Բետոնե գեղարվեստական սալիկներից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	-	5,192.81	-



17	60 սմ բարձրությամբ մետաղական ցանկապատի նորոգում	զմ	-	1,079.48	-
18	Մետաղական ցանկապատի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	-	1,140.83	-
19	Բազալտե ցայտադյուրի տեղադրում	հատ	-	208,625.78	-
20	Կանաչապատ մակերեսի մաքրում աղբից և մոխրոտներից ձեռքով	մ <sup>2</sup>	-	33.57	-
21	Տարածքի նախապատրաստում կանաչապատման համար ձեռքով	մ <sup>2</sup>	-	98.35	-
22	Սերմի ցանում	մ <sup>2</sup>	-	118.32	-
23	Սամշիթե թփերի տնկում 51զմ, H=1,2մ /102 հատ/	մ <sup>2</sup>	-	176.68	-
24	Սամշիթի արժեքը	հատ	-	708.07	-
25	Նստարանների տեղադրում	հատ	-	106,210.01	-
26	Աղբամանների տեղադրում	հատ	-	16,816.58	-
27	Ճակատների մաքրում ավազաշթով	մ <sup>2</sup>	56.00	208.22	11,660.05
28	Ճակատների ներկում ֆասադային ներկով	մ <sup>2</sup>	347.00	764.68	265,345.63
<b>Ավել և լրացուցիչ աշխատանքներ</b>					
1'	Տանիքի թիթեղյա կողածածկի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	113.00	9,300.00	1,050,900.00
2'	Բազալտե հարթակների պատրաստում	մ <sup>2</sup>	60.10	14,500.00	871,450.00
3'	10 սմ հաստությամբ խճի շերտի պատրաստում	խմ	6.00	8,000.00	48,000.00
4'	Մետաղյա ցանցի պատրաստում ց/ավազե հարթաշերտի տակ	մ <sup>2</sup>	60.10	1,500.00	90,150.00
5'	Ց/ավազե հարթաշերտի պատրաստում 5 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	60.10	2,000.00	120,200.00
6'	Պատուհանների ներքին շեպերի վերականգնում	զմ	94.00	1,170.82	110,057.36
7'	Պատշգամբների պատերի և առաստաղի ներկի մաքրում	մ <sup>2</sup>	592.14	300.00	177,642.00
8'	Պատշգամբների պատերի և առաստաղների ընթացիկ նորոգում ծեփամածիկով, ճաքերի վերացում՝ ինքնակաշուն ժապավեններով, ներկում որակյալ լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	592.14	1,880.72	1,113,649.54
9'	Շինաղբի տեղափոխում 11 կմ հեռավորության վրա	խմ	6.00	6,500.00	39,000.00
<b>Ընդամենը</b>					<b>14,204,204</b>
<b>Շահույթ</b>			<b>11%</b>		<b>1,562,462</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>15,766,666</b>
<b>ԱԱՀ</b>			<b>20%</b>		<b>3,153,333</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>18,920,000</b>

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ծաղկաձորի համայնքապետարան  
Իրավ. հասցե՝ ք. Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9  
ՀՀ ՖՆ ԳՎ

ՀՎՀՀ 03001885

Հ/Հ 900122002331

Համայնքի ղեկավար Ա. Հարությունյան



### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ավագ Շին 1» ՍՊԸ  
Իրավ. հասցե՝ ք. Հրազդան, Քաղսի 4թղմ. 88  
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 03024889

Հ/Հ 2476402233080000

Տնօրեն Հ. Ավագյան



Հավելված թիվ 3

19 հուլիս 2021թ. Կնքված ԾԲ-ԳՀԱՇՁԲ-21/6 ծածկագրով

պայմանագրին կից համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
													Ընդամենը
1	45221142	«ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ԼԵՎԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԼԵՌՆԱԴԱՀՈՒԿԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԵՎ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18920000	18920000
												18920000	18920000
													18920000
													18920000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Ծաղկաձորի համայնքապետարան  
Իրավ. հասցե՝ ք. Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9  
ՀՀ ՖՆ ԳՎ

ՀՎՀՀ 03001885

Հ/Հ 900122002331

Համայնքի ղեկավար Ա. Հարությունյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

«Ավագ Շին 1» ՍՊԸ  
Իրավ. հասցե՝ ք. Հրազդան, Քաղսի 4թղմ. 88  
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 03024889

Հ/Հ 2476402233080000

Տնօրեն Հ. Ավագյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ