

կ ն ք վ ա ծ պ ա յ մ ա ն ա գ թ ու մ կ ա տ ա ր վ ա ծ փ ո փ ո խ ու թ յ ու ն ն եր ի մ ա ս ի ն

«Հայ աստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ը ն կ եր ու թ յ ու ն ը ս տ ո Ր Լ ն եր կ ա յ ա ց ն ու մ է ի Ր կ ա թ ի ք ն եր ի հ ա մ ա Ր Ե Ր Լ ա ն ի հ ա ղ ո Ր ղ ի չ կ ե ն տ Ր ո ն ի տ ե խ ն ի կ ա կ ա ն մ ա ս ն ա շ ե ն ք ի հ ա թ տ ա ն ի ք ի վ եր ա ն ո Ր ո գ մ ա ն ա շ խ ա տ ա ն ք ն եր ի /Ա շ խ ա տ ա ն ք / ձ եռ ք բ եր մ ա ն ն պ ա տ ա կ ո վ կ ա գ մ ա կ եր պ վ ա ծ Հ Հ Ռ Յ - Գ Հ Ա Շ Ձ Բ -19/34 ծ ա ծ կ ա գ թ ո վ գ ն մ ա ն ը ն թ ա ց ա կ ա Ր գ ի ա Ր ղ յ ու ն ք ու մ կ ն ք վ ա ծ 01.02.2020 թ ի վ Հ Հ Ռ Յ - Գ Հ Ա Շ Ձ Բ -19/34-2 պ ա յ մ ա ն ա գ թ ու մ (Պ ա յ մ ա ն ա գ ի Ր), Կ ա պ ա լ առ ու ի առ ա ջ ա Ր կ ու թ յ ա մ Բ, Հ Հ կ առ ա վ ա Ր ու թ յ ա ն 04.05.2017թ. թ ի վ 526-Ն ո Ր ո շ մ ա մ Բ հ ա ս տ ա տ վ ա ծ «Գ ն ու մ ն եր ի գ ո Ր ծ ը ն թ ա ց ի կ ա գ մ ա կ եր պ մ ա ն» կ ա Ր գ ի /Կ ա Ր գ / 56-ր դ կ ե տ ի 4-ր դ ե ն թ ա կ ե տ ի, ի ն չ պ ե ս ն ա ն Պ ա յ մ ա ն ա գ թ ի 8.5 և 8.6 կ ե տ եր ի հ ի մ ք ո վ, կ ա տ ա ր վ ա ծ փ ո փ ո խ ու թ յ ու ն ն եր ի վ եր ա Բ ե Ր յ ա լ հ ա մ առ ո տ տ ե ղ ե կ ա տ վ ու թ յ ու ն ը և կ ա տ ա ր վ ա ծ փ ո փ ո խ ու թ յ ու ն ը պ ա Ր ու ն ա կ ո ղ` եր կ կ ո ղ մ հ ա ս տ ա տ վ ա ծ փ ա ս տ ա թ ղ թ ի պ ա տ ճ ե ն ը :

Փ ո փ ո խ ու թ յ ա ն առ ա ջ ա ց մ ա ն պ ա տ ճ առ .

1. «Դ ա վ ի թ Է ն եր ջ ի» Ս Պ ը ն կ եր ու թ յ ա ն 18.08.2020 թ. թ ի վ 040-20 և 19.08.2020թ. թ ի վ 042-20 տ Ր վ ա ծ գ թ ու թ յ ու ն ն եր ը` պ ա յ մ ա ն ա գ թ ու մ փ ո փ ո խ ու թ յ ու ն ն եր կ ա տ ա ր ե լ ու ա ն հ Ր ա ժ ե շ տ ու թ յ ա ն մ ա ս ի ն :

1.Փ ո փ ո խ ու թ յ ա ն ն կ ա Ր ա գ թ ու թ յ ու ն .

1. Պ ա յ մ ա ն ա գ ի Ր 8.5 կ ե տ ը` Պ ա յ մ ա ն ա գ թ ի 5.1 կ ե տ ը 2 ա Ր ա ղ Ր ե լ հ ե տ լ յ ա լ խ մ Բ ա գ թ ու թ յ ա մ Բ .
Պ ա յ մ ա ն ա գ թ ի ը ն դ հ ա ն ու Ր գ ի ն ը կ ա գ մ ու մ է 19 880 000 (տ ա ս ն ի ն ը մ ի լ ի ո ն ու թ հ ա Ր յ ու Ր ու թ ս ու ն հ ա գ ա Ր) Հ Հ դ Ր ա մ : Գ ի ն ը ն եր առ ու մ է Կ ա պ ա լ առ ու ի կ ո ղ մ ի ց ի Ր ա կ ա ն ա ց վ ո ղ Բ ո լ ո Ր ծ ա խ ս եր ը :
2. Հ ի մ ք ը ն դ ու ն ե լ ո վ պ ա յ մ ա ն ա գ թ ի եր կ ա Ր ա ձ գ մ ա ն մ ա ս ի ն Կ ա պ ա լ առ ու ի կ ո ղ մ ի ց 18.08.2020թ. .
տ Ր վ ա ծ թ ի վ 040-20 գ թ ու թ յ ու ն ը , դ ե կ ա վ ա Ր վ ե լ ո վ Կ ա Ր գ ի 56-ր դ կ ե տ ի 4-ր դ ե ն թ ա կ ե տ ը , ի ն չ պ ե ս ն ա ն Պ ա յ մ ա ն ա գ թ ի 8.6 կ ե տ ը` Կ ո ղ մ եր ը հ ա մ ա ձ ա յ ն ե ց ի ն Ա շ խ ա տ ա ն ք ի կ ա տ ա Ր մ ա ն Ժ ա մ կ ե տ ը եր կ ա Ր ա ձ գ ե լ մ ի ն չ և 2020թ . ս ե պ տ ե մ Բ եր ի 30-ը :

Փ ո փ ո խ ու թ յ ա ն հ ի մ ն ա վ ո Ր ու մ . Հ Հ կ առ ա վ ա Ր ու թ յ ա ն 04.05.2017թ. թ ի վ 526-Ն ո Ր ո շ մ ա մ Բ հ ա ս տ ա տ վ ա ծ «Գ ն ու մ ն եր ի գ ո Ր ծ ը ն թ ա ց ի կ ա գ մ ա կ եր պ մ ա ն» կ ա Ր գ ի 56-ր դ կ ե տ ի 4-ր դ ե ն թ ա կ ե տ , Պ ա յ մ ա ն ա գ թ ի 8.6 և 8.5 կ ե տ եր :

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու ` «Հայ աստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 3

01.02.2020թ. կնքված թիվ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-19/34-2

Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի տեխնիկական մասնաշենքի հարթ տանիքի վերանորոգման
աշխատանքների գնման պայմանագրի

ք. Երևան

29 սեպտեմբերի 2020թ.

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» փակ բաժնետիրական ընկերությունն, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Մ. Միլիտոնյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա /այսուհետ՝ Պատվիրատու/ մի կողմից, և «ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունն, ի դեմս տնօրեն Պ. Մխիթարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա /այսուհետ՝ Կապալառու/, մյուս կողմից, համատեղ հիշատակմամբ /Կողմեր/, դեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. № 526 որոշման 56-րդ կետով և հիմք ընդունելով 01.02.2020թ. կնքված թիվ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-19/34-2 գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5-րդ կետը, 19.08.2020թ. կնքված թիվ 2 համաձայնագիրը /այսուհետ՝ Համաձայնագիր 2/ կնքեցին սույն համաձայնագիրը, /այսուհետ՝ Համաձայնագիր 3/ հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հիմք ընդունելով Կապալառուի կողմից տրված ծավալների համադրման արձանագրությունը, Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 19 398 690 (տասնինը միլիոն երեք հարյուր իննսուսույթ հազար վեց հարյուր իննսուն) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

1.2 Փոփոխել Պայմանագրի Հավելված N1-ը՝ ծավալաթերթ-նախահաշիվը, այն նվազեցնելով 820 107 (ութե հարյուր քսան հազար հարյուր յոթ) ՀՀ դրամով և հաստատել նոր ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ 33 053 440 (երեսուներեք միլիոն հիսուներեք հազար չորս հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ գումարով:

1.3 Համաձայնագիր 2-ի Հավելված N1/1-ը փոխարինել Հավելված N1/1/1-ով:

1.4 Համաձայնագիր 2-ի Հավելված N 2/1-ը փոխարինել Հավելված N2/1/1-ով:

1.5 Հավելվածներ N1/1/1-ը և N2/1/1-ը համարվում են Համաձայնագիր 3-ի բաղկացուցիչ մասը:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Համաձայնագիր 3-ը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Պայմանագրի մնացած կետերը թողնել անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Համաձայնագիրը կազմված է 4 /չորս/ էջից, հայերեն լեզվով, 2 /երկու/ օրինակից, որը ունի հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ և ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Երրդ, Հովսեփյան 95

«Արմինֆոն» ՓԲԸ

ՀՀ 1570027609970100

ՀՀ 1570027609970100

ՀՀ 1570027609970100

ՀՀ 1570027609970100

ՀՀ 1570027609970100

ՀՀ 1570027609970100

ՀՀ 1570027609970100

ՀՀ 1570027609970100

ՀՀ 1570027609970100

ՀՀ 1570027609970100

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Ֆուլիկի 9/1

«ԱԿԵՍ-ԿՐԵՏԻՍ ԱԳՐԻԿՈՒ ԲԱՆԿ»

h/h 220410120921000

ՀՀ 220410120921000

ՀՀ 220410120921000

ՀՀ 220410120921000

ՀՀ 220410120921000

ՀՀ 220410120921000

ՀՀ 220410120921000

ՀՀ 220410120921000

ՀՀ 220410120921000

ՀՀ 220410120921000

01 փետրվարի 2020թ.
թիվ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇԶԲ-19/34-2 ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑՑ
«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի տեխնիկական մասնաշենքի հարթ տանիքի վերանորոգման Աշխատանքներ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի

Կ/հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	կատարման		
							հասցեն	Ժամկետը	
								սկիզբ	ավարտ
2	45421115	Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի տեխնիկական մասնաշենքի հարթ տանիքի վերանորոգում	դրամ	19 398 690	19 398 690	1	ՀՀ, ք. Երևան, Լուրբ, Հովսեփյան 95	01.07.2020թ.	30.09.2020թ.

Ծավալաբեր նախահաշիվ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի տեխնիկական մասնաշենքի հարթ տանիքի վերանորոգում

h/h	Յիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	քանակը	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
		Քանդման Աշխատանքներ				
1	23-156	Գոյություն ունեցող ջրամեկուսիչ շերտի քանդում	մ ²	239,96	0,18	43,98
2	8-298 8-299	Գոյություն ունեցող ա/բ 30-50մմ հաստ. ծածկի քանդում ջրամեկուսիչ քսուկի հետ միասին	մ ²	1463,51	0,37	545,01
3	9-94 q=0,6-0,7	Տանիքի մետաղական կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում	տ	0	0	0
4	8-279 q=0,5	Պարապետի գոյություն ունեցող հարթ թիթեղից երեսպատման քանդում	մ ²	282,49	0,46	130,91
5	8-279 q=0,5	Հարթ ցինկապատ թիթեղից ծածկույթների քանդում	մ ²	30,00	0,46	13,90
6	23-174	Տանիք բարձրացող աստիճանավանդակի փայտե դռան քանդում	մ ²	1,95	1,20	2,34
7	23-159	Երդիկի գոյություն ունեցող պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղի ապամոնտաժում կավարամածի հետ միասին	մ ²	109,20	0,20	22,29
8	23-228 գնաց 3	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռ.վրա	տ	135,50	3,07	415,69
		Տանիք				
1	12-288-1	Ջերմամեկուսիչ շերտ 50մմ հաստ. խարամից մանրահատ	մ ³	54,13	7,3	395,1
2	12-287	Լոր բետոնե 50մմ հաստ. հարթաշերտի իրականացում B25 բետոնով	մ ³	72,18	49,82	3596,02
3	26-33	Ամրանավորում Bp d=5մմ բջիջը 100*100 ցանցով	տ	4,48	17,626	78,94
4	ինֆ.տեղ.	Bp d=5մմ բջիջը 100*100 ցանցի արժեքը	մ ²	1443,51	1,85	2669,21
5	12-289	Ջրամեկուսիչ 4մմ հաստ. /տեխնոլակ կամ համարժեք/ շերտի իրականացում ներքին շերտ	մ ²	1791,39	3,31	5 921,55
6	12-289	Ջրամեկուսիչ լրացուցիչ 4մմ հաստ. /տեխնոլակ կամ համարժեք/ շերտի իրականացում ներքին շերտ	մ ²	205,52	3,31	679,36
7	12-291	Ջրամեկուսիչ 4,2 մմ հաստ. /տեխնոլակ կամ համարժեք/ շերտի իրականացում վերին շերտ	մ ²	1805,39	3,55	6412,05
8	12-291	Ջրամեկուսիչ 4,2 մմ հաստ. /տեխնոլակ կամ համարժեք/ շերտի իրականացում վերին շերտ գունավոր	մ ²	86,00	3,55	305,44
9	12-299 12-300 q=15	Պարապետի հարթաշերտի իրականացում 30մմ	մ ²	165,78	1,16	192,42
10	ինֆ.տեղ.	Կովածք պողպատե թիթեղից 40*4	կգ	547,40	1,13	620,73
11	շուկա	Պողպատե ձգան	հատ	0	0	0
12	շուկա	Գոյություն ունեցող խողովակների վրա հովանոցների իրականացում	հատ	4,0	1,7	6,85
13	8-225	Ջրահեռացման պլաստմասե ձազարների իրականացում	հատ	6,00	9,57	57,44
14	8-279	Պարապետի երեսպատում 0.55մմ ցինկապատ թիթեղով	մ ²	240,00	3,8	911,57

15	8-279	Մանր ծածկույթներ 0.55մ գինկապատ թիթեղով	մ ²	10,0	3,8	37,98
16	26-8	Պարապետի և ծածկի անկյունային մասում b=100մմ և h=100մմ չափերով բետոնի իրականացում B15բետոնով	մ ³	2,03	49,81	101,11
17	շուկա	Երդիկի ապակիների եզրային հատվածների և կարերի ամրացում սիլիկոնով	հատ	10,00	1,58	15,80
18	15-52	Երդիկի վնասված ապակիների փոխում 6մմ հաստ.	մ ²	5,88	9,20	54,12
19	8-265 12-405	Երդիկի նոր պրոֆիլավոր 0,55մմ գինկապատ թիթեղով իրականացում	մ ²	109,20	3,71	404,84
20	9-76	Կավարամածի իրականացում 40*40*2 մետաղական խողովակներով	կգ	497,7	0,58	286,18
21	ինֆ.տեղ.	Այլումինե բլոկով 60մմ հաստ.ապակե-փաթեթով 4+4 գերմամեկուսացումով դռների տեղադրում	մ ²	1,95	77,80	151,72
22	13-121 14-286	Տանիքի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում հակակոռոզիոն /ՈՓ115/ ներկով հին ներկի մաքրումով, նախաներկումով/ՏՓ021/	մ ²	801,26	0,93	742,38
		Ընդամենը				24 814,90
		Շահույթ 11%				2 729,64
		Ընդամենը				27 544,54
		ԱԱՀ 20%				5 508,90
		Ընդամենը				33 053,44

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Խ/Խ 1570027609970100
ՀՎՀՀ 01501898



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Ֆուչիկի 9/1
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵՂԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ»
Խ/Խ 220410120921000
ՀՎՀՀ 00114704



