

ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՎ ՔԱՆՔԱՐՇԻՆ ՍՊԸ -Ի ՄԻՋԵՎ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՄԵՊՏԵՐՄԲԵՐԻ 03-ԻՆ ԿՆՔՎԱԾ ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/74 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԱՐՏԱՇԱՏ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՍՏԱՆ, ԴՎԻՆ, ԱՅԳԵՍՏԱՆ, ԲԵՐԴԻԿ, ԿԱՆԱԶՈՒՏ, ՆՈՐԱՇԵՆ, ՎԵՐԻՆ
ԱՐՏԱՇԱՏ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ԳԱՉԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ԿԱՊԱԼԱՌԻ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N ՀԱՄԱՉԱՅՆԱԳԻՐ 03

Բ. Արտաշատ

«16» հունիս 2026 թ.

«Արտաշատի համայնքապետարան», ի դեմս համայնքի ղեկավար Կառլեն Մկրտչյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՔԱՆՔԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ ն, ի դեմս տնօրեն Գոռ Ջոհրաբյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2025 թվականի սեպտեմբերի 03-ին կնքված թիվ ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/74 ծածկագրով պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5, 8.16 կետերը, պատասխանատու ստորաբաժանման 29 հունիս 2026 թիվ 1 որոշումը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՉԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Արտաշատի համայնքապետարանի կարիքների համար ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/74 ծածկագրով գնման ընթացակարգը իրականացվել է Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետով՝ ոչ առկա ֆինանսական միջոցներով: Տվյալ գնման պայմանագրի համար թիվ 1 չափաբաժնով նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ՝ 28 215 000 / քսանուր միլիոն երկու հարյուր տասնհինգ հազար / ՀՀ դրամի չափով:

1.2 Հիմք ընդունելով ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/74 ծածկագրով պահանագրի 8.5 և 8.16 կետերը՝ հաստատել ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/74 ծածկագրով պայմանագրի 1.1 կետով նախատեսված աշխատանքների կատարման, օրացուցային գրաֆիկը ըստ հավելված 1-ի, վճարման ժամանակացույցը ըստ հավելված 2 ի:

1.3 Աշխատանքը վճարումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության, կատարողական ակտերի հիման վրա:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում կնքման պահից, որը գործում է մինչև կողմերի կողմից պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը և հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի կողմից պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփափոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, համաձայնագրի հավելվածը 1 կազմված է 1 էջից, հավելված 2 ը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌԻ

Արտաշատի համայնքապետարան

Բ. Արտաշատ Օգոստոսի 23/62

ՀՎՀՀ 04240737

ՀՀ ՖՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐԶ

Հ/հ 900412001456

Համայնքի ղեկավար Կ. Մկրտչյան

<<ՔԱՆՔԱՐՇԻՆ>> ՍՊԸ

Բ. Արտաշատ, Ներսիսյան 17Ա

ՀՎՀՀ 05020638

ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒԼ ԲԱՆԿ ՓԲԸ

220013337161000

Տնօրեն Գոռ Ջոհրաբյան

ստորագրություն

Կ.Տ



/ստորագրություն/

Կ.Տ

Հավելված թիվ 1
« 03 » սեպտեմբեր 2025. կնքված
ԱՍԱՀ-ԲՄԱՇՀԲ-25/74 ծածկագրով պայմանագրի և
«16» « հուլիս » 2026 թ թիվ 03 համաձայնագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՍՏԱՆ, ԴՎԻՆ, ԱՅԳԵՍՏԱՆ, ԲԵՐԴԻԿ,
ԿԱՆԱԶՈՒՏ, ՆՈՐԱՇԵՆ, ՎԵՐԻՆ ԱՐՏԱՇԱՏ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Քանի որ պայմանագրով սահմանված թիվ 1 չափաբաժնի ամբողջական աշխատանքների համար ըստ օրացուցային գրաֆիկի 62700000 (վաթսուներկու միլիոն յոթ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ չափով նախատեսված է եղել աշխատանքների կատարման ժամկետ՝ 90 օրացուցային օր, սակայն ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել են 28 215 000 / քսանութ միլիոն երկու հարյուր տասնհինգ հազար / ՀՀ դրամի չափով, ապա նախատեսված են 28 215 000 / քսանութ միլիոն երկու հարյուր տասնհինգ հազար / ՀՀ դրամի չափով աշխատանքները իրականացնել համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված ըստ գումարի չափի համամասնորեն 40 օրացուցային օր:

Աշխատանքները կատարել ըստ պայմանագրով հաստատված օրացուցային գրաֆիկի:
Կապալառուն աշխատանքները իրականացնում է « 03 » սեպտեմբեր 2025թ. կնքված
ԱՍԱՀ-ԲՄԱՇՀԲ-25/74 ծածկագրով պայմանագրով սահմանված օրացուցային գրաֆիկի հաշվի առնելով
պայմանագրին կցված ծավալաթերթ-նախահաշիվը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտաշատի համայնքապետարան
Ք. Արտաշատ Օգոստոսի 23/62
ՀՎՀՀ 04240737
ՀՀ ՖՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐՉ
Հ/հ 900412001456
Համայնքի ղեկավար Կ. Մկրտչյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՔԱՆԱՐՇԻՆ>> ՍՊԸ
թ.Արտաշատ, Ներսիսյան 17Ա
ՀՎՀՀ 05020638
ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒԼ ԲԱՆԿ ՓԲԸ
220013337161000

Տնօրեն՝ Գոր Զոհրաբյան



Հավելված թիվ 1
« 03 » սեպտեմբեր 2025. կնքված
ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/74 ծածկագրով պայմանագրի և
« 16 » « հուլիս » 2026 թ թիվ 03 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀրամ

Աշխատանքի														
Դավերո վ նախա տեսվ ած չափա բաժնի համա րը	գնումն երի պլանով նախա տեսվա ծ միջանց իկ ծածկա գիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակ արգմա ն (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
														Ընդամենը
1	452311 5/501	Շինարարական աշխատանքներ գազամուղների համար	%	%	%	%	%	%	28 215 000	28 215 000	28 215 000	28 215 000	28 215 000	28 215 000
														28 215 000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտաշատի համայնքապետարան
Ք. Արտաշատ Օգոստոսի 23/62
ՀՎՀՀ 04240737
ՀՀ ՖՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐԶ
Հ/հ 900412001456
Համայնքի ղեկավար Կ. Մկրտչյան

/ստորագրություն/
Գ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՔԱՆԲԱՐՇԻՆ>> ՍՊԸ
ք.Արտաշատ, Ներսիսյան 17Ա
ՀՎՀՀ 05020638
ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ՓԲԸ
220013337161000
Տնօրեն Գոր Զոհրաբյան

/ստորագրություն/

