

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

ՎԱՅՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ N <<ՎՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/08/15>> ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք Վայք

«20» նոյեմբերի 2019թ.

Վայքի համայնքապետարանը ի դեմս համայնքի ղեկավար Թ. Ավետյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «պարզվիրարու», մի կողմից և <<ՇՄՇ-23>>ԲԲԸ-ն, ի դեմս փոխնախագահի Հայկ Մաթևոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «կարարող» մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքական օրենսդրությամբ, ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ թիվ 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետով և հիմք ընդունելով «23» սեպտեմբեր 2019 թ -ին կնքված N <<ՎՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/08/15>> պայմանագիրը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1. Երկարաձգել գնման պայմանագրի կատարման ժամկետը 30 (երեսուն) օրացույցային օրով:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- 2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և համարվում է պայմանագրի անբաժանելի մաս:
- 2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:
- 2.3 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավական ուժ և յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վայք համայնքապետարան
Վայք համայնք Ք. Վայք Շահումյան 18
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչ.

Հ/Հ 900342121036

ՀՎՀՀ 08913477

Համայնքի ղեկավար՝

Թ. Ավետյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՇՄՇ-23>> ԲԲԸ
Ք. Վայք Համայնքապետարան 6/4

«Հայրիզնե» ՓԲԸ

Հ/Հ 115004672826

ՀՎՀՀ 09101042

Տնօրեն՝

Հ. Մաթևոսյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ