

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

30.09.2025թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/53Ծ» տրանսպորտային հանգույցի
ապամոնտաժման աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 08 » « 06 » 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արտկոն» ՓԲԸ և «Մոնտաժտրանսսշին» ՍՊԸ-ների կոնտրեքտմամբ, ի դեմս «Մոնտաժտրանսսշին» ՍՊԸ-ի, տնօրեն՝ Գ. Սեդրակյանի, որը գործում է կողմերի միջև 11.08.2025թ. կնքված «N ԱՄ-01» համատեղ գործունեության Պայմանագրի և ընկերությունների կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 30.09.2025թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/53Ծ» պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 3.1.2, 6.2, 8.5 և 8.15 կետերը և ՀՀ կառավարության 2026 թվականի մայիսի 7-ի N636-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Պայմանագրի N3 Հավելվածով սահմանված 2026 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:
- 1.2 Պատվիրատուի վավերապայմաններում կատարել փոփոխություն «ՀՀ 900011025815» բառերը և թվերը փոխարինել «ՀՀ 900011067502» բառերով և թվերով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սահմանել Պայմանագրով սահմանված ապամոնտաժման աշխատանքների կատարման նոր ժամկետ մինչև 2026 թվականի հուլիսի 30-ը:

2.3 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011067502
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մոնտաժտրանսսշին» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Կ. Ուլենցու 59/5, թիվ 9
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 2473604386150050
ՀՎՀՀ 02266448

Տնօրեն

Գ. Սեդրակյան



Հաստատված է

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Մ-2, Երևան – Երասխ – Նորավան – Տաթև – Կապան – Մեղրի – ՀՀ սահման միջպետական
նշանակության ավտոճանապարհի Ոսկետավի տրանսպորտային հանգույցի ապամոնիտաժման
աշխատանքներ

(ՀՀ դրամ)

Հրավերով նախատես ված չափաբաժնի ի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքներ ի անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	45231172/2	Շինարարական աշխատանքներ մայրուղիների համար	---	---	---	---	---	69 840 452	97 300 566	97 300 566	97 300 566	97 300 566	97 300 566	97 300 566	97 300 566	97 300 566

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011067502
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱՆԱԾՈՒ

«Մոնտաժտրանսշին» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Կ. Ուլենցու 59/5, թիվ 9
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 2473604386150050
ՀՎՀՀ 02266448
Տնօրեն
Գ. Մեղրակյան

