

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Երևան քաղաքի «Հեծանվային սպորտի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքի (Հեծանվային սպորտի և Հրանտ Շահինյանի անվան սպորտային, գեղարվեստական մարմնամարզության և ակրոբատիկայի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցներ) կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/10 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 17.02.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/10 պայմանագրում 18.04.2023թ. կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշում
Փոփոխության նկարագրություն	N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/10 պայմանագրի 2023թ. վճարման ժամանակացույցի և օրացուցային գրաֆիկի հաստատում
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետեր
Փոփոխության առաջացման պատճառ	N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/10 պայմանագրի գնի ավելացում և N 1 հավելվածի փոփոխություն
Փոփոխության նկարագրություն	Պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 8.5 կետ
Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե	

ք. Երևան

18.04.2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Զեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ռ. Զաքարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշումը և Երևան քաղաքի «Հեծանվային սպորտի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքի (Հեծանվային սպորտի և Հրանտ Շահինյանի անվան սպորտային, գեղարվեստական մարմնամարզության և ակրոբատիկայի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցներ) կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 17.02.2022թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/10 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում <<974 000 000 (ինը հարյուր յոթանասունչորս միլիոն)>> թվերը և բառերը փոխարինել <<1 021 978 744. 56 (մեկ միլիարդ քսանմեկ միլիոն ինը հարյուր յոթանասունութ հազար յոթ հարյուր քառասուչորս ամբողջ հիսունվեց)>> թվերով և բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 հավելվածի:

1.1.3 Հաստատել Պայմանագրի 2023 թվականի օրացուցային գրաֆիկը և վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի N 2 և N 3 հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: Համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի N 2 և N 3 հավելվածները կազմված են 1 (մեկական) էջից, Համաձայնագրի N 1 հավելվածը բաղկացած է 33 (երեսուներեք) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հանելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027811
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Զեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000331970100
ՀՎՀՀ 04214335

Տնօրեն՝

Ռ. Զաքարյան

Կ.Տ.

«ԻԿՁՈՂՈՒԿՈՒՆ-ԺԱԳԵՈՂՈՒԹՅՈՒՆ»

Հ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ավելացում			Պակասեցում			Մնացորդը	
						Քանակ	միավ արժեք (դրամ)	Ընդամենը (դրամ)	Քանակ	միավ արժեք (դրամ)	Ընդամենը (դրամ)	Քանակ (դրամ)	Գումար (դրամ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7x8)	10	11	12(10*11)	13 (4+7-10)	14(6-12)
1-1. Շինարարական աշխատանքներ													
Ապամոնտաժման և քանդման աշխատանքներ նկրտ, I հարկ													
1	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում	մ2	98.5	2000	197000							98.500	197,000.00
2	Մետաղապատե պատուհանների ապամոնտաժում	մ2	0.6	2000	1200							0.600	1,200.00
3	Փայտե դռների ապամոնտաժում	մ2	58.2	2000	116400							58.200	116,400.00
4	Մետաղապատե դռների ապամոնտաժում	մ2	3.9	1000	3900							3.900	3,900.00
5	ՄԴՑ-ից դռների ապամոնտաժում	մ2	3.4	1000	3400							3.400	3,400.00
6	Մետաղական դռների ապամոնտաժում	մ2	38.1	1000	38100							38.100	38,100.00
7	Քանոնի վիճակի բետոնե հարթակը և աստիճանները-կյուրի,	մ3	2.3	10000	23000							2.300	23,000.00
8	մուտքի և ասիճանի	մ2	300	1000	300000							300.000	300,000.00
9	Մետաղական աստիճանների և բազրիքի ապամոնտաժում	տ	110	3000	330000							110.000	330,000.00
	Ելն. աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ հեռ. վրա											0.000	0.00
	Ապամոնտաժման և քանդման աշխատանքներ			0									
II հարկ													
1	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում	մ2	87.2	2000	174400	26.400	2,000.00	52,800.00				113.600	227,200.00
2	Մետաղապատե պատուհանների ապամոնտաժում	մ2	2.7	1000	2700							2.700	2,700.00
3	Փայտե դռների ապամոնտաժում	մ2	47.4	2000	94800							47.400	94,800.00
4	Մետաղապատե դռների ապամոնտաժում	մ2	3.8	1000	3800							3.800	3,800.00
5	Մետաղական դռների ապամոնտաժում	մ2	3	1000	3000							3.000	3,000.00
6	Քարե պատերի և քիլի քանդում	մ3	850	7000	5950000							850.000	5,950,000.00
7	Քարե հեծանների քանդում	մ3	84.6	10000	846000							84.600	846,000.00
8	Փայտե կոնսոլներով միջնորմների քանդում 20սմ հաստ.	մ2	40	1000	40000							40.000	40,000.00
9	հարամաբեռնե բովներով միջնորմների քանդում	մ3	10	10000	100000							10.000	100,000.00
10	Փայտե կոնսոլներով ծածիկ քանդում 30սմ հաստ.	մ2	90	1000	90000							90.000	90,000.00
11	Միաձույլ ե/թ ծածիկ քանդում	մ3	20.5	10000	205000							20.500	205,000.00
12	Հավաքովի աստիճանների քանդում	մ	10.5	1000	10500							10.500	10,500.00
13	Փայտե կոնսոլներով հատակի քանդում	մ2	480	1000	480000							480.000	480,000.00
14	Հատակի բետոնե շերտի քանդում	մ3	25	10000	250000							25.000	250,000.00
15	Ուժեղեցան նպատակով բետոնե լայերի քանդում	մ3	15	10000	150000							15.000	150,000.00
16	Հիմքերի քանդում 700-750սմ հաստությամբ	մ3	90	10000	900000							90.000	900,000.00
17	Ելն. աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ հեռ.վրա	տ	2140	3000	6420000							2140.000	6,420,000.00
	Տանիքի ապամոնտաժման և քանդման աշխատանքներ			0								0.000	0.00
1	Ապամոնտաժե տանիքի պատուհանները	հատ	4	1000	4000							4.000	4,000.00
2	Տանիքի ցիկնյապատ թիթեղի ապամոնտաժում	մ2	150	1000	150000							150.000	150,000.00
3	Տանիքի մետաղական թիթեղի ապամոնտաժում	մ2	380	1000	380000							380.000	380,000.00
4	Ծոռի հարթ մետաղական թիթեղի ապամոնտաժում	մ2	96	1000	96000							96.000	96,000.00
5	Ջրիտղանների ապամոնտաժում	մ	20	1000	20000							20.000	20,000.00

[illegible]

32	Խաղաղության տափառակներ 80հատ Մարտկապարտատուական շերտի իրականացում հիմքերի տակ B7,5 դասի բետոնով	տն Ա3	500000	500000	0.1256	500000.00	62,800.00			0.126	62,800.00
33	Հիմնային հեծանի կառուցում B25 դասի բետոնով ՀՀ-5	Ա3	4.4	70000						1.000	50,000.00
34	Ամրան A III դասի	տ	0.4188	400000						4.400	308,000.00
35	Ամրան A I դասի	տ	0.2155	500000						0.419	167,512.00
36	Հիմքերի հիդրոնմեկացում երկշերտ բիտումի մածիկով	Ա2	11.6	1000						0.228	114,165.00
37	Խաղաղության տափառակներ 40հատ Մարտկապարտատուական շերտի իրականացում հիմքերի տակ B7,5 դասի բետոնով	տն Ա3	11.06	500000						11.600	11,600.00
38	Հիմնային հեծանի կառուցում B25 դասի բետոնով ՀՀ-6	Ա3	61	70000						0.063	31,500.00
39	Ամրան A III դասի	տ	1.4892	400000						11.060	553,000.00
40	Ամրան A I դասի	տ	1.7417	500000						61.000	4,270,000.00
41	Հիմքերի հիդրոնմեկացում երկշերտ բիտումի մածիկով	Ա2	78.4	1000						2.089	835,676.00
42	Մարտկապարտատուական շերտի իրականացում հիմքերի տակ B7,5 դասի բետոնով	տն Ա3	0.8	50000						1.851	925,700.00
43	Հիմնային հեծանի կառուցում B25 դասի բետոնով ՀՀ-7	Ա3	5.2	70000						78.400	78,400.00
44	Ամրան A III դասի	տ	0.3789	400000						0.100	50,000.00
45	Ամրան A I դասի	տ	0.1675	500000						0.800	40,000.00
46	Հիմքերի հիդրոնմեկացում երկշերտ բիտումի մածիկով	Ա2	18	1000						5.200	364,000.00
47	Խաղաղության տափառակներ 40 հատ Մարտկապարտատուական շերտի իրականացում հիմքերի տակ B7,5 դասի բետոնով	տն Ա3	2.6	50000						0.379	151,540.00
48	Հիմնային հեծանի կառուցում B25 դասի բետոնով ՀՀ-7ա	Ա3	12	70000						0.180	90,020.00
49	Ամրան A III դասի	տ	0.6475	400000						18.000	18,000.00
50	Ամրան A I դասի	տ	0.2923	500000						0.063	31,500.00
51	Հիմքերի հիդրոնմեկացում երկշերտ բիտումի մածիկով	Ա2	38.6	1000						2.600	130,000.00
52	Մարտկապարտատուական շերտի իրականացում հիմքերի տակ B7,5 դասի բետոնով	տն Ա3	5.8	50000						12.000	840,000.00
53	Հիմնային հեծանի կառուցում B25 դասի բետոնով ՀՀ-8	Ա3	20.9	70000						0.648	259,012.00
54	Ամրան A III դասի	տ	1.674	400000						0.319	159,520.00
55	Ամրան A I դասի	տ	0.5545	500000						38.600	38,600.00
56	Հիմքերի հիդրոնմեկացում երկշերտ բիտումի մածիկով	Ա2	57.6	1000						0.000	0.00
57	Մարտկապարտատուական շերտի իրականացում հիմքերի տակ B7,5 դասի բետոնով	տն Ա3	1.3	70000						5.800	290,000.00
58	Հիմնային հեծանի կառուցում B25 դասի բետոնով ՀՀ-9	Ա3	14.6	70000						20.900	1,463,000.00
59	Ամրան A III դասի	տ	0.6499	400000						1.674	669,612.00
60	Ամրան A I դասի	տ	0.2373	500000						0.598	298,850.00
61	Հիմքերի հիդրոնմեկացում երկշերտ բիտումի մածիկով	Ա2	40.5	1000						57.600	57,600.00
62	Մարտկապարտատուական շերտի իրականացում հիմքերի տակ B7,5 դասի բետոնով	տն Ա3	0.37	70000						0.025	12,550.00
63	Հիմնային հեծանի կառուցում B25 դասի բետոնով ՀՀ-10	Ա3	3.6	70000						2.500	175,000.00
64	Ամրան A III դասի	տ	0.1306	400000						14.600	1,022,000.00
65	Ամրան A I դասի	տ	0.0488	500000						0.650	259,948.00
66	Հիմքերի հիդրոնմեկացում երկշերտ բիտումի մածիկով	Ա2	12.9	1000						0.264	132,075.00
67	Մարտկապարտատուական շերտի իրականացում հիմքերի տակ B7,5 դասի բետոնով	տն Ա3	0.48	50000						40.500	40,500.00
68	Հիմնային հեծանի կառուցում B25 դասի բետոնով ՀՀ-11	Ա3	2.2	70000						0.025	12,550.00
69	Ամրան A III դասի	տ	0.0958	400000						0.640	44,800.00
70	Ամրան A I դասի	տ	0.03	500000						3.600	252,000.00
71	Հիմքերի հիդրոնմեկացում երկշերտ բիտումի մածիկով	Ա2	7.2	1000						0.131	52,232.00
72	Մարտկապարտատուական շերտի իրականացում հիմքերի տակ B7,5 դասի բետոնով	տն Ա3	0.48	50000						0.049	24,420.00
73	Հիմնային հեծանի կառուցում B25 դասի բետոնով ՀՀ-12	Ա3	82.2	70000						12.900	12,900.00
74	Ամրան A I դասի	տ	1.8642	500000						0.019	9,450.00
										1.720	86,000.00
										7.350	514,500.00
										0.455	182,136.00
										0.150	75,005.00
										7.200	7,200.00
										0.100	50,000.00
										82.200	5,754,000.00
										4.813	1,925,284.00
										4.057	2,028,500.00

Դ/Ծ	Հիմքերի հիդրոմեկուացում երկրերու բերումի մաճիկով Խաղաղախիճն տափօրակներ. 232 հաւա: արտադրութիւնը արտադրութիւնը Միաժող ծալակներին հիմքեր- 1 կառուցում B25 դասի բետոնով	մ2 տն	96	1 000	96000	0.3642	600,000.00	182,106.00	96,000	96,000	96,000.00
76	Արման A III դասի Արման A I դասի	մ3	70.7	65000	4595500				70.700	4,595,500.00	
77	Արման A III դասի	տ	1.9411	400000	776444				1.941	776,444.00	
78	Արման A I դասի	տ	0.9708	500000	485375				0.971	485,375.00	
79	Արման A III դասի Արման A I դասի	մ3	16.3	65000	1059500				16.300	1,059,500.00	
80	Արման A III դասի	տ	0.3737	400000	149472				0.374	149,472.00	
81	Արման A I դասի	տ	0.2295	500000	114740				0.229	114,740.00	
82	Մոնոլիտ Ե/բ բետոնն սալի կառուցում B25 դասի բետոնով ՍՄ-1	մ3	73.4	65000	4771000	88.600	65,000.00	5,759,000.00	162,000	10,530,000.00	
83	Արման A III դասի	տ	7.375	400000	2949992				7.375	2,949,992.00	
84	Տախապարտաստական շերտի իրականացում հիմքերի տակ B7,5 դասի բետոնով	մ3	62.5	50000	3125000				62.500	3,125,000.00	
85	Մոնոլիտ Ե/բետոնն հիմքի սալի կառուցում B25 դասի բետոնով ՀՄՍ-1	մ3	122.4	65000	7956000				122.400	7,956,000.00	
86	Արման A III դասի	տ	8.4435	400000	3377400	1.53	400,000.00	612,400.00	9.975	3,989,800.00	
87	Արման A I դասի	տ	0.3605	500000	180230				0.360	180,230.00	
88	Հիմքերի հիդրոմեկուացում երկրերու բետոնի մաճիկով	մ2	24	1000	24000				24.000	24,000.00	
89	Ներդիր էլեմենտներ ՆԷ-1	տ	0.0793	500000	39625				0.079	39,625.00	
90	Ներդիր էլեմենտներ ՆԷ-2	տ	0.0428	500000	21390				0.043	21,390.00	
Սյունեք											
1	Մոնոլիտ Ե/բ սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով ՍՄ-1	մ3	52.25	75000	3918750				0.000	0.00	
2	Արման A III դասի	տ	6.3276	400000	2531048				52.250	3,918,750.00	
3	Արման A I դասի	տ	1.1911	500000	595530				6.328	2,531,048.00	
4	Մոնոլիտ Ե/բ սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով ՍՄ-1ա	մ3	27.45	75000	2058750				1.191	595,530.00	
5	Արման A III դասի	տ	2.7518	400000	1100704				27.450	2,058,750.00	
6	Արման A I դասի	տ	0.6349	500000	317460				2.752	1,100,704.00	
7	Մոնոլիտ Ե/բ սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով ՍՄ-2	մ3	18.48	75000	1386000	0.720	75,000.00	54,000.00	0.635	317,460.00	
8	Արման A III դասի	տ	4.2129	400000	1685176				19.200	1,440,000.00	
9	Արման A I դասի	տ	0.0185	500000	9240				4.213	1,685,176.00	
10	Մոնոլիտ Ե/բ սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով ՍՄ-3	մ3	5.95	75000	446250				0.018	9,240.00	
11	Արման A III դասի	տ	1.4206	400000	568240	0.440	75,000.00	33,000.00	6.390	479,250.00	
12	Արման A I դասի	տ	0.3773	500000	188630				1.421	568,240.00	
13	Մոնոլիտ Ե/բ սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով ՍՄ-4	մ3	35.42	75000	2656500	7.720	75,000.00	579,000.00	0.377	188,630.00	
14	Արման A III դասի	տ	7.8571	400000	3142840	1.3665	400,000.00	546,600.00	43.140	3,235,500.00	
15	Արման A I դասի	տ	2.1295	500000	1064770	0.37	500,000.00	185,000.00	9.224	3,689,440.00	
16	Մոնոլիտ Ե/բ սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով ՍՄ-5	մ3	12.84	75000	963000	0.265	75,000.00	19,875.00	2.500	1,249,770.00	
17	Արման A III դասի	տ	1.4997	400000	599860	0.975	400,000.00	390,000.00	13.105	982,875.00	
18	Արման A I դասի	տ	0.661	500000	330505				2.475	989,860.00	
19	Մոնոլիտ Ե/բ սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով ՍՄ-6	մ3	5.1	75000	382500				0.661	330,505.00	
20	Արման A III դասի	տ	0.6943	400000	277732				5.100	75,000.00	
21	Արման A I դասի	տ	0.3234	500000	161685				0.69433	400,000.00	
22	Սյուների խաղաղախիճն տափօրակն	տ	0.8045	500000	402235				0.32337	500,000.00	
Ընդամենը՝ Հիմքեր, սյունեք											
1	Պարզումակներ				106,293,524.00			16,396,170.00	0.804	402,235.00	
2	Մոնոլիտ Ե/բ պարզումակների ՍՊ-1	մ3	13.4	160000	2144000				1,014,317.00	121,675,377.00	
3	Արման A III դասի	տ	1.5769	500000	788430						
4	Արման A I դասի	տ	0.4557	550000	250613				13.400	2,144,000.00	
5	Մոնոլիտ Ե/բ պարզումակների ՍՊ-1ա	մ3	6.82	160000	1091200				1.577	788,430.00	
6	Արման A III դասի	տ	0.6114	500000	305720				0.456	250,613.00	
7	Արման A I դասի	տ	0.2251	550000	123794				6.820	1,091,200.00	
8	Մոնոլիտ Ե/բ պարզումակների ՍՊ-2	մ3	8.04	160000	1286400				0.611	305,720.00	
9	Արման A III դասի	տ	0.9372	500000	468610				0.225	123,794.00	
10	Արման A I դասի	տ	0.2855	550000	157008.5				8.040	1,286,400.00	
11	Մոնոլիտ Ե/բ պարզումակների ՍՊ-2ա	մ3	2.01	160000	321600				0.937	468,610.00	
12	Արման A III դասի	տ	0.1924	500000	96215				0.285	157,008.50	
13	Արման A I դասի	տ	0.0714	550000	39253.5				2.010	321,600.00	
14	Մոնոլիտ Ե/բ պարզումակների ՍՊ-3	մ3	5.76	160000	921600				0.192	96,215.00	
									0.071	39,253.50	
									5.760	921,600.00	

30	Ամրան A I դասի	տ	0.0409	500000	20455	909,600.00	0.010	500,000.00	5,000.00	0.031	15,455.00
31	Միջնորդներ/բ/բ բաղադրիչի կառուցում B25 դասի բետոնով ՄԴ-գ/1	մ3	19.68	95000	1899600	9,480	95,000.00			29,160	2,370,200.00
32	Ամրան A III դասի	տ	1.6069	450000	723091.5	0.203	450,000.00			1.810	814,396.50
33	Ամրան A I դասի	տ	0.0374	500000	18680	0.587	500,000.00			0.624	311,930.00
34	Խարսխային տափաղակներ	տ	0.4582	800000	366520					0.458	366,520.00
	Միջնորդների բեռնոցում և ամրանավորում			0						0.000	0.00
1	Միջնորդներում բարավորների բետոնի իրականացում B7,5 դասի բետոնով	մ3	0.5	95000	47500					0.500	47,500.00
2	Ամրան A III դասի	տ	0.0195	450000	8784					0.020	8,784.00
3	Ամրան A I դասի	տ	0.0055	500000	2735					0.005	2,735.00
4	Միջնորդներում բետոնի իրականացում B7,5 դասի բետոնով	մ3	24	95000	2280000					24.000	2,280,000.00
5	Ամրան A III դասի	տ	0.7188	450000	323442					0.719	323,442.00
6	Ամրան A I դասի	տ	0.4259	500000	212965					0.426	212,965.00
7	Հիմնարկային փորվողատարի իրականացում	մ2	178.6	3000	535800					178.600	535,800.00
	Աստիճանավանդակ			0						0.000	0.00
1	Մոնոլիտ ե/բ աստիճանի կառուցում B25 դասի բետոնով ՄԼ-1	մ3	5.4	95000	513000					5.400	513,000.00
2	Ամրան A III դասի	տ	0.8138	450000	366205.5					0.814	366,205.50
3	Ամրան A I դասի	տ	0.0977	500000	48835					0.098	48,835.00
4	Մոնոլիտ ե/բ աստիճանի կառուցում B25 դասի բետոնով ՄԼ-2	մ3	8.5	95000	807500					8.500	807,500.00
5	Ամրան A III դասի	տ	1.1932	450000	536953.5					1.193	536,953.50
6	Ամրան A I դասի	տ	0.1515	500000	75750					0.152	75,750.00
7	Մոնոլիտ ե/բ աստիճանի կառուցում B25 դասի բետոնով ՄԼ-3	մ3	3.4	95000	323000					3.400	323,000.00
8	Ամրան A III դասի	տ	0.4778	450000	215028					0.478	215,028.00
9	Ամրան A I դասի	տ	0.0606	500000	30300					0.061	30,300.00
10	Մոնոլիտ ե/բ աստիճանավանդակի սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով ՄԼ-1	մ3	0.8	95000	76000					0.800	76,000.00
11	Ամրան A III դասի	տ	0.1205	450000	54238.5					0.121	54,238.50
12	Ամրան A I դասի	տ	0.0561	500000	28065					0.056	28,065.00
13	Մոնոլիտ ե/բ աստիճանների հեծանի կառուցում B25 դասի բետոնով ՄԼ-1	մ3	1	95000	95000					1.000	95,000.00
14	Ամրան A III դասի	տ	0.1718	450000	77305.5					0.172	77,305.50
15	Ամրան A I դասի	տ	0.0909	500000	45435					0.091	45,435.00
	Տրիբունա			0						0.000	0.00
1	Մոնոլիտ ե/բ շքանակի կառուցում B25 դասի բետոնով ՄԴ-1	մ3	7.8	95000	741000					7.800	741,000.00
2	Ամրան A III դասի	տ	2.0197	450000	908856					2.020	908,856.00
3	Ամրան A I դասի	տ	0.5168	500000	258400					0.517	258,400.00
4	Մոնոլիտ ե/բ շքանակի կառուցում B25 դասի բետոնով ՄԴ-2	մ3	8.64	95000	820800					8.640	820,800.00
5	Ամրան A III դասի	տ	1.722	450000	774918					1.722	774,918.00
6	Ամրան A I դասի	տ	0.4695	500000	234735					0.469	234,735.00
7	Տրիբունայի մոնոլիտ ե/բ պարզունակների ՏՄԴ-1	մ3	8.96	95000	851200					8.960	851,200.00
8	Ամրան A III դասի	տ	1.7238	450000	775696.5					1.724	775,696.50
9	Ամրան A I դասի	տ	0.313	500000	156490					0.313	156,490.00
10	Տրիբունայի մոնոլիտ ե/բ պարզունակների ՏՄԴ-2	մ3	4.88	95000	463600					4.880	463,600.00
11	Ամրան A III դասի	տ	0.9585	450000	431329.5					0.959	431,329.50
12	Ամրան A I դասի	տ	0.0783	500000	39125					0.078	39,125.00
13	Մոնոլիտ ե/բ ծածկի սալի կառուցում B25 դասի բետոնով ՄԾԱ-1	մ3	60.99	95000	5794050	8.690	95,000.00			69.680	6,619,600.00
14	Ամրան A III դասի	տ	3.3826	450000	1522179	0.84623	450,000.00			4.229	1,902,982.50
15	Ամրան A I դասի	տ	0.6452	500000	322605					0.645	322,605.00
	Ընդհանուր՝ Միջուկ, հեծան, գուտի և բազրիք,Աստիճանավանդակ, Տրիբունա										
					44,207,562.61	5,129,398.50		184,000.00			49,152,961.11
	Մուպք										
1	Տախտապատաստական շերտի իրականացում հիմքերի տակ B7,5 դասի բետոնով	մ3	3.8	50000	190000					3.800	190,000.00
2	Աստիճանի հատվածի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	17	90000	1530000					17.000	1,530,000.00
3	Ամրան A III դասի	տ	1.9412	450000	873549					1.941	873,549.00
4	Ամրան A I դասի	տ	0.3191	500000	159525					0.319	159,525.00
5	Մուտքի հատվածի մոնոլիտ ե/բ հեծանի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	9.7	90000	873000					9.700	873,000.00

6	Ամրան A III դասի	տ	1.6581	450000	746122.5	0.200	450,000.00	90,000.00				1.858	836,122.50
7	Ամրան A I դասի	տ	0.2593	500000	134170							0.268	134,370.00
8	Սուղբի հատվածի մետաղական էլեմենտների պատրաստում և տեղադրում	տ	10.746	665000	7146063.4	0.4760	665,000.00	316,540.00					
9	Ներդիր էլեմենտ ՆԷ-1	տ	0.3962	100000	396240							11.222	7,462,603.40
10	Մետաղական մակերևույթների երկշերտ յուղաներկում	մք		2000		297.000	2,000.00	594,000.00				0.396	396,240.00
11	Մետաղական մակերևույթների երկշերտ յուղաներկում	տ	1.0283	100000	102828							297.000	594,000.00
12	Հովարի իրականացում այլուղաներկում ներդրող մետաղական առօրինակներ	մ	316.2	3000	948600							1.028	102,828.00
13	Մետաղական մակերևույթների երկշերտ յուղաներկում	մք		2000		56.900	2,000.00	113,800.00				316.200	948,600.00
14	Մետաղական մակերևույթների երկշերտ յուղաներկում	մք	164	37000	6068000							56.900	113,800.00
15	Մետաղական ֆերմաների ՄՖ-1	տ	16.569	700000	11597971							164.000	6,068,000.00
16	Մետաղական կապերի պատրաստում և տեղադրում	տ	13.34	700000	9337916	2.700	700,000.00	1,890,000.00				0.000	0.00
17	Մետաղական կապերի պատրաստում և տեղադրում	տ		700000		13.041	700,000.00	9,128,700.00				16.040	11,227,916.00
18	Մետաղական մակերևույթների երկշերտ յուղաներկում	մք		2000		1,230.000	2,000.00	2,460,000.00				13.041	9,128,700.00
19	Մետաղական մակերևույթների երկշերտ յուղաներկում	տ	1.7348	700000	1214353							1230.000	2,460,000.00
20	Շրջանային Մուղբ. Մեղադատական ֆերմա				41,318,337.90			14,593,040.00				1.735	1,214,353.00
21	1-ին Մասնաշենք												55,911,377.90
22	Դռներ, պատուհաններ												
23	Այլուղին պորֆիրներով լցված ճեղքակալներով, կիր ապակիներով (կրիաձ ապակիով ներառյալ օժանդակ կամակներով)	մք	23.69	78000	1847820							23.690	1,847,820.00
24	Այլուղին պորֆիրներով (կրիաձ ապակիով ներառյալ օժանդակ կամակներով)	մք	20	78000	1560000							20.000	1,560,000.00
25	Այլուղին պորֆիրներով (կրիաձ ապակիով ներառյալ օժանդակ կամակներով)	մք	115.71	78000	9025380							115.710	9,025,380.00
26	Այլուղին պորֆիրներով ներքին դուռ (ներառյալ օժանդակ կամակներով)	մք	76.61	78000	5975580							76.610	5,975,580.00
27	Այլուղին պորֆիրներով պատուհան ճեղքակալներով, (բացվող ներառյալ օժանդակ կամակներով)	մք	2.8	78000	218400							2.800	218,400.00
28	Այլուղին պորֆիրներով (կրիաձ ապակիով ներառյալ օժանդակ կամակներով)	մք	3.36	78000	262080							3.360	262,080.00
29	Այլուղին պորֆիրներով (կրիաձ ապակիով ներառյալ օժանդակ կամակներով)	մք	5	78000	390000							5.000	390,000.00
30	Այլուղին պորֆիրներով (կրիաձ ապակիով ներառյալ օժանդակ կամակներով)	մք	169.41	78000	13213980							169.410	13,213,980.00
31	Այլուղին պորֆիրներով (կրիաձ ապակիով ներառյալ օժանդակ կամակներով)	մք	0.9	78000	70200							0.900	70,200.00
32	Այլուղին պորֆիրներով (կրիաձ ապակիով ներառյալ օժանդակ կամակներով)	մք	0.86	78000	67080							0.860	67,080.00
33	Այլուղին պորֆիրներով (կրիաձ ապակիով ներառյալ օժանդակ կամակներով)	մք	4	78000	312000							4.000	312,000.00
34	Այլուղին պորֆիրներով (կրիաձ ապակիով ներառյալ օժանդակ կամակներով)	մք	62.83	78000	4900740							62.830	4,900,740.00
35	Այլուղին պատուհանների և վերաբերյալ վրա տեղադրել միջառաքալային ցանց	մք	7.8	6000	46800							7.800	46,800.00
36	Պատուհան պատուհանագրվող (b=16մ) արժեք	մ	7.5	4000	30000							7.500	30,000.00
37	MDF շրջանային իրականացում h=70մ	մ	208	1500	312000							208.000	312,000.00
38	Մանրկոմպոնենտ շրջանային կառուցում ամրացված տունով h=10մ L=336	մք	33.6	13000	436800							33.600	436,800.00
39	Տրավերտին շրջանային կառուցում ամրացված տունով h=10մ L=31	մք	3.1	20000	62000							3.100	62,000.00
40	Ընդամենը 1-ին մասնաշենքի դռներ և պատուհաններ				38,730,860.00								38,730,860.00
41	Ներքին հարդարման աշխատանքներ 1-ին հարկ												
42	Պատերի ամրացում գաջե պատրաստ	մք	1394	2000	2787960							1393.980	2,787,960.00
43	Պատերի ծեփամակում և լատերային ներկում	մք	1394	1500	2090970							1393.980	2,090,970.00
44	Պատերի պատրաստ գն/ավագալին սկսելով	մք	284.94	2000	569880							284.940	569,880.00

[illegible]

20	Գործեր հատուկ նարմանարգական ուսուցում համար կապիտալիստիկ 14x14x6 անջերմում THERMOFOL CD Արհմանների երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	հատ	2	1500000	3000000					2.000	3,000,000.00
21		մ2	18	25000	450000					18.000	450,000.00
	Հարակներ 2-րդ հարկ			0						0.000	0.00
1	Խարամարեւոտի ցրամեկուսիչ շերտ h=50մմ-54,6մ2	մ3	2.73	50000	136500					2.730	136,500.00
2	Տեմնետավազային հարթեցնող ժ=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ2	54.6	3000	163800					54.600	163,800.00
3	Լամինատե ծածկույթի իրականացում 10մմ հաստությամբ	մ2	54.6	7000	382200					54.600	382,200.00
4	Խարամարեւոտի ցրամեկուսիչ շերտ h=50մմ-8,7մ2	մ3	0.435	50000	21750					0.435	21,750.00
5	Տեմնետավազային հարթեցնող ժ=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ2	8.7	3000	26100					8.700	26,100.00
6	Տրավերտինե սալերով հատակի իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ2	8.7	20000	174000					8.700	174,000.00
7	Խարամարեւոտի ցրամեկուսիչ շերտ h=50մմ-96,2մ2	մ3	4.81	50000	240500					4.810	240,500.00
8	Տեմնետավազային հարթեցնող ժ=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ2	96.2	2000	192400					96.200	192,400.00
9	Մամլոգրանիտե չափող սալիկների իրականացում, ամրացված տանձով 600x600x10մմ	մ2	96.2	10000	962000					96.200	962,000.00
10	Խարամարեւոտի ջերմամեկուսիչ շերտ h=50մմ-94մ2	մ3	4.7	50000	235000					4.700	235,000.00
11	Տեմնետավազային հարթեցնող ժ=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ2	94	2000	188000					94.000	188,000.00
12	Վրիկե հատակ ԴՎԽ նյութից հավակողոզին հումքով 12մմ հաստությամբ	մ2	94	12000	1128000					94.000	1,128,000.00
13	Արհմանների երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ2	18	30000	540000					18.000	540,000.00
	Հարակներ 3-րդ հարկ			0						0.000	0.00
1	Խարամարեւոտի ցրամեկուսիչ շերտ h=50մմ-151,3մ2	մ3	4.539	50000	226950					4.539	226,950.00
2	Տեմնետավազային հարթեցնող ժ=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ2	151.3	3000	453900					151.300	453,900.00
3	Լամինատե ծածկույթի իրականացում 10մմ հաստությամբ	մ2	151.3	7000	1059100					151.300	1,059,100.00
4	Ներքին և էվակուացիոն աստիճանների բազրիկի իրականացում	մ2	135	17000	2295000					135.000	2,295,000.00
	Ընդհանուր՝ հարակներ 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հարկերի Արդարքին հարդարում				23,288,400.00						23,288,400.00
1	Արտաքին պատերի իրականացում h=200մմ հաստ հատանառումներով	մ3	242	20000	4840000					242.000	4,840,000.00
2	Արտաքին պատերի երեսապատում ջերմամեկուսիչ նյութով (թափալտե բամբակ 70մմ, 45կգ/մ3 λ=0.35)	մ2	1210	4000	4840000					1210.000	4,840,000.00
3	Ճակատների պատերի և շենքերի երեսապատում ֆիրոցեմենտե սալերով ներառյալ կարկասային հիմնակմխիւրջ-մոլոց գույնի	մ2	582	26000	15132000					582.000	15,132,000.00
4	Պատերի երեսապատում (ՓՂՊ-ՓՈՅՐՈ ՇԵՄԵՆԻԿԱՅ ՈՍԻԿԱ "LATONIT" հաստ. 9մմ) ներառյալ կարկասային հիմնակմխիւրջ-բաւ գույնի	մ2	590	26000	15340000					590.000	15,340,000.00
5	Պատերի երեսապատում (ՓՂՊ-ՓՈՅՐՈ ՇԵՄԵՆԻԿԱՅ ՈՍԻԿԱ "LATONIT" հաստ. 9մմ) ներառյալ կարկասային հիմնակմխիւրջ-պաննակ	մ2	69	25000	1725000					69.000	1,725,000.00
6	Գետնակարիխի երեսապատում բազալտե սալերով 5մմ հաստ 0,3մ բաւոմ -93,0մ	մ2	56	20000	1120000					56.000	1,120,000.00
7	Մետաղական ցանցի իրականացում 48թ -150x150	մ2	56	1000	56000					56.000	56,000.00
8	Սյուների երեսապատում բազալտե սալերով 3մմ հաստ	մ2	98	20000	1960000					98.000	1,960,000.00
9	Մետաղական ցանցի իրականացում 48թ -150x150	մ2	98	1000	98000					98.000	98,000.00
10	Պատմամանգրների իրականացում արտաքինից բազալտե սալերով 3մմ հաստ	մ2	0.5	30000	15000					0.500	15,000.00
11	Դրսի սյուների սկզբ գեմետակային շարախով	մ2	12	3000	36000					12.000	36,000.00
12	Դրսի սյուների ծեփամանկում և ներկում ճակատային ներկով	մ2	12	2000	24000					12.000	24,000.00
13	Փրպատակարարթեց ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում մետատանան հիմնամետոմ	մ2	17	4000	68000					17.000	68,000.00
14	Նույնի ծեփամանկում և լատեքսային ներկում	մ2	17	2000	34000					17.000	34,000.00

[illegible]

[illegible]

6	Տրամադրված սալերով հատակ-իրականացում 30մմ հաստությամբ	Ս2	21	20000	420000					21.000	420.000.00
7	Խարամարեւոտի ջրամեկույց շերտ h=50մմ-321.7ւ2	Ս3	16.085	40000	643400					16.085	643.400.00
8	Տննետալակային հարթեցող d=30մմ շերտի պատրաստում	Ս2	321.7	2000	643400					321.700	643.400.00
9	Խատակների տակ Մամլոգրանիտե չափող սալիկների իրականացում, ամրացված տանձով 600x600x10մմ	Ս2	321.7	10000	3217000					321.700	3.217.000.00
10	Խարամարեւոտի ջրամեկույց շերտ h=50մմ-80ւ2	Ս3	4	50000	200000					4.000	200.000.00
11	Տննետալակային հարթեցող d=30մմ շերտի պատրաստում	Ս2	80	3000	240000					80.000	240.000.00
12	Վիթիե հատակ ՊՎԽ նյութից հավակտորոգին հումքով 12մմ հաստությամբ	Ս2	80	12000	960000					80.000	960.000.00
	Հարակներ 3-րդ հարկ			0							
1	Խարամարեւոտի ջրամեկույց շերտ h=50մմ-58ւ2	Ս3	2.9	50000	145000					0.000	0.00
2	Տննետալակային հարթեցող d=30մմ շերտի պատրաստում	Ս2	58	2000	116000					2.900	145.000.00
3	Մամլոգրանիտե չափող սալիկների իրականացում, ամրացված տանձով 600x600x10մմ	Ս2	58	10000	580000					58.000	116.000.00
4	Ներքին և էվակուացիոն ստոինանների բազիլից իրականացում	Ս2	128	15000	1920000					128.000	580.000.00
	Շնորհամենք հարակներ 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հարկերի				22.917.090.00						1.920.000.00
	Արտաքին պատերի իրականացում										22.917.090.00
1	Արտաքին պատերի իրականացում h=200մմ հաստ հատակառևաններով	Ս3	50.8	25000	1270000					50.800	1.270.000.00
2	Արտաքին պատերի երեսապատում ջերմամեկույցի նյութով (տապալտե բամբակ 70մմ, 45կգ/մ3 λ=0,35)	Ս2	261	6000	1566000					261.000	1.566.000.00
3	Ճակատների պատերի և շեփերի երեսապատում ֆիբրոցեմենտե սալերով ներառյալ կարկասային հիմնակախից-մուգ գույնի	Ս2	23	26000	598000					23.000	598.000.00
4	Դատերի երեսապատում (ՓՈՂ-ՓԻՅՐՈ ՄԵՄԵՆԿԻԱՅ ՈՒՄԻԿԱ "LATONIT" հաստ. 9մմ) ներառյալ կարկասային հիմնակախից-բաց գույնի	Ս2	325	26000	8450000					325.000	8.450.000.00
5	Դատերի երեսապատում (ՓՈՂ-ՓԻՅՐՈ ՄԵՄԵՆԿԻԱՅ ՈՒՄԻԿԱ "LATONIT" հաստ. 9մմ) ներառյալ կարկասային հիմնակախից-սպիտակ	Ս2	140	26000	3640000					140.000	3.640.000.00
6	Փետակալիդիս երեսապատում բազալտե սալերով 5մմ հաստ 0,6մ բարձ.-97.0մ, 0.3մ բարձ.-39մ	Ս2	70	26000	1820000					70.000	1.820.000.00
7	Մետաղական ցանցի իրականացում 48րկ.-150x150	Ս2	70	1000	70000					70.000	70.000.00
8	Դատոնիմադրողի իրականացում արտաքինից բազալտե սալերով 3մմ հաստ	Ս2	13	30000	390000					13.000	390.000.00
9	Դրսի սյունների սկալ ցանցալակային շաղախով	Ս2	13	3000	390000					13.000	390.000.00
10	Դրսի սյունների ծեփամածկում և ներկում ճակատային ներկով	Ս2	13	2000	26000					13.000	26.000.00
11	Փրպատվարաթի ջրամեկույց շերտի իրականացում մետաղական հիմնամաքով	Ս2	22	6000	132000					22.000	132.000.00
12	Նույնի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	Ս2	22	2000	44000					22.000	44.000.00
13	Հանքաքարակ 50մմ հաստ	Ս3	1.15	30000	34500					1.150	34.500.00
	Շնորհամենք արտաքին հարդարում				18.079.500.00						18.079.500.00
	Տանիք										
1	Տանիքի գլուղաշանկային շերտի իրականացում (Այուրար 50)	Ս2	156	2000	312000					156.000	312.000.00
2	Ջերմամեկույցի շերտի իրականացում 10մմ հաստությամբ-λ=0.084	Ս2	156	5000	780000					156.000	780.000.00
3	Տանիքի գլուղաշանկային շերտի իրականացում (Դիֆթար 95)	Ս2	156	2000	312000					156.000	312.000.00
4	Տաշեռային ֆաներային իրականացում 9մմ հաստությամբ	Ս2	156	5000	780000					156.000	780.000.00
5	Տանիքի հիդրոմեմուլային իրականացում (ԱՖՖիտի կարող)	Ս2	156	10000	1560000					156.000	1.560.000.00
6	Տանիքի ծածկի իրականացում (Լիթերայի բազալտ, ներառյալ օժանդակ նյութերով)	Ս2	156	5000	780000					156.000	780.000.00
7	Գոգնոց S1	Ս	30	5000	150000					30.000	150.000.00
8	Գոգնոց S5	Ս	20	5000	100000					20.000	100.000.00
9	Գոգնոց S	Ս	20	5000	100000					20.000	100.000.00
10	Տանիքի կրի հատվածի երկշերտ հիդրոմեմուլային իրականացում (ԱՖՖիտի կարող)	Ս2	570	4200	2394000					570.000	2.394.000.00
11	Գոգնոց S11	Ս	50	5000	250000					50.000	250.000.00

12	Տանիքի ջրամուղացան ձաղարկների տնքարդում	հատ	3	50000	150000					3.000	150,000.00
13	Տանիքի ջրամուղացան խորհրդակցական տեղադրում D90x3			5000	90000					18.000	1,800,000.00
14	Հարթ տանիքի ինքուղեկաշի 2նստի իրավանագրում	մ2	570	5000	2850000					570.000	2,850,000.00
15	Շաղախով երեսապատում 5-10մ հաստությամբ	մ2	570	5000	2850000					570.000	2,850,000.00
16	Մետաղական էլեմենտներից սառիճանի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.125	1000000	125000					0.125	125,000.00
17	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի պատրաստում և տեղադրում	գմ	141	10000	1410000					141.000	1,410,000.00
	Ընդամենը՝ իրանիք				14,993,000.00						14,993,000.00
	Օդափոխության U1, U2, U3 ներածնան և արդանան համակարգեր										
1	Ձերնության ռեկուպերիցիոն ներածնան և արդանան ագրեդատ 1. Ներածնան օդափոխիչ L=5000x3/ժ, P=300Պ/Ա 2. Արդանան օդափոխիչ L=4000x3/ժ, P=280Պ/Ա 3. F7 ներածնան և արդանան ֆիլտրեր 4. Էլեկտրական օդափոխացուցիչ Q=24կ/վ-տ 5. Ավտոմատ կառավարման համակարգ տվյալներով և համար	կ-տ	2	6500000	13000000					2.000	13,000,000.00
2	Հավաքարձ զգայանակավոր կափորյոր արտաքին օդի համար շառճառեղում - EFD 80-40	հատ	2	152000	304000					2.000	304,000.00
3	Հավաքարձ զգայանակավոր կափորյոր արտաքին օդի համար շառճառեղում - EFD 80-40	հատ	2	100000	200000					2.000	200,000.00
4	Մոնտաճային կոմպլեկտ-ODS	հատ	2	100000	200000					2.000	200,000.00
5	Թայմեր T120	հատ	2	45000	90000					2.000	90,000.00
6	Օդափոխացուցիչ արտաքին բով 22կ-վտ մոնտաճումով	կ-տ	2	2000000	4000000					2.000	4,000,000.00
7	Օդափոխացուցիչ 22կ-վտ մոնտաճումով	կ-տ	2	2000000	4000000					2.000	4,000,000.00
8	Պղնձե խորովակ d=28.6մմ	մ	80	1200	96000					80.000	96,000.00
9	Պղնձե խորովակ d=9.5մմ	մ	80	1500	120000					80.000	120,000.00
10	Ներածնան և արդանան ֆիլտրեր - F-5, 80-40	հատ	4	50000	200000					4.000	200,000.00
11	Ներածնան և արդանան ֆիլտրեր - F-7, 80-40	հատ	4	50000	200000					4.000	200,000.00
12	Արդանան ֆիլտրեր LDR80-40	հատ	4	50000	200000					4.000	200,000.00
13	Օդատար ցիկլոպատ թիթեղից d=0.7մմ տեղադրում ամուսառումով 400x800 140մ	մ2	336	13000	4368000					336.000	4,368,000.00
14	Օդատար ցիկլոպատ թիթեղից d=0.7մմ տեղադրում ամուսառումով 400x300 25մ	մ2	35	13000	455000					35.000	455,000.00
15	Օդափոխության կարգավորող ճաղաշար 400x400	հատ	10	13000	130000					10.000	130,000.00
16	Օդափոխության կարգավորող ճաղաշար 500x200	հատ	16	12000	192000					16.000	192,000.00
17	Օդի հոսքի կարգավորիչ 800x400	հատ	4	20000	80000					4.000	80,000.00
18	Օդի հոսքի կարգավորիչ 400x300	հատ	4	20000	80000					4.000	80,000.00
19	Օդատարների ջերմամեկուսացում այսպիսին փայլաթիթեղով պատված հանքաքարամուկով 40մմ հաստ	մ3	15.2	30000	456000					15.200	456,000.00
	Օդափոխության արդանան U3 համակարգեր			0	0					0.000	0.00
1	Օդի արդանան կանալային օդանոց L=1600x3/ժամ P=200Պ/Ա տեղադրումով	հատ	1	150000	150000					1.000	150,000.00
2	Արդանան ֆիլտրեր L=900, 400x300	հատ	1	60000	60000					1.000	60,000.00
3	Օդատար ցիկլոպատ թիթեղից d=0.6մմ տեղադրումով 400x300 17մ	մ2	23.8	12000	285600					23.800	285,600.00
4	Օդատար ցիկլոպատ թիթեղից d=0.6մմ տեղադրում ամուսառումով 300x200 17մ	մ2	17	12000	204000					17.000	204,000.00
5	Օդի հոսքի կարգավորիչ 400x300	հատ	2	10000	20000					2.000	20,000.00
6	Օդափոխության կարգավորող ճաղաշար 150x150	հատ	10	5000	50000					10.000	50,000.00
7	Օդատարների ջերմամեկուսացում այսպիսին փայլաթիթեղով պատված հանքաքարամուկով 40մմ հաստ	մ3	1.64	30000	49200					1.640	49,200.00
	Օդափոխության արդանան U4, U5, U6, U7 համակարգեր			0	0					0.000	0.00
1	Օդի արդանան կանալային օդանոց L=5000x3/ժամ P=200Պ/Ա տեղադրումով	հատ	4	50000	200000					4.000	200,000.00
2	Արդանան ֆիլտրեր L=900, D=200մմ	հատ	4	50000	200000					4.000	200,000.00
3	Օդատար ցիկլոպատ թիթեղից d=0.5մմ տեղադրում ամուսառումով 200x200 45մ	մ2	36	12000	432000					36.000	432,000.00
4	Օդատար ցիկլոպատ թիթեղից d=0.5մմ տեղադրում ամուսառումով D=200մմ 30մ	մ2	18.84	12000	226080					18.840	226,080.00

[illegible]

28	Ճկուն խողովակ զուգարանավորի լվացման տակավորի մագստակներ փ15, L=0.5մ	խառ	80	1000	80000						80,000.00
29	Անցում ՆԱ de63-Sr50	խառ	4	1000	4000						4,000.00
30	Անցում ՆԱ de90-Sr80	խառ	1	1000	1000						1,000.00
31	Հակադրոնային արկղ, տեղադրումով	կոմպ.	7	50000	350000						350,000.00
32	ա. Հակադրոնային արկղ, 814x814x192	խառ	7	50000	350000						350,000.00
33	բ. Հակադրոնային ծղակ, DN50	խառ	7	20000	140000						140,000.00
34	Գ. Հակադրոնային ռետինե խողովակ երկկողմանի արագ կցվող միասնականներում, փ50, L=20մ.	մ	140	1000	140000						140,000.00
35	Դ. Բյանցարյու, փ16	խառ	7	10000	70000						70,000.00
36	ե. Ջնոցի փոխարին կրակմարիչ	խառ	7	20000	140000						140,000.00
37	Անցքերի բացում միջնաբալային ծածկերում	մ3	0.5	10000	5000						5,000.00
38	Անցքերի փակում միջնաբալային ծածկերում B15 դասի բետոնով	մ3	0.5	10000	5000						5,000.00
39	Մետաղական խողովակից պատյանի D=80մմ, L=0.3մ մոնտաժում, ստորադրումով -20հատ	մ	6	3000	18000						18,000.00
40	խողովակների ցրտամեկուսացում հրավայրում գիպատակարար թվով 12մմ մետաղական հիմնաքողով	մ2	17	5000	85000						85,000.00
41	խողովակների ծեփամածկում և ներկում լստեքային ներկով	մ2	17	2000	34000						34,000.00
1	Տարբերակային խողովակային			0							0.00
2	Դրոնային խողովակներ խողովակներ de20x1.9 փորձարկումով, մագստակ	մ	97	2000	194000						194,000.00
3	Դրոնային խողովակներ խողովակներ de25x2.3 փորձարկումով, մագստակ	մ	92	2000	184000						184,000.00
4	Դրոնային խողովակներ խողովակներ de32x3 փորձարկումով, մագստակ	մ	162	2000	324000						324,000.00
5	Դրոնային խողովակներ խողովակներ de40x3.7 փորձարկումով, մագստակ	մ	90	3000	270000						270,000.00
6	Դրոնային խողովակներ խողովակներ de63 x5.8 փորձարկումով, մագստակ	մ	10	6000	60000						60,000.00
7	Դրոնային խողովակներ խողովակներ de20-de63	խառ	130	500	65000						65,000.00
8	Համակարգի լվացում և արտադրում	խառ	74	2000	148000						148,000.00
9	Փական DN15 տեղադրումով	մ	451	1000	451000						451,000.00
10	Փական DN20 տեղադրումով	խառ	74	2000	148000						148,000.00
11	Փական DN25 տեղադրումով	խառ	15	3000	45000						45,000.00
12	Փական DN32 տեղադրումով	խառ	9	2000	18000						18,000.00
13	Փական DN50 տեղադրումով	խառ	3	3000	9000						9,000.00
14	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ de20	խառ	1	5000	5000						5,000.00
15	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ de25	մ	97	1000	97000						97,000.00
16	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ de32	մ	92	1000	92000						92,000.00
17	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ de40	մ	162	1000	162000						162,000.00
18	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ de63	մ	90	1000	90000						90,000.00
19	Ծալքավոր խողովակներից պաշտպանիչ պատյան de90	մ	10	1000	10000						10,000.00
1-4. Ներքին կենցաղային կողմի		մ	260	1000	260000						260,000.00
1	Կենցաղային կողմի		0	0	0						0.00
2	Կենցաղային կողմի		0	0	0						0.00
3	Կենցաղային կողմի		265	2500	662500						662,500.00
4	Կենցաղային կողմի		113	3000	339000						339,000.00
5	Կենցաղային կողմի		32	20000	640000						640,000.00
6	Կենցաղային կողմի		1	30000	30000						30,000.00
7	Կենցաղային կողմի		40	15000	600000						600,000.00
8	Կենցաղային կողմի		2	2000	4000						4,000.00

7	Կլծակապու հունակ d=50մմ	հատ	12	2000	24000					12,000	24,000.00
8	Ատուցիչ d=100մմ	հատ	16	10000	160000					16,000	160,000.00
9	Լվացարան սիֆոնով	կ-տ	1	30000	30000					1,000	30,000.00
10	Լվացարան սիֆոնով	կ-տ	47	20000	940000					47,000	940,000.00
11	Մաքրիչ d=100մմ	հատ	4	2000	8000					4,000	8,000.00
12	Դրոխիկները խողովակների ձևավոր մասեր d=50մմ	հատ	85	1000	85000	45,000	1,000.00			130,000	130,000.00
13	Դրոխիկները խողովակների ձևավոր մասեր d=100մմ	հատ	158	1000	158000					158,000	158,000.00
14	Դռակներ պլաստիկից 20x40սմ չափերի	հատ	16	10000	160000					16,000	160,000.00
15	Մետաղական խողովակ DN300, L=0.3m մոնտաժումով, որպես պատան	մ	3.6	20000	72000					3,600	72,000.00
	1-5. Անձրեկացման համակարգ			0						0.000	0.00
	Հողային աշխատանքներ			0						0.000	0.00
1	Ասֆալտընտն ծածկույթի սրբում խրամուղու երկակցով	մ	20	1000	20000					20,000	20,000.00
2	Ասֆալտընտն ծածկույթի քանդում տեղափոխելով 10լմ	մ3	0.7	10000	7000					0.700	7,000.00
3	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով բառնում ամ և տեղադրելով 10լմ	մ3	65	3000	195000					65,000	195,000.00
4	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կտրահատում	մ3	130	1000	130000					130,000	130,000.00
5	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ3	9	10000	90000					9,000	90,000.00
6	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ3	34	10000	340000					34,000	340,000.00
7	Ավազավառնային շերտի իրականացում h=15սմ	մ2	7	10000	70000					7,000	70,000.00
8	Խոշորատիկ ասֆալտընտն ծածկույթի իրականացում, h=6սմ	մ2	7	7000	49000					7,000	49,000.00
9	Խատուղան	մ2	7	5000	35000					7,000	35,000.00
10	Սանդահատիկ ամֆալտընտն ծածկույթի իրականացում, h=4սմ	մ3	3	10000	30000					3,000	30,000.00
11	Խոնավ խողովակից մշակված գրունտներից տոնանում	մ3	130	1000	130000					130,000	130,000.00
12	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ	մ	0	0						0.000	0.00
13	Կորուր աղիերի ծաքավոր խողովակների de200, SN4 մոնտաժում, մոնտաժումով	մ	98	3000	294000					98,000	294,000.00
14	Դրոխիկները անձրեկային կորուր խողովակների de200 PVC SN4 մոնտաժում, մոնտաժումով	մ	98	3000	294000					98,000	294,000.00
15	Ջրիեռացման ելքի հողի հավաքումի էլեմենտներով D=10մ H=0.9-1.2մ ճեղքի համար	մ3	7.45	60000	447000					7,450	447,000.00
16	Թուցե կախարիչ L տիպի տեղադրումով	հատ	6	60000	360000					6,000	360,000.00
17	Մետաղական ելքան	տ	0.0224	1000000	22400					0.022	22,400.00
18	D=377x4.5սմ պողպատե պատյան խողովակների մոնտաժում, մոնտաժումով	մ	1	50000	50000					1,000	50,000.00
19	Անձրեկի դիտահողիների մետաղական տարրեր սեյսմիկայի համար	տ	0.1583	1000000	158250					0.158	158,250.00
20	Միացում առկա Ф500սմ հեղեղատարին	տեղ	1	20000	20000					1,000	20,000.00
1	Հարթ տանիքի կորուր անձրեկային հեռացում			0						0.000	0.00
2	Հարթ տանիքի ջրի մշակում DN100 -3հատ	կգ	4.5	1000	4500					4,500	4,500.00
3	D=108x4.5սմ պողպատե էլեկտրակցի խողովակների մոնտաժում	մ	45	10000	450000					45,000	450,000.00
4	Դրոխատե խողովակների ելքան հավաքումով	մ2	8.478	2000	16956					8,478	16,956.

[illegible]

45	Հորային աշխատանքներ էքսկավատորով III կարգի գրունտներում, կրապիտով մարմարի անդամաբան համախառն	մ3	50.4	3000	151200													50,400	151,200.00
46	Խրամադուր եղիցք կողայիցի նշակված գրունտներից, տունանումով	մ3	31.5	2000	63000													31,500	63,000.00
47	Ավազի շերտի իրականացում, մարտի ծածկան համար	մ3	15.75	10000	157500													15,750	157,500.00
	Ընդհանուր՝ ներքին դռը և սառը ցրամագավարարում, ներքին կենցաղային կոյուղի, անձրևացման համակարգ				19,014,935.00														19,014,935.00
	I-7. Հրդեհային ազդանշանում																		
	I Մասնաշենք																		
1	16 Մուտքային թվային հասցեակրման հսկիչ պանել LSD տեսնաշառով	լրակ.	1	200000	200000													1,000	200,000.00
2	Բջջային հեռախոսահամարից ավտոմատ ահազանգի սարք . տեսնաշառով	լրակ.	1	50000	50000													1,000	50,000.00
3	Ավտոմոմ սնուցման բյուկ, ակունկատորով 12Վ, 30Ա , տեսնաշառով	հատ	1	50000	50000													1,000	50,000.00
4	Հրդեհային ձեռքի ազդասարք	հատ	4	10000	40000													4,000	40,000.00
5	Հրդեհային ծխային տվիչ	հատ	80	10000	800000													80,000	800,000.00
6	Ջերմային տվիչ	հատ	2	10000	20000													2,000	20,000.00
7	Հրդեհային լուսանշանային ազդասարք	հատ	4	10000	40000													4,000	40,000.00
8	Մալուխ 1x2x0.5 FRLS	մ	608	250	152000													608,000	152,000.00
9	Պոլիմիլիդրոլին արմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գաճիկ ետոմակ փ15	մ	608	200	121600													608,000	121,600.00
10	Մետաղականլար Փ4x6մ (րոք)	մ	165	400	66000													165,000	66,000.00
11	Մետաղ ամրակալման համար	կգ	7	1000	7000													7,000	7,000.00
12	Մալուխ արձեն ջիդերով, մեկուսացված հատկածը 3x1,5մx2 BPG	մ	60	1000	60000													60,000	60,000.00
13	Ենթակալ	հատ	1140	100	114000													1140,000	114,000.00
14	Միջնարկային ծածկերի և միջնորմերի մեջ անցքերի բացում	տեղ	33	1000	33000													33,000	33,000.00
15	Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով	մ3	0.32	50000	16000													0,320	16,000.00
16	Պատերի մեջ ակունքերի բացում	մ	140	1000	140000													140,000	140,000.00
17	Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով	մ3	0.6	50000	30000													0,600	30,000.00
	II Մասնաշենք			0														0,000	0.00
1	16 Մուտքային թվային հասցեակրման հսկիչ պանել LSD տեսնաշառով	լրակ.	1	100000	100000													1,000	100,000.00
2	Բջջային հեռախոսահամարից ավտոմատ ահազանգի սարք , տեսնաշառով	լրակ.	1	50000	50000													1,000	50,000.00
3	Ավտոմոմ սնուցման բյուկ, ակունկատորով 12Վ, 30Ա , տեսնաշառով	հատ	1	50000	50000													1,000	50,000.00
4	Հրդեհային ձեռքի ազդասարք	հատ	9	10000	90000													9,000	90,000.00
5	Հրդեհային ծխային տվիչ	հատ	113	6000	678000													113,000	678,000.00
6	Ջերմային տվիչ	հատ	1	10000	10000													1,000	10,000.00
7	Հրդեհային լուսանշանային ազդասարք	հատ	8	10000	80000													8,000	80,000.00
8	Մալուխ 1x2x0.5 FRLS	մ	699	100	69900													699,000	69,900.00
9	Պոլիմիլիդրոլին արմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գաճիկ ետոմակ փ15	մ	699	100	69900													699,000	69,900.00
10	Մետաղականլար Փ4x6մ (րոք)	մ	245	400	98000													245,000	98,000.00
11	Մետաղ ամրակալման համար	կգ	8	1000	8000													8,000	8,000.00
12	Մալուխ արձեն ջիդերով, մեկուսացված հատկածը 3x1,5մx2 BPG	մ	50	1000	50000													50,000	50,000.00
13	Ենթակալ	հատ	1310	100	131000													1310,000	131,000.00
14	Միջնարկային ծածկերի և միջնորմերի մեջ անցքերի բացում	տեղ	43	1000	43000													43,000	43,000.00
15	Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով	մ3	0.4	50000	20000													0,400	20,000.00
16	Պատերի մեջ ակունքերի բացում	մ	230	680	156400													230,000	156,400.00
17	Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով	մ3	0.85	50000	42500													0,850	42,500.00
	Ընդհանուր՝ հրդեհային ազդանշանում				3,686,300.00														3,686,300.00
	I-8. Համակարգային ցանց, Հեռախոս, Տեսահսկողություն, ձայնաֆիկացում																		
1	Մետաղական կրմոսացիոն պահարան, 19"	Լ-կ	1	200000	200000													1,000	200,000.00
2	Կոմյունացիոն ղեկավարող սարք R/45 24հատ	լրակ	1	50000	50000													1,000	50,000.00

2	Արժեքային անուն	հատ	1	50000	50000	1.000	50,000.00
3	Ուժեղարար M-900	հատ		50000	50000	1.000	50,000.00
4	Հետաատանային պահարան	Լ-կ	1	50000	50000	1.000	50,000.00
5	Հետաատանային վարդակ	հատ	6	5000	30000	6.000	30,000.00
6	Մագիստրալ կարել RG-11	մ	50	1000	50000	50.000	50,000.00
7	Բաշխիչ կարել RG-60	մ	150	100	15000	150.000	15,000.00
8	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գրգիռ խորրվակ Փ25	մ	50	100	5000	50.000	5,000.00
9	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գրգիռ խորրվակ Փ20	մ	150	100	15000	150.000	15,000.00
10	Զարմանդ	հատ	420	100	42000	420.000	42,000.00
11	100-200մ հատաության պատի մեջ անցքի բացում	տեղ	8	1000	8000	8.000	8,000.00
12	Միջնարկային ծածկերի մեջ անցքի բացում	տեղ	4	1000	4000	4.000	4,000.00
13	Համակարգ կարգաբերում	կետ	6	1000	6000	6.000	6,000.00
1	Չայտաֆիկացում			0		0.000	0.00
1	Պատի բարձրախոս, տեղադրումով	հատ	6	10000	60000	6.000	60,000.00
2	Ուժեղարար AM4-160	հատ	1	10000	10000	1.000	10,000.00
3	Խոսափող անլար	հատ	2	10000	20000	2.000	20,000.00
4	Հետադարձ կապի մարիչ	հատ	1	10000	10000	1.000	10,000.00
5	CLS 240 տեսակի մարլուխ	մ	236	500	118000	236.000	118,000.00
6	Բաշխիչ տուփ տեղադրումով	հատ	6	1000	6000	6.000	6,000.00
7	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գրգիռ խորրվակ Փ20	մ	296	100	29600	296.000	29,600.00
8	Զարմանդ	հատ	750	50	37500	750.000	37,500.00
9	100-200մ հատաության պատի մեջ անցքի բացում	տեղ	1	1000	1000	1.000	1,000.00
10	Միջնարկային ծածկերի մեջ անցքի բացում	տեղ	2	1000	2000	2.000	2,000.00
11	Ծրագրի ապահովում իր մեջ ներառած համակարգ կարգաբերում, ծրագրակոդում	կետ	1	1000	1000	1.000	1,000.00
	Ընդհանուր Համակարգային ցանց, Հեռախոս, Տեսահսկողություն, Զայտաֆիկացում				7,531,400.00		7,531,400.00
	1-9. Ցետցման համակարգ						
	1 Սամաշենք						
1	Պողպատե պանելային ջնոցման մարտկոցների մոնտաժում նետառալ տախան, կախին, հազիակին 500x1000, 1.54-վտ	կ-տ	45	60000	2700000	45.000	2,700,000.00
2	Պողպատե պանելային ջնոցման մարտկոցների մոնտաժում նետառալ տախան, կախին, հազիակին 500x1300, 2.04-վտ	կ-տ	10	70000	700000	10.000	700,000.00
3	Պողպատե պանելային ջնոցման մարտկոցների մոնտաժում նետառալ տախան, կախին, հազիակին 500x1600, 2.54-վտ	կ-տ	1	80000	80000	1.000	80,000.00
4	Պողպատե պանելային ջնոցման մարտկոցների մոնտաժում նետառալ տախան, կախին, հազիակին 500x500, 0.77-վտ	կ-տ	13	50000	650000	13.000	650,000.00
5	Պողպատե պանելային ջնոցման մարտկոցների մոնտաժում նետառալ տախան, կախին, հազիակին 900x1000, 2.54-վտ	կ-տ	5	100000	500000	5.000	500,000.00
6	Պողպատե պանելային ջնոցման մարտկոցների մոնտաժում նետառալ տախան, կախին, հազիակին 900x1200, 3.04-վտ	կ-տ	4	100000	400000	4.000	400,000.00
7	Պողպատե պանելային ջնոցման մարտկոցների մոնտաժում նետառալ տախան, կախին, հազիակին 900x600, 1.54-վտ	կ-տ	5	80000	400000	5.000	400,000.00
8	Պոլիարմալիեն խորրվակներ այրումին շերտով տաք ջրի համառ Փ20 PN20, փոռնառումով	մ	180	1000	180000	180.000	180,000.00
9	Պոլիարմալիեն խորրվակներ այրումին շերտով տաք ջրի համառ Փ25 PN20, փոռնառումով	մ	370	2000	740000	370.000	740,000.00
10	Պոլիարմալիեն խորրվակներ այրումին շերտով տաք ջրի համառ Փ32 PN20, փոռնառումով	մ	40	3000	120000	40.000	120,000.00
11	Պոլիարմալիեն խորրվակներ այրումին շերտով տաք ջրի համառ Փ40 PN20, փոռնառումով	մ	65	4000	260000	65.000	260,000.00
12	Պոլիարմալիեն խորրվակներ այրումին շերտով տաք ջրի համառ Փ50 PN20, փոռնառումով	մ	60	5000	300000	60.000	300,000.00
13	Պոլիարմալիեն խորրվակներ այրումին շերտով տաք ջրի համառ Փ63 PN20, փոռնառումով	մ	80	5000	400000	80.000	400,000.00
14	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խորրվակ Փ76x3.0, փոռնառումով	մ	10	10000	100000	10.000	100,000.00
15	Պողպատե խորրվակների նորակ հակալուրդոն	մ2	2.3864	10000	23864	2.386	23,864.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

9	Տոփ անջատիչների, խորցակային վարդակների տեղադրման համար	հատ	4	500	2000					4,000	2,000.00
10	Շյուրակերպի տոփ	հատ	4	500	2000					4,000	2,000.00
11	Երկաթակալ, տեղադրումով	հատ	180	100	18000					180,000	18,000.00
	Ընդամենը՝ կաթսայադրան շինարարական աշխատանքներ, ջերմարենիկական մաս, սարքավորումներ, գազամագլակարարում, էլեկտրամագլակարարում				22,268,173.00						22,268,173.00
1	6-1. Արդարին ջրամագլակարարում										
2	Հողային աշխատանքներ										
3	Ամֆայտերտուն ծածկույթի տրցում խրամուրու երկակերպ	մ	46	1000	46000					0.000	0.00
4	Խրամուրու մշակում III կարգի գրունտներում էրակակարով քառնում ամ և տեղահանում 13կմ	մ3	39	3000	117000					1.600	16,000.00
5	Ակազի բարձում ամ/և տեղահանում 13կմ ետիցքի համար	մ3	28	10000	280000					39,000	117,000.00
6	Ակազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ3	3	10000	30000					28,000	280,000.00
7	Ակազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ3	8	10000	80000					3,000	30,000.00
8	Ակազակաճաղային շերտի իրականացում h=15սմ	մ2	16	3000	48000					8,000	80,000.00
9	Խոշորիատրիկ ապֆայտերտուն ծածկույթի իրականացում, h=6սմ	մ2	16	6000	96000					16,000	48,000.00
10	Սանրահատրիկ ապֆայտերտուն ծածկույթի իրականացում, h=4սմ	մ2	16	6000	96000					16,000	96,000.00
11	Խրամուրու ետիցք բերույթի ակազից տոփանումով	մ3	28	10000	280000					16,000	96,000.00
12	Բազալտե եզրաքարի բանրում պահպանում	մ	1	10000	10000					28,000	280,000.00
13	Պահպանված բազալտե եզրաքարի վերատեղադրում բետուն հիմնի մեջ (B15 դասի)	մ	1	10000	10000					1,000	10,000.00
14	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ D=89x4,0մ պողպատե էլեկտրակալի խորակների մնտաճում, փոռնարումով	մ	18	10000	180000					1,000	10,000.00
15	Դուրկատե խորակների նորմալ հակալոռոգիոն հեռոճմնտաճում	մ2	5.0303	2000	10060.56					0.000	0.00
16	Պողիթիլենե եռակցվող de110, PN-1,0ՄՊա խորակների մնտաճում, փոռնարումով	մ	19	5000	95000					18,000	180,000.00
17	Պողիթիլենե եռակցվող de90, PN-1,0ՄՊա խորակների մնտաճում, փոռնարումով	մ	6	5000	30000					5,030	10,060.56
18	Տրաչախիկան հողում դպրոցի ջրի մատուցաճի անջատում և հաանանում -1 տեղ	կգ	5	10000	50000					19,000	95,000.00
19	Գրամագլակարարման հոր Հողային աշխատանքներ	մ	43	1000	43000					6,000	30,000.00
20	Ամֆայտերտուն ծածկույթի տրցում խրամուրու երկակերպ	մ	12	1000	12000					1,000	5,000.00
21	Ամֆայտերտուն ծածկույթի բանրում տեղահանումով 13կմ	մ3	0.4	3000	1200					5,000	50,000.00
22	Խրամուրու մշակում III կարգի գրունտներում էրակակարով քառնում ամ և տեղահանում 10կմ	մ3	10	3000	30000					43,000	43,000.00
23	Ակազի բարձում ամ/և տեղահանում 13կմ ետիցքի համար	մ3	6	10000	60000					0.000	0.00
24	Ակազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ3	0.1	10000	1000					0.000	0.00
25	Ակազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ3	0.2	10000	2000					0.000	0.00
26	Ակազակաճաղային շերտի իրականացում h=15սմ	մ2	4	10000	40000					12,000	12,000.00
27	Խոշորիատրիկ ապֆայտերտուն ծածկույթի իրականացում, h=6սմ	մ2	4	6000	24000					0.400	1,200.00
28	Խառնուղան	մ2	4	6000	24000					10,000	30,000.00
29	Սանրահատրիկ ապֆայտերտուն ծածկույթի իրականացում, h=4սմ	մ2	4	6000	24000					6,000	60,000.00
30	Խոճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	0.3	10000	3000					0.100	1,000.00
31	Խրամուրու ետիցք բերույթի ակազից տոփանումով	մ3	6	10000	60000					0.200	2,000.00
32	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ D=108x4,0մ պողպատե էլեկտրակալի խորակների մնտաճում, փոռնարումով	մ	1.6	10000	16000					4,000	40,000.00
33										4,000	24,000.00
34										4,000	24,000.00
35										4,000	24,000.00
36										4,000	24,000.00
37										4,000	24,000.00
38										0.300	3,000.00
39										6,000	60,000.00
40										0.000	0.00
41										1,600	16,000.00

[illegible]

[illegible]

Տեխնիկական աշխատանքներ												
Ընդամենը	Սկզբնական	Միավոր	Միավորի քանակ	Միավորի արժեք	Ընդամենը	Սկզբնական	Միավորի քանակ	Միավորի արժեք	Ընդամենը	Սկզբնական	Միավորի քանակ	Միավորի արժեք
1	Կոյուրու պոլիէթիլեն ծալքավոր խորովակների de160, SN4, մոնտաժում, փորձարկում	մ	130	0	3900000	0.000				0.000		0.00
2	Կոյուրու պոլիէթիլեն ծալքավոր խորովակների de200, SN4 մոնտաժում, փորձարկում	մ	24	5000	120000	130.000				130.000		390,000.00
3	D=377x4.5մմ արդպատես պատյան խորովակների մոնտաժում, փորձարկում	մ	1	10000	10000	24.000				24.000		120,000.00
4	Բետոնե առվակի պատրաստում B15 դասի բետոնով	մ3	3.9	100000	390000	1.000				1.000		10,000.00
5	Եռաբաժանում	մ3	0.45	100000	45000	3.900				3.900		390,000.00
6	Ջրհեռացման ե/բ հոր հավաքովի էլեմենտներով D=1,0մ H=0,9-1,8մ 15հոտի համալս	մ3	9.6	50000	480000	0.450				0.450		45,000.00
7	Ընթաց կախարչի T տիպի տեղադրում	հատ	15	50000	750000	9.600				9.600		480,000.00
8	Ներդիր տարրեր	տ	0.3006	500000	150300	15.000				15.000		750,000.00
9	Փ18 Acl դասի ամրան տեղադրում (շարան)	կգ	187.5	500	93750	0.301				0.301		150,300.00
10	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում	մ2	15	1000	15000	187.500				187.500		93,750.00
11	Միացում կոյուրու առկա փ800մմ կոնետրին	տեղ	1	1000	1000	15.000				15.000		15,000.00
	Ընդամենը՝ արդաքին ցուցանակարարում,արդաքին կուտույ, հորեր և թողարկներ				6,755,128.14	1.000				1.000		1,000.00
	6-3. Տաք ջրի տաքացման արևային կոլեկտոր											6,755,128.14
1	Արևային ջերմամեկտացված կոլեկտոր ապակե վակումային խորովակներով 8x2 , տաքացման մակերեսով և մոնտաժային ստանդետով	կ-տ	6	700000	4200000	6.000				6.000		4,200,000.00
2	Պողպատե էլեկտրառեակցված խորովակ փ57x3,0	մ3	50	3000	150000	50.000				50.000		150,000.00
3	Պողպատե էլեկտրառեակցված խորովակ փ25	մ3	15	1000	15000	15.000				15.000		15,000.00
4	Պողպատե խորովակների ջերմամեկտացում ուսարին գլանաձև ջերմամեկտում փ50	մ	50	3000	150000	50.000				50.000		150,000.00
5	Ավտոմատ օդառեակցի փ20	հատ	6	2000	12000	6.000				6.000		12,000.00
6	Փական DN50 տեղադրում	հատ	2	2000	4000	2.000				2.000		4,000.00
7	Փական DN25 տեղադրում	հատ	12	5000	60000	12.000				12.000		60,000.00
8	Ավտոմատ կարավարման համակարգ կոլեկտոր	կ-տ	1	500000	500000	1.000				1.000		500,000.00
9	Էլեկտրամագնիսական թողարկով փական DN50	հատ	1	30984.11	30984.11	1.000				1.000		30,984.11
10	Մետաղական տարրեր կոլեկտորի և խորովակի ամրակապման համար	կգ	500	500	250000	500.000				500.000		250,000.00
11	Մետաղափրկ	լ	150	2000	300000	150.000				150.000		300,000.00
	Ընդամենը՝ տաք ջրի տաքացման արևային կոլեկտոր				5,671,984.11	5,671,984.11						
	6-4. Ջերմային ցանց											
1	Պողպատե էլեկտրառեակցված խորովակ փ89x3,5	մ	60	5000	300000	60.000				60.000		300,000.00
2	Պողպատե էլեկտրառեակցված խորովակ փ76x3,0	մ	60	4000	240000	60.000				60.000		240,000.00
3	Պողպատե ցիկլապատ խորովակ փ57x3,5	մ	98	3000	294000	98.000				98.000		294,000.00
4	Պողպատե ցիկլապատ խորովակ փ32	մ	60	3000	180000	60.000				60.000		180,000.00
5	Պողպատե խորովակ փ57x3,0	մ	90	3000	270000	90.000				90.000		270,000.00
6	Անշարժ հենարան	տ	0.065	1000000	65000	0.065				0.065		65,000.00
7	Շարժական հենարան	տ	0.25	400000	100000	0.250				0.250		100,000.00
8	Համակարգի փորձարկում	մ	368	500	184000	368.000				368.000		184,000.00
9	Խորովակների հավակառուցում լաբապատում	մ2	95	1000	95000	95.000				95.000		95,000.00
10	Խորովակների ջերմամեկտացում ֆլուգայապատ հանքաքարեփակով 8-50սմ-110/2	մ3	5.5	20000	110000	5.500				5.500		110,000.00
11	Հավաքովի ե/բ բարձրիկներ 200x200x90h-40հատ	մ3	0.144	100000	14400	0.144				0.144		14,400.00
12	Հավաքովի ե/բ բարձրիկներ 200x300x90h-38հատ	մ3	0.2052	100000	20520	0.205				0.205		20,520.00
13	Բետոնի ձախար խրամուրու և անշարժ հենարանի համար B15 բետոնով-հատով	մ3	9.36	40000	374400	9.360				9.360		374,400.00

	Բնության ծախսը խրամուրում և անջարժ հենարանի համար B15 բետոնով-պատեր	մ3	8.1	40000	324000							8.100	324,000.00
15	Հավաքովի ե/բ ծածկի սալերի տեղադրում P8g-8	հատ	80	2000	160000							80.000	160,000.00
16	Հավաքովի ե/բ ծածկի սալերի արժեքը	մ3	6.53	50000	326500							6.530	326,500.00
17	Տոյի շերտ խրամուրու ծածկի վրա	մ2	123	1000	123000							123.000	123,000.00
18	Խրամուրու պատերի և ծածկի փռումով ջերմամեկուացում	մ2	156	1000	156000							156.000	156,000.00
19	Խրամուրու մշակում III կարգի գրունտներում կողայիցքով	մ3	160	1000	160000							160.000	160,000.00
20	Գրունտի ետիցք, տոփանումով	մ3	64	1000	64000							64.000	64,000.00
21	Ավելորդ տեղափոխում 13լմ հեռավորության վրա	մ3	96	1000	96000							96.000	96,000.00
22	Ավագի նախապատրաստական շերտի իրականացում, խրամուրու տակ	մ3	9	10000	90000							9.000	90,000.00
	Ընդհանուր՝ ընթացիկ ցանց				3,746,820.00								3,746,820.00
	6-5. Արդարյին գազամատակարարում												
1	Պողպատե (St) DN57x3.5 էլ. եռակցվող գազատար խողովակների մոնտաժում փորձարկումով	մ	15	6000	90000							15.000	90,000.00
2	Պողպատե (St) DN108x4.0 էլ. եռակցվող գազատար խողովակների մոնտաժում փորձարկումով	մ	150	6000	900000							150.000	900,000.00
3	DN500-50 գազատար խողովակների միացում գոյություն ունեցող խողովակին	տեղ	1	10000	10,000.00							1.000	10,000.00
4	Սողնակ 30x41 տեղադրումով, DN100	հատ	2	50000	100000							2.000	100,000.00
5	Սողնակ 30x41 տեղադրումով, DN50	հատ	1	50000	50000							1.000	50,000.00
6	Հենարան մետաղական խողովակից DN89x2.5 մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	70	4000	280000							70.000	280,000.00
7	Մետաղական խողովակի ձևավոր մասեր, ամրաններ չարժական հենարանների և հարկթավերների համար	տ	0.086	500000	43000							0.086	43,000.00
8	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր -16հատ	կգ	31.2	1000	31200							31.200	31,200.00
9	Խողովակների ներկում երկշերտ յուղաներկում	մ2	75	1000	75000							75.000	75,000.00
10	Ռետինե տակիր 4xմ պարոնիտ	մ2	1.5	1000	1500							1.500	1,500.00
11	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում բարձրով ա/մ և տեղափոխելով 13լմ հեռավորության վրա հենարանների և հարթակի համար	մ3	7	5000	35000							7.000	35,000.00
12	Միաձույլ իրմբեր կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	7	42000	294000							7.000	294,000.00
13	Խճակազային շերտի հենարանների համար	մ3	1.2	10000	12000							1.200	12,000.00
14	Խողովակների փչանալը	մ	165	100	16500							165.000	16,500.00
	Ընդհանուր՝ արդարյին գազամատակարարում				1,938,200.00								1,938,200.00
	7-1. Տարածքի բարելավում												
	Հողային աշխատանքներ												
1	Ավազ բնահողի կտրում 0.3մ կողայիցքով, մշակում սիզամարգերի և ծաղկանոցների իրականացման համար -1970.0մ2	մ3	591	1000	591000							591.000	591,000.00
2	Ծառերը գոյություն ունեցող արմատներով հանել հետագա վերատեսնվման համար	հատ	27	5000	135000				27 000	5,000.00		0.000	0.00
3	Արմատներով հանված ծառերի վերատեսնվում կանաչ գոտիներում	հատ	27	5000	135000				27 000	5,000.00		0.000	0.00

[illegible]

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Երևան քաղաքի «Հեծանվային սպորտի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքի (Հեծանվային սպորտի և Հրանտ Շահինյանի անվան սպորտային, գեղարվեստական մարմնամարզության և ակրոբատիկայի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցներ) կառուցման համար 2023թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	72 152 800	30.06.2023թ.
2	180 382 100	30.09.2023թ.
3	240 000 000	10.11.2023թ.

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027811
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Զեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
«Հայքիզներսնկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000331970100
ՀՎՀՀ 04214335

Տնօրեն՝



Ռ. Զաքարյան

Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում													
			մինչև 2022թ. վճարված գումար	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45221142/1	Երևան քաղաքի «Հեծանվային սպորտի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքի (Հեծանվային սպորտի և Հրանտ Շահինյանի անվան սպորտային, գեղարվեստական մարմնամարզության և ակրոբատիկայի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցներ) կառուցման աշխատանքներ	372 726 200	-	-	-	72 152 800	72 152 800	72 152 800	180 382 100	180 382 100	180 382 100	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027811
Հ/ՀՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Զեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000331970100
Հ/ՀՀՀ 04214335

Տնօրեն՝


«ԶԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»
«ЗЕТ-ПРОФИЛ»
04214335
(ստորագրություն)
Դ. Զաքարյան
Կ.Տ.

№ 2405-02
« 12 » 04 202 3ԵՐԱՇԽԻՔ
(որակավորման ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/10 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «ԶԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ» ՍՊԸ (այսուհետ՝ պրինցիպալ) կողմից կնքվելիք N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/10 պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 72,000,000 /յոթանասուներկու միլիոն/ ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/10 պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված օրերի քանակից առվազն իննսուն աշխատանքային օր ավել ժամկետով, բայց ոչ ուշ քան 31.05.2024թ.: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/10 ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վարչության նախագահ՝

Բառումյան



№ 2403-02«12» 09 2023**ԵՐԱՇԽԻՔ**
(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և «ԶԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ» ՍՊԸ միջև կնքվելիք N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/10 պայմանագրից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 24,000,000 /քսանչորս միլիոն/ ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև կնքվելիք N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/10 պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված օրերի քանակից և երաշխիքային ժամկետից (365 օրացուցային օր) առվազն իննսուն աշխատանքային օր ավել ժամկետով, բայց ոչ ուշ քան 31.05.2026թ.: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/10 պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վարչության նախագահ՝

Բ. Թառումյան



№ 2408-02«12» 04 2023**Բենեֆիցիար՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտե**

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ ՍՊԸ-ի օգտին՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի հետ 17.02.2022թ. թիվ N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/10 պայմանագրով ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ ՍՊԸ-ի ստանձնած պարտավորությունների ապահովման նպատակով, ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ-ի կողմից 24.03.2022թ.-ին թողարկված 37,272,620 (երեսունյոթ միլիոն երկու հարյուր յոթանասուներկու հազար վեց հարյուր քսան) ՀՀ դրամ գումարի չափով թիվ 1887-02 պայմանագրի ապահովման երաշխիքը համարում ենք երկարաձգված մինչև 31-ը մայիսի 2026թ.:

Վարչության Նախագահ՝



Գևորգ Թառումյան

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

« 14 » ապրիլի 2023թ.**

«Չեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն **Ռ. Չաքարյանի** (անձնագիր AM 0444813, 027, 05.09.2011թ.)

Ընկերության անվանումը

Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները, որը

գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/10 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«ԶԵՔ-Պրոֆիլ ՄՊԸ»

ընկերության անվանումը

ք.Արտաշատ Մարքսի 83

ընկերության հասցեն

Հայրիգնեսբանկ ՓԲԸ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

1150000331970100

ընկերության բանկային հաշվի համարը

04214335

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

տնօրեն Ռ. Զարարյան

ընկերության տնօրենի պաշտոնը ստորագրությունը

Կ.Տ

14/04/2023



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «Զեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Հայքիզնեսբանկ ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 1150000331970100	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 04214335	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900008000664	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 122 775 765.00 /Հարյուր քսաներկու միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունհինգ հազար յոթ հարյուր վաթսունհինգ/	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ/ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____ /_____ 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները /_____ /_____ 21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ.
24.գ. "___" ___ 20___թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.



ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

« 14 » ապրիլի 2023թ.**

«Չեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն **Ռ. Չաքարյանի** (անձնագիր AM 0444813, 027, 05.09.2011թ.)

Ընկերության անվանումը

Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները, որը

գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից

կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/10 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

1. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«Ջեթ-Պրոֆիլ ՄՊԸ»

ընկերության անվանումը

ք.Արտաշատ Մարքսի 83

ընկերության հասցեն

Հայրիգնեսբանկ ՓԲԸ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

1150000331970100

ընկերության բանկային հաշվառմամբ

04214335

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

ԽԱՅԻՆ


ընկերության տնօրենի անունը և ստորագրությունը

Ռ. Զաքարյան

Կ.Տ.

14/04/2023



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «Զեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 1150000331970100	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 04214335	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հ2.N) 900005000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 40925255,00 /քառասուն միլիոն ինը հարյուր քսանհինգ հազար երկու հարյուր հիսունհինգ/	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ/ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____ /_____ 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները /_____   21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ.
24.գ. "___" ___ 20___թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.