

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **ջրամատակարարման ապահովման աշխատանքների ձեռքբերման /Ուժանիս ջրագիծ/** նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿ- ՀԲՄԱՇՁԲ-23/09 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի հունիսի 7-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿ- ՀԲՄԱՇՁԲ-23/09 ծածկագրով գնման պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 29-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրով սահմանված ժամկետում նախատեսված աշխատանքների չկատարում

Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն, Կնքված պայմանագիր, ՀՀ կառավարության 28.12.2023թ. թիվ 2340-Ա որոշում

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

Կապանի համայնքապետարանի կարիքների համար Կապան համայնքի բնակավայրերի /Ուժանիս/
ջրամատակարարման ապահովման աշխատանքների կատարման
«ՕԶ» հունիս 2023թ. կնքված N «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-23/09»
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

« 29 » դեկտեմբեր 2023թ.


Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի
և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ավետիս-Խեցի» ՍՊԸ-ն, ի դեմս
տնօրեն Աշոտ Ավետիսյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից,
հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 2340-Ա որոշումը, կնքեցին սույն
համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման
վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2024թ. Նոյեմբերի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկը /Հավելված 2/ համաձայն սույն Համաձայնագրով նախատեսված
փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը /Հավելված 3/ համաձայն սույն Համաձայնագրով նախատեսված
փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312000301 համայնք
ՀՀ 900312000483 տնօրենցիա
ՀՎՀՀ 09426088



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
«Ավետիս-Խեցի» ՍՊԸ » ՍՊԸ
Արարատի մարզ, գյուղ Բերքանուշ
«Ակրա բանկ» ԲԲԸ
Կապան մասնաճյուղ
ՀՀ 220013331974000
ՀՎՀՀ 04215828

