

## ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 1

16.04.2026թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/6Շ-2 կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 22 » « 06 » 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԷԿՈ ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Կ. Մինասյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 16.04.2026թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/6Շ-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.14 կետերը և ՀՀ կառավարության 2026 թվականի մայիսի 7-ի N 636-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

### 1. Համաձայնագրի առարկան

#### Կողմերը որոշեցին.

- 1.1 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածով սահմանված Չափաբաժին 2-ի Օրացուցային գրաֆիկը՝ շարադրված նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 3 Հավելվածով սահմանված Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:
- 1.3 Պատվիրատուի վավերապայմանները լրացնել «ՀՀ 900011066025» բառերով և թվերով:

### 2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

### 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900011066025  
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար  
Ա. Երիցյան



#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԷԿՈ ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ  
ՀՀ, ՎՁՄ, ք. Վայք, Երկրաբանների փող. 7  
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 2500010890940100  
ՀՎՀՀ 08914368

տնօրեն

Կ. Մինասյան





Հաստատված է  
N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2026/6Շ-2 գնման պայմանագրի  
«22» «06» 2026թ. կնքված  
Թիվ 1 Համաձայնագրով  
Հավելված թիվ 1

**ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 2**  
**ՕՐԱՑՈՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

S-2-35, /S-2-32/ (Վերին Արտաշատ) - Այգեպատ (S-2-42) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի  
կմ0+000-կմ4+300 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 270 օրացուցային օր
1	Հողային և քանդման աշխատանքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 190 օրացուցային օր
2	Կամուրջների կառուցում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 220 օրացուցային օր
3	Արհեստական կառուցվածքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 200 օրացուցային օր
4	Մայթեր	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 230 օրացուցային օր
5	Երթևեկելի մաս	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 240 օրացուցային օր
6	Իջատեղեր և մուտքեր	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 250 օրացուցային օր
7	Կողնակներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 260 օրացուցային օր
8	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 270 օրացուցային օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 270 օրացուցային օր

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900011066025

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քաղաքացիական

Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԷԿՈ ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ

ՀՀ, ՎՁՄ, ք. Վայք, Երկրաբանների փող. 7

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2500010890940100

ՀՎՀՀ 08914368

տնօրեն

Կ. Մինայան

/ստորագրություն/

Կ.Տ





Հաստատված է  
N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/6Շ-2 գնման պայմանագրի  
«22» «06» 2026թ. կնքված  
Թիվ 1 Համաձայնագրով  
Հավելված թիվ 2

## ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

/ՀՀ դրամ/

Իրավորվ նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
2	45231177/69	S-2-35, /S-2-32/ (Վերին Արտաշատ) - Այգեպատ (S-2-42) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000- կմ4+300 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ						202 320 000	809 280 000	809 280 000	809 280 000	1 011 600 000	1 011 600 000	1 011 600 000	1 011 600 000

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900011066025  
ՀՎՀՀ 02815457  
գլխավոր քարտուղար  
Ա. Երիցյան



### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԷԿՈ ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ  
ՀՀ, ՎՁՄ, ք. Վայք, Երկրաբանների փող. 7  
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
ՀՀ 2500010890940100  
ՀՎՀՀ 08914368  
տնօրեն  
Կ. Մինասյան

