

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Զրառատի և գ. Կաթնաղբյուրի միջնակարգ, ՀՀ Լոռու մարզի գ. Հագվու և գ. Մեղովկայի հիմնական, ՀՀ Արագածոտնի մարզի Լուսակն և Գառնահովիտ համայնքների միջնակարգ, ՀՀ Տավուշի մարզի գ. Կիրանցի հիմնական և գ. Դովեղի միջնակարգ դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 4-րդ չափաբաժնի մասով 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/21 պայմանագրում 2021 թվականի սեպտեմբերի 6-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1	ՀՀ կառավարության 18.08.2021թ N1354-Ն որոշմամբ հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ:
Փոփոխության նկարագրություն	Համաձայնագրով հաստատվել է վճարման ժամանակացույցը:
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 7.5 և 7.15 կետեր:

Պատվիրատու՝ **ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե**

18.09.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/21 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 06 » « 09 » 2021թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու), ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՄԻՔՆԱՐ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս ընկերության տնօրեն Գ. Բադալյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 18.08.2021թ. N 1354-Ն որոշումը և Կողմերի միջև ՀՀ Տավուշի մարզի Կիրանցի Գ. Վարդանյանի անվան հիմնական և գ. Դովեղի միջնակարգ դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների համար 18.09.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/21 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.15 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 2021 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են մեկական էջերից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023745
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

(ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ՄԻՔՆԱՐ» ՍՊԸ
ՀՀ Տավուշի մարզ,
ք. Իջևան, Նալբանդյան 2
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ Իջևանի մ/6
Հ/Հ 163508018252
ՀՎՀՀ 07616336

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the document.

Հավելված
18.09.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/21 պայմանագրի
«06» «09» 2021թ. կնքված N 5 համաձայնագրի
«06» «09» 2021թ. կնքված N2
ՀՀ 18.09.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/21 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ՓԱՄՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ															
Ծառայության															
Կրթական համայնքի համայնք	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄՄ դասակարգման (CPV)	անվանումը	2020թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝											
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	71351540/10	ՀՀ Տավուշի մարզի Կիրանցի Գ. Վարդանյանի անվան հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326 800	1 307 200	1 307 200
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326 800	1 307 200	1 307 200

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անողական կարգով: >>>

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
Բ. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011023745
ՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝
(ստորագրություն)

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ՄԻՔՆԱՐ» ՍՊԸ
ՀՀ Տավուշի մարզ,
Բ. Իջևան, Նախանյան 2
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ Իջևանի մ/ճ
ՀՀ 163508018252
ՀՀ 07616336

Տնօրեն՝

Գ. Բաղդասարյան
(ստորագրություն)

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԳԻՐ N

0401002

02 սեպտեմբերի 2021թ

Վճարող		ԴԵԲԵՏ	ԳՈՒՄԱՐԸ
Կոդ	07616336	<<ՄԻՔՆԱՐ>> ՍՊԸ	2476103531840000
Վճարողի բանկը	ԱՇԲ <<ԻՋԼԱՆ>> մ/ճ	Կոդ	196080 AMD
Ստացող		ԿՐԵԴԻՏ	
Կոդ		900008000698	
Ստացողի բանկը	Հանրապետական բյուջե	Կոդ	
Մենկ հարյուրը իննսուսկվեց հազար ութսուն ՅՅ դրամ			տույժը որից
գումարը տառերով			օրվա N
Վճարման նշանակությունը, ապրանքի անվանումը, կատարված աշխատանքները, մատուցված ծախսերը, ապրանքային փաստաթղթերի համարները և գումարները ՀՀԲԿ-ԳՀԻՃԶԲ-20/21 պայմանագրի որակավորման ապահովում			Գումարը տույժով
			Գործ տեսակ
			Վճարման նշանակ.
			Վճարման ժամկետ
			Հերթակ. վճարում
Կ.Տ. Հաճախորդի ստորագրությունները Քանկում ձևակերպված է 09 2021թ. բանկի ստորագրությունները			

