

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լենուղի բնակավայրում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման մնացորդային աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 15.10.2025թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/19 գնման պայմանագրում 03.07.2026թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ կառավարության 25.12.2025թ. N1910-Ն որոշում

Փոփոխության նկարագրություն

Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման ժամանակացույցի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու: ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

15.10.2025թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/19 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

03.07.2026թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու), ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Վ. Հարությունյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՊՐՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-1), ի դեմս ղնկերության տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ա. Մուրադյանի, «ՀԷՄ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-2), ի դեմս ղնկերության տնօրեն Մ. Տեր-Սամվելյանի և «Վեհ Իշխանասար» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-3), ի դեմս ղնկերության տնօրեն Կ. Աֆոյանի (այսուհետ՝ երեքը միասին Կապալառու), որոնք գործում են ղնկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 18.09.2025թ. կնքված կոնսորցիումի պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1910-Ն որոշումը և ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լենուղի բնակավայրում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման մնացորդային աշխատանքների ձեռքբերման համար Կողմերի միջև 15.10.2025թ. կնքված ՀՀԲԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/19 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047272
ՀՎՀՀ 02565827




Գլխավոր քարտուղար՝
Վ. Հարությունյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Գործընկեր-1
«ՊՐՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Հրաչյա Քոչար փ. 2/1
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570074092930100
ՀՎՀՀ 02261135



Տնօրենի ժ/պ՝
Ա. Մուրադյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Գործընկեր-2
«ՀԷՄ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Խորենացի 2-25
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570003105550300
ՀՎՀՀ 02564574



Տնօրեն՝
Մ. Տեր-Սամվելյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Գործընկեր-3
«Վեհ Իշխանասար» ՍՊԸ
Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Կամո 22
«ԱՄԻՕԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1510004298098061
ՀՎՀՀ 09809845

Digitally signed by AFOYAN KAREN 3410730125
Date: 2026.07.02 12:57:21 AMT

Տնօրեն՝
Կ. Աֆոյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.

Հավելված
 15.10.2025թ. կնքված
 N ՀՀԲԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/19 գնման պայմանագրի
 03. Օյ. 2026թ. կնքված N 5 համաձայնագրի
 «Հավելված N 3
 15.10.2025թ. կնքված
 N ՀՀԲԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/19 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի														
հրավե րով նախա տես ված չափա բաժ նի համա րը	գնումների պլանով նախատեսվա ծ միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	Մինչև 2025թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45221142/20	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լենուրի բնակավայրում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր- մանկապարտեզի կառուցման մնացորդային աշխատանքներ	189 415 523				193 526 477	193 526 477	193 526 477	220 684 477	220 684 477	220 684 477	220 684 477	220 684 477	220 684 477	220 684 477

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:»:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Ը 900011047272
 ՀՎՀՀ 02565827



Գլխավոր քարտուղար՝
 (ստորագրություն) Վ. Հարությունյան
 Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Գործընկեր-1
 «ՊՐՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Հրաչյա Քոչար փ. 2/1
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Ը 1570074092930100
 ՀՎՀՀ 02261135

Տնօրենի ժ/պ՝
 (ստորագրություն) Ա. Մուրադյան
 Կ.Տ.



Գործընկեր-2

«ՀԷՄ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Խորենացի 2-25
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Ը 1570003105550300
 ՀՎՀՀ 02564574

Տնօրեն՝
 (ստորագրություն) Կ. Տեղ-Սամվելյան
 Կ.Տ.



Գործընկեր-3

«Վեհ Իշխանասար» ՍՊԸ
 Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Կամո 22
 «ԱՄԻՕԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 Հ/Ը 1510004298098061
 ՀՎՀՀ 09809845

Տնօրեն՝
 (ստորագրություն) Կ. Աֆոյան
 Կ.Տ.

Digitally signed by AFOYAN KAREN 3410730125 (ստորագրություն)
 Date: 2026.07.02 12:54:25 AMT