

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված հանրակրթական դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հոկտեմբերի 16-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ գնման պայմանագրում 2021 թվականի օգոստոսի 31-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 18.08.2021թ. N1354-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

16.10.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«31» «08» 2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Ազիզյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 18.08.2021թ. N 1354-Ն որոշումը և Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված հանրակրթական դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 16.10.2020թ. կնքված ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 2021 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 4 (չորս) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011035772, 900011035780, 900011023307,
900011023570, 900011035798, 900011035806,
900011035814, 900011035822, 900011023661,
900011035830, 900011023695, 900011035731,
900011035756, 900011035855, 900011035863,
900011023604

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ

ք. Երևան, Չարենցի 1

<<Արդշինբանկ>> ԲԲԸ

Հ/Հ 2470100038500000

ՀՎՀՀ 01503291

Տնօրեն՝



Գ. Ազիզյան

Կ.Տ.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Հավելված
16.10.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3 Հ պայմանագրի
«31» «08» 2021թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

<<Հավելված N2
16.10.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3 Հ պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության																	
Կրթական նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄՍ ղատ ԳՄՍ (CPV)	Խաչվեհամարը	անվանումը	2020թ. վճարված գումար	Դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												Ընդամենը
					հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	98111140/1	900011035772	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Լուսակն համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	426 400	-	-	189 300	189 300	260 200	566 333	566 333	934 466	934 466	934 466	934 466	934 466	
		900011035780	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Գառնահովիտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	446 600	-	-	166 300	166 300	230 100	500 883	500 883	824 266	824 266	824 266	824 266	824 266	
		900011023307	ՀՀ Արարատի մարզի Դեղձուտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	459 300	-	-	183 600	183 600	253 400	551 610	551 610	908 825	908 825	908 825	908 825	908 825	



900011023570	ՀՀ Արմավիր մարզի գ. Արզիմայի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	420 600	-	-	-	-	-	-	312 600	312 600	189 800	180 400	169 700	182 400	177 500	244 700	532 598	610 100	610 100	907 610	907 610	942 215	942 215	942 215	942 215	942 215	893 047	841 859	901 738	877 896	877 896	907 610
900011035798	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լեռնահովիտ գյուղի Վ. Բարեղամյանի անվան հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	424 700	-	-	-	-	-	-	177 500	177 500	189 800	180 400	169 700	182 400	177 500	244 700	532 598	610 100	610 100	907 610	907 610	942 215	942 215	942 215	942 215	942 215	893 047	841 859	901 738	877 896	877 896	877 896
900011035806	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գ. Սղբերքի Շատջրեքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	435 700	-	-	-	-	-	-	182 400	182 400	189 800	180 400	169 700	182 400	177 500	251 300	546 969	546 969	546 969	901 738	901 738	942 215	942 215	942 215	942 215	942 215	893 047	841 859	901 738	901 738	901 738	901 738
900011035814	ՀՀ Լոռու մարզի Մեղրվկա համայնքի հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	469 600	-	-	-	-	-	-	169 700	169 700	189 800	180 400	169 700	182 400	177 500	235 100	511 720	511 720	511 720	841 859	841 859	942 215	942 215	942 215	942 215	942 215	893 047	841 859	901 738	841 859	841 859	841 859
900011035822	ՀՀ Լոռու մարզի գ. Հազվու հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	465 900	-	-	-	-	-	-	180 400	180 400	189 800	180 400	169 700	182 400	177 500	249 100	542 220	542 220	542 220	893 047	893 047	942 215	942 215	942 215	942 215	942 215	893 047	841 859	901 738	877 896	877 896	907 610
900011023661	ՀՀ Սյունիքի մարզի գ. Հարժիսի Համլետ Մինասյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	470 100	-	-	-	-	-	-	189 800	189 800	189 800	180 400	169 700	182 400	177 500	263 200	572 955	572 955	572 955	893 047	893 047	942 215	942 215	942 215	942 215	942 215	893 047	841 859	901 738	877 896	877 896	907 610



[illegible]

