

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԹԻՎ 01
N ԱՄԱՀ-ԼՄ-ԳՀԱՇՁԲ-26/51 ԾԱԾԿԱԳՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

գ. Գայ

«14» հունիսի 2026 թ.

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արաքսի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ՀԿ-ն, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ղազար Ղազարյանի, որը գործում է հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Պատվիրատու, մի կողմից և ՀՀ ՇԻՆ ՊՐՈԵԿՏ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս ՍՊԸ-ի տնօրեն Հայկ Գասպարյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Կապալառու, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2026թ հունիսի 30-ին կնքված ԱՄԱՀ-ԼՄ-ԳՀԱՇՁԲ-26/51 ծածկագրով պայմանագրի 8,5 և 8,16 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

Քանի որ աշխատանքների կատարման համար հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ, կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Լուսազյուղ գյուղի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման և բակի բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով ԱՄԱՀ-ԼՄ-ԳՀԱՇՁԲ-26/51 ծածկագրով պայմանագրի հավելված 2-ի և հավելված 3-ի փոփոխությունը՝ համաձայն հավելված 1-ի և հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրում չնշված, բայց ԱՄԱՀ-ԼՄ-ԳՀԱՇՁԲ-26/51 ծածկագրով գնման պայմանագրով նախատեսված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Կողմերի միջև կնքված ԱՄԱՀ-ԼՄ-ԳՀԱՇՁԲ-26/51 ծածկագրով գնման պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կնքված է հայերեն լեզվով. երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ:

2.4 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արաքսի համայնքապետարանի
աշխատակազմ ՀԿ
Արմավիրի մարզ. գ. Գայ
Ա. Խաչատրյան թիվ 1
Հ/Հ 900322001604
ՀՀ ֆն գործառնական վարչություն
ՀՀ ՀՀ 04440435
Ղազարյան
Ստորագրություն



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՇԻՆ ՊՐՈԵԿՏ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ
ՀՀ Շիրակի մարզ, Ախուրյան համայնք
ՀՀ Շահբազյան փ 10 տուն
1510053055460500
<<Արարատքանկ>> Շիրակի մ/6
ՀՀ ՀՀ 05559796



Հավելված թիվ 1
2026 թ. կնքված
«14» հայիսիսի
ԱՄՍՀ-ԼՄ-ԳՀԱՀԶԲ-26/51 ծածկագրով համաձայնագրի

Հավելված թիվ 2
«30» հունիսի 2026թ. կնքված
ԱՄՍՀ-ԼՄ-ԳՀԱՀԶԲ-26/51 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ԵՎ
ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Լուսագյուղ գյուղի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման և բակի բարեկարգման աշխատանքներ	Համաձայնագիրը կնքելու օրից	100 օր օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արաքսի համայնքապետարանի
աշխատակազմ ՀՎՀ

Արմավիրի մարզ. Գ. Գալ

Ա. Խաչատրյան թիվ 1

Հ/Հ 900322001604

ՀՀ ֆն գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 04440435

Ն. Ղազարյան

Կ.Տ

Կատարություն



ԿԱՊԱՍՏՈՒ

<<ՇԻՆ ՊՐՈԵԿՏ ԳՐՈՒԴ>> ՍՊԸ

ՀՀ Շիրակի մարզ, Սիսուրյան համայնք

ՀՀ Շահբազյան փ 10 տուն

1510053055460500

<<Արարատյան>> Շիրակի մ/6

ՀՎՀՀ 05559796

Կատարություն

Կատարություն

Կատարություն

Կատարություն

Կատարություն

Կատարություն

Կատարություն

Կատարություն



«14» հունիսի 2026թ. կնքված
 ԱՄԱՀ-ԼՄ-ԳՀԱՇՁԲ-26/51 ծածկագրով համաձայնագրի
 Հավելված թիվ 2
 2026 թ. կնքված
 ծածկագրով համաձայնագրի
 Հավելված թիվ 3

«30» հունիսի 2026թ. կնքված
 ԱՄԱՀ-ԼՄ-ԳՀԱՇՁԲ-26/51 ծածկագրով պայմանագրի
 ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքների														
հրավեր ով նախատ եսված չափաբ աժնի համար ը	գնումներ ի պլանով նախատե սված միջանցիկ ծածկագի րը՝ ըստ ԳՄԱ դասակար գման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	4561130 0/509	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Լուսազյուղ գյուղի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման և բակի բարեկարգման աշխատանքներ						5640000	5640000	5640000	5640000	5640000	14100000	14100000
		Ընդամենը						5640000	5640000	5640000	5640000	5640000	14100000	14100000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արաքսի համայնքապետարանի
 աշխատակազմ ՀԿՀ
 Արմավիրի մարզ.գ. Գայ
 Ա. Խաչատրյան թիվ 1
 Հ/Հ 900322001604
 ՀՀ ֆն գործառնական վարչություն
 ՀՀՀՀ 04440435
 Վճարարության
 անորոշագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՇԻՆ ՊՐՈԵԿՏ ԳՐՈՒԴ>> ՍՊԸ
 ՀՀ Շիրակի մարզ, Ախուրյան համայնք
 Հ"Շահրազյան փ 10 տուն
 1510053055460500
 ՀՀՀՀ 05559796



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է Արաքս համայնքի Լուսազյուղ գյուղի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման և մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով 2026 թվականի հունիսի 30-ին կնքված N ԱՄԱՀ-ԼՄ-ԳՀԱՇՁԲ-26/51 ծածկագրով պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության պատճառ՝ Պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության նկարագրություն՝ 2026 թվականի հուլիսի 14-ին կնքված թիվ 01 համաձայնագրով գումարի հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2026 թվականի հունիսի 30-ին կնքված ԱՄԱՀ-ԼՄ-ԳՀԱՇՁԲ-26/51 պայմանագրի 8,5 և 8,16 կետերը:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարան

ЗАЯВЛЕНИЕ:

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет Аракс Армавирского марза РА представляет ниже краткую информацию об изменениях, внесенных в договор ЦУК-ЛУ-Ғ<ЦЗАР-26/51, подписанный 30 июня 2026 года, для закупки работ по ремонту здания детского сада и благоустройству его территории в селе Лусагюх общины Аракс Армавирского марза РА и копию двустороннего согласованного документа, содержащего внесенные изменения.

Причина возникновения изменения: Распределение финансовых ресурсов для выполнения контракта.

Описание изменения: Распределение средств в соответствии с Соглашением № 01, подписанным 14 июля 2026 года.

Обоснование изменения: Пункты 8.5 и 8.16 контракта ЦУК-ЛУ-Ғ<ЦЗАР-26/51 подписанного 30 июня 2026 года.

Заказчик: Муниципалитет Аракс Армавирского марза РА.