

25.04.2025թ. կնքված N << ԿՈՏ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/03 >> գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

Ք. Հրազդան

<<15>> օգոստոս 2025թ.

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմը, ի դեմս ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմը **գլխավոր քարտուղար՝ Լևոն Պետրոսյանի**, որը գործում է մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև Պատվիրատու), մի կողմից, « ԿԻԿՈՍ » ՍՊԸ-ն դեմ տնօրեն Կարեն Բարեկյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Վաճառող), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, դեկլարավելով ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի « ԿԻԿՈՍ » ՍՊԸ -ի միջև 25.04.2025թ. կնքված N << ԿՈՏ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/03 >> գնման պայմանագրի 8-րդ կետի 8.5 և 8.15-րդ ենթակետերը և ՀՀ կառավարության 17.07.2025թ. N 977-Ն որոշման պահանջները կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ժամկետներում կատարել Պայմանագրի տեխնիկական բնութագրով-գնման ժամանակացույցով <<Հրազդան համայնքի թիվ 6 մանկապարտեզ>> /հասցե ք. Հրազդան Կենտրոն թաղամաս Տիգրան Մեծի փ.4/1/ մատակարարումը, իսկ Պատվիրատուն Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել մատակարարված ապրանքը և վարձատրել դրա համար՝ Պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ սույն համաձայնագրի N1 հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցի համապատասխան :

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է 25.04.2025 թվականին կողմերի միջև ստորագրված Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 4 (չորս) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԳԼՈՐԴ

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմ

ք.Հրազդան, Կենտրոն վարչ.շենք

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

հ/հ 900121002167

հվհհ 03029935

Մարզպետի աշխատակազմի

գլխավոր քարտուղարի Պետրոսյան



Վաճառող

«ԿԻԿՈՍ» ՍՊԸ

ք.Երևան Դավիթ Անհաղթ 6/165

հ/հ «Արարքատքանկ» ԲԲԸ

հ/հ 1510006248268273

հվհհ 01049562

ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Կարեն Բարեկյան

Signed by: BAREKYAN KAREN 2912980275
Date: Fri, 15 Aug 2025 17:10:40 GMT+04:00

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* ՀՀ դրամ

Ապրանքի

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը **	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման		
									հասցեն	ենթակաքանակը	Ժամկետը***
1	37311100 /503	Էլեկտրոնային դաշնամուր		Շարժական էլեկտրոնային, թվային դաշնամուրի տոնայնության դրակը և ծավալը ներդաշնակ և հավասարակշռված են, յուրաքանչյուր տիրույթում տեմբրերի անցումը բնական է և հարթ: Ամբողջ չափի կշռված մուրճի գործողության ստեղծաշար՝ սև և սպիտակ ստեղծերով և նվագագույնը երեք մակարդակի հպման զգայունությամբ: Այն ապահովում է ավելի ծանր հպում ցածր ծայրերում և ավելի թեթև հպում բարձր ծայրերում: Պատրաստված է բարձրորակ PVC-ից, ցանկալի է ծածկվող ստեղծաշարով՝ Պարամետրերը՝ -Բարձրակարգ ստեղծաշար, 88 ստեղծով, Մուրճային համակարգ Graded Hammer actioned: -Ստերեո ուժեղացուցիչ, ցանկալի է լսելի լինեն բասերը- առնվազն 15W*2 -Ինտերֆեյս - MIDI, ստերեո ականջակալներ x 2, աուդիո, USB, Bluetooth Receiver -DC 12,0 V սնուցման աղբյուր -Բազմաձայնությունը պալիֆոնիալ առնվազն 64 -Հնչերանգները առնվազն 128 -Ռիթմերը առնվազն 100 -Դեմո - PLAY ALONG SONGS առնվազն 50 -Էկրանը - թվային տեսանելի էկրան	հատ	2398 80.0	239 88 0.0	1	ք. Հրազդան Կենտրոն թաղամաս Տիգրա ն Մեծի փ.4/1	1	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 21-րդ օրը

Հավելված N 2
«25» օգոստոսի 2025 թ. կնքված
«ԿՈՏ-ԳՅԱՊՁԲ-2025/03» ծածկագրով պայմանագրում
Փոփոխություններ կատարելու նպատակով
<<15>> օգոստոս 2025թ. կնքված համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ* ՀՀ դրամ														
Ապրանքի														
հրավերի վ նախատեսված չափաբա ժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
														Ընդամենը
1	37311100/50 3	Էլեկտրոնայի ն դաշնամուր							239800.0	239800.0	239800.0	239800.0	239800.0	239800.0

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
** հրավերում գումարները նշվում են փոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս փոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ԳՆՈՐԴ
ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմ
ք.Ջրագղան, Կենտրոն վարչ.շենք
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
հ/հ 900121002167
հվհհ 03029935

Մարզպետի աշխատակազմի
գլխավոր քարտուղար՝ Պետրոսյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ



Վաճառող
«ՎԻԿՈՍ» ՍՊԸ
ք.Երևան Դավիթ Անհաղթ 6/165
հ/հ «Արարքատրանկ» ԲԲԸ
հ/հ 1510006248268273
հվհհ 01049562
ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Կարեն Բարեկյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ
Signed by: BAREKYAN KAREN 2912980275
Date: Fri, 15 Aug 2025 17:12:27 GMT+04:00

25.04.2025թ. կնքված N << ԿՈՏ-ԳՀԱՊՊԶԲ-2025/03>> գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

Ք. Հրազդան

<<15>> օգոստոս 2025թ.

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմը, ի դեմս ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմը **գլխավոր քարտուղար՝ Լևոն Պետրոսյանի**, որը գործում է մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև Պատվիրատու), մի կողմից, « ԿԻԿՈՍ » ՍՊԸ-ն դեմ տնօրեն Կարեն Բարեկյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Վաճառող), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև կոդմեր, ղեկավարվելով ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի և « ԿԻԿՈՍ » ՍՊԸ -ի միջև 25.04.2025թ. կնքված N << ԿՈՏ-ԳՀԱՊՊԶԲ-2025/03>> գնման պայմանագրի 8-րդ կետի 8.5 և 8.15-րդ ենթակետերը և ՀՀ կառավարության 17.07.2025թ. N 977-Ն որոշման պահանջները կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կոդմերը որոշեցին՝

1.1 Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ժամկետներում կատարել Պայմանագրի տեխնիկական բնութագրով-գնման ժամանակացույցով << Հրազդան համայնքի թիվ 8 մանկապարտեզ>> /հասցե ք. Հրազդան Միկրոշջան թաղամաս 80/ մատակարարումը, իսկ Պատվիրատուն Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել մատակարարված ապրանքը և վարձատրել դրա համար՝ Պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ սույն համաձայնագրի N1 հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցի համապատասխան:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կոդմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է 25.04.2025 թվականին. կոդմերի միջև ստորագրված Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 4 (չորս) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմ

ք.Հրազդան, Կենտրոն վարչ.շենք

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

հ/հ 900121002175

հվհհ 03029935

Մարզպետի աշխատակազմ

գլխավոր քարտուղար Լ. Պետրոսյան



Վաճառող

«ԿԻԿՈՍ» ՍՊԸ

ք.Երևան Դավիթ Անհաղթ 6/165

հ/հ «Արաքրատքանկ» ԲԲԸ

հ/հ 1510006248268273

հվհհ 01049562

ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Կարեն Բարեկյան

/ստորագրություն/

Լ. Շ

Signed by: BAREKYAN KAREN 291298027!

Date: Fri, 15 Aug 2025 17:13:21 GMT+04:00

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* ՀՀ դրամ

Ապրանքի											
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը **	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման		
									հասցեն	ենթակաքանակը	Ժամկետը***
1	37311100 /503	Էլեկտրոնային դաշնամուր		Շարժական էլեկտրոնային, թվային դաշնամուրի տոնայնության որակը և ծավալը ներդաշնակ և հավասարակշռված են, յուրաքանչյուր տիրույթում տեմբրերի անցումը բնական է և հարթ: Ամբողջ չափի կշռված մուրճի գործողության ստեղնաշար՝ սև և սպիտակ ստեղներով և նվազագույնը երեք մակարդակի հպման զգայունությամբ: Այն ապահովում է ավելի ծանր հպում ցածր ծայրերում և ավելի թեթև հպում բարձր ծայրերում: Պատրաստված է բարձրորակ PVC-ից, ցանկալի է ծածկվող ստեղնաշարով՝ Պարամետրերը՝ -Բարձրակարգ ստեղնաշար, 88 ստեղնով, Մուրճային համակարգ Graded Hammer actioned: -Ստերեո ուժեղացուցիչ, ցանկելի է լսելի լինեն բասերը- առնվազն 15W*2 -Ինտերֆեյս - MIDI, ստերեո ականջակալներ x 2, աուդիո, USB, Bluetooth Receiver -DC 12,0 V սնուցման աղբյուր -Բազմաձայնությունը պալիֆոնիալ առնվազն 64 -Հնչերանգները առնվազն 128 -Ռիթմերը առնվազն 100 -Դեմո - PLAY ALONG SONGS առնվազն 50 -Էկրանը - թվային տեսանելի էկրան	հատ	2398 80.0	239 88 0.0	1	Հրազդան Միկրոշրջան թաղամաս 80	1	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 21-րդ օրը

«ԿՈՏ-ԳԳԱՊՁԲ-2025/03» ծածկագրով պայմանագրում
Փոփոխություններ կատարելու նպատակով
«16» >> օգոստոս 2025թ. կնքված համաձայնագրի

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* ՀՀ դրամ

Ապրանքի														
հրավերի վ նախատե սված չափաբա ժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
														Ընդամենը
1	37311100/50 3	Էլեկտրոնայի ն դաշնամուր							239800.0	239800.0	239800.0	239800.0	239800.0	239800.0

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
** հրավերում գումարները նշվում են տրոյսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տրոյսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ԳՆՈՐԴ
ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմ
ք.Շրագղան, Կենտրոն վարչ.շենք
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
հ/հ 900121002175

հվհհ 03027935
Մարզպետի աշխատակազմի
գլխավոր քարտուշար՝ Է.Կարենյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Վաճառող
«ԿԻԿՈՍ» ՍՊԸ
ք.Երևան Դավիթ Անհաղթ 6/165
հ/հ «Արարքատրանկ» ԲԲԸ
հ/հ 1510006248268273
հվհհ 01049562
ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Կարեն Բարեկյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Signed by: BAREKYAN KAREN 2912980275
Date: Fri, 15 Aug 2025 17:15:36 GMT+04:00

25.04.2025թ. կնքված N << ԿՈՏ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/03 >> գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

Ք. Հրազդան

<<15>> օգոստոս 2025թ.

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմը, ի դեմս ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմը **գլխավոր քարտուղար՝ Լևոն Պետրոսյանի**, որը գործում է մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև Պատվիրատու), մի կողմից, « ԿԻԿՈՍ » ՍՊԸ-ն դեմս տնօրեն Կարեն Բարեկյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Վաճառող), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի և « ԿԻԿՈՍ » ՍՊԸ -ի միջև 25.04.2025թ. կնքված N << ԿՈՏ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/03 >> գնման պայմանագրի 8-րդ կետի 8.5 և 8.15-րդ ենթակետերը և ՀՀ կառավարության 17.07.2025թ. N 977-Ն որոշման պահանջները կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ժամկետներում կատարել Պայմանագրի տեխնիկական բնութագրով-գնման ժամանակացույցով <<Հրազդան համայնքի թիվ 11 մանկապարտեզ>> /հասցե ք. Հրազդան Միկրոշրջան փողոց 5 թիվ 7/11/ մատակարարումը, իսկ Պատվիրատուն Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել մատակարարված ապրանքը և վարձատրել դրա համար՝ Պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ սույն համաձայնագրի N1 հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցի համապատասխան:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է 25.04.2025 թվականին, կողմերի միջև ստորագրված Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 4 (չորս) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմ

ք.Հրազդան, Կենտրոն վարչ.շենք

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

h/h 900121002183

h/hh 03029935

Մարզպետի աշխատակազմի

գլխավոր քարտուղար՝ Լ. Պետրոսյան



Վաճառող

«ԿԻԿՈՍ» ՍՊԸ

ք.Երևան Դավիթ Անհաղթ 6/165

h/h «Արարատբանկ» ԲԲԸ

h/h 1510006248268273

h/hh 01049562

ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Կարեն Բարեկյան.

Signed by: BAREKYAN KAREN 2912980275
Date: Fri, 15 Aug 2025 17:16:49 GMT+04:00

Հավելված N 1

«25»ասպրիլի 2025 թ. կնքվում

«ԿՈՏ-ԳՅԱՊՁԲ-2025/03» ծածկագրով պայմանագրում

Փոփոխություններ կատարելու նպատակով

<<16>> օգոստոս 2025թ. կնքված համաձայնագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* ՀՀ դրամ

Ապրանքի											
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը **	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման		
									հասցեն	ենթակաքանակը	Ժամկետը***
1	37311100 /503	Էլեկտրոնային դաշնամուր		Շարժական էլեկտրոնային, թվային դաշնամուրի տոնայնության որակը և ծավալը ներդաշնակ և հավասարակշռված են, յուրաքանչյուր տիրույթում տեմբրերի անցումը բնական է և հարթ: Ամբողջ չափի կշռված մուրճի գործողության ստեղնաշար՝ սև և սպիտակ ստեղներով և նվագագույնը երեք մակարդակի հպման զգայունությամբ: Այն ապահովում է ավելի ծանր հպում ցածր ծայրերում և ավելի թեթև հպում բարձր ծայրերում: Պատրաստված է բարձրորակ PVC-ից, ցանկալի է ծածկվող ստեղնաշարով՝ Պարամետրերը՝ -Բարձրակարգ ստեղնաշար, 88 ստեղնով, Մուրճային համակարգ Graded Hammer actioned: -Ստերեո ուժեղացուցիչ, ցանկելի է լսելի լինեն բասերը- առնվազն 15W*2 -Ինտերֆեյս - MIDI, ստերեո ականջակալներ x 2, աուդիո, USB, Bluetooth Receiver -DC 12,0 V սնուցման աղբյուր -Բազմաձայնությունը պալիֆոնիալ առնվազն 64 -Հնչերանգները առնվազն 128 -Ռիթմերը առնվազն 100 -Դեմո - PLAY ALONG SONGS առնվազն 50	հատ	239880.0	239880.0	1	Հրազդան Միկրոշրջան փողոց 5 թիվ 7/11	1	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 21-րդ օրը

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* << դրամ

Ապրանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	37311100/503	Էլեկտրոնայի ն դաշնամուր				---	---	---	239800.0	239800.0	239800.0	239800.0	239800.0	239800.0	239800.0

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" << օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմ

ք.Հրազդան, Կենտրոն վարչ.շենք

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

h/h 900121002183

հվհհ 03029935

Մարզպետի աշխատակազմի
վարչական բաժնի ղեկավար Լ.Սեդրոսյան

/ստորագրություն/

ԿՑ

Վաճառող

«ՎԻԿՈՍ» ՍՊԸ

ք.Երևան Դավիթ Անհաղթ 6/165

h/h «Արաքսատրանկ» ԲԲԸ

h/h 1510006248268273

հվհհ 01049562

ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Կարեն Բարեկյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Signed by: BAREKYAN KAREN 2912980275
Date: Fri, 15 Aug 2025 17:18:35 GMT+04:00

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

25.04.2025թ. կնքված N << ԿՈՏ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/03 >> գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

Ք. Հրազդան

<<15> օգոստոս 2025թ.

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմը, ի դեմս ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմը **գլխավոր քարտուղար՝ Լևոն Պետրոսյանի**, որը գործում է մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, « ԿԻԿՈՍ » ՍՊԸ-ն դեմ տնօրեն Կարեն Բարեկյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Վաճառող), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի « ԿԻԿՈՍ » ՍՊԸ -ի միջև 25.04.2025թ. կնքված N << ԿՈՏ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/03 >> գնման պայմանագրի 8-րդ կետի 8.5 և 8.15-րդ ենթակետերը և ՀՀ կառավարության 17.07.2025թ. N 977-Ն որոշման պահանջները կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ժամկետներում կատարել Պայմանագրի տեխնիկական բնութագրով-գնման ժամանակացույցով <<Արվյան համայնքի Արամուս վարչական շրջանի մանկապարտեզ>> /հասցե՝ Արվյանի համայնքապետարան/ մատակարարումը, իսկ Պատվիրատուն Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել մատակարարված ապրանքը և վարձատրել դրա համար՝ Պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ սույն համաձայնագրի N1 հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցի համապատասխան:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է 25.04.2025 թվականին. կողմերի միջև ստորագրված Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 4 (չորս) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմ

Ք.Հրազդան, Կենտրոն վարչ.շենք

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

h/h 900121002191

հ/հ 03029935

Մարզպետի աշխատակազմի
գլխավոր քարտուղար՝ Պետրոսյան

Ստորագրություն

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Վաճառող

«ԿԻԿՈՍ» ՍՊԸ

ք.Երևան Դավիթ Անհաղթ 6/165

h/h «Արարատբանկ» ԲԲԸ

h/h 1510006248268273

հ/հ 01049562

ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Կարեն Բարեկյան

Signed by: BAREKYAN KAREN 291298027!
Date: Fri, 15 Aug 2025 16:58:40 GMT+04:0

Հավելված N 1
«25» ապրիլի 2025 թ. կնքված
«ԿՈՏ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/03» ծածկագրով պայմանագրում
Փոփոխություններ կատարելու նպատակով
<<16>> օգոստոս 2025թ. կնքված համաձայնագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* ՀՀ դրամ

Ապրանքի											
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը **	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման		
									հասցեն	ենթակաքանակը	Ժամկետը***
1	37311100 /503	Էլեկտրոնային դաշնամուր		Շարժական էլեկտրոնային, թվային դաշնամուրի տոնայնության որակը և ծավալը ներդաշնակ և հավասարակշռված են, յուրաքանչյուր տիրույթում տեմբրերի անցումը բնական է և հարթ: Ամբողջ չափի կշռված մուրճի գործողության ստեղնաշար՝ սև և սպիտակ ստեղներով և նվագագույնը երեք մակարդակի հպման զգայունությամբ: Այն ապահովում է ավելի ծանր հպում ցածր ծայրերում և ավելի թեթև հպում բարձր ծայրերում: Պատրաստված է բարձրորակ PVC-ից, ցանկալի է ծածկվող ստեղնաշարով Պարամետրերը՝ -Բարձրակարգ ստեղնաշար, 88 ստեղնով, Մուրճային համակարգ Graded Hammer actioned: -Ստերեո ուժեղացուցիչ, ցանկելի է լսելի լինեն բասերը- առնվազն 15W*2 -Ինտերֆեյս - MIDI, ստերեո ականջակալներ x 2, աուդիո, USB, Bluetooth Receiver -DC 12,0 V սնուցման աղբյուր -Բազմաձայնությունը պալիֆոնիալ առնվազն 64 -Հնչերանգները առնվազն 128 -Ռիթմերը առնվազն 100 -Դեմո - PLAY ALONG SONGS առնվազն 50	հատ	2398 80.0	239 88 0.0	1	Աբովյան համայնք Արամուս վարչական շրջան	1	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 21-րդ օրը

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* ՀՀ դրամ

Ապրանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
														Ընդամենը
1	37311100/503	Էլեկտրոնայի ն դաշնամուր							239800.0	239800.0	239800.0	239800.0	239800.0	239800.0

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմ

ք.Հրազդան, Կենտրոն վարչ.շենք

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

հ/հ 900121002191

հ/հ 03029935

Մարզպետի աշխատակազմի
գլխավոր բաղադրող է. Բարեկյան

Կ.Տ.

Վաճառող

«ԿԻԿՈՍ» ՍՊԸ

ք.Երևան Դավիթ Անհաղթ 6/165

հ/հ «Արարքատրանկ» ԲԲԸ

հ/հ 1510006248268273

հ/հ 01049562

ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Կարեն Բարեկյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Signed by: BAREKYAN KAREN 291298027!
Date: Fri, 15 Aug 2025 17:00:39 GMT+04:00

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

25.04.2025թ. կնքված N << ԿՈՏ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/03>> գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

Ք. Հրազդան

<<16>> օգոստոս 2025թ.

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմը, ի դեմս ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմը **գլխավոր քարտուղար՝ Լևոն Պետրոսյանի**, որը գործում է մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, « ԿԻԿՈՍ » ՍՊԸ-ն դեմս տնօրեն Կարեն Բարեկյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Վաճառող), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, դեկլարավելով ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի և « ԿԻԿՈՍ » ՍՊԸ -ի միջև 25.04.2025թ. կնքված N << ԿՈՏ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/03>> գնման պայմանագրի 8-րդ կետի 8.5 և 8.15-րդ ենթակետերը և ՀՀ կառավարության 17.07.2025թ. N 977-Ն որոշման պահանջները կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ժամկետներում կատարել Պայմանագրի տեխնիկական բնութագրով-գնման ժամանակացույցով <<Արժվան համայնքի Բալահովիտ վարչական շրջանի մանկապարտեզ>> /հասցե՝ Արժվանի համայնքապետարան/ մատակարարումը, իսկ Պատվիրատուն Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել մատակարարված ապրանքը և վարձատրել դրա համար՝ Պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ սույն համաձայնագրի N1 հավելվածին վճարման ժամանակացույցի համապատասխան :

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է 25.04.2025 թվականին, կողմերի միջև ստորագրված Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 4 (չորս) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԳԼՈՐԴ

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմ

Ք.Հրազդան, Կենտրոն վարչ.շենք

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

h/h 900121002209

h/h 03029935

Մարզպետի աշխատակազմի

գլխավոր քարտուղարի՝ Պետրոսյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Վաճառող

«ԿԻԿՈՍ» ՍՊԸ

ք.Երևան Դավիթ Անհաղթ 6/165

h/h «Արաքրատրանկ» ԲԲԸ

h/h 1510006248268273

h/h 01049562

ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Կարեն Բարեկյան

Signed by: BAREKYAN KAREN 2912980275
Date: Fri, 15 Aug 2025 17:01:43 GMT+04:00

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* ՀՀ դրամ

Ապրանքի

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը **	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման		
									հասցեն	ենթակաքանակը	Ժամկետը***
1	37311100/503	Էլեկտրոնային դաշնամուր		Շարժական էլեկտրոնային, թվային դաշնամուրի տոնայնության որակը և ծավալը ներդաշնակ և հավասարակշռված են, յուրաքանչյուր տիրույթում տեմբերի անցումը բնական է և հարթ: Ամբողջ չափի կշռված մուրճի գործողության ստեղնաշար՝ սև և սպիտակ ստեղներով և նվագագույնը երեք մակարդակի հայման զգայունությամբ: Այն ապահովում է ավելի ծանր հպում ցածր ծայրերում և ավելի թեթև հպում բարձր ծայրերում: Պատրաստված է բարձրորակ PVC-ից, ցանկալի է ծածկվող ստեղնաշարով Պարամետրերը՝ -Բարձրակարգ ստեղնաշար, 88 ստեղնով, Մուրճային համակարգ Graded Hammer actioned: -Ստերեո ուժեղացուցիչ, ցանկելի է լսելի լինեն բասերը- առնվազն 15W*2 -Ինտերֆեյս - MIDI, ստերեո ականջակալներ x 2, աուդիո, USB, Bluetooth Receiver -DC 12,0 V սնուցման աղբյուր -Բազմաձայնությունը պալիֆոնիալ առնվազն 64 -Հնչերանգները առնվազն 128 -Ռիթմերը առնվազն 100 -Դեմո - PLAY ALONG SONGS առնվազն 50 -Էկրանը - թվային տեսանելի էկրան	հատ	239880.0	239880.0	1	Բալաի ովիտ վարչական շրջան	1	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 21-րդ օրը

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* ՀՀ դրամ

Ապրանքի														
հրավերի վ նախատե սված չափաբա ժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
														Ընդամենը
1	37311100/50 3	Էլեկտրոնայի ն դաշնամուր							239800.0	239800.0	239800.0	239800.0	239800.0	239800.0

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
** հրավերում գումարները նշվում են փոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս փոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ԳԼՈՐԴ
ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմ
ք.Շրագղան, Կենտրոն վարչ.շենք
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
հ/հ 900121002209
հվհհ 03029935

Մարզպետի աշխատակազմի
գլխավոր քարտուղար Լ. Պետրոսյան



Վաճառող
«ԿԻԿՈՍ» ՍՊԸ
ք.Երևան Դավիթ Անհաղթ 6/165
հ/հ «Արարքատաբանկ» ԲԲԸ
հ/հ 1510006248268273
հվհհ 01049562
ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Կարեն Բարեկյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Signed by: BAREKYAN KAREN 2912980275
Date: Fri, 15 Aug 2025 17:03:54 GMT+04:00

25.04.2025թ. կնքված N << ԿՈՏ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/03>> գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

Ք. Հրազդան

<<Ք>> օգոստոս 2025թ.

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմը, ի դեմս ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմը **գլխավոր քարտուղար՝ Լևոն Պետրոսյանի**, որը գործում է մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա(այսուհետև Պատվիրատու), մի կողմից, « ԿԻԿՈՍ » ՍՊԸ-ն դեմս տնօրեն Կարեն Բարեկյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Վաճառող), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, դեկլարվելով ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի և « ԿԻԿՈՍ » ՍՊԸ -ի միջև 25.04.2025թ. կնքված N << ԿՈՏ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/03>> գնման պայմանագրի 8-րդ կետի 8.5 և 8.15-րդ ենթակետերը և ՀՀ կառավարության 17.07.2025թ. N 977-Ն որոշման պահանջները կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ժամկետներում կատարել Պայմանագրի տեխնիկական բնութագրով-գնման ժամանակացույցով <<Նաիրի համայնքի Արագյուղ վարչական շրջանի մանկապարտեզ>> /հասցե՝ գ.Արագյուղ 1-ին փ. 21-րդ շենք / մատակարարումը, իսկ Պատվիրատուն Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել մատակարարված ապրանքը և վարձատրել դրա համար՝ Պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ սույն համաձայնագրի N1 հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցի համապատասխան :

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է 25.04.2025 թվականին. կողմերի միջև ստորագրված Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 4 (չորս) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԳԼՈՐԴ

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմ

Ք.Հրազդան, Կենտրոն վարչ.շենք

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

h/h 900121002217

Մարզպետի աշխատակազմի
գլխավոր քարտուղար Լ. Պետրոսյան



Վաճառող

«ԿԻԿՈՍ» ՍՊԸ

Ք.Երևան Դավիթ Անհաղթ 6/165

h/h «Արաքրատքանկ» ԲԲԸ

h/h 1510006248268273

h/h 01049562

ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Կարեն Բարեկյան

/ստորագրություն/

Կ Տ

Signed by: BAREKYAN KAREN 2912980275
Date: Fri, 15 Aug 2025 16:55:36 GMT+04:00

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* ՀՀ դրամ

Ապրանքի

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը **	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման		
									հասցեն	ենթակա քանակը	Ժամկետը***
1	37311100 /503	Էլեկտրոնային դաշնամուր		Շարժական էլեկտրոնային, թվային դաշնամուրի տոնայնության որակը և ծավալը ներդաշնակ և հավասարակշռված են, յուրաքանչյուր տիրույթում տեմբրերի անցումը բնական է և հարթ: Ամբողջ չափի կշռված մուրճի գործողության ստեղնաշար՝ սև և սպիտակ ստեղներով և նվագագույներ երեք մակարդակի հպման զգայունությամբ: Այն ապահովում է ավելի ծանր հպում ցածր ծայրերում և ավելի թեթև հպում բարձր ծայրերում: Պատրաստված է բարձրորակ PVC-ից, ցանկալի է ծածկվող ստեղնաշարով՝ Պարամետրերը՝ -Բարձրակարգ ստեղնաշար, 88 ստեղնով, Մուրճային համակարգ Graded Hammer actioned: -Ստերեո ուժեղացուցիչ, ցանկելի է լսելի լինեն բասերը- առնվազն 15W*2 -Ինտերֆեյս - MIDI, ստերեո ականջակալներ x 2, աուդիո, USB, Bluetooth Receiver -DC 12,0 V սնուցման աղբյուր -Բազմաձայնությունը պալիֆոնիալ առնվազն 64 -Հնչերանգները առնվազն 128 -Ռիթմերը առնվազն 100 -Դեմո - PLAY ALONG SONGS առնվազն 50 -Էկրանը - թվային տեսանելի էկրան	հատ	2398 80.0	239 88 0.0	1	Գ.Արագյոլ 1-ին փ. 21-րդ շենք	1	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 21-րդ օրը

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* ՀՀ դրամ

Ապրանքի														
հրավերի վ նախատե սված չափաբա ժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
														Ընդամենը
1	37311100/50 3	Էլեկտրոնայի ն դաշնամուր							239800.0	239800.0	239800.0	239800.0	239800.0	239800.0

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ԳՆՈՐԴ
ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմ
ք.Շրազդան, Կենտրոն վարչ.շենք
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
հ/հ 900121002217
հվհ 03029935
Մարզպետի աշխատակազմի
գլխավոր քարտուղար Է. Մեղրույան
/ստորագրություն/
Կ.Տ



Վաճառող
«ԿԻԿՈՍ» ՍՊԸ
ք.Երևան Դավիթ Անհաղթ 6/165
հ/հ «Արարքատրանկ» ԲԲԸ
հ/հ 1510006248268273
հվհ 01049562
ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Կարեն Բարեկյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ
Signed by: BAREKYAN KAREN 2912980275
Date: Fri, 15 Aug 2025 16:57:33 GMT+04:00

25.04.2025թ. կնքված N << ԿՈՏ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/03>> գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

Ք. Հրազդան

<<15>> օգոստոս 2025թ.

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմը, ի դեմս ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմը **գլխավոր քարտուղար՝ Լևոն Պետրոսյանի**, որը գործում է մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև Պատվիրատու), մի կողմից, « ԿԻԿՈՍ » ՍՊԸ-ն դեմս տնօրեն Կարեն Բարեկյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Վաճառող), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի և « ԿԻԿՈՍ » ՍՊԸ -ի միջև 25.04.2025թ. կնքված N << ԿՈՏ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/03>> գնման պայմանագրի 8-րդ կետի 8.5 և 8.15-րդ ենթակետերը և ՀՀ կառավարության 17.07.2025թ. N 977-Ն որոշման պահանջները կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ժամկետներում կատարել Պայմանագրի տեխնիկական բնութագրով-գնման ժամանակացույցով <<Նաիրի համայնքի Բուժական վարչական շրջանի մանկապարտեզ>> /հասցե՝ գ.Բուժական 2-րդ փ. 6-րդ շենք/ մատակարարումը, իսկ Պատվիրատուն Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել մատակարարված ապրանքը և վարձատրել դրա համար՝ Պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ սույն համաձայնագրի N1 հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցի համապատասխան:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է 25.04.2025 թվականին. կողմերի միջև ստորագրված Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 4 (չորս) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԳԼՈՐԴ

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմ

Ք.Հրազդան, Կենտրոն վարչ.շենք

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

h/h 900121002225

h/h 03029935

Մարզպետի աշխատակազմ

գլխավոր քարտուղար Լ. Պետրոսյան

ստորագրություն/

Վաճառող

«ԿԻԿՈՍ» ՍՊԸ

Ք.Երևան Դավիթ Անհաղթ 6/165

h/h «Արարատբանկ» ԲԲԸ

h/h 1510006248268273

h/h 01049562

ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Կարեն Բարեկյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Signed by: BAREKYAN KAREN 2912980275
Date: Fri, 15 Aug 2025 17:04:59 GMT+04:00

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* ՀՀ դրամ

Ապրանքի											
հրավերով նախատեսվ ած չափաբաժն ի համարը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV)	անվա նումը	ապրանք ային նշանը, ֆիրմային անվանու մը, մոդելը և արտադր ողի անվանու մը **	տեխնիկական բնութագիրը	չափմա ն միավո րը	միավո ր գինը/Հ Հ դրամ	ընդի անու ր գինը /ՀՀ դրա մ	ըն դի ա նո ւր ք ա ն ա կը	մատակարարման		
									հասցեն	ենթակ ա քանա կը	Ժամկետը***
1	37311100 /503	Էլեկ տրո նայ ին դաշ նամ ուր		Շարժական էլեկտրոնային, թվային դաշնամուրի տոնայնության որակը և ծավալը ներդաշնակ և հավասարակշռված են, յուրաքանչյուր տիրույթում տեմբերի անցումը բնական է և հարթ: Ամբողջ չափի կշռված մուրճի գործողության ստեղնաշար՝ սև և սպիտակ ստեղներով և նվազագույնը երեք մակարդակի հպման զգայունությամբ: Այն ապահովում է ավելի ծանր հպում ցածր ծայրերում և ավելի թեթև հպում բարձր ծայրերում: Պատրաստված է բարձրորակ PVC-ից, ցանկալի է ծածկվող ստեղնաշարով Պարամետրերը՝ -Բարձրակարգ ստեղնաշար, 88 ստեղնով, Մուրճային համակարգ Graded Hammer actioned: -Ստերեո ուժեղացուցիչ, ցանկելի է լսելի լինեն բասերը- առնվազն 15W*2 -Ինտերֆեյս - MIDI, ստերեո ականջակալներ x 2, աուդիո, USB, Bluetooth Receiver -DC 12,0 V սնուցման աղբյուր -Բազմաձայնությունը պալիֆոնիալ առնվազն 64 -Հնչերանգները առնվազն 128 -Ռիթմերը առնվազն 100 -Դեմո - PLAY ALONG SONGS առնվազն 50 -Էկրանը - թվային	հատ	2398 80.0	239 88 0.0	1	Գ.Բուժ ական 2-րդ փ.. 6- րդ շենք	1	Համաձայն ագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 21-րդ օրը

-Խելացի գործառույթներ
-ավտոմատ ուղեկցում,
ավտո ակորդ
-Այլ գործառույթներ –
Dual Tember, Metronome,
Play Along Songs,
Record/Playback

Չափսը առավելագույնը՝
1377մմ x 510 մմ x 862 մմ
(Ե x Լ x Ք), չափսերի
շեղումը մինչև
25%:Երաշխիքային
Ժամկետը 12 ամիս, նոր
չօգտագործված

* Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում՝ առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:

** Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայացվել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը» պունակը: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:

*** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա պրնակում ժամկետի՝ հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից :

ԳԼՈՐԴ

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմ

ք.Շրազդան, Կենտրոն վարչ.շենք

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Խ/հ 900121002225

Խ/ԽԽ 03029935

Մարզպետի աշխատակազմի

գլխավոր-նարկո-հարմար Վ.Յենոսյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

Վաճառող

«ԿԻԿՈՍ» ՍՊԸ

ք.Երևան Դավիթ Անհաղթ 6/165

Խ/Խ «Արարատբանկ» ԲԲԸ

Խ/Խ 1510006248268273

Խ/ԽԽ 01049562

ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Կարեն Բարեկյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Signed by: BAREKYAN KAREN 291298027!
Date: Fri, 15 Aug 2025 17:05:48 GMT+04:0

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* ՀՀ դրամ

Ապրանքի														
հրավերի վ նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
														Ընդամենը
1	37311100/50 3	Էլեկտրոնայի ն դաշնամուր				---	---	---	239800.0	239800.0	239800.0	239800.0	239800.0	239800.0

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմ

ք.Հրազդան, Կենտրոն վարչ.շենք

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

հ/հ 900121002225

հվհհ 03029935

Մարզպետի աշխատակազմի
գլխավոր քարտուղար Լ. Մետուսյան

Վաճառող

«ԿԻՎՈՍ» ՍՊԸ

ք.Երևան Դավիթ Անհաղթ 6/165

հ/հ «Արարատբանկ» ԲԲԸ

հ/հ 1510006248268273

հվհհ 01049562

ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Կարեն Բարեկյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Signed by: BAREKYAN KAREN 2912980275

Date: Fri, 15 Aug 2025 17:06:43 GMT+04:00

25.04.2025թ. կնքված N << ԿՈՏ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/03 >> գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

Ք. Հրազդան

<<15> օգոստոս 2025թ.

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմը, ի դեմս ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմը **գլխավոր քարտուղար՝ Լևոն Պետրոսյանի**, որը գործում է մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև Պատվիրատու), մի կողմից, « ԿԻԿՈՍ » ՍՊԸ-ն դեմ տնօրեն Կարեն Բարեկյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Վաճառող), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի « ԿԻԿՈՍ » ՍՊԸ -ի միջև 25.04.2025թ. կնքված N << ԿՈՏ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/03 >> գնման պայմանագրի 8-րդ կետի 8.5 և 8.15-րդ ենթակետերը և ՀՀ կառավարության 17.07.2025թ. N 977-Ն որոշման պահանջները կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱԶԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ժամկետներում կատարել Պայմանագրի տեխնիկական բնութագրով-գնման ժամանակացույցով <<Նաիրի համայնքի Պողոջան վարչական շրջանի մանկապարտեզ>> /հասցե՝ Գ. Պողոջան ԳԱՄ փ. 4-րդ շենք/ մատակարարումը, իսկ Պատվիրատուն Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել մատակարարված ապրանքը և վարձատրել դրա համար՝ Պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ սույն համաձայնագրի N1 հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցի համապատասխան :

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է 25.04.2025 թվականին. կողմերի միջև ստորագրված Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 4 (չորս) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմ

Ք.Հրազդան, Կենտրոն վարչ.շենք

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

հ/հ 900121002233

հզ/հ 08029935

Մարզպետի աշխատակազմի
գլխավոր քարտուղար Լ. Պետրոսյան



/ստորագրություն/

Վաճառող

«ԿԻԿՈՍ» ՍՊԸ

Ք.Երևան Դավիթ Անհաղթ 6/165

հ/հ «Արարատբանկ» ԲԲԸ

հ/հ 1510006248268273

հզ/հ 01049562

ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Կարեն Բարեկյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Signed by: BAREKYAN KAREN 2912980275
Date: Fri, 15 Aug 2025 17:23:01 GMT+04:00

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* ՀՀ դրամ

Ապրանքի											
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը **	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման		
									հասցեն	ենթակա քանակը	Ժամկետը***
1	37311100 /503	Էլեկտրոնային դաշնամուր		Շարժական էլեկտրոնային, թվային դաշնամուրի տոնայնության որակը և ծավալը ներդաշնակ և հավասարակշռված են, յուրաքանչյուր տիրույթում տեմբրերի անցումը բնական է և հարթ: Ամբողջ չափի կշռված մուրճի գործողության ստեղնաշար՝ սև և սպիտակ ստեղներով և նվազագույնը երեք մակարդակի հպման զգայունությամբ: Այն ապահովում է ավելի ծանր հպում ցածր ծայրերում և ավելի թեթև հպում բարձր ծայրերում: Պատրաստված է բարձրորակ PVC-ից, ցանկալի է ծածկվող ստեղնաշարով՝ Պարամետրերը՝ -Բարձրակարգ ստեղնաշար, 88 ստեղնով, Մուրճային համակարգ Graded Hammer actioned: -Ստերեո ուժեղացուցիչ, ցանկելի է լսելի լինեն բասերը- առնվազն 15W*2 -Ինտերֆեյս - MIDI, ստերեո ականջակալներ x 2, աուդիո, USB, Bluetooth Receiver -DC 12,0 V սնուցման աղբյուր -Բազմաձայնությունը պալիֆոնիալ առնվազն 64 -Հնչերանգները առնվազն 128 -Ռիթմերը առնվազն 100 -Դեմո - PLAY ALONG SONGS առնվազն 50 -Էկրանը - թվային տեսանելի էկրան	հատ	2398 80.0	239 88 0.0	1	Գ.Պոռոշյան ԳԱՄ փ. 4-րդ շենք	1	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 21-րդ օրը

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* ՀՀ դրամ

Ապրանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	37311100/50 3	Էլեկտրոնայի ն դաշնամուր				---	---	---	239800.0	239800.0	239800.0	239800.0	239800.0	239800.0	239800.0

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմ

ք.Հրազդան, Կենտրոն վարչ.շենք

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

հ/հ 900121002233

հվհհ 03029935

Մարզպետի աշխատակազմի
գլխավոր քարտուղար Լ. Պետրոսյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Վաճառող

«ՎԻԿՈՍ» ՍՊԸ

ք.Երևան Դավիթ Անհաղթ 6/165

հ/հ «Արարքատրանկ» ԲԲԸ

հ/հ 1510006248268273

հվհհ 01049562

ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Կարեն Բարեկյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Signed by: BAREKYAN KAREN 2912980275
Date: Fri, 15 Aug 2025 17:25:15 GMT+04:00

25.04.2025թ. կնքված N << ԿՈՏ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/03 >> գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

Ք. Հրազդան

<< 15 > օգոստոս 2025թ.

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմը, ի դեմս ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմը **գլխավոր քարտուղար՝ Լևոն Պետրոսյանի**, որը գործում է մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, « ԿԻԿՈՍ » ՍՊԸ-ն դեմս տնօրեն Կարեն Բարեկյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Վաճառող), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի և « ԿԻԿՈՍ » ՍՊԸ -ի միջև 25.04.2025թ. կնքված N << ԿՈՏ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/03 >> գնման պայմանագրի 8-րդ կետի 8.5 և 8.15-րդ ենթակետերը և ՀՀ կառավարության 17.07.2025թ. N 977-Ն որոշման պահանջները կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ժամկետներում կատարել Պայմանագրի տեխնիկական բնութագրով-գնման ժամանակացույցով <<Ակունք համայնքի Նորգյուղ վարչական շրջանի մանկապարտեզ>> /հասցե՝ գ.Նորգյուղ 1-ին փողոց 14/7/ մատակարարումը, իսկ Պատվիրատուն՝ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել մատակարարված ապրանքը և վարձատրել դրա համար՝ Պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ սույն համաձայնագրի N1 հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցի համապատասխան:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է 25.04.2025 թվականին. կողմերի միջև ստորագրված Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 4 (չորս) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԳԼՈՐԴ

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմ

Ք.Հրազդան, Կենտրոն վարչ.շենք

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

հ/հ 900121002258

հվհհ 03029935

Մարզպետի աշխատակազմի
գլխավոր քարտուղար՝ Պետրոսյան



Վաճառող

«ԿԻԿՈՍ» ՍՊԸ

Ք.Երևան Դավիթ Անհաղթ 6/165

հ/հ «Արարքատբանկ» ԲԲԸ

հ/հ 1510006248268273

հվհհ 01049562

ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Կարեն Բարեկյան.

/ստորագրություն/

Signed by: BAREKYAN KAREN 2912980275
Date: Fri, 15 Aug 2025 17:19:40 GMT+04:00

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* ՀՀ դրամ

Ապրանքի

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը **	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման		
									հասցեն	ենթակաքանակը	Ժամկետը***
1	37311100 /503	Էլեկտրոնային դաշնամուր		Շարժական էլեկտրոնային, թվային դաշնամուրի տոնայնության որակը և ծավալը ներդաշնակ և հավասարակշռված են, յուրաքանչյուր տիրույթում տեմբրերի անցումը բնական է և հարթ: Ամբողջ չափի կշռված մուրճի գործողության ստեղնաշար՝ սև և սպիտակ ստեղներով և նվագագույնը երեք մակարդակի համան զգայունությամբ: Այն ապահովում է ավելի ծանր հպում ցածր ծայրերում և ավելի թեթև հպում բարձր ծայրերում: Պատրաստված է բարձրորակ PVC-ից, ցանկալի է ծածկվող ստեղնաշարով՝ Պարամետրերը՝ -Բարձրակարգ ստեղնաշար, 88 ստեղնով, Մուրճային համակարգ Graded Hammer actioned: -Ստերեո ուժեղացուցիչ, ցանկելի է լսելի լինեն բասերը- առնվազն 15W*2 -Ինտերֆեյս - MIDI, ստերեո ականջակալներ x 2, աուդիո, USB, Bluetooth Receiver -DC 12,0 V սնուցման աղբյուր -Բազմաձայնությունը պալիֆոնիալ առնվազն 64 -Հնչերանգները առնվազն 128 -Ռիթմերը առնվազն 100 -Դեմո - PLAY ALONG SONGS առնվազն 50 -Էկրանը - թվային	հատ	2398 80.0	239 88 0.0	1	գ.Նորգյուղ 1-ին փողոց 14/7	1	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 21-րդ օրը

				-Խելացի գործառույթներ -ավտոմատ ուղեկցում, ավտո ալորդ -Այլ գործառույթներ – Dual Tember, Metronome, Play Along Songs, Record/Playback Չափսը առավելագույնը՝ 1377մմ x 510 մմ x 862 մմ (Ե x Լ x Ք), չափսերի շեղումը մինչև 25%:Երաշխիքային Ժամկետը 12 ամիս, նոր չօգտագործված						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

* Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փողային մատակարարման դեպքում՝ առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:

** Եթե ընտրված մասնակցի հայրով ներկայացվել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը» սյունակը: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:

*** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից :

ԳԼՈՐԴ

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմ

ք.Ջրագդան, Կենտրոն վարչ.շենք

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

հ/հ 900121002258

հվհհ 03029935

Մարզպետի աշխատակազմի
գլխավոր քարտուղար Լ. Պետրոսյան



Վաճառող

«ՎԻԿՈՍ» ՍՊԸ

ք.Երևան Դավիթ Անհաղթ 6/165

հ/հ «Արաբրատքանկ» ԲԲԸ

հ/հ 1510006248268273

հվհհ 01049562

ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Կարեն Բարեկյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Signed by: BAREKYAN KAREN 2912980275
Date: Fri, 15 Aug 2025 17:20:36 GMT+04:00

25.04.2025թ. կնքված N << ԿՈՏ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/03 >> գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

Ք. Հրազդան

<<15> օգոստոս 2025թ.

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմը, ի դեմս ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմը **գլխավոր քարտուղար՝ Լևոն Պետրոսյանի**, որը գործում է մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև Պատվիրատու), մի կողմից, « ԿԻԿՈՍ » ՍՊԸ-ն դեմս տնօրեն Կարեն Բարեկյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Վաճառող), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի և « ԿԻԿՈՍ » ՍՊԸ -ի միջև 25.04.2025թ. կնքված N << ԿՈՏ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/03 >> գնման պայմանագրի 8-րդ կետի 8.5 և 8.15-րդ ենթակետերը և ՀՀ կառավարության 17.07.2025թ. N 977-Ն որոշման պահանջները կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ժամկետներում կատարել Պայմանագրի տեխնիկական բնութագրով-գնման ժամանակացույցով <<Նախքի համայնքի Զովունու վարչական շրջանի մանկապարտեզ>> /հասցե՝ գ. Զովունի փ. 6-րդ 129/ մատակարարումը, իսկ Պատվիրատուն՝ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել մատակարարված ապրանքը և վարձատրել դրա համար՝ Պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ սույն համաձայնագրի N1 հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցի համապատասխան:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է 25.04.2025 թվականին. կողմերի միջև ստորագրված Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 4 (չորս) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԳԼՈՐԴ

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմ

Ք.Հրազդան, Կենտրոն վարչ.շենք

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Խ/Խ 900121002241

Խ/Խ 03029935

Մարզպետի աշխատակազմի

գլխավոր քարտուղար՝ Պետրոսյան

Ստորագրություն

48

Վաճառող

«ԿԻԿՈՍ» ՍՊԸ

Ք.Երևան Դավիթ Անհաղթ 6/165

Խ/Խ «Արարատբանկ» ԲԲԸ

Խ/Խ 1510006248268273

Խ/Խ 01049562

ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Կարեն Բարեկյան

Signed by: BAREKYAN KAREN 2912980275
Date: Fri, 15 Aug 2025 17:07:56 GMT+04:00

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* ՀՀ դրամ

Ապրանքի

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը **	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման		
									հասցեն	ենթակաքանակը	Ժամկետը***
1	37311100 /503	Էլեկտրոնային դաշնամուր		Շարժական էլեկտրոնային, թվային դաշնամուրի տոնայնության որակը և ծավալը ներդաշնակ և հավասարակշռված են, յուրաքանչյուր տիրույթում տեմբրերի անցումը բնական է և հարթ: Ամբողջ չափի կշռված մուրճի գործողության ստեղնաշար՝ սև և սպիտակ ստեղներով և նվազագույնը երեք մակարդակի հպման զգայունությամբ: Այն ապահովում է ավելի ծանր հպում ցածր ծայրերում և ավելի թեթև հպում բարձր ծայրերում: Պատրաստված է բարձրորակ PVC-ից, ցանկալի է ծածկվող ստեղնաշարով Պարամետրերը՝ -Բարձրակարգ ստեղնաշար, 88 ստեղնով, Մուրճային համակարգ Graded Hammer actioned: -Ստերեո ուժեղացուցիչ, ցանկելի է լսելի լինեն բասերը- առնվազն 15W*2 -Ինտերֆեյս - MIDI, ստերեո ականջակալներ x 2, աուդիո, USB, Bluetooth Receiver -DC 12,0 V սնուցման աղբյուր -Բազմաձայնությունը պալիֆոնիալ առնվազն 64 -Հնչերեսնները առնվազն 128 -Դիթմերը առնվազն 100 -Դեմո - PLAY ALONG SONGS առնվազն 50 -Էկրանը - թվային տեսանելի էկրան	հատ	2398 80.0	239 88 0.0	1	Գ. Զովունի փ. 6-րդ 129	1	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 21-րդ օրը

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* ՀՀ դրամ

Ապրանքի														
հրավերի վ նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
														Ընդամենը
1	37311100/50 3	Էլեկտրոնայի ն դաշնամուր							239800.0	239800.0	239800.0	239800.0	239800.0	239800.0

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ԳՆՈՐԴ
ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմ
ք.Շրագդան, Կենտրոն վարչ.շենք
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
հ/հ 900121002241

հվհ 08020935
Մարզպետի աշխատակազմի
գլխավոր քարտուշարի Կ. Առուստյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Վաճառող
«ԿԻԿՈՍ» ՍՊԸ
ք.Երևան Դավիթ Անհաղթ 6/165
հ/հ «Արարքատրանկ» ԲԲԸ
հ/հ 1510006248268273
հվհ 01049562
ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Կարեն Բարեկյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Signed by: BAREKYAN KAREN 2912980275
Date: Fri, 15 Aug 2025 17:09:36 GMT+04:00