

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Կոտայքի մարզի Պոռշյանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Պոռշյան համայնքի ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿՈՏ-ԳՀԾՁԲ-20/ՅՆ-6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի օգոստոսի 14-ին կնքված N ԿՈՏ-ԳՀԾՁԲ-20/ՅՆ-6 պայմանագրում 2020 թվականի նոյեմբերի 24-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառը՝ **Գնման պայմանագիրը կնքվել է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար ևս նախատեսվել և հաստատվել են ֆինանսական միջոցներ:**

Փոփոխության նկարագրությունը՝ **Կնքվել է համաձայնագիր, որով սահմանվել է նախատեսված աշխատանքների ամբողջական կատարումը: Հստակեցվել է վճարման ժամանակացույցը /փոփոխություն կատարելու մասին համաձայնագիրը կցվում է/**

Փոփոխության հիմնավորում՝ **2020թ-ի օգոստոսի 14-ին կնքված ԿՈՏ-ԳՀԾՁԲ-20/ՅՆ-6 պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետեր:**

Պատվիրատու՝ **ՀՀ Կոտայքի մարզի Պոռշյանի համայնքապետարան**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

14.08.2020թ. ԿՆՔՎԱԾ N ԿՈՏ-ԳՀԾՁԲ-20/3Ն-6 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊՈՌՇՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ

h. Պոռոշյան

2020թ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Պոռոշյանի համայնքապետարանը, ի դեմս ղեկավար Ա. Մուրադյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հուսալի Կամար» ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Վ. Առաքելյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 14.08.2020թ. կնքված N ԿՈՏ-ԳՀԾՁԲ-20/3Ն-6 ծածկագրով Պետության կարիքների համար որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 7.5 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

ԿՈՏ-ԳՀԾՁԲ-20/3Ն-6 ծածկագրով Պոռոշյան համայնքի ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման համար ևս նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ՝ 495000 (չորս հարյուր իննսունհինգ հազար) ՀՀ դրամ, որի արդյունքում ընդհանուր նախատեսված ֆինանսական միջոցները կազմում են 1100000 (մեկ միլիոն մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ: Հետևաբար հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը **որոշեցին**

1.1 Պայմանագրի N 1 համաձայնագրի N 1 հավելվածը փոխարինել N 2 Համաձայնագրի N 1 հավելվածով /կցվում է/:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1. 14.08.2020թ. կնքված N ԿՈՏ-ԳՀԾՁԲ-2020/3Ն-6 ծածկագրով Պոռոշյան համայնքի ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:
- 2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:
- 2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Պոռոշյանի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ, h. Պոռոշյան, Անդրանիկ փ, 13
Բանկը՝ ՀՀ ֆին. նախ. գործառնական
վարչություն
Հ/Հ 900112107116
ՀՎՀՀ 03301124
Ղեկավար՝ Ա. Մուրադյան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Հուսալի Կամար» ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, գ.
Տոլորս
Բանկը՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500990378803
ՀՎՀՀ 09811047
Տնօրեն՝ Վ. Առաքելյան



Հավելված 1
14.08.2020թ. կնքված N ԿՈՏ-ԳՀԾՁԲ-2020/3Ն-6 ծածկագրով
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
_____ 2020թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ապրանք														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	71351540	Պռոշյան համայնքի ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	0	0	0	0	0	0	0	605000	605000	605000	605000	1100000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Պռոշյանի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ, հ. Պռոշյան, Անդրանիկ փ, 13
Բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախ. գործառնական
վարչություն
Հ/Հ 900112107116
ՀՎՀՀ 03301124
Ղեկավար՝ Ա. Մուրադյան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Հուսալի Կամար» ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, գ.
Տոլորս
Բանկը՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500990378803
ՀՎՀՀ 09811047
Տնօրեն՝ Վ. Առաքելյան

