

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի բժշկական կենտրոնի մասնակի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/12 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/12 պայմանագրում 2021 թվականի նոյեմբերի 10-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1

ՀՀ կառավարության 28.10.2021թ. N1783-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

2021 թվականի ընթացքում կատարման ենթակա աշխատանքների գումարի նվազեցում, վճարման ժամանակացույցի և օրացուցային գրաֆիկի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

29.09.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/12 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«10» 11 2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու) ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Գազկոմշին» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Մ. Միսակյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 28.10.2021թ. N 1783-Ն որոշումը և ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի բժշկական կենտրոնի մասնակի վերանորոգման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 29.09.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/12 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի N2 և N3 հավելվածները շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N1 և N2 հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:
- 2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածներ N1-ը և N2-ը բաղկացած են մեկական էջերից և համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
 ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011027555
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝
 «Գազկոմշին» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Օրբելի 65ա, քն. 47
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 11500905218000
 ՀՎՀՀ 00843968

Տնօրեն՝



Մեզ
 ՔՊ
 Ս
 Մ
 Մ
 Մ

Հավելված N 1
 29.09.2020թ. կերված
 N ՀՀԲԿ-ԲՄԱԵՁԲ-20/12 գնման պայմանագրի
 « 10 » 11 2021թ. կերված N 2 համաձայնագրի
 «Հավելված N 2
 29.09.2020թ. կերված
 N ՀՀԲԿ-ԲՄԱԵՁԲ-20/12 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի թշկական կենտրոնի մասնակի վերանորոգման աշխատանքների 2021թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների

N	Գումար	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը*
1	84 003 000	Ոչ ուշ քան 90-րդ օրացուցային օրը
2	179 467 600	Ոչ ուշ քան 180-րդ օրացուցային օրը
Ընդամենը		180 օրացուցային օր

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխություններն անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:>>

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011027555
 ՀՎՀՀ 02565827


Գլխավոր քարտուղար՝


 Ա. Գազարյան
 (ստորագրություն)


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Գազկոմշին» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Օրբելի 65ա, բն. 47
 «Հայրիզնեսքանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 11500905218000
 ՀՎՀՀ 00843968

Տնօրեն՝


 Ս. Միսակյան
 (ստորագրություն)


Հավելված N 2
 29.09.2020թ. կնքված
 N ՀՀԲԿ-ԲՄԱԵԶԲ-20/12 գնման պայմանագրի
 «10» 11 2021թ. կնքված N 2 համաձայնագրի
 «Հավելված N 3
 29.09.2020թ. կնքված
 N ՀՀԲԿ-ԲՄԱԵԶԲ-20/12 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավե- րով նախա- տեսված չափա- քաժնի համարը	գնումների պլանով նախատես- ված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգ- ման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում										Ընդամենը		
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45211250/504	ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի բժշկական կենտրոնի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ	84 003 000	84 003 000	84 003 000	179 467 600	179 467 600	179 467 600	179 467 600

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: >>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011027555
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


 Ա. Գոշեյան
 (ստորագրություն)


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Գազկոմշին» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Օրբելի 65ա, քն. 47
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 11500905218000
 ՀՎՀՀ 00843968

Տնօրեն՝


 Ս. Գոշեյան
 (ստորագրություն)
