

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1

2020թվականի օգոստոսի 24-ին կնքված<<ՀԿՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-20/06>> պայմանագրում
փոփոխություն կատարելու մասին

Գ.Առինջ

14.12.2020թ.

Առինջի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Հ.Մկրտչյանի, որը գործում է համայնքի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և<<Կոտայքի ՃՇՇ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ.Հովհաննիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, այսուհետ երկուսը միասին Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև կնքված 2020թվականի օգոստոսի 24-ի <<<ՀԿՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-20/06>> ծածկագրով պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետերը, <<Կոտայքի ՃՇՇ>> ՍՊԸ-ի կողմից 2020 թվականի նոյեմբերի 30-ի թիվ ԳՐ-70 գրության և այն հանգամանքը, որ փոփոխությունը չի դասվում 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-ն որոշման հավելված-ով հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված տեխնիկական փոփոխությունների շարքին, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված << 110 օր>> թվերը փոխարինել <<140 օր>> թվեր արտահայտությամբ:

1.2 Պայմանագրի հավելված թիվ 2-ը և հավելված թիվ 3-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և հավելված թիվ 2-ը և հավելված թիվ 3-ը հանդիսանում են սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի հետ կապված անհամաձայնությունները լուծվում են բանակցությունների միջոցով, հակառակ դեպքում դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, այն կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական նուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«ԱՌԻՆՋԻ ՀԱՄԱՅՆԱՊԵՏԱՐԱՆ»

Գ.Առինջ Մաշտոց փողոց թիվ 51

ՀՀ Ֆին. նախ. գործառն. վարչ.

ՀՀ 900102550101

ՀՎՀՀ 03504156

Համայնքի ղեկավարի
պաշտոնակատար Հ.Մկրտչյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Կոտայքի ՃՇՇ>> ՍՊԸ

Կոտայքի մարզ գ. Բալախովիտ

1փողոց թիվ 58

ՀՎՀՀ 03501115

<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ

h/i 1150000283040100

Տնօրեն Գ.Հովհաննիսյան



Հավելված թիվ 2
« 24 » օգոստոսի 2020 թ. կնքված
ՌՀՀԿՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-20/06 ծածկագրով պայմանագրի
Համաձայնագիր թիվ 1
« 14 » դեկտեմբերի 2020 թ. կնքված
ՌՀՀԿՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-20/06 ծածկագրով համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
«ԱՌԻՆՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Առինջ համայնքի փողոցների ասֆալտապատում	Պայմանագրի ստորագրման պահից	140օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
«ԱՌԻՆՋԻ ՀԱՄԱՅՆԱՊԵՏԱՐԱՆ»
Գ.Առինջ Մաշտոց փողոց թիվ 51
ՀՀ Ֆին. նախ. գործառն. վարչ.
ՀՀ 900102550101
ՀՎՀՀ 03504156
Համայնքի ղեկավարի
պաշտոնավատար Հ. Մկրտչյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
<<Կոտայքի ՃՇՇ>> ՍՊԸ
Կոտայքի մարզ գ. Բալահովիտ
1 փողոց թիվ 58
ՀՎՀՀ 03501115
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
h/h 1150000283040100
Տնօրեն Գ. Հովհաննիսյան



Հավելված թիվ 3

« 24 » օգոստոսի 2020 թ. կնքված

NՀՀԿՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-20/06 ծածկագրով պայմանագրի

Համաձայնագիր թիվ 1

« 14 » դեկտեմբերի 2020 թ. կնքված

NՀՀԿՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-20/06 ծածկագրով համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերի վնասատ եսվածչա փաթեթ հիմնարկ	գնումների պլանովնա խատեսվա ծմիջանցի կծածկագի րը՝ ըստԳՄԱդ ասակարգ ման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդա մենը
1	45231175	Առինջ համայնքի փողոցների ասֆալտա պատում	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	241 478 652	241 478 652
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«ԱՌԻՆՋԻ ՀԱՄԱՅՆԱՊԵՏԱՐԱՆ»

Գ.Առինջ Մաշտոց փողոց թիվ 51

ՀՀ Ֆին.նախ.գործառն.վարչ.

ՀՀ 900102550101

ՀՀ 03504156

Համայնքի ղեկավարի

պաշտոնավատար Հ.Մկրտչյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Կոտայքի ՃՇՇ>>ՍՊԸ

Կոտայքի մարզ գ. Բալախովիտ

1փողոց թիվ 58

ՀՎՀՀ 03501115

<<Հայրիգնեստանկ>>ՓԲԸ

հ/հ 1150000283040100

Տնօրեն Գ.Հովհաննիսյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ