

**Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

**Գ Հ Ը Ն Թ Ա Ց Ա Կ Ա Ր Գ Ո Վ Կ Ն Ք Վ Ա Ս Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Մ  
Կ Ա Տ Ա Ր Վ Ա Ս Փ Ո Փ Ո Ն ՈՒ Թ Յ Ա Ն Մ Ա Ս Ի Ն**

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բազրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-8/2» ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի արդյունքում 2018թ-ի մարտի 29-ին կնքված N ԳՀԱՊՁԲ-8/2-1 ծածկագրով պայմանագրում 2018թ-ի ապրիլի 27-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

**Փոփոխության պատճառ:** Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն:

**Փոփոխության նկարագրություն:** Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն՝ ըստ սույն Համաձայնագրին կից N 1 և N 2 հավելվածների:

**Փոփոխության հիմնավորում:** Սույն փոփոխություն կատարվում է՝ հիմք ընդունելով 29.03.2018թ. կնքված № ԳՀԱՊՁԲ-8/2-1 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.7 կետերը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. № 526-Ն որոշմամբ սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության բաժնի առաջատար մասնագետ Գ. Վարդանյանին:

**Հեռախոս՝ 010-29-44-18:**

**Էլ. փոստ՝ g.vardanyan@mil.am:**

**Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:**

ք. Երևան

27.04.2018թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ Կ. Կարապետյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև՝ Գնորդ, մի կողմից և «ԵՐՎԱԴԱ» ՍՊԸ-ն (համատեղ գործունեության /կոնսորցիումի/ պայմանագիր Ա/Ձ Արամ Ջարգարյանի հետ), ի դեմս ընկերության տնօրեն Ե. Եղիազարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ Վաճառող, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 29.03.2018թ. կնքված N ԳՀԱՊՁԲ-8/2-1 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.7 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն Համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին:

**1. Համաձայնագրի առարկան**

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն՝ ըստ սույն Համաձայնագրին կից N 1 և N 2 հավելվածների:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1. Սույն Համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ գնման Պայմանագրով նախատեսված դրույթները, պայմանները, Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները, Ապրանքի մատակարարման, հանձնման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3. Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4. Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 2 թերթից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն Համաձայնագրի N 1, N 2 Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

2.5 Սույն Համաձայնագրով նախատեսված՝ Գնորդի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ՊՆ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտը, իսկ պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ՊՆ աշխատակազմը:


**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:**


**ԳՆՈՐԴ**

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ք. Երևան Բագրևանդի 5  
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011144079  
ՀՎՀՀ 02522157  
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ՊԵՏԻ ՊԺԿ

**ՎԱՃԱՌՈՂ**

«ԵՐՎԱԴԱ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Արին Բերդի 3/4  
“Ամերիաբանկ” ՓԲԸ  
Հ/Հ 1570005353830100  
ՀՎՀՀ 02231092  
Տնօրեն

  
Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Ե. ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ  
  
AH0249253

ԳՆԱՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Հ/հ	ԳՆԱՄԱՆ Կոդը	Գնման առարկան	Չափման միավոր	Միավորի գինը	Քանակը	Մատակարարման ենթակա քանակներ, ըստ 2018թ. 2-րդ եռամսյակի ամիսների		
						Ապրիլ	Մայիս	Հունիս
1	18511180/15	մեղակներ, կործանչաններ /Ռիտունակալան գործանաների ավարտական կործանչաններ/	հատ	1793.84	3315			
2	18511180/16	մեղակներ, կործանչաններ /Հինձառապողների դասային որակավորման կարգի կործանչաններ/	հատ	1793.9	4334			
3	18511180/17	մեղակներ, կործանչաններ /Պարտադիր ժամկետային զինձառապողների դասային որակավորման կարգի կործանչաններ/	հատ	1793.89	3047			

Հավելված N 2

Վճարման ժամանակացույց

ՀՀ դրամ

Ձ/հ	Ապրանքի անվանում	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ., այդ թվում՝									
		ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 10.12.18թ	
1	մեղակներ, կործանչաններ /Ռիտունակալան գործանաների ավարտական կործանչաններ/	5 946 579.6	5 946 579.6	5 946 579.6	5 946 579.6	5 946 579.6	5 946 579.6	5 946 579.6	5 946 579.6	5 946 579.6	5 946 579.6
2	մեղակներ, կործանչաններ /Հինձառապողների դասային որակավորման կարգի կործանչաններ/		7 774 762.6	7 774 762.6	7 774 762.6	7 774 762.6	7 774 762.6	7 774 762.6	7 774 762.6	7 774 762.6	7 774 762.6
3	մեղակներ, կործանչաններ /Պարտադիր ժամկետային զինձառապողների դասային որակավորման կարգի կործանչաններ/		5 465 982.8	5 465 982.8	5 465 982.8	5 465 982.8	5 465 982.8	5 465 982.8	5 465 982.8	5 465 982.8	5 465 982.8


\* Վճարման ենթակա գումարը ներկայացված է անդրական կարգով

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ

ՎԱՃԱՌՈՐ

«ԵՐՎԱՐԱ» ՍՊԸ  
տնօրեն



Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Ե. ԵՂԻՎԱՐՅԱՆ

