

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐՈՒՄ

Անի համայնքապետարանի << Մարալիկ մանկապատանեկան մարզադպրոց >> ԲՀ -ի և <<Գունաշեն>> ՍՊԸ -ի Միջեւ 21.08.2020թ.-ին ԿԼԲԿԱԾ N ՇՄԱՀՄՄՄ-ԳՀԱՇԶԲ-20/1 ՃԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ Շիրակի Անի համայնքի <<Մարալիկ մանկապատանեկան մարզադպրոց >> ԲՀ շենքի տանիքի վերանորոգման շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Մարալիկ

« 27 » «օգոստոս» 2020թ.

Անի համայնքապետարանի << Մարալիկ մանկապատանեկան մարզադպրոց >> ԲՀ -ի ղեմն տնօրեն Սամվել Մարոյանի, որ գործում է հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Գունաշեն>> ՍՊԸ -ն, ի ղեմն տնօրեն Գարեգին Ստեփանյանի-ի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից, երկուսը միասին կողմեր, հիմք ընդունելով 21.08.2020թ. կնքված N ՇՄԱՀՄՄՄ-ԳՀԱՇԶԲ-20/1 ծածկագրով պայմանագրի /այսուհետ պայմանագիր/ 8.5-րդ կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրի հավելված 3 վճարման ժամանակացույց հավելվածում կատարել փոփոխություն համաձայն հավելվածի:

2.1 Պայմանագրի հավելված 2 օրացուցային գրաֆիկում կատարել փոփոխություն համաձայն հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագրում չնշված 21.08.2020թ. կնքված N ՇՄԱՀՄՄՄ-ԳՀԱՇԶԲ-20/1 պայմանագրի կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագրում չնշված կողմերի պայմանագրով ստանձնած իրականություններն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Շիրակի մարզ Անի համայնքի << Մարալիկ մանկապատանեկան մարզադպրոց >> ԲՀ
Ք. Մարալիկ Հաղթանակի փող.
ՀՎՀՀ 005528992
ՀՀ 900492000451 Կենտ. գանձապետարան
Տնօրեն՝ Ս. Մարոյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

„Գունաշեն“, ՍՊԸ
ք. Վանաձոր Նիգամի 2-րդ
„Արդշինբանկ“ ՓԲԸ
Հ/Հ 2479123052540010
ՀՎՀՀ 06938563
Տնօրեն՝ Գարեգին Ստեփանյան

/ստորագրություն/



ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Շիրակի Անի համայնքի «<Մարալիկ մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ԲՀ շենքի տանիքի վերանորոգման շինարարական աշխատանքների

N Ը/Կ	Կապալատի կողմից կատարվելիք աշխատանքների արանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Շիրակի Անի համայնքի «<Մարալիկ մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ԲՀ շենքի տանիքի վերանորոգման շինարարական աշխատանքների	27.08.2020թ	30.10.2020թ.
ԾԱՌԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Շիրակի մարզ Անի համայնքի «<Մարալիկ մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ԲՀ
Ք. Մարալիկ Հարթանի փող.
ՀՎՀՀ 005528992
ՀՀ 900492000451 Կենտ. գանձապետարան
Տնօրեն Ս. Մարտյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Գոնաշեն, ՍՊԸ
Ք. Վանաձոր Նիզամի Շա
"Արդշինբանկ", ՓԲԸ
Հ/Հ 2479123052540010
ՀՎՀՀ 06938563
Տնօրեն Գառնիկ Ավետիսյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի

հրավեր ով նախատ եսված չափաբ ածնի համար	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
1		ՀՀ Շիրակի Մարզի համայնքի «ՀՀ Շիրակի մարզի մասնակապատանեկան մարզադպրոց»-ի ՀՀ շենքի տանիքի վերանորոգման շինարարական աշխատանքների	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
	45261124		...	...	...	...	...	...	...	...	4740000	4740000	4740000	4740000	4740000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ Շիրակի մարզ Անի համայնքի ՀՀ Մարտիկի մանկապատանեկան
մարզադպրոց >>ԲՀ
Ք. Մարտիկի Հաղթանակի փող.
ՀՎՀՀ 005528992
ՀՀ 900492000451 Կենտ. գանձապետարան
Տնօրեն Ս. Մարտյան

Հունացեն, ՍՊԸ
Ք. Վանաձոր Նիզամի 2ա
Ս. Արշակունյաց, ՓԲԸ
ՀՀ 2479123052540010
ՀՀ 06938563
Տնօրեն Գարեգին Սեֆյանյան

