

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ-ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ-ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N_01

«09» օգոստոսի 2021 թ. կնքված N «ՀՀ ԱՄ-ՆԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ -21/01» ծածկագրով գնման
պայմանագրի պայմանները փոփոխելու մասին

Գ. Ն.Սասնաշեն

11.08.2021թ.

ՀՀ Արագածոտնի մարզի **Ն.Սասնաշենի համայնքապետարանի**, այսուհետ՝
«Պատվիրատու», ի դեմս **համայնքի** ղեկավար **Ա.Շամոյան**, որը գործում է կանոնադրության հիման
վրա, մի կողմից, և **«Խապարտշին» ՍՊԸ**-ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս Ընկերության
տնօրեն՝ **Վ.Խաչատրյան** որը գործում է ՀՀ օրենսդրության հիման վրա, մյուս կողմից,
ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, կնքեցին սույն համաձայնագիրը «09» օգոստոսի
2021 թ. կնքված N «ՀՀ ԱՄ-ՆԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ -21/01» ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ
փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

1. Պայմանագրի առարկան

- 1.1 Կողմերը համաձայնվում են գնման պայմանագրում 2021 թվականի 11.08.2021թ.-ին
կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
- 1.2 Պայմանագրի հավելված թիվ 2-ում օրացույցային գրաֆիկի աղյուսակը փոխարինել
հետևյալ աղյուսակով. (հավելված թիվ 2)
- 1.3 Պայմանագրի հավելված թիվ 3-ում վճարման ժամանակացույցի աղյուսակը
փոխարինել հետևյալ աղյուսակով. (հավելված թիվ 3)
- 1.4 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում 11.08.2021թ.-ից և գործում է մինչև
պայմանագրի ավարտը:
- 1.5 Սույն համաձայնագրում չնշված գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթներն
անփոփոխ են թողնվում:
- 1.6 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր
կողմից՝ մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ն.Սասնաշենի համայնքապետարան
Արագածոտնի մարզ գ. Ն Սասնաշեն
1փող.20շենք
ՀՎՀՀ 05301431
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
900462001521

Համայնքի ղեկավար՝

Ա.Շամոյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Խապարտշին ՍՊԸ

Բ. Թալին

Փող. Բաղրամյան տուն 50

ՀՎՀՀ 053005097

Բանկը՝ Հայփոստային ֆԲԸ

ՀՀ 1150008175080100

Տնօրեն

Վ.Խաչատրյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ներքին Սասնաշեն համայնքի խմելու ջրի ջրագծի մասնակի
վերանորոգման
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ներքին Սասնաշեն համայնքի խմելու ջրի ջրագծի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ	11.08.2021թ.	90-օրյա ժամկետում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		.	

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ն.Սասնաշենի համայնքապետարան
Արագածոտնի մարզ գ. Ն Սասնաշեն
1փող.20շենք
ՀՎՀՀ 05301431
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
900462001521

Համայնքի ղեկավար՝

Ա.Շամոյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Խապարտշին ՍՊԸ

Ք. Թալին

Փող. Բաղրամյան տուն 50

ՀՎՀՀ 053005097

Բանկը՝ Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ

ՀՀ 1150008175080100

Տնօրեն՝ Վ.Խաչատրյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



Հավելված N 3
«09» օգոստոսի 2021 թ. կնքված
«ՀՀ ԱՄ-ՆԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ -21/01» ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավեր ով նախա տեսվա ծ չափաբ աժնի համար ը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** 40% Համայնքի բյուջե 60% Սուբվենցիա											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45261167	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ներքին Սասնաշեն համայնքի խմելու ջրի ջրագծի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ								13036800	13036800	13036800		

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ն.Սասնաշենի համայնքապետարան
Արագածոտնի մարզ գ. Ն Սասնաշեն
1փող.20շենք
ՀՎՀՀ 05301431
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
900462001521
Համայնքի ղեկավար՝



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Խապարտշին ՍՊԸ
Ք. Թալին
Փող. Բաղրամյան տուն 50
ՀՎՀՀ 053005097
Բանկը՝ Հայրիգնեստրանկ ՓԲԸ
ՀՀ 1150008175080100
Տնօրեն՝ Վ. Խաչատրյան

