

Կնքված պայմանագրերում կատարված փոփոխությունների մասին

Փոփոխության առաջացման պատճառ – Պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների նախատեսում:

Փոփոխության հիմնավորում- «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 15-ի 6-րդ մաս և 19.07.2021թ.կնքված թիվ ԼՄԼԲ-ԳՀԱՇԶԲ-21/04-2 պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքապետարան



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
19.07.2021 թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՆԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/04-2

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԼՈՌԻ ԲԵՐՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

գ. Լոռի Բերդ

«29» 09 2021թ.

Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Արայիկ Ներսիսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), և «Գունաշեն» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Գարեգին Ստեփանյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հաշվի առնելով, որ պայմանագրի N1 Հավելվածներով նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ և ղեկավարվելով 19.07.2021թ. կնքված ՆԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/04-2 պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետերով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Հաստատել նոր վճարման ժամանակացույցերը՝ համաձայն կից հավելվածի (Հավելված N3)

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագրում չնշված կողմերի պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքված է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Լոռի Բերդի համայնքապետարան
Լոռու մարզ, գ.Լոռի Բերդ, Աշոտ Երկաթի 7.
ՀՎՀՀ 06954163
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900252000105

Կ.Տ



Կ.Տ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գունաշեն» ՍՊԸ
ք.Վանաձոր, Նիզամի 2ա
ՀՎՀՀ 06938563

ՀՀ 22479123052540010

Արդշիրական ՓԲԸ

Կ.Տ



Գ. Ստեփանյան


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*(փոխառված)

ՀՀ
դրամ

Աշխատանքի									
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**						
			հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
2	45611300/1	Լոռի Բերդ համայնքի Ուռուտ բնակավայրի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում, ամրացում, տարածքի բարեկարգում	4888900	7682400	13968000	13968000	13968000	13968000	13968000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Լոռի Բերդի համայնքապետարան
Լոռու մարզ, գ. Լոռի Բերդ, Աշոտ Երկաթի 7
ՀՎՀՀ 06954163
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900252000105

[Signature]



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Գունաշեն» ՍՊԸ
ք.Վանաձոր, Նիզամի 2ա
ՀՎՀՀ 06938563
ՀՀ 2479123052540010
Արդշիրանի ՓԲԸ

----- Գ.Ստեփանյան

