

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրերում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ջրամատակարարման ներքին ցանցի նորոգման շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԼՍԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/06 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021թ. հուլիսի 28-ին կնքված ԼՍԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/06 պայմանագրում 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ – Պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների նախատեսում:

Փոփոխության նկարագրություն – Լոռի Բերդ համայնքի 2021թ բյուջեով պայմանագրի կատարման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ և պայմանագրերի 8.5 և 8.15 կետերի համաձայն 24.09.2021թ. կնքվել են համաձայնագրեր:

Փոփոխության հիմնավորում- «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 15-ի 6-րդ մաս և 28.07.2021թ.կնքված թիվ ԼՍԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/06 պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետեր:



Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
28.07.2021 թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՆՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/06

**ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԼՈՌԻ ԲԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

գ. Լոռի Բերդ

«29» 09 2021թ.

Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Արայիկ Ներսիսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), «Վ.Ն.Ս Շին» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Վարդան Քալաշյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հաշվի առնելով, որ պայմանագրի N1 Հավելվածներով նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ և ղեկավարվելով 28.07.2021թ. կնքված ՆԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/06 պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետերով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Հաստատել նոր վճարման ժամանակացույցերը՝ համաձայն կից հավելվածի (Հավելված N3)

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ


2.1 Սույն համաձայնագրում չնշված կողմերի պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքված է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Լոռի Բերդի համայնքապետարան
Լոռու մարզ, գ. Լոռի Բերդ, Աշոտ Երկաթի 7
ՀՎՀՀ 06954163
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900252114153



Ա. Ներսիսյան
Կ.Տ




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ Կ.Տ

«Վ.Ն.Ս Շին» ՍՊԸ
Ք.Վանաձոր, Նժդեհի 4
ՀՎՀՀ 06940186
Հայրիզնեսրանկ ՓԲԸ

ՀՀ 1150001878600100



Վ. Քալաշյան
Կ.Տ



Հավելված N 3
« 28 » հուլիսի 2021 թ. կնքված
ԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/06 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*(փոխառված)

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի									
հրավե րով նախա տեսվ ած չափա բաժնի համար ը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**						
			հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	ընդամենը
1	45331117/1	Լոռի Բերդ համայնքի Բովաձոր, Յաղդան, Կողես բնակավայրերի ջրամատակարարման ն ներքին ցանցի մասնակի նորոգում	5245040	5245040	14985828	14985828	14985828	14985828	14985828
2	45331117/2	Լոռի Բերդ համայնքի Լեջան և Սվերդլով բնակավայրերի ջրամատակարարման ն ներքին ցանցի վերանորոգում	5232255	5232255	14949300	14949300	14949300	14949300	14949300

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Լոռի Բերդի համայնքապետարան
Լոռու մարզ, գ. Լոռի Բերդ, Աշոտ Երկաթի 7
ՀՎՀՀ 06954163

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900252114153

Ա. Ներսիսյան

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վ.Ն.Ս Շին» ՍՊԸ
Ք.Վանաձոր, Նժդեհի 4
ՀՎՀՀ 06940186
Հայրիզնեսրանկ ՓԲԸ

ՀՀ 11500001878600100

Վ. Բալաշյան

Կ.Տ Կ.Տ