

Համաձայնագիր -1

29.07.2020թ. կնքված N LUՇՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/08 գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

Գ.Շնող

«05» օգոստոսի 2020 թ.

Շնողի համայնքապետարանը, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս համայնքապետ Դ. Ղումաշյանի մի կողմից, և «ՍՆԱՌՏ» ՍՊԸ-ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ Մ.Թամամյանի մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 29.07.2020թ. կնքված N LUՇՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/08 ծածկագրով գնման պայմանագրի / այսուհետ՝ Պայմանագիր /8.5-րդ կետը կնքեցին՝ սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1.ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի 8.13 կետին համապատասխան հաստատել ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն կից հավելվածի /կցվում է/:

2.ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով:Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն պայմանագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված է հայերեն լեզվով, 2 /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3.ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Շնողի համայնքապետարան

«ՍՆԱՌՏ» ՍՊԸ

ՀՀ Լոռու մարզ, Գ.Շնող, փ2 շենք4/3

ՀՀ, ք.Երևան, Հ.Հովսեփյան 31/3

Բանկը՝ ՀՀ ֆին.նախ.գործառնական վարչություն

Բանկը՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ, ք.Երևան

Հ/Հ 900262186035

Հ/Հ 15700-17245230100

ՀՎՀՀ 06954224

ՀՎՀՀ 02232715

Ղեկավար՝ Դ.Ղումաշյան

Տնօրեն՝ Մ.Թամամյան



Հավելված N 1
«29» հուլիսի 2020 թ. կնքված
«ԼՄԵՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/08» ծածկագրով
զեման պայմանագրի փոփոխությամբ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՇՆՈՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՇԵՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԵՐԱՆՈՐԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Շնողի համայնքապետարանի վարչական շենքի ընդհանուր վերանորոգման աշխատանքներ	05 օգոստոսի 2020 թ.	02 նոյեմբերի 2020թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Շնողի համայնքապետարան
ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Շնող, փ2 շենք 4/3
Բանկը՝ ՀՀ ֆին. նախ. գործառնական
Վարչություն
Հ/Հ 900262186035
ՀՎՀՀ 06954224
Ղեկավար՝ Դ. Ղուամաշյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՄՆԱՌՏ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Հ. Հովսեփյան 31/3
Բանկը՝ «Ամերիարանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան
Հ/Հ 15700-172452301100
ՀՎՀՀ 02232715
«ՄՆԱՌՏ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝
Մ. Թամամյան



Հավելված N 2
 «29» հուլիսի 2020 թ. կնքված
 «ԼՄՇՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/08» ծածկագրով
 գնման պայմանագրի փոփոխությամբ


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

/ՀՀ դրամ/

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45611300	Շնողի համայնքապետարանի վարչական շենքի ընդհանուր վերանորոգման աշխատանքներ	...	...	...	...	...	...	...	...	14 017 990,974	14 017 990,974	14 017 990,974	23 363 318,29
			%	%	%	%	%	%	%	%				23 363 318,29

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Շնողի համայնքապետարան
 ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Շնող, փ2 շենք 4/3
 Բանկը՝ ՀՀ ֆին. նախ. գործառնական
 Վարչություն
 Հ/Հ 900262186035
 ՀՎՀՀ 06954224
 Ղեկավար՝ Դ. Դումաշյան


 /ստորագրություն/ Կ.Տ.


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՄՆԱՌՏ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Հ. Հովսեփյան 31/3
 Բանկը՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան
 Հ/Հ 15700-172452301100
 ՀՎՀՀ 02232715

«ՄՆԱՌՏ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝
 Ս. Թամադյան


 /ստորագրություն/ Կ.Տ.
