

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1
Ի ԼՈՌԻՍՆ ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՀ-20/2 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք. Ալավերդի

26.10.2020թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Սասուն Խեչումյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՏՐԻՈՇԻՆ, ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ.Գրիգորյան, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի "56-րդ կետի 3-րդ ենթակետը և Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման մասնագիտական եզրակացությունն այն մասին, որ կա անհրաժեշտություն պայմանագրով նախատեսված մի աշխատանքը փոխարինել մեկ այլ աշխատանքով, որը կհանգեցնի պայմանագրի արդյունավետ իրականացմանը՝ համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՀ-20/2 ծածկագրով պայմանագրով նախատեսված կատարվելիք աշխատանքների ծավալներում կատարել հետևյալ փոփոխությունները, որը չի գերազանցում պայմանագրի գնի 15 տոկոսը.

| Գնի հիմք | Աշխատանքի նկարագիրը | 2/մ | Քանակ | Միավ. գինը հազար դրամ | Ընդամենը հազար դրամ | Փաստացի | | Ավելացում | | Պակասեցում | |
|----------|--|-----|-------|-----------------------|---------------------|---------|--------|-----------|--------|------------|--------|
| | | | | | | Քանակ | Գումար | Քանակ | Գումար | Քանակ | Գումար |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Սանահին սարահարթի թիվ 3/22 բնակելի շենքի տանիքի վերանորոգում | | | | | | | | | | |
| Շուկա | Ցինկապատ թիթեղ 0,60մմ | մ² | 12,00 | 3,14 | 37,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 12,0 | 37,64 |
| Շուկա | պողճիկավոր ցինկապատ թիթեղ ԿՊ-25-0,55 | մ² | 0,0 | 3,16 | 0,00 | 12,00 | 37,92 | 12,00 | 37,92 | 0,0 | 0,00 |

| Հուկ ս | Անկյունակ 40°40'4մմ | մ | 68,0 | 1,13 | 77,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 68,0 | 77,13 |
|-----------|--|-------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Հուկ ս | Անկյունակ 40°40'3մմ | մ | | 0,90 | 0,0 | 68,00 | 61,200 | 68,00 | 61,2 | 0,0 | 0,00 |
| | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան 2ենքերի տանիքների վերանորոգում /Մարտի 8-ի թիվ 12ենք/ | | | | | | | | | | |
| | Բ, վերականգնման աշխատանքներ | | | | | | | | | | |
| 12-280 | Պիպի կառուցում ց/թիթելից 0,55մմ | 100մ ² | 0,362 | 307,02 | 111,14 | 0,22 | 67,54 | 0,00 | 0,00 | 0,142 | 43,60 |
| 8-195 | Չագար //-D = 100մմ/ | հատ | 10 | 2,37 | 23,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 23,69 |
| Հուկա | Չագար //-D = 120մմ/ | հատ | | 2,85 | 0,00 | 12 | 34,20 | 12,00 | 34,2 | 0,0 | 0,00 |
| Հուկա | Ջրթաի խողովակ //-D = 100մմ/ | մ | 150,00 | 1,66 | 248,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 248,28 |
| Հուկա | Ջրթաի խողովակ //-D = 120մմ/ | մ | | 2,00 | 0,00 | 180,0 | 360,00 | 180,00 | 360,0 | 0,0 | 0,00 |
| Հուկա | Ծունկեր //-D = 100մմ/ | հատ | 10,00 | 1,81 | 18,06 * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 18,06 |
| Հուկա | Ծունկեր //-D = 120մմ/ | հատ | | 2,167 | 0,00 | 12 | 26,00 | 12,00 | 26,00 | 0,0 | 0,0 |
| Հուկա | Ամրան Φ10 | տն | 0,284 | 403,67 | 114,64 | 0,31 | 125,14 | 0,026 | 10,50 | 0,0 | 0,0 |
| | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան 2ենքերի տանիքների վերանորոգում /Սանահին Սարահարթի թիվ 1/7 2ենք/ | | | | | | | | | | |
| | Ա, Քանդման աշխատանքներ | | | | | | | | | | |
| 46-98 | Տամիքի ծածկի քանդում արտոշիֆերից | 100մ ² | 6,94 | 20,98 | 145,60 | 6,40 | 134,27 | 0,00 | 0,00 | 0,540 | 11,33 |

| 10-70 k=0.5. | Տանիքի փայտամյուրի քանդում | մ³ | 1,30 | 16,19 | 21,05 | 6,30 | 102,01 | 5,00 | 80,96 | 0,0 | 0,00 |
|-----------------|---|-------|--------|-------------|---------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|
| | <i>Բ, Վերականգնման աշխատանքներ</i> | | | | | | | | | | |
| 12-404 | Տանիքի ծածկի կառուցում ձևավոր. ցինկ. քիթից /կավարանածով ԿՊ-25-0,55 | 100մ² | 6,940 | 584,89 | 4059,10 | 6,40 | 3743,27 | 0,00 | 0,00 | 0,540 | 315,84 |
| 12-280 | Պիլայի կառուցում ց/թիթեղից 0,55մմ | 100մ² | 0,205 | 307,76 | 63,09 | 0,18 | 55,40 | 0,00 | 0,00 | 0,025 | 7,69 |
| 8-195 | Ձագար // -D = 100մմ/ | հատ | 8 | 2,375 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 19,00 |
| Շուկա | Ձագար // -D = 120մմ/ | հատ | | 2,85 | 0,00 | 4 | 11,40 | 4,00 | 11,4 | 0,00 | 0,00 |
| Շուկա | Ջրթափ խողովակ // -D = 100մմ/ | մ | 110,00 | 1,67 | 183,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 183,29 |
| Շուկա | Ջրթափ խողովակ // -D = 120մմ/ | մ | | 2,00 | 0,00 | 125,00 | 250,00 | 125,00 | 250,0 | 0,0 | 0,00 |
| Շուկա | Ծունկեր // -D = 100մմ/ | հատ | 8 | 1,81 | 14,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 14,44 |
| Շուկա | Ծունկեր // -D = 120մմ/ | հատ | | 2,167 | 0,00 | 8 | 17,33 | 8,00 | 17,33 | 0,0 | 0,00 |
| 12-280 | Ամրան Φ10 | տն | 0,128 | 404,64 5 | 51,79 | 0,222 | 89,83 | 0,09 | 38,04 | 0,0 | 0,00 |
| 12-283 | Շերտավոր պողպատ 40*3մմ | մ | 77,6 | 0,493 | 38,28 | 120 | 59,20 | 42,40 | 20,9 | 0,00 | 0,00 |
| | ՀՀ Լոռու մարզի Այվաբերդի համայնքի բազմաբնակարան 2ենքերի տանիքների վերանորոգում /Էնգելսի թիվ 16 շենք/ | | | | | | | | | | |
| | <i>Ա, Քանդման աշխատանքներ</i> | | | | | | | | | | |
| 10-70 k=0.5. | Տանիքի փայտամյուրի քանդում | մ³ | 15,00 | 16,19 | 242,88 | 6,20 | 100,39 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 142,49 |

| Բ. Վերականգնման աշխատանքներ | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Հոկտեմբեր | Հոկտեմբեր | Հոկտեմբեր | Հոկտեմբեր | Հոկտեմբեր | Հոկտեմբեր | Հոկտեմբեր | Հոկտեմբեր | Հոկտեմբեր | Հոկտեմբեր | Հոկտեմբեր | Հոկտեմբեր | Հոկտեմբեր | Հոկտեմբեր |
| 12-278 | Ինքնաշարժային տեխնիկա | հատ | 4010,0 | 0,04 | 176,63 | 4477,00 | 197,20 | 467,00 | 20,57 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-280 | Հրդեհի կառուցում տախտակամածով ցինկապատ քիթերից | 100մ | 1,200 | 704,70 | 845,65 | 1,25 | 878,77 | 0,05 | 33,12 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8-195 | Պլաշի կառուցում ց/թիթերից 0,55մմ | 100մ ² | 0,322 | 307,76 | 99,10 | 0,25 | 76,94 | 0,00 | 0,0 | 0,072 | 22,16 | 0,00 | 0,00 |
| Հոկտեմբեր | Չագար // -D = 100մմ/ | հատ | 4 | 2,38 | 9,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 |
| Հոկտեմբեր | Չագար // -D = 120մմ/ | հատ | | 2,85 | 0,00 | 11 | 31,35 | 11,00 | 31,4 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Հոկտեմբեր | Հրթրային խողովակ // -D = 100մմ/ | մ | 85,00 | 1,670 | 141,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 85,00 | 141,99 | 0,00 | 0,00 |
| Հոկտեմբեր | Հրթրային խողովակ // -D = 120մմ/ | մ | | 2,00 | 0,00 | 120,00 | 240,00 | 120,00 | 240,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Հոկտեմբեր | Ծունկեր // -D = 100մմ/ | հատ | 4,00 | 1,806 | 7,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4,00 | 7,22 | 0,00 | 0,00 |
| Հոկտեմբեր | Ծունկեր // -D = 120մմ/ | հատ | | 2,17 | 0,00 | 11 | 23,83 | 11,00 | 23,83 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-280 | Չեղմայրուսամուտի երեսպատում /թիթերից / 0,55մմ / | 100մ ² | 0,210 | 307,76 | 64,63 | 0,074 | 22,77 | 0,00 | 0,0 | 0,136 | 41,86 | 0,00 | 0,00 |
| 12-283 | Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշարի կառուցում | 100մ | 1,20 | 14,08 | 16,89 | 1,26 | 17,73 | 0,06 | 0,84 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Հոկտեմբեր | Ամրան Φ10 | տմ | 0,128 | 404,65 | 51,79 | 0,234 | 94,69 | 0,11 | 42,9 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Հոկտեմբեր | Շերտավոր պողպատ 40*3մմ | մ | 77,6 | 0,49 | 38,35 | 126,00 | 62,27 | 48,40 | 23,9 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ընդամենը | | | | | 6920,86 | | 6920,73 | | 1365,07 | | 1365,20 | | |

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև Համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետություն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2.2 Սույն Համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է **ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՀ-20/2** ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է ժամանակացույցին համապատասխան:

2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է հինգ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Ալավերդի

Զորավար Անդրանիկի 8/1

Ալավերդու համայնքապետարան

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

Գործառնական վարչություն

Հ/Հ 90026212122

Հ/Հ 900262001085

ՀՎՀՀ 06954208

Համայնքի ղեկավար՝ Ս.ԽՆԶՐԱՅԱՆ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՏՐԻՈՇԻՆ» ՍՊԸ

ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր

Շինարարների 2/25

Հայրիգնես Բանկ

Հ/Հ 1150018083403404

ՀՎՀՀ՝ 06945645

Տնօրեն՝ Գ. Գրիգորյան

