

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրերում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Լոռի Բերդ համայնքի կարիքների համար համար շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/04 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021թ. հուլիսի 19-ին կնքված ԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/04-1 պայմանագրում 2021 թվականի սեպտեմբերի 17-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ – Պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների նախատեսում:

Փոփոխության նկարագրություն – Լոռի Բերդ համայնքի 2021թ թյուջեով պայմանագրի կատարման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ և պայմանագրերի 8.5 և 8.15 կետերի համաձայն 15.09.2021թ. կնքվել են համաձայնագրեր:

Փոփոխության հիմնավորում- «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 15-ի 6-րդ մաս և 19.07.2021թ.կնքված թիվ ԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/04-1 պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքապետարան



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
19.07.2021 Թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՆԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/04-1

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԼՈՌԻ ԲԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

գ. Լոռի Բերդ

«17» 09 2021թ.

Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Արայիկ Ներսիսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), և «Շինարար-97» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հովհաննես Ահարոնյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հաշվի առնելով, որ պայմանագրի N1 Հավելվածներով նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ և ղեկավարվելով 19.07.2021թ. կնքված ՆԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/04-1 պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետերով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Հաստատել նոր վճարման ժամանակացույցերը՝ համաձայն կից հավելվածի (Հավելված N3)

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ


2.1 Սույն համաձայնագրում չնշված կողմերի պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքված է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Լոռի Բերդի համայնքապետարան
Լոռու մարզ, գ. Լոռի Բերդ, Աշոտ Երկաթի 7
ՀՎՀՀ 06954163
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900252000105





ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ Կ.Տ

«Շինարար-97» ՍՊԸ
ք. Գյումրի, Տեքստիլագործների 29/3
ՀՎՀՀ 05510886
Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ

ՀՀ 163527033183

 Հ. Ահարոնյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* (փոփոխված)

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի									
հրավերի վճարատ եսված չափաբա ժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**						
			հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45611300/2	Լոռի Բերդի համայնքի Ագարակ բնակավայրի համայնքային կենտրոնի մարզադահլիճի վերանորոգում, հանդիսություննե րի սրահի հատակի սալիկապատում, տարածքի բարեկարգում	4722736	7421443	13493532	13493532	13493532	13493532	13493532

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Լոռի Բերդի համայնքապետարան
Լոռու մարզ, գ. Լոռի Բերդ, Աշոտ Երկաթի 7
ՀՎՀՀ 06954163
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900252000105



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինարար-97» ՍՊԸ
ք.Գյումրի, Տեքստիլագործների 29/3
ՀՎՀՀ 05510886
Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ

