

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Մեծամորի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար պոմպերի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/109 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի հունվարի 19-ին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/109-3 ծածկագրով պայմանագրում 2024 թվականի փետրվարի 12-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի /համաձայնագրի/ պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ գնման առարկայի ձեռքբերման համար Մեծամորի համայնքապետարանի 2024 թվականի բյուջեով և գնումների պլանով ֆինանսական միջոցների նախատեսում:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Մեծամորի համայնքապետարանի և «Կամո Սարգսյան» ԱԶ-ի միջև կնքված Պայմանագրի շրջանակում 2024 թվականի փետրվարի 12-ին կատարված փոփոխությունների արդյունքում հաստատվել է վճարման ժամանակացույցը, համաձայն՝ 2024 թվականի փետրվարի 12-ին կնքված Համաձայնագիր 1-ի համապատասխանաբար Հավելված N 1-ի:

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2024 թվականի հունվարի 19-ին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/109-3 ծածկագրով պայմանագրը կնքվել էր ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն, իսկ Մեծամորի համայնքապետարանի կողմից աշխատանքի կատարման ձեռքբերման պահանջը չի դադարել և աշխատանքների կատարման ձեռքբերման համար Մեծամորի համայնքապետարանի 2024 թվականի բյուջեով և գնումների պլանով նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ, որի արդյունքում տեղի է ունեցել փոփոխություն նշյալ պայմանագրի մեջ, պահպանելով պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետերով սահմանված պահանջները:

Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան