

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Հացաշենի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կազմակերպված N ՀՀ ԱՄ ՀՀԴ-ԳՀԱՇՁԲ-20/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին կնքված N ՀՀ ԱՄ ՀՀԴ-ԳՀԱՇՁԲ-20/02 պայմանագրում 2021 թվականի փետրվարի 08-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ շինարարական աշխատանքների ժամանակ առաջացած բարդությունները:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Փոփոխությամբ սահմանվել է նոր օրացուցային գրաֆիկ

Փոփոխության հիմնավորում՝ Պայմանագրի 8.6 կետը հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ-ի 526-Ն որոշմամբ հաստատված „Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին,, կարգի 56-րդ կետի 4 ենթակետը:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Հացաշենի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

10.11.2020թ. կնքված N «ՀՀ ԱՄ ՀՀԴ- ԳՀԱՇՁԲ-20/02» ծածկագրով գնման պայմանագրի պայմանները փոփոխելու մասին
ք.Թալին

08.02.2021թ

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Հացաշենի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ը, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս տնօրեն Վ.Արամյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Խապատյան» ՍՊԸ-ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս Ընկերության տնօրեն Վ.Խաչատրյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, կնքեցին սույն համաձայնագիրը 10.11.2020թ. կնքված N «ՀՀ ԱՄ ՀՀԴ- ԳՀԱՇՁԲ-20/02» ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

1. Պայմանագրի առարկան
 - 1.1 Կողմերը համաձայնում են Գնման պայմանագրում 2021 թվականի փետրվարի 08-ին կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
 - 1.2 Պայմանագրի հավելված թիվ 2-ում օրացուցային գրաֆիկի աղյուսակը փոխարինել հետևյալ աղյուսակով. (Հավելված թիվ 2)
 - 1.3 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի փետրվարի 08-ից և գործում է մինչև պայմանագրի ավարտը:
 - 1.3 Սույն պայմանագրում չնշված Գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթները թողնվում են անփոփոխ:
 - 1.4 Սույն պայմանագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին՝ մեկական օրինակ,

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հացաշենի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

ԽԱՊԱՐՏՇԻՆ ՍՊԸ

Հ/Հ 900468000345

Ք.Թալին Բաղրամյան 50

ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն

ՀՀ 1150008175080100

ՀՎՀՀ 05012673

Հայրիզնեսրանկ ՓԲԸ

Տնօրեն՝ _____ Վ.Արամյան

ՀՎՀՀ 05305097

(ստորագրություն)

_____ Վ.Խաչատրյան

Կ.Տ

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՅԱՇԵՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ-Ի ՏԱՆԻՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ԶՐԻ ԲԱԿԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Արագածոտնի մարզի Հացաշենի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ի տանիքի հիմնանորոգման, սանհանգույցների վերանորոգման և ջրի բակի տեղադրման աշխատանքներ	Համաձայնագրի կնքման օրից	10.03.2021թ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<<Հացաշենի հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ

Հ/Հ 900468000345

ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 05012673

Տնօրեն՝ Վ. Արամյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԽԱՊԱՐՏՇԻՆ ՍՊԸ

Ք.Թալին Բաղրամյան 50

ՀՀ 1150008175080100

Հայրիգնեսբանկ ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 05305097

..... Վ. Խաչատրյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

