

**Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

**Գ Հ Ը Ն Թ Ա Ց Ա Վ Ա Ր Գ ՈՎ Կ Ն Ք Վ Ա Մ Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Մ  
Կ Ա Տ Ա Ր Վ Ա Մ Փ Ո Փ ՈՒ Ն ՈՒ Թ Յ Ա Ն Մ Ա Մ Ի Ն**

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է « ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20/5» ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի արդյունքում 2018թ-ի հունիսի 8-ին կնքված N ԳՀԱՊՁԲ-20/5-3 ծածկագրով պայմանագրում 2018թ-ի հունիսի 29-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

**Փոփոխության պատճառ:** Անհրաժեշտություն է առաջացել փոփոխել ապրանքների մատակարարման ժամկետը:

2.1 **Փոփոխության** Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի 2018թ 2-րդ եռամսյակին մատակարարման ենթակա ապրանքների գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն ըստ հավելված N 1,2:

**Փոփոխության հիմնավորում:** Սույն փոփոխություն կատարվում է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 8.5 և 8.6 կետերը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության գլխավոր մասնագետ Տ. Բաղդասարյանին:

**Հեռախոս՝ 010-29-44-18:**

**Էլ. փոստ՝ t.baghdasaryan@mil.am :**

**Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:**

**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ**

Հ/հ	Գնման ենթակա ապրանքի անվանումը	Չ/ճ	Ընդհանուր քանակը	Միավորի գինը (<< դրամ)	Ընդհանուր գինը (<< դրամ)	Ապրանքների մատակարարումները
1	Մետաղական ցանցեր (Ցանցարկղ (զաքիոն))	հատ	2 000	5 127	10 254 000	2018թ. հուլիս

**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ**

Հ/հ	Գնման ենթակա ապրանքի անվանումը	CPV կոդ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ., բայց ոչ ուշ քան 10.12.2018թ., այդ թվում՝					
			հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
	Մետաղական ցանցեր (Ցանցարկղ (զաքիոն))	44311130/1/10/2	10 254 000	10 254 000	10 254 000	10 254 000	10 254 000	10 254 000

- Կճարման ենթակա զույմարդը ներկայացված է ածողական կարգով:

ք. Երևան

29 -ը հունիս 2018թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մ. Ղանդարյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Գնորդ, մի կողմից և «Տիսա» ՓԲԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Ի. Հակոբջանյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ Վաճառող, մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր՝ հիմք ընդունելով 08.05.2018թ. կնքված N ԳՎԱՊՁԲ-20/5-3 գնման Պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.6 կետերը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

**1. Փոփոխության առարկան**

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի 2018թ 2-րդ եռամսյակին մատակարարման ենթակա ապրանքների գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն ըստ հավելված N 1,2:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Ապրանքի հանձնման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն փոփոխությանը կից Հավելված N 1,2 հանդիսանում են փոփոխության անբաժանելի մասը:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:**

**ԳՆՈՐԴ**

**ՎԱՃԱՌՈՂ**

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ք. Երևան, Բագրևանդի 5  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Կ 900011144079  
ՀՎՀՀ 02522157  
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

«Տիսա» ՓԲԸ  
ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Անդրանիկի փող  
16 շին. 7  
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ  
Հ/Կ 16048234732700  
ՀՎՀՀ 90032661

տնօրեն



ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ



Ի. ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ

**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ**

Հ/հ	Գնման ենթակա ապրանքի անվանումը	Չ/մ	Ընդհանուր քանակը	Միավորի գինը (ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր գինը (ՀՀ դրամ)	Ապրանքների մատակարարումները
1	Մետաղական ցանցեր (Ցանցարկղ (գաբիոն))	հատ	2 000	5 127	10 254 000	2018թ. հուլիս

**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ**

Հ/հ	Գնման ենթակա ապրանքի անվանումը	CPV կոդ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ., բայց ոչ ուշ քան 10.12.2018թ., այդ թվում՝					
			հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	Մետաղական ցանցեր (Ցանցարկղ (գաբիոն))	44311130/1/10/2	10 254 000	10 254 000	10 254 000	10 254 000	10 254 000	10 254 000

• *Վճարման ենթակա գումարը ներկայացված է աճողական կարգով:*

**ԳՆՈՐԴ**

**ՎԱՃԱՌՈՂ**

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
 ք. Երևան, Բագրևանդի 5  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011144079  
 ՀՎՀՀ 02522157  
 ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

«Տիսա» ՓԲԸ  
 ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Անդրանիկի փող  
 16 շին. 7  
 «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 16048234/32700  
 ՀՎՀՀ 90032661

տնօրեն


