

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հացաշենի համայնքապետարանը ներկայացնում է իր կարիքների համար կնքել Հացաշենի համայնքի 2-րդ փողոցի փոսային նորոգման ՀՀ ԱՄ ՀՅՀ ԳՀԱՇՁԲ 19/01 ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի արդյունքում 2019թ-ի հուլիսի 23-ի կնքած թիվ ՀՀ ԱՄ ՀՅՀ ԳՀԱՇՁԲ 19/01 պայմանագրում 2019թ-ի օգոստոսի 22-ին կապարված փոփոխության վերաբերյալ Փոփոխության առաջացման պատճառը՝ Կողմերի մոտ անհրաժեշտություն է առաջացել երկարաձգել Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը:

Փոփոխության նկարագրությունը՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարացնել 8 օրացուցային օրով

Փոփոխության հիմնավորումը՝ Պայմանագրի 7.5 կետը հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ-ի 526-Ն որոշմամբ հաստատված „Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին,, կարգի 56-րդ կետի 4 ենթակետը

Պատվիրատու Հացաշենի համայնքապետարան

23.07.2019թ. կնքված № 22 ԱՄ ՆՑ ՀՀ ԳՀԱՇՁԲ 19/01 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Թալին

22.08.2019թ.

«Հացաշենի համայնքապետարան»-ի (այսուհետև՝ «Պատվիրատու»), ի դեմս համայնքի ղեկավար Վաչագան Դավթյանի մի կողմից «Թալինի ավտոտրանսպորտային ճանապարհներ» ՓԲԸ-ն (այսուհետև՝ «Կապալառու»), ի դեմս տնօրեն Արմեն Մկրտչյանի մյուս կողմից (երկուսը միասին այսուհետև՝ «Կողմեր»), հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 04-ի 526-Ն «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» Որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը և կողմերի միջև կնքված ՀՀ ԱՄ ՆՑ ՀՀ ԳՀԱՇՁԲ 19/01 պայմանագիրը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

**1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1. Կողմերը որոշեցին ՀՀ ԱՄ ՆՑ ՀՀ ԳՀԱՇՁԲ 19/01 (այսուհետև՝ «Պայմանագիր») պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝

Պայմանագրի 1.3 կետում կատարել փոփոխություն և այն ձևակերպել հետևյալ կերպ 1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ «<31 օգոստոսի 2019թ>>:

• Պայմանագրի հավելված 2-ը փոխել հետևյալ կերպ

Հավելված թիվ 2

<< 23 >> հուլիսի 2019 թ.

կնքված աշխատանքների կատարման

թիվ ՀՀ ԱՄ ՆՑ ՀՀ ԳՀԱՇՁԲ 19/01 գնման պայմանագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

<<Հացաշեն համայնքի 2-րդ փողոցի փոսային նորոգման աշխատանքների>>

**ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

| N<br>ը/կ        | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը |            |
|-----------------|---|-------------------------------|------------|
|                 |   | Սկիզբը                        | Ավարտը     |
| 1               | <<Հացաշեն համայնքի 2-րդ փողոցի փոսային նորոգման աշխատանքներ>>           | 23,07.2019թ                   | 31,08,2019 |
| <b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b> |   |                               |            |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

Հացաշենի համայնքապետարան

Արագածոտնի մարզ գ.Հացաշեն

Քանկը՝ «ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900462000077

ՀՀՀՀ 05300567

  
Վ. Դավթյան

/ստորագրություն/ Կ.Տ /

Թալինի ԱՏՃ ՓԲԸ


Ք. Թալին Մեխանիզատորների 5

Քանկը՝ Հայրիգնեստանկ ՓԲԸ Կենտրոն

մ/6

ՀՀ 115004676496

ՀՀՀՀ 05300351

  
Ա. Մկրտչյան

/ստորագրություն/ Կ.Տ

