

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արարատի մարզի գ. Դեղձուտի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/20 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի սեպտեմբերի 23-ին Լնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/20 պայմանագրում 2020 թվականի հոկտեմբերի 26-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

<<Շինսերտիֆիկատ>> ՍՊԸ-ի կողմից գրություն՝ բանկային վավերապայմանների փոփոխության վերաբերյալ:

Փոփոխության նկարագրություն

<<Շինսերտիֆիկատ>> ՍՊԸ-ի բանկային վավերապայմաններում կատարվել է փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 կետ:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N2

ՀՀ կառավարության 24.09.2020թ N1589-Ն որոշմամբ հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ:

Փոփոխության նկարագրություն

Համաձայնագրով հաստատվել է վճարման ժամանակացույցը:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

23.09.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/20 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

26.10.2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շինսերտֆիկատ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ա. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 24.09.2020թ. N 1589-Ն որոշումը և ՀՀ Արարատի մարզի գ. Դեղձուտի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 23.09.2020թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/20 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Կատարողի վավերապայմաններում << «Յունիբանկ» ԲԲԸ, Տերյան մ/ճ, Հ/Հ 24124100031400>> բառերը և թվերը փոխարինել << «Հայրիզնեսթանկ» ՓԲԸ, Հ/Հ 1150009355815863>> բառերով և թվերով:

1.1.2 Պայմանագրի 4.1 կետում ավելացնել նոր 4.1.2 ենթակետ հետևյալ բովանդակությամբ

<<4.1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածով նախատեսված ծառայությունների դիմաց 2020թ. համար վճարման ենթակա գումարը կազմում է 2 999 520 (երկու միլիոն ինը հարյուր ինսուսինը հազար հինգ հարյուր քսան) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:>>:

1.1.3 Պայմանագիրը լրացնել նոր հավելված N2-ով՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2 Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3 Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023307
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ՝

«Շինսերտֆիկատ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Կորյունի 19ա
«Հայրիզնեսթանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150009355815863
ՀՎՀՀ 01528652

Տնօրեն՝

Ա. Վարդանյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված
23.09.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/20 պայմանագրի
26.10.2020 թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

<<Հավելված N2
23.09.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/20 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ Արարատի մարզի գ. Դեղձուտի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության

Ծառայության														
հրավերով նախատեսվ ած չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմա ն (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում										Ընդամենը	
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր
1	71351540/526	ՀՀ Արարատի մարզի գ. Դեղձուտի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 999 520	2 999 520	2 999 520

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023307
Հ/Հ 02565827

Գլխավոր քարտուղար




Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Կորյունի 19ա
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150009355815863
ՀՎՀՀ 01528652

Տնօրեն՝



Ա. Վարդանյան

Կ.Տ.



Handwritten signatures at the bottom left of the page.