

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի նոյեմբերի 11-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2 պայմանագրում 2020 թվականի հոկտեմբերի 27-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1	Ծավալաթերթ-նախահաշվում կատարելու անհրաժեշտություն:	փոփոխություն
Փոփոխության նկարագրություն	Համապատասխան համաձայնագրով Պայմանագրի N1 հավելվածը հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:	
Փոփոխության հիմնավորում	Պատասխանատու եզրակացություն և Պայմանագրի 8.5 կետ:	ստորաբաժանման

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

04.11.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

27.10.2020թ.

«Քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ե. Գևորգյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 04.11.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի N1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:
2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:
Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 25 (քսանհինգ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:


3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
«Քաղաքաշինության կոմիտե»
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
«Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն»
Հ/Կ 900011023778
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝
«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ
ի/հ ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21-26
գ/հ ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 632, քն.14
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ,
Հ/Կ 11500374479000
ՀՎՀՀ 00440841

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝



Handwritten signatures of the representatives of the Public Administration of the Republic of Armenia.

Ե. Գևորգյան
ԿՏ

Հավելված
 04.11.2019թ կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2 գնման պայմանագրի
 2-րդ .10 2020թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

<<Հավելված 1
 04.11.2019թ.կնքված
 N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2 պայմանագրի

ԾԱԿԱԼԱՐԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՆՎՈՒՄ
 Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքների կատարման

NN	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը (հազ դրամ)	Շահմուտի արժեքը (հազ. դրամ)	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ	
						Պակասում (-)	Գումար (հազ. դրամ)	Քանակը	Լվելացում (+)	Քանակ	Գումար (հազ դրամ)
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10=5*9	11=4+9-7	12=5*11
1	Ա. Բանդան աշխատանքներ										
1	Տանիքի ծածկի քանդում ասբոշիֆեղից	100մ ²	10.30	17.55	180.77	0	0.000	0.275	4.826	10.575	185.593
2	Տանիքի ծածկի քիթերի քանդում	100մ ²	4.40	8.40	36.95	0	0.000	0	0.000	4.40	36.953
3	Զրիորդանի ապամուտած	100մ	1.10	21.24	23.36	0	0.000	0	0.000	1.10	23.363
4	Զրբազի խողովակների ապամուտած	100մ	1.35	8.73	11.78	0	0.000	0	0.000	1.35	11.779
5	Չեղմալուսամուտի քանդում	հատ	4.00	2.10	8.40	0	0.000	0	0.000	4.00	8.400
6	Ջերմոնեկուսիչ շերտերի քանդում	մ ³	123.0	2.53	311.79	0	0.000	0	0.000	123.0	311.793
7	Տանիքի կիսաշաղկապի քանդում	մ ³	12.14	13.42	162.88	0	0.000	0	0.000	12.14	162.878
8	Բետոնե քիլերի քանդում +6.3մ3	մ ³	25.58	17.03	435.55	0	0.000	0	0.000	25.58	435.550
9	Պատերի քանդում/Պարպակետ./	մ ³	46.80	7.04	329.35	0	0.000	0	0.000	46.8	329.345
10	Պատերի և պատուհանագոգիքանդում տու.Փ	մ ³	20.30	7.04	142.86	0	0.000	0	0.000	20.30	142.857
11	Ե/բ պատերի քանդում	մ ³	1.79	19.18	34.33	0	0.000	0	0.000	1.79	34.328
12	Ե/բ ծածկի սալի քանդում	մ ³	82.20	21.39	1758.13	0	0.000	0	0.000	82.20	1758.132
13	Ե/բ ծածկի սալի քանդում	մ ³	3.00	21.39	64.17	0	0.000	0	0.000	3.00	64.165
14	Ե/բ ծածկի հեծանի քանդում	մ ³	15.16	21.39	324.25	0	0.000	0.2	4.278	15.36	328.527
15	Դռների քանդում	100մ ²	0.548	103.37	56.64	0	0.000	0	0.000	0.548	56.644
16	Նույնը, պատուհանների	100մ ²	1.182	173.61	205.20	0	0.000	0.126	21.874	1.308	227.075
17	Մամրախաղախաղի հատակների քանդում	100մ ²	3.300	47.21	155.80	0	0.000	1.97	93.009	5.27	248.810
18	Կեղանիկական սալի հատակի քանդում	100մ ²	0.286	37.15	10.63	0	0.000	3.3	122.606	3.586	133.232
19	Ցավազային հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100մ ²	7.385	32.13	237.25	0	0.000	1.47	47.226	8.855	284.480
20	Նույնը. միջնորդների 10 սմ հաստ.	100մ ²	4.140	71.27	295.07	0	0.000	1.48	105.485	5.62	400.557
21	Պատերի սկալի քանդում, կարերի մաքրումով և վազումով	100մ ²	7.84	65.22	511.35	0	0.000	0	0.000	7.84	511.347

04.11.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2 պայմանագրի 2-րդ .10 2020թ. կնքված N3 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6-4*5	7	8-5*7	9	10=5*9	11=4+9-7	12=5*11
22	Եռանդի սպարի քանդում, կարերի մաքրումով և լվացումով	1000մ ²	1.40	65.22	91.31	0	0.000	0	0.000	1.40	91.312
23	Եռանդի սպարի քանդում, կարերի մաքրումով և լվացումով /կրտաքին պատեր/	1000մ ²	0.54	65.22	35.22	0	0.000	0	0.000	0.54	35.220
24	Պատերի ցեմ/կաշի քանդում, կարերի մաքրումով և լվացումով	1000մ ²	0.42	65.22	27.39	0	0.000	0	0.000	0.42	27.394
25	Պատերի ցեմ/կաշի քանդում, կարերի մաքրումով և լվացումով /կրտաքին պատեր/	1000մ ²	7.10	65.22	463.08	0	0.000	0	0.000	7.10	463.082
26	Պատերի կերամիկ, սալիկների քանդում	մ ²	42.0	0.50	21.07	0	0.000	300	150.514	342.0	171.586
27	Քետոնն զուտավոր սալիկների ծածկույթի քանդում՝ ճանապարհ	1000մ ²	1.178	36.83	43.39	0	0.000	0	0.000	1.178	43.387
28	Մետաղե հիդրոտեյն աստիճանի սպանում	տն	0.2000	56.79	13.36	0	0.000	0	0.000	0.2000	13.357
29	Այն/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	24.30	3.54	85.93	19.7343	69.788	0	0.000	4.5657	16.146
30	Երև.աղբի բարձունքը հնցնաքափին	տն	565.40	0.25	141.83	0	0.000	170	42.646	735.40	184.480
31	Տեղափոխում 15 կմ	տն	565.40	2.75	1554.12	0	0.000	170	467.281	735.40	2021.401
	F. Վերականգնման աշխատանքներ										
	Պատեր										
1	Որմնախարիսի երեսապատում 50 սմ հաստ գրանիտե սալիկներով 8.2-(0.08*7), 0.16-(0.005*7), 12.6-(0.15*7)	մ ²	8.4	44.04	369.91	0	0.000	0	0.000	8.4	369.910
2	Պողպատե կեռիկներ և խարսխաձողեր սալիկների երեսապատման համար	տն	0.0148	354.15	5.24	0	0.000	0	0.000	0.0148	5.241
3	Ամրան, ցանց 5Վր-1 սալիկների երեսապատման համար	տն	0.07056	471.78	33.29	0	0.000	0	0.000	0.07056	33.288
4	Որմնախարիսի բետոնացում F-15 դասի բետոնից	մ ³	2.57	54.90	141.10	0	0.000	0	0.000	2.57	141.097
5	Գրանիտե բասակի տեղադրում պատերի վրա 430սմ լայնությամբ	մ	14.0	17.55	245.63	0	0.000	0	0.000	14.0	245.635
6	Պատերի շարվածքի ամրանավորում Փ10	տն	0.5094	413.08	210.42	0	0.000	0	0.000	0.5094	210.423
7	Ամրանային ցանց/Ց-1/ Փ5Վր-1	տն	0.2295	471.78	108.27	0	0.000	0	0.000	0.2295	108.272
8	Անցքերի շարվածքի պատերում d-200մմ, l-2500մմ	100 անցք	0.08	90.30	7.22	0	0.000	0	0.000	0.08	7.224
	Պատերի ամրանային										
1	Ե/բ միաձույլ պատի կառուցում F-25 բետոնից՝ 6 առանցքով	մ ³	0.34	81.37	27.67	0	0.000	0	0.000	0.34	27.666
2	Ամրան Ա - 1 դասի Փ6	տն	0.0022	354.15	0.78	0	0.000	0	0.000	0.0022	0.779
3	Ամրան Ա - 1 դասի Փ8	տն	0.06468	354.15	22.91	0	0.000	0	0.000	0.06468	22.906
4	Ե/բ միաձույլ պատի կառուցում F-25 բետոնից՝ 5 առանցքով	մ ³	1.49	80.92	120.57	0	0.000	0	0.000	1.49	120.566
5	Ամրան Ա - 1 դասի Փ6	տն	0.0068	354.15	2.41	0	0.000	0	0.000	0.0068	2.408
6	Ամրան Ա - 1 դասի Փ8	տն	0.1988	354.15	70.40	0	0.000	0	0.000	0.1988	70.404
7	40 սմ բարձր, Ե/բ միաձույլ պարապետի և քիլի կառուցում F-25 բետոնից	մ ³	0.65	80.92	52.60	0	0.000	0	0.000	0.65	52.596
8	Ամրան Ա - 1 դասի Փ6	տն	0.0036	354.15	1.27	0	0.000	0	0.000	0.0036	1.275

04.11.2019թ. կերված N 22ԲԿ-ԲՄԱԿՇԲ-19/2 պայմանագրի չճ 10.2020թ կերված N3 հաստատվագրի

1	2	3	4	5	6-4*5	7	8=5*7	9	10=5*9	11=4*9-7	12=5*11
1	Ամրան Ա -1րդսի Փ8	տն	0.05120	354.15	18.13	0	0.000	0	0.000	0.05120	18.132
9	40 սմ բարձր, ե/բ միաձույլ պարապետի և քիլի կառուցում Բ-25 բետոնից	մ ³	1.21	80.92	97.91	0	0.000	0	0.000	1.21	97.910
10	Ամրան Ա - 1 դասի Փ10	տն	0.038	400.06	15.20	0	0.000	0	0.000	0.038	15.202
11	Ամրան Ա -1 դասի Փ8	տն	0.129	354.15	45.68	0	0.000	0	0.000	0.129	45.685
12	Ե/բ միաձույլ պատի կառուցում Բ-25 բետոնից Ա առանցքով	մ ³	14.90	80.92	1205.66	0	0.000	0	0.000	14.90	1205.663
13	Ամրան Ա -1 դասի Փ8	տն	0.0640	354.15	22.67	0	0.000	0	0.000	0.0640	22.665
14	Ամրան Ա -1 դասի Փ6	տն	1.88160	354.15	666.36	0	0.000	0	0.000	1.88160	666.361
15	Ամրան Ա -1 դասի Փ8	տն	16.22	80.92	1312.47	0	0.000	0	0.000	16.22	1312.473
16	Ե/բ միաձույլ պատի կառուցում Բ-25 բետոնից Բ առանցքով	տն	0.0632	354.15	22.38	0	0.000	0	0.000	0.0632	22.382
17	Ամրան Ա - 1 դասի Փ6	տն	1.85810	354.15	658.04	0	0.000	0	0.000	1.85810	658.039
18	Ամրան Ա -1 դասի Փ8	տն	5.40	80.92	436.95	0	0.000	0	0.000	5.40	436.952
19	Ե/բ միաձույլ պատի կառուցում Բ-25 բետոնից 8 առանցքով	տն	0.0228	354.15	8.07	0	0.000	0	0.000	0.0228	8.075
20	Ամրան Ա - 1 դասի Փ6	տն	0.17740	354.15	62.83	0	0.000	0	0.000	0.17740	62.826
21	Ամրան Ա -1 դասի Փ8	տն	1.4818	349.35	517.67	0	0.000	0	0.000	1.4818	517.666
22	Ամրան Ա-500 Ե Փ12	տն	0.36	352.65	126.95	0	0.000	0	0.000	0.36	126.955
23	Ամրան Ա-500 Ե Փ20	տն									
Մուտքի հեծանների երեսպատում											
զբանների ապեքով 50մ/հասա											
1	Հեծանների ամրանավորում ցանցով	100մ ²	0.062	316.28	19.61	0	0.000	0	0.000	0.062	19.610
2	Վ.Տ.Փ5/8-2/	տն	0.0115	490.38	5.64	0	0.000	0	0.000	0.0115	5.639
3	Խարիխի տեղադրում անցքերում Փ6, Փ8	տն	6.2	44.04	273.03	0	0.000	0	0.000	6.2	273.029
4	Գրամիտե քիլի տեղադրում 600նմ բարձր.	մ	9.5	24.34	231.22	0	0.000	0	0.000	9.5	231.219
Մուտքի պատների երեսպատում զբանիտե											
ապեքով 50մ/հասա											
1	Մյուների ամրանավորում ցանցով Վ.Տ.Փ5/8	100մ ²	0.167	316.28	52.82	0	0.000	0	0.000	0.167	52.820
2	Խարիխի տեղադրում անցքերում Փ6, Փ8	տն	0.0317	490.38	15.54	0	0.000	0	0.000	0.0317	15.545
3	Մյուների երեսպատում 50 նմ հաստ գրամիտե սալերով 8.2-(0.08*7), 0.16-(0.005*7), 12.6-(0.15*7)	մ ²	16.7	46.30	773.23	0	0.000	0	0.000	16.7	773.234
Գրամիտե վերսիկիլայ և երիզոնական ամրանավորում											
1	Ամրան Ա 500 Ե դասի Փ10	տն	0.5094	362.80	184.81	0	0.000	0	0.000	0.5094	184.808
2	Ամրան, ցանց 5Վ-1 /8-1/	տն	0.2295	292.50	67.13	0	0.000	0	0.000	0.2295	67.129
3	Բետոնե պարապետի և քիլի ամրանավորում Բ-20 դասի թեռոնից	մ ³	2.15	52.57	113.02	0	0.000	0	0.000	2.15	113.016
4	Ամրան Ա 500 Ե դասի Փ10	տն	0.0665	362.80	24.13	0	0.000	0	0.000	0.0665	24.126
5	Ամրան Ա -1 դասի Փ8	տն	0.2268	354.15	80.32	0	0.000	0	0.000	0.2268	80.320

04.11.2019թ. կնքված N 22.Բ.Կ-ԲԱԱԱԶԲ-19/2 պայմանագրի ՁԴ 10 2020թ. կնքված N3 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10=5*9	11=4+9+7	12=5*11
1	Մուտքի հեծանների երեսպատում գրանցանք սայրով 50մմ հաստ										
1	Հեծանների ամրամակարում ցանցով Վո,Փ5	1000 ²	0.062	316.28	19.61	0	0.000	0	0.000	0.062	19.610
2	Խարոյի սեղանները անցքերում Փ6,Փ8	տն	0.0115	490.38	5.64	0	0.000	0	0.000	0.0115	5.639
3	Մուտքի հեծանների երեսպատում գրանցանք սայրով 50մմ հաստ	մ ²	6.20	44.16	273.77	0	0.000	0	0.000	6.20	273.766
4	Անցքերի շարահանում պատերում ժ-20մմ, Է-250մմ.	100 անցք	0.90	90.30	81.27	0	0.000	0	0.000	0.90	81.272
5	Միաձույլ երբ սյուների պատրաստում Բ-25 դասի բետոնից ԱՄ -1, ԱՄ -2, ԱՄ -3, ԱՄ -4, ԱՄ -5, ԱՄ -6	մ ³	23.85	80.28	1914.62	0	0.000	0	0.000	23.85	1914.624
6	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	1.9139	354.15	677.80	0	0.000	0	0.000	1.9139	677.800
7	Ամրան Ա-500 Կ Փ20	տն	4.135	352.65	1458.21	0	0.000	0	0.000	4.135	1458.214
8	Թերթավոր պողպատ, b=20մմ	տն	0.1074	464.70	49.91	0	0.000	0	0.000	0.1074	49.909
9	Միաձույլ երբ պարզունակների կառուցում Բ25 դասի բետոնից, ՄՊ-1, ՄՊ-2, ՄՊ-3, ՄՊ-4, ՄՊ-5, ՄՊ-6, ՄՊ-7, ՄՊ-8, ՄՊ-9, ՄՊ-10, ՄՊ-11.	մ ³	35.86	71.86	2577.07	0	0.000	0	0.000	35.86	2577.070
10	Ամրան Ա - 1 դասի Փ6	տն	0.012	354.15	4.25	0	0.000	0	0.000	0.012	4.250
11	Ամրան Ա-1 Փ 8	տն	1.3216	354.15	468.04	0	0.000	0	0.000	1.3216	468.039
12	Ամրան Ա-500 Կ -14	տն	0.0357	347.93	12.42	0	0.000	0	0.000	0.0357	12.421
13	Ամրան Ա-500 Կ -16	տն	0.1708	352.65	60.23	0	0.000	0	0.000	0.1708	60.233
14	Ամրան Ա-500 Կ -18	տն	0.139	352.65	49.02	0	0.000	0	0.000	0.139	49.019
15	Ամրան Ա 500Կ - Փ20	տն	0.3571	352.65	125.91	0	0.000	0	0.000	0.3571	125.914
16	Ամրան Ա 500Կ - Փ22	տն	3.2220	352.65	1136.24	0	0.000	0	0.000	3.2220	1136.243
17	Թերթավոր պողպատ, b=20մմ ՆԷ-1	տն	0.0132	464.70	6.13	0	0.000	0	0.000	0.0132	6.134
18	Ամրան Ա - 3 դասի Փ12 500 Կ	տն	0.0157	349.35	5.48	0	0.000	0	0.000	0.0157	5.485
19	Անկյունակ 110*7 մմ	տն	0.1032	440.00	45.41	0	0.000	0	0.000	0.1032	45.408
20	Անցքերի շարահանում պատերում ժ-20մմ, Է-250մմ.	100 անցք	0.18	90.30	16.25	0	0.000	0	0.000	0.18	16.254
21	Ե/բ միաձույլ ծածկի սայրերի կառուցում Վ-25 դասի բետոնից Սաալ- 1,9,045 միջի վրա	մ ³	4.10	63.82	261.68	0	0.000	0	0.000	4.10	261.682
22	Ամրան Ա - 1 Փ6	տն	0.0112	354.15	3.97	0	0.000	0	0.000	0.0112	3.966
23	Ամրան Ա-1Փ14	տն	1.0608	362.80	384.85	0	0.000	0	0.000	1.0608	384.853
24	Ե/բ միաձույլ ծածկի սայրերի կառուցում Վ-25 դասի բետոնից Սաալ- 2 /3,55,-0,045,-	մ ³	7.68	63.82	490.18	0	0.000	0	0.000	7.68	490.175
25	Ամրան Ա - 1 Փ6	տն	0.0412	354.15	14.59	0	0.000	0	0.000	0.0412	14.591
26	Ամրան Ա-1Փ14	տն	3.3592	362.80	1218.70	0	0.000	0	0.000	3.3592	1218.702
27	Ե/բ միաձույլ ծածկի սայրերի կառուցում Վ-25 դասի բետոնից, Սաալ- 3, Սաալ- 4, Սաալ- 5, Սաալ-6, Սաալ-7.	մ ³	9.28	63.82	592.30	0	0.000	0	0.000	9.28	592.295

04.11.2019թ կերված N ՀՀԲԿ-ԲՍԱՆԵԶ-19/2 պայմանագրի № 10 2020թ կերված N3 հաստատվագրի

	2	3	4	5	6-4*5	7	8=5*7	9	10=5*9	11=4+9-7	12=5*11
1	Ամրան Ա - 1 Փ6	տն	0.0374	354 15	13.25	0	0.000	0	0.000	0.0374	13 245
28	Ամրան Ա-1Փ14	տն	3.1382	362 80	1138.52	0	0.000	0	0.000	3.1382	1138.524
29	Ե/բ միաձույլ պարապետի կառուցում Բ-25 բն	մ ³	0.32	80.92	25.89	0	0.000	0	0.000	0.32	25.893
30	Ամրան Ա - 1 դասի Փ6	տն	0.0010	354 15	0.35	0	0.000	0	0.000	0.0010	0.354
31	Ամրան Ա - 3 դասի Փ12	տն	0.0396	349 35	13.83	0	0.000	0	0.000	0.0396	13.834
32	Խարիսիտի տեղադրում անցքերում Փ10Ա-500 Ը	տն	0.028	490 38	13.73	0	0.000	0	0.000	0.028	13.731
33	Բացվածքների լրացում կանոնավոր ձևի տու.Ֆ. բարոյ	մ ³	10.20	17 36	177.04	0	0.000	0	0.000	10.20	177.043
34	<i>Վերջնական հորան</i>										
1	Ե/բ ծածկի սալի քանրում	մ ³	0.65	21 39	13.90	0	0.000	0	0.000	0.65	13.903
2	Բետոնե պատերի քանրում	մ ³	0.82	17 03	13.96	0	0.000	0	0.000	0.82	13.962
3	Ե/բ միաձույլ պատի կառուցում Բ-20 քետումից	մ ³	3.10	74.10	229.72	3.1	229.723	0	0.000	0.00	0.000
4	Ամրան Ա - 1 դասի Փ6	տն	0.021	354 15	7.44	0.021	7.437	0	0.000	0.000	0.000
5	Ամրան Ա - 3 դասի Փ12	տն	0.0670	349.35	23.41	0.067	23.406	0	0.000	0.0000	0.000
6	Խարիսիտի տեղադրում անցքերում Փ12Ա-500 Ը	տն	0.0145	476.93	6.92	0.0145	6.915	0	0.000	0.0000	0.000
7	Ամրանային ցանց Ա - 3 դասի Փ12	տն	0.3332	349.35	116.40	0.3332	116.403	0	0.000	0.0000	0.000
	<i>Միջնորոններ</i>										
1	Միջնորոնների կառուցում 20 սմ հատ. անցքայունից	մ ³	3.92	20.24	79.34	0	0.000	8.14	164 751	12.06	244.090
2	Թեթև բետոնե բլուկներից միջնորոնների ծակադիրների լցումն քետումով Բ12.5	մ ³	1.15	2 54	2.92	0	0.000	10.91	27 746	12.06	30 671
3	Միջնորոնների շարվածքի ամրանավորում Փ12	տն	0.0460	399.64	18.38	0	0.000	0.378	151 062	0.424	169 445
4	Ամրան Վր - 5 մմ	տն	0.0165	292.50	4.83	0	0.000	0	0.000	0.0165	4 826
5	Միջնորոնների կառուցում 10սմ հատ անցքայունից	մ ³	13.820	22.06	304.91	2.92	64 423	0	0.000	10.90000	240 482
6	Միջնորոնների ամրանավորում Փ8	տն	0.18680	464.17	86.71	0	0.000	0.0242	11.233	0 21100	97.941
7	Ամրան Ա - 3 դասի Փ16	տն	0.1220	352.65	43.02	0	0.000	0	0.000	0.1220	43.023
8	Միջնորոնների ամրացում ուղղանկյուն հարողակով 100*40*2սմ	մ	172.50	1 70	292.97	172.5	292.972	0	0.000	0.00	0.000
9	Անկյունակ 75*75*5	մ	10.40	2.96	30.76	10.4	30.758	0	0.000	0.00	0.000
10	Թեթև բետոնե բլուկներից միջնորոնների ծակադիրների լցումն Բ12.5 քեթ. քետումով	մ ³	1.92	2 54	4 88	0	0.000	47.88	121.769	49.8	126.652
11	Ե/բ միաձույլ գոտու կառուցում Բ-15 քետումից	մ ³	0.32	54 63	17.48	0	0.000	0	0.000	0.32	17.480
12	Ամրան Ա-1	տն	0.0054	354 15	1.91	0	0.000	0	0.000	0.0054	1.912
13	Ամրան A 500C-12ծն	տն	0.0145	352.65	5.11	0	0.000	0	0.000	0.0145	5.113
14	Ե/բ միաձույլ բարավորի կառուցում Բ -15 դասի քետումից ՄԲ-1, ՄԲ-2.	մ ³	0.200	59.71	11.94	0	0.000	1.48	88.366	1.680	100.308
15	Ամրան Ա Ա-500Ը Փ12	տն	0.0090	349.35	3.14	0	0.000	0.1553	54 254	0.1643	57.398
16	Ամրան Ա-3 -Փ10 սն Ա-500s	տն	0.00436	362.80	1.58	0	0.000	0.01624	5.892	0.02060	7.474
17	Ամրան Ա - 1 Փ6	տն	0.00374	354.15	1.32	0	0.000	0.2167	76.743	0.22044	78.068

04.11.2019թ. կնքված N ՀՀԳ-ԲՄԱՀԸԲ-19/2 պայմանագրի թիվ 10 2020թ կնքված N3 հասանալակագրի

1	2	3	4	5	6-4*5	7	8-5*7	9	10=5*9	11=4+9-7	12=5*11
18	Միջոցների կատուցում սանձանգույցներում մետաղալատից (վարչատնտեսային)	մ ²	15.00	26.38	395.72	0	0.000	0	0.000	15.00	395.725
Ն	Ամրան ՓԻՆ Ա500Ը(վարչատնտեսային)	տ		352.65	0.00	0	0.000	0.029	10.227	0.029	10.227
Ն	10 տ հաստ. գիպատվարաթթե փջոնրմներում բազալտ թելերով 10տ հաստ հանքաքամալի տեղադրում (վարչատնտեսային)	ւձ		5.9554	0.00	0	0.000	160.55	956.139	160.55	956.139
Ծածկեր											
1	Ե/բ միաձուլ հեծաների կտուցում Բ - 25 դասի բետոնից, Ա2-1,Ա2-2	մ ³	41.49	68.39	2837.55	41.49	2837.555	0	0.000	0.00	0.000
2	Ամրան Ա-1 դասի Փ8	տն	1.119	354.15	396.19	1.11872	396.190	0	0.000	0.000	0.000
3	Ամրան Ա - 3 դասի Փ20	տն	0.3321	352.65	117.12	0.3321	117.116	0	0.000	0.0000	0.000
4	Խարիսյի տեղադրում անցքերում Փ10	տն	4.12	490.38	2020.35	4.12	2020.351	0	0.000	0.00	0.000
5	Անցքերի չարգելում ծածկի տալերի մեջ Փ12մ, Լ-20մ	100 անցք	5.26	90.30	474.99	5.26	474.989	0	0.000	0.00	0.000
6	Մետաղական մարդակի մոնտաժ շվեյտից	տն	3.7694	60.13	226.66	3.7694	226.663	0	0.000	0.0000	0.000
7	Կարդակ -1, Կարդակ -2, Շվեյտեր 10	մ	326.00	3.79	1233.96	326	1233.957	0	0.000	0.00	0.000
8	Շվեյտեր 8	մ	108.00	3.10	334.69	108	334.692	0	0.000	0.00	0.000
9	Ամկուտակ 63*63*5	մ	28.80	2.58	74.19	28.8	74.186	0	0.000	0.00	0.000
10	Թերթավոր պողպատ 10 մմ	տն	0.060	464.70	27.88	0.06	27.882	0	0.000	0.000	0.000
11	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղամերկում 2-անգամ	100մ ²	1.240	69.05	85.63	1.24	85.628	0	0.000	0.000	0.000
12	Մետաղական հեծանների մոնտաժ շվեյտից Դ-1, Դ-2, Դ-3, Դ-4, Դ-5, Դ-6, Դ-7, Դ-8, Դ-9, Դ-10, Դ-11, Դ-12	տն	6.92294	60.13	416.29	6.92294	416.293	0	0.000	0.00000	0.000
13	Շվեյտեր 27	մ	204.20	15.54	3173.32	204.2	3173.323	0	0.000	0.00	0.000
14	Շվեյտեր 10	մ	72.00	3.79	272.53	72	272.530	0	0.000	0.00	0.000
15	Թերթավոր պողպատ 10 մմ	տն	0.07536	464.70	35.02	0.075364	35.022	0	0.000	0.00000	0.000
16	Թերթավոր պողպատ 15 մմ	տն	0.57480	464.70	267.11	0.5748	267.109	0	0.000	0.00000	0.000
17	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղամերկում 2-անգամ	100մ ²	2.240	69.05	154.68	0	0.000	3.9	269.313	6.140	423.996
Տանիք											
1	Տանիքի ծածկի կատուցում ներկած ցիմ. թիթեղից առանց ջրհորդանի և կալվածամասի ԿՊ-60-0.7	100ւձ	4.40	697.14	3067.39	4.4	3067.395	0	0.000	0.00	0.000
2	Չորտու /50*50/մմ	մ ³	0.16	144.68	23.15	0	0.000	7.05	1019.979	7.21	1043.128
3	Ինքնաշարժող հեղուս-5,5 հատ	հատ	2420.0	0.03	73.98	2420	73.982	0	0.000	0.0	0.000
4	Փայտե կարկաթի հակահրդեհային լաքապատում	մ ³	0.16	5.66	0.90	0	0.000	3.77	21.322	3.93	22.227
5	Կալվածամասի հակահրդեհային լաքապատում	100մ ²	4.40	18.51	81.45	0	0.000	0	0.000	4.40	81.445
6	Տախտակամածի կատուցում 20մմ հաստ .	մ ²	61.00	3.26	198.58	61	198.580	0	0.000	0.00	0.000
7	ջրհորդանի տակ	100մ	0.540	708.86	382.79	0.54	382.786	0	0.000	0.000	0.000

04.11.2019թ կնքված N ՀՀԳ-ԲՄԱՀՁԲ-19/2 պայմանագրի շՔ 10 2020թ կնքված N3 համաձայնագրի



1	2	3	4	5	6-4*5	7	8-5*7	9	10=5*9	11=4+9*7	12=5*11
8	Կախովի ջրհորդանի կառուցում ցինկապատ բիթերից ներկած 0,5մ, 1,6մ լայն	100մ	0 350	85.61	29.96	0 35	29 964	0	0 000	0.000	0 000
9	Միլիկոնի պարկուճ	հատ	30.0	2.04	61.14	30	61.142	0	0.000	0.0	0.000
10	Չյունապաշտպանիչ-21և-2000մմ	հատ	21.0	6.23	130.78	21	130 776	0	0.000	0.0	0.000
11	Պիսի կառուցում ց/թիթերից ներկած 0,7 մմ	100մ ²	0 195	432.80	84 40	0 195	84.396	0	0.000	0	0 000
12	Պիսի կառուցում ց/թիթերից ներկած 0,7 մմ խմբային/	100մ ²	0.045	432.80	19.48	0	0 000	0	0.000	0 045	19 476
13	Պարագետի բառակի կառուցում ց/թիթերից ներկած /գործարանային պայմաններում / 0,5 մմ /	100մ ²	0.81	432 80	350.57	0.81	350.567	0	0 000	0	0 000
14	Չափար ներկած/գործարանային պայմաններում/ D = 250*250մմ	հատ	4.0	4.70	18.82	4	18 816	0	0 000	0.0	0 000
15	Ծունկեր ներկած/գործարանային պայմաններում/- 240*240մմ	հատ	4.0	4 02	16.10	4	16.098	0	0 000	0.0	0 000
16	Ջրօսի խորվակ ներկած/ գործարանային պայմաններում , D = 150*150մմ	մ	64 0	2 49	159.42	64	159.422	0	0 000	0 0	0 000
17	Չեղմարումատի տեղադրում	հատ	2 0	48.80	97.59	2	97.593	0	0.000	0 0	0.000
18	Բետոնե պարագետի կառուցում P -25	մ ³	9.50	63.61	604 33	9.5	604 334	0	0 000	0 00	0 000
19	Պասի բետոնից	տն	0.8900	354.15	315.19	0.89	315 190	0	0.000	0.0000	0.000
20	Անրան Ա 500 Ե Պասի Փ8	տն	0.0152	354.15	5.38	0.0152	5.383	0	0 000	0.0000	0 000
	<i>Վարչառնոտ ետեման բլոկ</i>										
1	Տանիցի ծածկի կառուցում ներկած ցինկ. թիթերից առանց ջրհորդանի և կախարանածի ԿՊ-21-0,50	100մ ²	10 30	543 19	5594 89	0	0 000	0.275	149 378	10 575	5744 268
2	Ինքնաշարժող հեղույու-5,5 հատ	հատ	5150.0	0 03	151.61	0	0.000	0	0.000	5150.0	151 610
3	Տրամեկտացում բազալտե բամբակից 50մմ հաստ,	100մ ²	10 000	595.54	5955 44	0	0 000	0	0 000	10 000	5955 445
4	Տախտակամածի կառուցում 30մմ հաստ . ջրհորդանի տակ	մ ²	21 80	0 33	7 26	0	0.000	0	0 000	21 80	7 258
5	Պիսի տախտակամած և չրտունք	մ ³	1.194	144.68	172.75	0	0.000	0	0 000	1 194	172 745
6	Պիսի կառուցում ներկած ց/թիթերից 0,5մմ	100մ ²	0 218	337 69	73.62	0	0 000	0	0 000	0 218	73 616
7	Փայտե կարկասի հակահորձեային լաքապատում	մ ³	2 50	5 66	14 14	0	0.000	0	0 000	2 50	14.139
8	Կախարանածի հակահորձեային լաքապատում	100մ ²	1.60	18 51	29 62	0	0 000	0	0 000	1 60	29.617
9	Կախովի ջրհորդանի կառուցում ներկած ցինկապատ քիթերից 0,5մմ .	100մ ²	1.100	735 51	809.06	0	0 000	0.016	11 768	1 116	820 833
10	Տախտակամած 30մմ հաստ , ջրհորդանի տակ	մ ³	2 286	144.68	330 73	0	0.000	0	0 000	2 286	330 734
11	Փքո ծածկերի կառուցում ներկած ց/թիթերից 0,5 մմ /	100մ ²	0.25	337 69	84.42	0	0 000	0.228	76 993	0.478	161.415
12	Չափար Փ 150մմ / ներկած /	հատ	8 0	3.32	26.58	0	0 000	0	0 000	8 0	26 581
13	Ծունկեր Փ150մմ/ ներկած /	հատ	8 0	2 21	17.70	0	0 000	0	0 000	8 0	17 704

04 11 2019թ կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՀԸԲ-19/2 պայմանագրի 27 10 2020թ կնքված N3 համաձայնագրի

		3	4	5	6-4*5	7	8=5*7	9	10=5*9	11=4*9-7	12=5*11
1	2										
14	Տրքահ խողովակ $\Phi 150$ մմ/ մերկան /	մ	70.0	2.49	174.37	0	0.000	0	0.000	70.0	174.368
15	Չեղմայրամասնող տեղադրում	հատ	4.0	63.26	253.06	0	0.000	0	0.000	4.0	253.058
16	Չյունապաշտամիչ-21 հատ---2000մմ	հատ	28.0	6.23	174.37	0	0.000	0	0.000	28.0	174.368
	Հատակներ										
1	1	100մ ²	2.343	100.62	235.76	0	0.000	1.625	163.511	3.968	399.270
2	Հատակների կառուցում սալիկներից 10սմ հաստ, /դրեզգրամիտն սալ /600*600մմ	100մ ²	2.343	1085.40	2543.09	0	0.000	1.625	1763.773	3.968	4306.861
3	Շրիշակների կառուցում սալիկներից 10սմ հաստ, /դրեզգրամիտն սալ /600*600մմ h=100մմ	100մ ²	0.148	1085.40	160.64	0	0.000	0.8	868.319	0.948	1028.958
4	2	100մ ²	1.170	100.62	117.73	0	0.000	0	0.000	1.170	117.728
5	Սրբատախտակի ենթաշերտի կառուցում 9 մմ հաստ /Աստիճանակողմակատ/	100մ ²	1.170	280.60	328.30	0	0.000	0	0.000	1.170	328.300
6	Հատակների կառուցում բարձրորակ կոմբոլիտով h=6.5մմ, վերին շերտը 100% պոլիամիդից փայտե շրիշակների տեղադրում	100մ ²	1.170	409.38	478.97	0	0.000	0	0.000	1.170	478.975
7	3	100մ ²	0.4050	72.13	29.21	0	0.000	0	0.000	0.4050	29.211
8	5/սալվազային հարթեցուցիչ շերտ 20մմ հաստ Տրամեկուսացում 1շերտ իզոլամից բիտումի մեֆիկով /վերամիկական հատակների տակ/	100մ ²	0.4050	258.52	104.70	0	0.000	0	0.000	0.4050	104.700
9	5/սալվազային հարթեցուցիչ շերտ 20մմ հաստ	100մ ²	0.4050	72.13	29.21	0	0.000	0	0.000	0.4050	29.211
10	Խնցեսայր հատակների կառուցում 300*300-ից միջև 600*600 մմ	100մ ²	0.4050	641.28	259.72	0	0.000	0	0.000	0.4050	259.720
11	4	100մ ²	3.434	100.62	345.54	0	0.000	0	0.000	3.434	345.537
12	5	100մ ²	3.434	919.60	3157.89	0	0.000	0	0.000	3.434	3157.893
13	5/սալվազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ	100մ ²	1.423	100.62	143.19	0	0.000	0	0.000	1.423	143.186
1	Բեմի փայտե կոնստրուկցիաներ	մ ³	5.70	183.68	1046.98	0	0.000	0	0.000	5.70	1046.983
2	Փայտե կարկասի կառուցում	մ ²	102.00	7.26	741.00	0	0.000	0	0.000	102.00	741.004
3	Հրթրակի ճակատային մասերի երեսապատում տախտակով 40 մմ	մ ³	9.240	144.68	1336.82	0	0.000	0	0.000	9.240	1336.824
4	Չորսու /40*40/մմ	մ ³	14.940	5.66	84.50	0	0.000	0	0.000	14.940	84.496
5	Փայտե կարկասի հավաիրոնային լաթապատում	100մ ³	1.113	18.51	20.60	0	0.000	0	0.000	1.113	20.602
6	Փայտե կարկասի հավաիրոնային լաթապատում	100մ ³	1.64	14.68	24.08	0	0.000	0	0.000	1.64	24.081
	Դահլիճի հատակներ										

04.11.2019թ կերպված N 22.ԲԳ-ԲՄԱԸԸԸ-19/2 պայմանագրի № 10 2020թ կերպված N3 համաձայնագրի

	2	3	4	5	6-4*5	7	8-5*7	9	10=5*9	11=4+9-7	12=5*11
1	Փայտե կարկասի կառուցում	մ ³	3.559	183.68	653.72	0	0.000	0	0.000	3.559	653.722
1	Դահլիճի հատակների կառուցում	100մ ²	0.520	165.21	85.91	0	0.000	0	0.000	0.520	85.910
2	տախտակային 40մմ հաստ	մ ³	3.382	144.68	489.30	0	0.000	0	0.000	3.382	489.301
3	Չորսու /40*40/մմ	մ ³	3.559	5.66	20.13	0	0.000	0	0.000	3.559	20.129
4	Փայտե կարկասի հավաիրոհային լաքապատում	100մ ²	0.52	22.18	11.53	0	0.000	0	0.000	0.52	11.533
5	կավարամածի հավաիրոհային լաքապատում										
	Դահլիճի անցումների հատակներ										
1	Փայտե կարկասի կառուցում	մ ³	1.2184	183.68	223.80	0	0.000	0	0.000	1.2184	223.797
2	Դահլիճի անցումների հատակներ կառուցում տախտակից 40մմ	100մ ²	0.324	165.21	53.53	0	0.000	0	0.000	0.324	53.529
3	Չորսու /40*40/մմ	մ ³	1.296	144.68	187.50	0	0.000	0	0.000	1.296	187.503
4	Փայտե կարկասի հավաիրոհային լաքապատում	մ ³	1.2184	5.66	6.89	0	0.000	0	0.000	1.2184	6.891
5	կավարամածի հավաիրոհային լաքապատում	100մ ²	0.324	18.51	6.00	0	0.000	0	0.000	0.324	5.997
	Ստորձամներ										
1	Փայտե կարկասի կառուցում	մ ³	0.4776	184.88	88.30	0	0.000	0	0.000	0.4776	88.300
2	Ստորձամների կառուցում տախտակից 40մմ	100մ ²	0.057	757.49	43.18	0	0.000	0	0.000	0.057	43.177
3	Հարթակի ճակատային մասերի երեսապատում տախտակով հաստ.	մ ²	10.34	5.21	53.83	0	0.000	0	0.000	10.34	53.829
4	Փայտե կարկասի հավաիրոհային լաքապատում	մ ³	0.4776	5.66	2.70	0	0.000	0	0.000	0.4776	2.701
5	կավարամածի հավաիրոհային լաքապատում	100մ ²	0.057	18.51	1.06	0	0.000	0	0.000	0.057	1.055
	Լույսային և ծայնային կառավարման վահանակի տեղադրման սենյակի հատակներ										
1	Փայտե կարկասի կառուցում	մ ³	3.316	184.88	613.07	0	0.000	0	0.000	3.316	613.071
2	Տախտակամածի կառուցում 40մմ հաստ .	մ ²	22.00	0.33	7.32	0	0.000	0	0.000	22.00	7.324
3	Տախտակ 40մմ հաստ	մ ³	0.88	144.68	127.32	0	0.000	0	0.000	0.88	127.317
4	Փայտե կարկասի հավաիրոհային լաքապատում	մ ³	3.316	5.66	18.75	0	0.000	0	0.000	3.316	18.754
5	կավարամածի հավաիրոհային լաքապատում	100մ ²	0.22	18.51	4.07	0	0.000	0	0.000	0.22	4.072
6	Ամբողջ հատակների լուղաներկում	100մ ²	2.188	100.30	219.44	0	0.000	0	0.000	2.188	219.442
	Թեքահարթակ										
1	Խամբարաբետոնե հիմքերի կառուցում 4-7,5 դասի բետոնից	մ ³	0.80	28.59	22.87	0	0.000	0	0.000	0.80	22.873
2	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100մ ²	0.044	100.62	4.43	0	0.000	0	0.000	0.044	4.427
3	Հատակների կառուցում սարկլներից 10մմ հաստ. Դրեքսգրամիտե սալ400*400մմ	100մ ²	0.044	887.74	39.06	0	0.000	0	0.000	0.044	39.061
	Բացվածքներ										
	Վիտրամներ, Պատուհաններ										

04.11.2019թ կերված N ՀՀԿ-ԲՄԱՀՀԲ-19/2 պայմանագրի №10 2020թ կերված N3 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10=5*9	11=4+9+7	12=5*11
1	Այլումինն պատուհանի տեղադրում պատվերագրող ապակիով ,4 խցիկով, չբացվող (արտերկիր) / Պ-1- 14հտ/	մ ²	52.92	38.99	2063.16	0	0.000	0	0.000	52.92	2063.162
2	Մետաղապատե բկովով,կաղնեգույն 60մմ հաստ ապակեխաբեթով 4+4մմ պրոֆիլ,(կրտերկիր) տեղադրում/ Բացվող /, 4 խցիկով Պ-2 - 16հտ +Պ-3 -2հտ+Պ-4-1 հտ+ Պ-4-3 հտ	մ ²	24.39	46.18	1126.42	0	0.000	0	0.000	24.39	1126.417
3	Մետաղապատե բկովով,կաղնեգույն 60մմ հաստ ապակեխաբեթով 4+4մմ պրոֆիլ,(կրտերկիր) տեղադրում 4 խցիկով /2բացվող /, Պ-2 - 16հտ+Պ-3 -2հտ+Պ-4-1 հտ + Պ-4-3 հտ	մ ²	62.34	36.83	2296.18	0	0.000	5.41	199.268	67.75	2495.451
4	Մետաղապատե բկովով,կաղնեգույն 60մմ հաստ ապակեխաբեթով 4+4մմ պրոֆիլ,մեկ տակ (կրտերկիր) տեղադրում 4 խցիկով /2բացվող /, Պ-5 - 3հտ+Պ-6 -2հտ+Պ-7-1 հտ + Պ-8-1 հտ + Պ-9-1հտ	մ ²	8.95	20.40	182.58	0	0.000	0	0.000	8.95	182.580
5	Մետաղապատե բկովով,կաղնեգույն 60մմ հաստ ապակեխաբեթով 4+4մմ պրոֆիլ,մեկ տակ(կրտերկիր) տեղադրում 4 խցիկով /Բացվող /, Պ-5 - 3հտ+Պ-6 -2հտ+Պ-7-1 հտ+ Պ-8-1 հտ + Պ-9-1հտ	մ ²	3.36	25.50	85.68	0	0.000	0.18	4.590	3.54	90.270
6	Մետաղապատե պատուհանագողի տեղադրում	մ ²	90.23	0.59	53.25	0	0.000	0	0.000	90.23	53.248
7	Մետաղապատե պատուհանագողի տեղադրում /30 սմ լայնությ./ կաղնեգույն	զմ	38.90	2.83	110.11	0	0.000	0	0.000	38.90	110.112
8	Մետաղապատե պատուհանագողի տեղադրում /60 սմ լայնությ./	զմ	21.00	6.34	133.15	0	0.000	0	0.000	21.00	133.154
9	Արցունքաթափեր ներկած ցինկ քիթեղից 0,55մմ հաստ,	100մ ²	0.7400	337.69	249.89	0	0.000	0	0.000	0.7400	249.890
10	Այլումինն պարակալ 150 մմ լայնությամբ	զմ	2.00	7.36	14.72	0	0.000	0	0.000	2.00	14.719
11	Պատուհանի շերտապարագույր կտորից	մ ²	98.00	6.57	643.58	0	0.000	0	0.000	98.00	643.577
	ԴՈՆՏԻ										
1	Այլումինն դրան տեղադրում տեղադրում ջերմանեկուսիչով,60մմ ապակիով ,4 խցիկով (արտերկիր)) /Պ-10 - 2,4*1,5 -- 1 հատ /	մ ²	3.60	75.74	272.65	0	0.000	0	0.000	3.60	272.649
2	Մետաղապատե խուլ դրան տեղադրում 60մմ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ գույն)/Պ-7 -8 հատ /	մ ²	11.76	40.55	476.81	0	0.000	0	0.000	11.76	476.809

04.11.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՀԲ-19/2 պայմանագրի շրջանակում 10.2020թ. կնքված N3 համաձայնագրի

	2	3	4	5	6-4*5	7	8-5*7	9	10=5*9	11=4+9*7	12=5*11
1	Մետաղապատան խուլ դրան տեղադրում 60մմ (օտար պողֆիլ, շակամագույն գույնի)/Դ-5-2,1*1,2*1 հատ/Դ-5-2,1*0,9*1 հատ/Դ-6-2,1*0,8-6հատ/ +/Դ 8*1,2*2հատ/ + /Դ-9 -2,1*0,9*1 հատ/	մ ²	21.42	40.55	868.47	0	0.000	0	0.000	21.42	868.474
4	Սետաղապատան վերնալիքի տեղադրում	մ ²	0.68	27.20	18.50	0	0.000	0	0.000	0.68	18.496
	ԴՈՆԵՐ -ՄՈՑ-ԻՉ										
5	Դոների տեղադրում քարե պատերում մինչև 302 մմ վերնալիք/Դ-1-1,5*2,4*1 հատ/Դ-2-2,1*1-1հատ/ + /Դ 4 2,1*0,8*4հատ/	մ ²	10.42	4.92	51.29	0	0.000	0	0.000	10.42	51.290
6	Դրան շրջանակ/- Դ-1-1,5*2,4*1 հատ/	մ ²	10.42	42.62	444.08	0	0.000	0	0.000	10.42	444.082
7	Պարագա	կտ	6.00	1.13	6.79	0	0.000	0	0.000	6.00	6.794
8	Փայլան	հտ	6.00	5.66	33.97	0	0.000	0	0.000	6.00	33.968
9	Դոների տեղադրում քարե պատերում մինչև 302 մմ վերնալիք/ Դ-3-0,9*2,1*18 հատ/	մ ²	34.02	4.92	167.45	0	0.000	0	0.000	34.02	167.454
10	Դրան շրջանակ/- Դ-3-0,9*2,1*18 հատ/	հտ	18.0	78.63	1415.32	0	0.000	2	157.257	20	1572.573
11	Պարագա	կտ	18.0	1.13	20.38	0	0.000	2	2.265	20	22.645
12	Փայլան	հտ	18.0	5.66	101.90	0	0.000	2	11.323	20	113.226
13	Դրան ավտոմատ վակիչ(Հսկեցար)	հատ	47.00	12.28	577.07	0	0.000	0	0.000	47.00	577.073
	ԴՊՈՒՐՏՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՈՒՄԵՆԵՐ										
1	Առաստաղի սվաղում գաջի շարվածք	100մ ²	0.29	220.91	64.06	0	0.000	0	0.000	0.29	64.064
2	Պատերի սվաղում գաջի շարվածք	100մ ²	14.640	186.17	2725.58	0	0.000	0	0.000	14.640	2725.582
3	Շեփերի սվաղում գաջի շարվածք	100մ ²	1.373	451.14	619.41	0	0.000	0	0.000	1.373	619.412
4	Շեփերի ներկում լատեքսով բարելաված դրակի կիտապիլյուն	100մ ²	1.881	139.80	262.96	0	0.000	0	0.000	1.881	262.962
5	Պատերի ներկում լատեքսով բարելաված դրակի կիտապիլյուն	100մ ²	23.70	139.80	3313.24	0	0.000	0	0.000	23.70	3313.242
6	Առաստաղի ներկում լատեքսով բարելաված դրակի կիտապիլյուն	100մ ²	8.522	150.52	1282.74	0	0.000	0	0.000	8.522	1282.742
7	Շեփերի սվաղում ց/ավազային շարվածք	100մ ²	0.050	132.30	6.52	0	0.000	0	0.000	0.050	6.615
8	Պատերի սվաղում ց/ավազային շարվածք, h=2,9մ	100մ ²	2.371	132.30	313.69	0	0.000	0	0.000	2.371	313.685
9	Պատերի երեսապատում կերամիկական սարկլեմբում տարիների վրա - 4 մմ	100մ ²	2.407	849.07	2043.71	0	0.000	0	0.000	2.407	2043.712
10	Կախովի առաստաղի իրականացում 9,5մմ ջրակայուն գիպսոստվարա-թղթից մետաղական L -ձևի պրոֆիլների վրա	մ ²	823.20	5.89	4846.36	0	0.000	0	0.000	823.20	4846.365
11	Կախովի առաստաղի իրականացում - 20,25մմ լայն, հարթ մակերևույթով մետաղական պրոֆիլների վրա սպիտակ կանխանցով	մ ²	40.10	4.46	178.85	0	0.000	0	0.000	40.10	178.845

04.11.2019թ կնքված N ՀՀԳԿ-ԲՄԱԸՀԸԲ-19/2 պայմանագրի 2.7 10 2020թ կնքված N3 հասանախագրի

1	2	3	4	5	6-4*5	7	8=5*7	9	10=5*9	11=4+9-7	12=5*11
12	Ներքին տախտակամանի հավաքում և բանրում մերթն աշխատանքների համար մինչև 66 բարձր.	100մ ²	6.320	106.89	675.57	0	0.000	0	0.000	6.320	675.569
	Դահլիճի առաստաղ										
1	Ջերմամեկուսիչ շնուտ հանքաբարակից 150	մ ³	51.15	19.50	997.59	0	0.000	0	0.000	51.15	997.586
2	Գոլորշամեկուսացում ռուբերոիդով	մ ²	682.0	1.54	1052.42	0	0.000	0	0.000	682.0	1052.420
3	Տախտակամանի կտուցում 30մմ հաստ	մ ²	341.00	0.33	113.53	341	113.526	0	0.000	0.00	0.000
4	Տախտակ 30մմ ,հաստ	մ ³	10.23	144.68	1480.06	0	0.000	0	0.000	10.23	1480.055
5	Կախովի առաստաղի իրականացում 9,5մմ ջրակայուն գիպստավաթաթղթից մետաղական Լ -ձևի պրոֆիլների վրա	մ ²	341.00	5.89	2007.54	0	0.000	0	0.000	341.00	2007.544
6	Մետաղե ուղղանկյուն խողով. 20*40	մ	182.00	0.72	130.44	0	0.000	0	0.000	182.00	130.443
7	Մետաղական անկյունայ. 70*70*5	մ	360.00	2.20	791.59	0	0.000	0	0.000	360.00	791.586
8	Կախովի առաստաղի իրականացում - 20,25սմ (այն.հարթ մակերևույթով մետաղական պրոֆիլների վրա սախտակ /սամիանգույց/	մ ²	36.50	4.46	162.79	36.5	162.789	0	0.000	0.00	0.000
	Արտաքին հարդարում										
1	Պատերի և քիվերի մաքրում	մ ²	240.0	2.05	491.42	0	0.000	0	0.000	240.0	491.423
2	Արտաքին շենքերի սվաղում ց/ա շաղախով մինչև 20 սմ լայնությամբ	100մ ²	2.70	49.91	134.75	0	0.000	0	0.000	2.70	134.745
3	Արտաքին պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	100մ ²	3.10	122.22	378.90	0	0.000	0	0.000	3.10	378.897
4	Պատերի դեկորատիվ սվաղում ց/ա շաղախով	100մ ²	4.300	228.85	984.06	0	0.000	0	0.000	4.300	984.063
5	Արտաքին պատերի, շենքերի մերկում ճակատային մերկով	100մ ²	4.30	72.83	313.16	0	0.000	0	0.000	4.30	313.159
6	Սյան կորածն մակերևույթի սվաղում ց/ա շաղախով	100մ ²	0.33	406.98	134.30	0	0.000	0	0.000	0.33	134.304
7	Սյան կորածն մակերևույթի մերկում ճակատային մերկով	100մ ²	0.33	72.83	24.03	0	0.000	0	0.000	0.33	24.033
8	Մետաղական հորդեհային աստիճանի նոմտաժ	տն	0.3920	128.75	50.47	0	0.000	0	0.000	0.3920	50.470
9	Մետաղական անկյունայ 63*63*6	մ	42.30	2.58	108.96	0	0.000	0	0.000	42.30	108.960
10	Սմրան Ա - 3 ըստի Փ16	տն	0.0410	352.65	14.46	0	0.000	0	0.000	0.0410	14.459
11	Սմրան Ա - 3 ըստի Փ20	տն	0.1080	352.65	38.09	0	0.000	0	0.000	0.1080	38.086
12	Մետաղական կոմսորոկցիաների յուղամեկուս 2-անգամ	100մ ²	0.070	69.05	4.83	0	0.000	0	0.000	0.070	4.834
13	Սնցքերի շարակում պատերում Ժ-20մմ, Լ-250մմ.	100 անցք	0.18	90.30	16.25	0	0.000	0	0.000	0.18	16.254
14	Պատերի մեջ անցքերի մերկարկում պրոֆիլներով	մ3	0.30	363.04	108.91	0	0.000	0	0.000	0.30	108.913
15	Գործառնարված սրբատաշ բազալտե բարների փոխում	մ ²	6.20	19.66	121.92	0	0.000	0	0.000	6.20	121.918
16	Պակասող բազալտե բարերի տեղադրում	մ ²	1.00	15.99	15.99	0	0.000	0	0.000	1.00	15.985

	2	3	4	5	6-4*5	7	8-5*7	9	10-5*9	11-4*9-7	12-5*11
17	Սյան պատվանդանի սրբատաշ քարերի քանդում	մ ²	4.80	3.70	17.75	0	0.000	0	0.000	4.80	17.747
18	Սյան պատվանդանի սրբատաշ քարերի կիտիում առանց պոմբի	մ ²	1.20	12.12	14.54	0	0.000	0	0.000	1.20	14.539
19	Սյան պատվանդանի մոր սրբատաշ քարերի տեղադրում	մ ²	4.00	12.29	49.15	0	0.000	0	0.000	4.00	49.151
20	Միսնույլ երբ սյուների նորոգում Բ-15 դասի բետոնից	մ ³	1.00	73.36	73.36	0	0.000	0	0.000	1.00	73.363
21	կրտաքին տախտակաձևի հավաքում և քանդում արտաքին պատերի շարվածքի և երեսպատման աշխատանքների համար	100մ ²	8.00	65.93	527.42	0	0.000	0	0.000	8.00	527.425
Ստորհամախառն											
1	Պատերի քանդում	մ ³	1.40	7.04	9.85	0	0.000	1.4	9.852	2.8	19.704
2	Անցքերի շարվածքի պատերում 4-20մմ Լ-250մմ, 5-7անցք /1մ ²	100անցք	0.48	90.30	43.34	0	0.000	6.98	630.308	7.46	673.653
3	Պատերի ներարկում ցեմենտալագե շաղախով	մ ³	0.10	41.69	4.17	0	0.000	0.1	4.169	0.2	8.338
Ստորհամախառն											
1	Միսնույլ երբ աստիճանաքայի կառուցում հարթակով Բ-25 դասի բետոնից, ՍՀ - 1,ՍՀ - 2, ՍՀ - 3, ՍՀ - 4,ՍՀ - 5,ՍՀ - 6,	մ ³	11.480	71.86	825.01	0	0.000	0	0.000	11.480	825.007
2	Ամրան Ա-1 Փճմ	տն	0.0262	354.15	9.28	0	0.000	0	0.000	0.0262	9.279
3	Ամրան Ա-1 Փճմ	տն	0.2291	354.15	81.13	0	0.000	0.2291	81.135	0.4582	162.270
4	Ամրան A 500C-12մ	տն	0.0274	352.65	9.66	0	0.000	0	0.000	0.0274	9.663
5	Ամրան Փ14 Ա-500 ց -	տն	0.2431	347.93	84.58	0	0.000	0	0.000	0.2431	84.583
6	Աստիճանների, աստիճանավանդակի երեսպատում գրանիտե սալերով -20 մմ հաստ,	մ ²	38.80	25.71	997.72	0	0.000	0	0.000	38.80	997.718
7	Ցավագայլի հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ	100մ ²	0.661	100.62	66.51	0	0.000	0	0.000	0.661	66.511
8	Հարթակների կառուցում գրանիտե սալերով -20 մմ հաստ,	100մ ²	0.661	2067.07	1366.33	0	0.000	0	0.000	0.661	1366.332
9	Աստիճանաքայի, աստիճանահարթակի սկալում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100մ ²	1.31	220.91	289.39	0	0.000	0	0.000	1.31	289.391
10	Աստիճանների կողային ձակատների սկալում գաջի շաղախով բարելավված որակից	100մ ²	0.120	186.17	22.34	0	0.000	0	0.000	0.120	22.341
11	Աստիճանաքայի ներկում լատեքսով բարելավված որակի կիսապայլուն	100մ ²	1.31	123.56	161.86	0	0.000	0	0.000	1.31	161.860
12	Աստիճանների կողային ձակատների ներկում լատեքսով բարելավված որակի կիսապայլուն	100մ ²	0.120	112.84	13.54	0	0.000	0	0.000	0.120	13.540
13	Այլուհին բազիլիտի տեղադրում /գործարանային արտադրություն/	մ	47.00	23.32	1096.25	0	0.000	0	0.000	47.00	1096.254
14	Երբ միսնույլ հեծանների կառուցում Բ-25 դասի բետոնից, ՍՀ-1,ՍՀ-2	մ ³	2.53	68.39	173.03	0	0.000	0	0.000	2.53	173.030

04.11.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՍԱՀԸԲ-19/2 պայմանագրի № 10.2020թ. կնքված N3 համաձայնագրի

		3	4	5	6-4*5	7	8-5*7	9	10=5*9	11=4+9-7	12=5*11
1	Ամրան Ա - 1 դասի Փ8	տն	0.126	354.15	44.45	0	0.000	0.6545	231.789	0.780	276.234
15	Ամրան Ա 500C-12ն	տն	0.0238	352.65	8.39	0	0.000	0	0.000	0.0238	8.393
16	Ամրան Ա - 3 դասի Փ16	տն	0.0366	352.65	12.91	0	0.000	0	0.000	0.0366	12.907
17	Ամրան Ա - 3 դասի Փ20	տն	0.2050	352.65	72.29	0	0.000	0	0.000	0.2050	72.294
18	Խարիսի տեղադրում անցքերում Փ10	տն	0.0116	490.38	5.69	0	0.000	0.1932	94.741	0.2048	100.429
19	Խարիսի տեղադրում անցքերում <i>Արտաքին պատեր</i>										
1	Անցքերի շարվախում պատերում d=20նն L-250նն 5-7անցք /1ս ²	100անցք	47.00	90.30	4244.19	0	0.000	0	0.000	47.00	4244.194
2	Պատերի երեսպատում *Ներմուկլեցս *սալերով 50նն հաստ.	100մ ²	4.740	520.26	2466.05	0	0.000	0	0.000	4.740	2466.045
3	Անվային գլխիկով լյուբել /Ֆիրսատով/	հտ	4700.0	0.04	170.29	0	0.000	0	0.000	4700.0	170.292
4	Պոլիէթիլեն թաղանթ	մ ²	476.60	0.51	242.84	0	0.000	0	0.000	476.60	242.836
5	Արտաքին պատերի սվարում ց/սվազային շարվախով ամրանային ցանցի վրա 10*10 բջիք-34ն	100մ ²	1.854	265.52	492.28	0	0.000	0	0.000	1.854	492.281
6	Պատերի դեկորատիվ սվարում ց/ս շարվախով	100մ ²	0.984	228.85	225.19	0	0.000	0	0.000	0.984	225.190
7	Պատերի ամրանավորում ցանցով վտ.Փ5/100*100/նն	100մ ²	0.2952	170.98	50.47	0	0.000	0	0.000	0.2952	50.473
8	Արտաքին պատերի սվարում ց/սվազային շարվախով ամրանային ցանցի վրա 100*100 բջիք-34ն	100մ ²	1.816	265.52	482.19	0	0.000	0	0.000	1.816	482.191
9	Արտաքին պատերի սվարում ց/սվազային շարվախով ամրանային ցանցի վրա 50նն հատ.100*100 բջիք-34ն	100մ ²	0.115	343.89	39.55	0	0.000	0	0.000	0.115	39.547
10	Արտաքին շեփերի սվարում ց/ս շարվախով մինչև 20 սն լայնությամբ	100ն	0.56	49.91	27.95	0	0.000	0	0.000	0.56	27.947
11	Պատերի ամրանավորում ցանցով վտ.Փ5/100*100/նն	100մ ²	0.1120	170.98	19.15	0	0.000	0	0.000	0.1120	19.150
12	Արտաքին պատերի մերկում ճակատային մերկով	100մ ²	2.920	73.00	213.16	0	0.000	0	0.000	2.920	213.157
	<i>Ներքին սառը ջրանատակադրում</i>										
1	Պողպատե խողովակների տեղադրում փորձարկումով d=76*3նն	մ	11.00	3.14	34.51	0	0.000	0	0.000	11.00	34.508
2	խողովակների լվացում վարակազերծումով	1000ն	0.011	66.76	0.73	0	0.000	0	0.000	0.011	0.734
3	Պողպատե խողովակների յուղամերկում /2 անգամ/	100մ ²	0.0270	69.05	1.86	0	0.000	0	0.000	0.0270	1.864
4	Անցում Փ76պողպ.խող.արդիադրն Փ75	հատ	7.0	1.81	12.68	0	0.000	0	0.000	7.0	12.681
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակ փորձարկումով d=50*4.6նն PN10	մ	1.0	2.30	2.30	0	0.000	0	0.000	1.0	2.297
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակ փորձարկումով d=40*3.7նն PN10	մ	7.0	1.99	13.90	0	0.000	0	0.000	7.0	13.902
7	Պոլիպրոպիլենային խողովակ փորձարկումով d=32*3նն PN10	մ	8.0	1.69	13.50	0	0.000	0	0.000	8.0	13.497
8	Պոլիպրոպիլենային խողովակ փորձարկումով d=25*2.3նն PN10	մ	7.0	1.82	12.71	0	0.000	0	0.000	7.0	12.710

1	2	3	4	5	6-4*5	7	8-5*7	9	10-5*9	11=4+9-7	12=5*11
9	Պոլիպրոպիլենային խողովակ փորձարկումով d=20*1,9մմ PN10	ճ	28.0	2.17	60.86	0	0.000	0	0.000	28.0	60.858
10	Անցում օդագոտիով 25/20	հատ	3.0	1.02	3.06	0	0.000	0	0.000	3.0	3.057
11	Անցում օդագոտիով 25/32	հատ	1.0	1.36	1.36	0	0.000	0	0.000	1.0	1.359
12	Անցում օդագոտիով 32/20	հատ	2.0	1.36	2.72	0	0.000	0	0.000	2.0	2.717
13	Անցում օդագոտիով 32/40	հատ	1.0	1.70	1.70	0	0.000	0	0.000	1.0	1.698
14	Փակվածի տեղադրում օդագոտիով d=20մմ	հատ	6.0	3.18	19.08	0	0.000	0	0.000	6.0	19.078
15	Փակվածի տեղադրում օդագոտիով d=32մմ	հատ	1.0	3.99	3.99	0	0.000	0	0.000	1.0	3.993
16	Փակվածի տեղադրում օդագոտիով d=40մմ	հատ	1.0	6.06	6.06	0	0.000	0	0.000	1.0	6.065
17	Անկյունակ պոլիպ. ժ =20մմ	հատ	2.0	0.20	0.41	0	0.000	0	0.000	2.0	0.408
18	Անկյունակ պոլիպ. ժ =25մմ	հատ	19.0	0.28	5.38	0	0.000	0	0.000	19.0	5.378
19	Անկյունակ պոլիպ. ժ =32մմ	հատ	3.0	0.28	0.85	0	0.000	0	0.000	3.0	0.849
20	Անկյունակ պոլիպ. ժ =40մմ	հատ	1.0	0.36	0.36	0	0.000	0	0.000	1.0	0.362
21	Անկյունակ պոլիպ. ժ =75մմ	հատ	9.0	0.95	8.56	0	0.000	0	0.000	9.0	8.560
22	Եռաբաշխիչ 20/20/20մմ	հատ	8.0	0.08	0.62	0	0.000	0	0.000	8.0	0.616
23	Եռաբաշխիչ 25/20/25մմ	հատ	3.0	0.11	0.32	0	0.000	0	0.000	3.0	0.319
24	Եռաբաշխիչ 32/32/20մմ	հատ	3.0	0.12	0.37	0	0.000	0	0.000	3.0	0.370
25	Եռաբաշխիչ 32/32/32մմ	հատ	1.0	0.12	0.12	0	0.000	0	0.000	1.0	0.123
26	Եռաբաշխիչ 40/20/40մմ	հատ	4.0	0.28	1.13	0	0.000	0	0.000	4.0	1.132
27	Եռաբաշխիչ 50/20/40մմ	հատ	1.0	0.49	0.49	0	0.000	0	0.000	1.0	0.491
28	Եռաբաշխիչ 75/75/75մմ	հատ	2.0	1.25	2.49	0	0.000	0	0.000	2.0	2.491
29	Եռաբաշխիչ 90/75/50մմ	հատ	1.0	1.47	1.47	0	0.000	0	0.000	1.0	1.472
30	Զուգակմոքի ծորակի տեղադրում d=20մմ	հատ	8.0	3.87	30.94	0	0.000	0	0.000	8.0	30.936
31	Ճկախողովակ d=15մմ, L=0.5մ—8 հատ	ճ	4.0	0.45	1.81	0	0.000	0	0.000	4.0	1.812
32	Կցամաս 90մմ	հատ	20.0	0.94	18.70	0	0.000	0	0.000	20.0	18.705
33	Կցամաս 75մմ	հատ	149.0	0.49	73.39	0	0.000	0	0.000	149.0	73.387
34	Կցամաս 50մմ	հատ	2.0	0.25	0.50	0	0.000	0	0.000	2.0	0.500
35	Կցամաս 40մմ	հատ	11.0	0.12	1.30	0	0.000	0	0.000	11.0	1.298
36	Կցամաս 32մմ	հատ	12.0	0.08	0.95	0	0.000	0	0.000	12.0	0.951
37	Կցամաս 25մմ	հատ	7.0	0.05	0.35	0	0.000	0	0.000	7.0	0.349
38	Կցամաս 20մմ	հատ	43.0	0.03	1.41	0	0.000	0	0.000	43.0	1.412
39	Եռաբաշխիչ 20/20/25մմ	հատ	2.0	0.11	0.21	0	0.000	0	0.000	2.0	0.213
40	Եռաբաշխիչ 32/20/20մմ	հատ	1.0	0.12	0.12	0	0.000	0	0.000	1.0	0.123
41	Եռաբաշխիչ 32/25/20մմ	հատ	1.0	0.12	0.12	0	0.000	0	0.000	1.0	0.123
42	Եռաբաշխիչ 25/32/40մմ	հատ	1.0	0.24	0.24	0	0.000	0	0.000	1.0	0.236
43	Եռաբաշխիչ 40/40/32մմ	հատ	1.0	0.26	0.26	0	0.000	0	0.000	1.0	0.264
Չավառների համարներ											
1	Հավառների համարներ ծորակի տեղադրում /20մմ	Կ-տ	7.00	46.26	323.79	0	0.000	0	0.000	7.00	323.792
2	Անցքերի բացում պատերում հատ, 200*200մմ	100հտ	0.14	235.87	33.02	0	0.000	0	0.000	0.14	33.022
3	Անցքերի բացում (նիքիակ, ծածկ) Փ160մմ	100հտ	0.03	115.90	3.48	0	0.000	0	0.000	0.03	3.477
4	Անցքերի բացում միջնորմներում 100մմ հատ,	100հտ	0.00	73.94	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.000
Կաբառների ցրտաստակարարում											
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակային շերտով փորձարկումով d=20*1,9մմ PN10	ճ	5.0	2.57	12.85	0	0.000	0	0.000	5.0	12.849
2	Եռաբաշխիչ 25/20/25մմ	հատ	2.0	0.11	0.21	0	0.000	0	0.000	2.0	0.213

04 11 2019թ կնքված N ՀՀԳԿ-ԲՄԱՀՁԲ-19/2 պայմանագրի թիվ 10 2020թ կնքված N3 համաձայնագրի

	2	3	4	5	6-4*5	7	8-5*7	9	10-5*9	11-4+9-7	12-5*11
1	Անկյունակ պոլիլաք ձ=25մմ	հատ	1.0	0.28	0.28	0	0.000	0	0.000	1.0	0.283
3	Փակակմի տեղադրում օղազտիով ձ=20մմ	հատ	3.0	3.18	9.54	0	0.000	0	0.000	3.0	9.539
4	Փակակմի տեղադրում օղազտիով ձ=20մմ	հատ	3.0	1.36	4.08	0	0.000	0	0.000	3.0	4.076
5	Անցում օղազտիով 25/20	հատ	9.0	0.03	0.30	0	0.000	0	0.000	9.0	0.296
6	Կցանաս 20մմ	հատ									
	<i>Տաք ջրամատակարարում</i>										
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակաբաշխիչներ շերտով փորձարկումով ձ=40*3.7մմ PN10	մ	12.0	2.55	30.63	0	0.000	0	0.000	12.0	30.626
2	Պոլիպրոպիլենային խողովակաբաշխիչներ շերտով փորձարկումով ձ=25*2.3մմ PN10	մ	9.0	2.40	21.63	0	0.000	0	0.000	9.0	21.630
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակաբաշխիչներ շերտով փորձարկումով ձ=20*3.3մմ PN10	մ	24.0	2.57	61.67	0	0.000	0	0.000	24.0	61.675
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակաբաշխիչներ շերտով փորձարկումով ձ=20*1.9մմ մեկուսիչներով	մ	3.0	0.11	0.34	0	0.000	0	0.000	3.0	0.340
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակաբաշխիչներ շերտով փորձարկումով ձ=25*2.3մմ մեկուսիչներով	մ	5.0	0.11	0.57	0	0.000	0	0.000	5.0	0.566
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակաբաշխիչներ շերտով փորձարկումով ձ=40*3.7մմ մեկուսիչներով	մ	4.0	0.11	0.45	0	0.000	0	0.000	4.0	0.453
7	Փակակմի տեղադրում օղազտիով ձ=20 մմ	հատ	3.0	3.18	9.54	0	0.000	0	0.000	3.0	9.543
8	Անկյունակ պոլիլաք ձ =20մմ	հատ	13.0	0.10	1.32	0	0.000	0	0.000	13.0	1.325
9	Անկյունակ պոլիլաք ձ =25մմ	հատ	1.0	0.11	0.11	0	0.000	0	0.000	1.0	0.113
10	Անկյունակ պոլիլաք ձ =40մմ	հատ	2.0	0.12	0.25	0	0.000	0	0.000	2.0	0.249
11	Եռաբաշխիչ 20/20/20մմ	հատ	4.0	0.08	0.31	0	0.000	0	0.000	4.0	0.308
12	Եռաբաշխիչ 25/20/25մմ	հատ	4.0	0.11	0.43	0	0.000	0	0.000	4.0	0.426
13	Եռաբաշխիչ 40/20/40մմ	հատ	3.0	0.24	0.71	0	0.000	0	0.000	3.0	0.707
14	Անցում օղազտիով 25/20	հատ	2.0	1.36	2.72	0	0.000	0	0.000	2.0	2.717
15	Անցում օղազտիով 25/40	հատ	1.0	1.47	1.47	0	0.000	0	0.000	1.0	1.472
16	Անցում օղազտիով 25/20 միացում	հատ	3.0	1.36	4.08	0	0.000	0	0.000	3.0	4.076
17	Կաթալիս/ կցանաս 40մմ	հատ	12.0	0.12	1.42	0	0.000	0	0.000	12.0	1.416
18	Կցանաս 25մմ	հատ	14.0	0.05	0.70	0	0.000	0	0.000	14.0	0.697
19	Կցանաս 20մմ	հատ	37.0	0.03	1.21	0	0.000	0	0.000	37.0	1.215
20	Այսպիսի ծորակի տեղադրում ձ=15մմ	հատ	6.0	3.80	22.82	0	0.000	0	0.000	6.0	22.822
21	Խառնիչի տեղադրում	հատ	3.0	7.96	23.87	0	0.000	0	0.000	3.0	23.871
	Կյուլեպագճի մեքենի տեղադրում										
1	Պոլիլիմիլիտրիտի խողովակաբաշխիչներ շերտով փորձարկումով, ձ=110մմ	մ	58.0	1.50	87.26	0	0.000	0	0.000	58.0	87.262
2	Պոլիլիմիլիտրիտի խողովակաբաշխիչներ շերտով փորձարկումով, ձ=50մմ	մ	36.0	0.98	35.19	0	0.000	0	0.000	36.0	35.188
3	Այսպիսի տեղադրում ուղնակով	կ-տ	9.0	17.23	155.11	0	0.000	0	0.000	9.0	155.112
4	Զուգարակների տեղադրում	կ-տ	8.0	25.88	207.05	0	0.000	0	0.000	8.0	207.051
5	Խողովակաբաշխիչի տեղադրում երկտեղանոց	կ-տ	1.0	17.79	17.79	0	0.000	0	0.000	1.0	17.794
6	Այսպիսի տեղադրում	կ-տ	2.0	19.68	39.36	0	0.000	0	0.000	2.0	39.362
7	Յուսակի տեղադրում Փ50մմ	կ-տ	2.0	1.74	3.47	0	0.000	0	5.207	5	8.678

04 11 2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲԱՄԱՀԸ-19/2 պայմանագրի № 10 2020թ. կնքված N3 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6-4*5	7	8-5*7	9	10=5*9	11=4+9*7	12=5*11
8	Պողիվ ստուգիչ, մաքրիչ d=110մմ	հատ	3.0	0.77	2.30	0	0.000	0	0.000	3.0	2.303
9	Պողիվ ստուգիչ, մաքրիչ d=50մմ	հատ	5.0	0.35	1.77	0	0.000	0	0.000	5.0	1.772
10	Ամպլուսակ 110*110, 90°	հատ	8.0	0.43	3.44	0	0.000	0	0.000	8.0	3.442
11	Ամպլուսակ 110*110, 135°	հատ	2.0	0.36	0.72	0	0.000	0	0.000	2.0	0.718
12	Ամպլուսակ 50*50, 135°	հատ	12.0	0.24	2.85	0	0.000	0	0.000	12.0	2.853
13	Անցում 110*50	հատ	5.0	0.30	1.49	0	0.000	0	0.000	5.0	1.489
14	Քարաբաշխիչ 50*50*50	հատ	2.0	1.59	3.17	0	0.000	0	0.000	2.0	3.170
15	Քարաբաշխիչ 110*110*110	հատ	1.0	2.56	2.56	0	0.000	0	0.000	1.0	2.563
16	Եռաբաշխիչ 110*110*110	հատ	14.0	0.72	10.13	0	0.000	0	0.000	14.0	10.129
17	Եռաբաշխիչ 110*110*50	հատ	1.0	0.49	0.49	0	0.000	6	2.921	7	3.408
18	Եռաբաշխիչ 50*50*50	հատ	3.0	0.24	0.71	0	0.000	3	0.707	6	1.413
19	Միացում գործող գանձիկ	հատ	1.00	16.29	16.29	0	0.000	1	16.292	2	32.584
20	Անցքերի բացում (միջհարկային ծածկ) Փ200 մմ	100հտ	0.06	115.90	6.95	0	0.000	0	0.000	0.06	6.954
21	Անցքերի բացում պատում 200մմ հար, Ջնուցման մերցին տեղանաս	100հտ	0.09	106.35	9.57	0	0.000	0	0.000	0.09	9.572
1	Պողիվ կաթաս - 30 կլտ / թիվ 1 փակ այրման խցով պատի կախով/ մեկկոնտուրամի- երկկոնտուրամի-տուրբո	հատ	2.0	467.00	934.00	0	0.000	0	0.000	2.0	934.002
2	Պողիվ կաթաս - 30 կլտ / թիվ 1 փակ այրման խցով պատի կախով/ մեկկոնտուրամի- տուրբո	հատ	1.0	393.50	393.50	0	0.000	0	0.000	1.0	393.501
3	Օղազտի կոմպակ համար, Փ50*6.9մ	հատ	2.0	4.73	9.45	0	0.000	0	0.000	2.0	9.450
4	Երբանառու պոմպ N=0.3կլտ ,220Վ, H =6մ G= 4, 6 ՈՅ/ժամ,	հատ	1.0	97.30	97.30	0	0.000	0	0.000	1.0	97.297
5	Այրումիմեն մարտկոցների տեղադրում	Էլմ	150.89	0.58	87.97	0	0.000	0	0.000	150.89	87.972
6	H=500 մմ - 147 կկայ/ժամ	սեկց.	382.0	4.62	1765.13	0	0.000	0	0.000	382.0	1765.128
7	Պողիվարպիլենային խողով այրումիմեն շերտով փորձարկումով d=50*5,5մմ PN10	մ	3.0	5.36	16.09	0	0.000	0	0.000	3.0	16.091
8	Պողիվարպիլենային խողով այրումիմեն շերտով փորձարկումով d=40մմ PN10	մ	182.0	4.04	735.68	0	0.000	0	0.000	182.0	735.677
9	Պողիվարպիլենային խողով այրումիմեն շերտով փորձարկումով d=32մմ PN10	մ	97.0	2.55	247.56	0	0.000	0	0.000	97.0	247.556
10	Պողիվարպիլենային խողով այրումիմեն շերտով փորձարկումով d=25մմ PN10	մ	33.0	2.40	79.31	0	0.000	0	0.000	33.0	79.311
11	Պողիվարպիլենային խողով այրումիմեն շերտով փորձարկումով d=20մմ PN10	մ	91.0	2.57	233.85	0	0.000	0	0.000	91.0	233.850
12	Պողիվարպիլենային խողովային շերտում- կուսացում զգանաձև մեկուսիչներով d=40*3,7մմ	մ	97.0	0.17	16.47	0	0.000	0	0.000	97.0	16.474
13	Պողիվարպիլենային խողովային շերտում- կուսացում զգանաձև մեկուսիչներով d=32*3,0մմ	մ	22.0	0.11	2.49	0	0.000	0	0.000	22.0	2.491
14	Պողիվարպիլենային խողովային շերտում- կուսացում զգանաձև մեկուսիչներով d=25*2,3մմ	մ	3.0	0.11	0.34	0	0.000	0	0.000	3.0	0.340
15	Փակամի տեղադրում, պողիվարպիլեն, d=40մմ	կ-տ	6.0	6.06	36.39	0	0.000	0	0.000	6.0	36.388

04 11 2019թ կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՍԱԼԵՀԲ-19/2 պայմանագրի թիվ 10 2020թ կնքված N3 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10=5*9	11=4+9*7	12=5*11
16	Մարտկոցի վերին փական անկյունով Փ150ն	հատ	46.0	1.86	85.37	0	0.000	0	0.000	46.0	85.366
17	Մարտկոցի ներքին փական Փ150ն	հատ	46.0	1.82	83.91	0	0.000	0	0.000	46.0	83.907
18	Դատարկման ծորակ ժ=15ն	հատ	92.0	1.82	167.81	0	0.000	0	0.000	92.0	167.815
19	Սնակյուլ արտաթող ծորակ ժ=15ն	հատ	46.0	1.82	83.91	0	0.000	0	0.000	46.0	83.907
20	Փականի տեղադրում ժ=50ն /հետարարժ/	կ-տ	1.0	8.43	8.43	0	0.000	0	0.000	1.0	8.427
21	Փականի տեղադրում ժ=50ն	կ-տ	4.0	6.17	24.68	0	0.000	0	0.000	4.0	24.676
22	Խցան մարտկոցի Փ25ն	հատ	92.0	1.25	114.58	0	0.000	0	0.000	92.0	114.585
23	Արտադրում Փ20ն	հատ	92.0	0.52	47.71	0	0.000	0	0.000	92.0	47.709
24	Արտադրում Փ40ն	հատ	3.0	0.75	2.24	0	0.000	0	0.000	3.0	2.235
25	Ֆիլտր ներքին ռեգբայով Փ50ն	հատ	1.0	8.15	8.15	0	0.000	0	0.000	1.0	8.152
26	Մարտկոցների կայսիչ 90ն	հատ	46.0	1.25	57.29	0	0.000	0	0.000	46.0	57.292
27	Եռաբաշխիչ 50/40/50ն	հատ	2.0	0.49	0.98	0	0.000	0	0.000	2.0	0.983
28	Եռաբաշխիչ 40/25/40ն	հատ	26.0	0.28	0.57	0	0.000	0	0.000	26.0	0.568
29	Եռաբաշխիչ 32/32/20ն	հատ	26.0	0.12	3.21	0	0.000	0	0.000	26.0	3.209
30	Եռաբաշխիչ 25/20/25ն	հատ	10.0	0.11	1.06	0	0.000	0	0.000	10.0	1.064
31	Եռաբաշխիչ 20/20/20ն	հատ	14.0	0.09	1.27	0	0.000	0	0.000	14.0	1.268
32	Անկյունակ պոլիպ ժ =50ն	հատ	3.0	0.44	1.32	0	0.000	0	0.000	3.0	1.325
33	Անկյունակ պոլիպ ժ =40ն	հատ	28.0	0.36	10.15	0	0.000	0	0.000	28.0	10.145
34	Անկյունակ պոլիպ ժ =32ն	հատ	26.0	0.28	7.36	0	0.000	0	0.000	26.0	7.360
35	Անկյունակ պոլիպ ժ =25ն	հատ	8.0	0.23	1.81	0	0.000	0	0.000	8.0	1.812
36	Անկյունակ պոլիպ ժ =20ն	հատ	16.0	0.20	3.26	0	0.000	0	0.000	16.0	3.261
37	Անցում օղազտիչով 25/20	հատ	6.0	1.02	6.11	0	0.000	0	0.000	6.0	6.114
38	Անցում օղազտիչով 25/32	հատ	4.0	1.36	5.43	0	0.000	0	0.000	4.0	5.435
39	Անցում օղազտիչով 32/40	հատ	4.0	1.70	6.79	0	0.000	0	0.000	4.0	6.794
40	Անցում օղազտիչով 32/50	հատ	1.0	2.04	2.04	0	0.000	0	0.000	1.0	2.038
41	Կցմանա 50ն	հատ	5.0	0.25	1.25	0	0.000	0	0.000	5.0	1.251
42	Կցմանա 40ն	հատ	258.0	0.17	44.11	0	0.000	0	0.000	258.0	44.111
43	Կցմանա 32ն	հատ	135.0	0.08	10.70	0	0.000	0	0.000	135.0	10.700
44	Կցմանա 25ն	հատ	51.0	0.05	2.54	0	0.000	0	0.000	51.0	2.541
45	Կցմանա 20ն	հատ	140.0	0.03	4.60	0	0.000	0	0.000	140.0	4.597
46	Պողպատե պատյան պողպ խողովակից ժ =40*3ն,	մ	2.60	1.84	4.80	0	0.000	0	0.000	2.60	4.797
47	Պողպատե պատյան պողպ խողովակից ժ =52*3ն,	մ	2.20	1.31	2.89	0	0.000	0	0.000	2.20	2.888
48	Պողպատե պատյան պողպ խողովակից ժ =25*2.5ն,	մ	0.27	0.99	0.27	0	0.000	0	0.000	0.27	0.267
49	Պողպատե խողովակների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.035	66.48	2.33	0	0.000	0	0.000	0.035	2.327
50	Անցքերի բացում պատերում հաստ,400ն	100հտ	0.02	235.87	4.72	0	0.000	0	0.000	0.02	4.717
51	Անցքերի բացում պատերում հաստ,400ն	100հտ	0.05	235.87	11.79	0	0.000	0	0.000	0.05	11.794
52	Անցքերի բացում պատերում հաստ,100ն	100հտ	0.11	73.94	8.13	0	0.000	0	0.000	0.11	8.133
53	Անցքերի բացում պատերում հաստ,200ն	100հտ	0.03	106.35	3.19	0	0.000	0	0.000	0.03	3.191
54	Անցքերի բացում պատերում հաստ,400ն	100հտ	0.01	235.87	2.36	0	0.000	0	0.000	0.01	2.359
	Օրպիդություն										
	Ներածնան համակարգ ՎԵՆՍՍ 3500										

1	2	3	4	5	6-4*5	7	8-5*7	9	10-5*9	11=4+9-7	12=5*11
1	Ներածման սարք ALBESU 2500 / ակտոնմատիկայով, օդատարացուցիչով, 19,98կլտ, L=4000մ ² կամ համարժեք	կ-տ	10	520.54	520.54	0	0.000	0	0.000	10	520.538
2	Օդամղիչ կանաչային CA 100, 250լիմ/ժ	հատ	30	52.15	156.46	0	0.000	0	0.000	30	156.465
3	Օդամղիչ կանաչային CA 150, 450լիմ/ժ	հատ	10	93.95	93.95	0	0.000	0	0.000	10	93.950
4	Օդամղիչ կանաչային CA 160, 780լիմ/ժ	հատ	10	114.45	114.45	0	0.000	0	0.000	10	114.455
5	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից մինչև Փ450 մմ, 0.6մմ հաստ.	մ ²	20.10	4.28	86.07	0	0.000	0	0.000	20.10	86.070
6	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից մինչև Փ355 մմ, 0.6մմ հաստ.	մ ²	13.40	4.28	57.38	0	0.000	0	0.000	13.40	57.380
7	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից մինչև Փ250 մմ, 0.6մմ հաստ.	մ ²	10.20	4.28	43.68	0	0.000	0	0.000	10.20	43.677
8	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից մինչև Փ200 մմ, 0.5մմ հաստ	մ ²	10.10	3.86	39.02	0	0.000	0	0.000	10.10	39.018
9	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից մինչև Փ160 մմ, 0.5մմ հաստ.	մ ²	12.60	3.86	48.68	0	0.000	0	0.000	12.60	48.676
10	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից մինչև Փ160 մմ, 0.5մմ հաստ.	մ ²	5.00	3.86	19.32	0	0.000	0	0.000	5.00	19.316
11	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից մինչև Փ125 մմ, 0.5մմ հաստ.	մ ²	12.95	3.86	50.03	0	0.000	0	0.000	12.95	50.028
12	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 300*150 մմ պարագծով 0.7 մմ հաստ.	մ ²	2.70	4.34	11.71	0	0.000	0	0.000	2.70	11.711
13	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից մինչև 600*350 մմ պարագծով 0.7 մմ հաստ	հատ	100	4.65	4.65	0	0.000	0	0.000	100	4.649
14	Կարգավորիչ ցանցի տեղադրում 150*150լիմ	հատ	13.0	4.03	52.43	0	0.000	0	0.000	13.0	52.432
15	Կարգավորիչ ցանցի տեղադրում 200*200լիմ	հատ	5.0	4.71	23.56	0	0.000	0	0.000	5.0	23.563
16	Կարգավորիչ ցանցի տեղադրում 200*400լիմ	հատ	1.0	4.94	4.94	0	0.000	0	0.000	1.0	4.939
17	Կարգավորիչ ցանցի տեղադրում 200*400լիմ	մ ²	8.25	5.79	47.75	0	0.000	0	0.000	8.25	47.755
18	Ջնմտի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ Փ450մմ-1հատ	հատ	1.0	7.83	7.83	0	0.000	0	0.000	1.0	7.831
19	Ջնմտի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ Փ160մմ-1հատ	հատ	3.0	6.87	20.60	0	0.000	0	0.000	3.0	20.601
20	Ջնմտի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ Փ200մմ-1հատ	հատ	4.0	6.87	27.47	0	0.000	0	0.000	4.0	27.468
21	Ջնմտի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ 150*300մմ.	հատ	1.0	6.04	6.04	0	0.000	0	0.000	1.0	6.043
22	Ջնմտի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ 200*400մմ.	հատ	2.0	6.04	12.09	0	0.000	0	0.000	2.0	12.085
23	Ջնմտի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ 525*250մմ.	հատ	1.0	6.04	6.04	0	0.000	0	0.000	1.0	6.043
24	Օդափոխարկյալ բլովմերի պատերի երեսապատում ապակեթամբակից ֆուլգայով /ծեղմանակով/	100մ ²	0.120	80.02	9.60	0	0.000	0	0.000	0.120	9.603
25	Դեֆլեկտորի տեղադրում Դ-Կ-5	հատ	3.00	20.56	61.69	0	0.000	0	0.000	3.00	61.688
26	Օդաբերուման ցանցի տեղադրում 600*350լիմ	հատ	1.00	13.09	13.09	0	0.000	0	0.000	1.00	13.091
27	Անցքերի բացում (միջուկային ծածկ)Փ200լիմ	100հտ	0.14	115.90	16.23	0	0.000	0	0.000	0.14	16.226

04 11 2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱԸՀԸ-19/2 պայմանագրի թիվ 10 2020թ. կնքված N3 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6-4*5	7	8-5*7	9	10-5*9	11=4+9-7	12=5*11
28	Անջրճի բացում պատերում հաստ, 200մմ	100հտ	0.08	106.35	8.51	0	0.000	0	0.000	0.08	8.508
1	Անջրճի էլ. լուսավորություն	հտ	1.0	7.57	7.57	0	0.000	0	0.000	1.0	7.574
2	Խնդրային վահան /ալյումինյան արկղ /24 տեղամոդ. 555*330*86մմ	հտ	3.0	16.83	50.48	0	0.000	0	0.000	3.0	50.477
3	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380V, 100Ա	հտ	1.0	11.62	11.62	0	0.000	0	0.000	1.0	11.618
4	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380V, 63Ա	հտ	6.0	4.47	26.83	0	0.000	0	0.000	6.0	26.828
5	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380V, 40Ա	հտ	2.0	4.47	8.94	0	0.000	0	0.000	2.0	8.943
6	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220V, 32Ա	հտ	6.0	2.61	15.63	0	0.000	0	0.000	6.0	15.633
7	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա	հտ	8.0	2.43	19.44	0	0.000	0	0.000	8.0	19.441
8	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա	հտ	6.0	2.43	14.58	0	0.000	0	0.000	6.0	14.580
9	Մալուխի անցկացում 44Գ5*25մմ²	100մ	0.65	352.94	229.41	0	0.000	0	0.000	0.65	229.411
10	Մալուխի անցկացում 44Գ5*10մմ²	100մ	0.33	262.36	86.58	0	0.000	0	0.000	0.33	86.579
11	Մալուխի անցկացում 44Գ5*6մմ²	100մ	0.80	171.78	137.42	0	0.000	0	0.000	0.80	137.423
12	Մալուխի անցկացում 44Գ4*4մմ²	100մ	1.00	162.83	162.83	0	0.000	0	0.000	1.00	162.834
13	Մալուխի անցկացում 44Գ3*4մմ²	100մ	1.00	126.49	126.49	0	0.000	0	0.000	1.00	126.488
14	Հարողալարի անցկացում ԴՊՎ 2*4մմ²	100մ	1.80	60.53	108.95	0	0.000	0	0.000	1.80	108.951
15	Հարողալարի անցկացում ԴՎԶ 2*2.5մմ²	100մ	8.00	50.90	407.23	0	0.000	7.5	381.782	15.50	789.016
16	Հարողալարի անցկացում ԴՎԶ 2*1.5մմ²	100մ	4.50	37.43	168.44	0	0.000	0	0.000	4.50	168.437
17	Հարողալարի անցկացում ԴՎ3 1*2.5մմ²	100մ	6.00	34.49	206.92	0	0.000	0	0.000	6.00	206.919
18	Էլեկտրական անջատիչ միաստեղ միաբևեռ	հատ	29.0	0.77	22.36	0	0.000	0	0.000	29.0	22.358
19	Էլեկտրական անջատիչ երկստեղ միաբևեռ	հատ	12.0	1.14	13.68	0	0.000	0	0.000	12.0	13.681
20	Երկբևեռ վարդակ ՍԻ-220Վ, երրորդ հողանցման կոնտուրով, 16 Ա	հատ	95.0	1.54	146.23	0	0.000	0	0.000	95.0	146.232
21	Տուփ վարդակի և անջատիչների տեղադրման համար Կ-806	հատ	58.0	0.88	51.07	0	0.000	0	0.000	58.0	51.072
22	Տուփ վարդակի և անջատիչների տեղադրման համար Կ-820-2	հատ	19.0	0.98	18.71	0	0.000	0	0.000	19.0	18.710
23	Տուփ վարդակի և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	58.0	0.88	51.07	0	0.000	0	0.000	58.0	51.072
24	Տուփ բաժանարար	հատ	55.0	0.89	48.74	0	0.000	0	0.000	55.0	48.741
25	Մուսատարային լուսատուի տեղադրում 2*36W, Led լամպերով	հատ	49.0	15.22	745.85	0	0.000	0	0.000	49.0	745.848
26	Մուսատարի լուսավորային լուսատու 12W /LED/	կ-տ	21.0	8.09	169.85	0	0.000	0	0.000	21.0	169.851
27	Լուսանկիովի տեղադրում 3*60W	կ-տ	4.00	37.16	148.63	0	0.000	0	0.000	4.00	148.631
28	Լուսանկիովի տեղադրում 12*60W	կ-տ	4.00	74.18	296.73	0	0.000	0	0.000	4.00	296.731

04.11.2019թ կերված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՇԲ-19/2 պայմանագրի թիվ 10 2020թ կերված N3 համաձայնագրի

	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10=5*9	11=4+9+7	12=5*11
1	29	կ-տ	98.0	13.75	1347.45	0	0.000	0	0.000	98.0	1347.445
30	Սալուխի ամրակ	հտ	160.0	0.02	3.26	0	0.000	0	0.000	160.0	3.261
	Հրդեհաստիպակցման համակարգի մոնտաժ										
1	Հրդեհային ազդանշանային ընդունիչ-սեկնիչ սարք ընդարձակիչով 4զոնայի համար ԲԿՅու-6A կամ համարժեք	կոժպ	1.00	107.40	107.40	0	0.000	0	0.000	1.00	107.400
2	Սնմանառատ սնուցման բլոկ Скат-1200 կամ համարժեք	կոժպ	1.00	28.14	28.14	0	0.000	0	0.000	1.00	28.140
3	Հրդեհի ծխային գծային ազդասարք	հատ	40.00	7.25	289.87	0	0.000	0	0.000	40.00	289.868
4	Չեռքով գործարկման ազդասարք	հատ	1.00	8.16	8.16	0	0.000	0	0.000	1.00	8.160
5	Տազնապի լուսանշանային ազդարարիչ	հատ	4.00	10.62	42.49	0	0.000	0	0.000	4.00	42.485
6	Ֆեռմային ավտոմատ ազդասարք	հատ	8.00	10.92	87.37	0	0.000	0	0.000	8.00	87.374
7	Նույնը, ծխային ազդասարք	հատ	5.0	6.20	30.98	0	0.000	0	0.000	5.0	30.983
8	Մալուխի անցկացում 2*0,75մմ ² կ-ՍՄՊՎ	100մ	1.20	82.33	98.80	0	0.000	0	0.000	1.20	98.796
9	Լար (2*0.22)FRLS	100մ	3.00	99.47	298.40	0	0.000	0	0.000	3.00	298.398
	10.8 կետ դրվածքային հզորության արևային կայան										
	Պոլիկրիտալ ֆոտովոլտային վահանակ(325v)	հատ	33.00	99.96	3298.68	0	0.000	0	0.000	33.00	3298.680
1	Եռաֆազ վերափոխիչի առցանց հեռակալու սարքով / Ինվերտոր /	կ-տ	1.00	745.11	745.11	0	0.000	0	0.000	1.00	745.110
3	Սյուսմինե իննակմեր	կ-տ	1.00	672.09	672.09	0	0.000	0	0.000	1.00	672.088
4	Հաստատուն հոսանքի հատուկ արևային 4թմ հարողայալ սերտիֆիկացված	հատ	90.00	0.43	38.56	0	0.000	0	0.000	90.00	38.556
5	Փոփոխական հոսանքի մալուխ 4*16մմ ²	մ	30.00	1.47	44.06	0	0.000	0	0.000	30.00	44.064
6	Եռաֆազ անջատիչ ապահովիչ	հտ	1.0	9.69	9.69	0	0.000	0	0.000	1.0	9.690
7	Սալուխի ամրակ	հտ	500.00	0.01	5.10	0	0.000	0	0.000	500.00	5.100
	Սարքատար անջատիչ վերելակ										
1	400կգ բեռնատարողությամբ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց, համար.ամրաժծիչ վերելակի մոնտաժում 3 կանգառի համար ,հորան բարձրությունը 8 մ, խցիկի չափսերը 1200x1400x2100 մմչարժման արագությունը 0.6-0.7 մ/վ	կ-տ	1.00	10815.00	10815.00	0	0.000	0	0.000	1.00	10815.000
2	Անբարձիչ աստիճանային մոնտաժում 3 կանգառի համար ,հորան բարձրությունը 8 մ, խցիկի չափսերը 1200x1400x2100 մմ չարժման արագությունը 0.6-0.7 մ/վ	կ-տ	1.00	3801.00	3801.00	0	0.000	0	0.000	1.00	3801.000
1	Գույք և կահավորման	հատ	133.00	48.96	6511.68	0	0.000	0	0.000	133.00	6511.680
2	Կիսափափուկ պարո430*440*770	հատ	36.00	16.32	587.52	0	0.000	0	0.000	36.00	587.520

04.11.2019թ կերպան N 22.ԲԿ-ԲԱՄԱԵԳ-19/2 պայմանագրի ձև 10 2020թ կերպան N3 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10=5*9	11=4+9-7	12=5*11
1	Պտտվող աբոն	հատ	15.00	61.20	918.00	0	0.000	0	0.000	15.00	918.000
3	Աշխատանքային բազկաթու 660*175*960	հատ	2.00	117.30	234.60	0	0.000	0	0.000	2.00	234.600
4	Գրամեղակ1574*750*740	հատ	3.00	81.60	244.80	0	0.000	0	0.000	3.00	244.800
5	Գրամեղակ1200*600*700	հատ	2.00	76.50	153.00	0	0.000	0	0.000	2.00	153.000
6	Համակարգչային գրասեղակ1200*700*740	հատ	9.00	20.40	183.60	0	0.000	0	0.000	9.00	183.600
7	Դիմահարդարման սեղան հայելիով	հատ	4.0	96.90	387.60	0	0.000	0	0.000	4.0	387.600
8	1200*800*740	հատ	2.0	72.42	144.84	0	0.000	0	0.000	2.0	144.840
9	Խոհանոցային սեղան1200*750*740	հատ	4.00	163.20	652.80	0	0.000	0	0.000	4.00	652.800
10	Բազմը 1800*725*770	հատ	11.00	42.84	471.24	0	0.000	0	0.000	11.00	471.240
11	Պահարան1000*400*2100	հատ	4.00	45.90	183.60	0	0.000	0	0.000	4.00	183.600
12	Զգեստախախարան1200*450*2100	հատ	2.00	28.56	57.12	0	0.000	0	0.000	2.00	57.120
13	Փայտե նստարան1500*300*350	հատ	24.00	102.00	2448.00	0	0.000	0	0.000	24.00	2448.000
14	Դարակաշար3000*400	հատ	1.00	214.20	214.20	0	0.000	0	0.000	1.00	214.200
15	Հեռուստացույց	հատ	2.00	163.20	326.40	0	0.000	0	0.000	2.00	326.400
16	Սառնարան	հատ	1.00	10.20	10.20	0	0.000	0	0.000	1.00	10.200
17	Սահմակալ պահարանիկ	հատ	1.00	79.56	79.56	0	0.000	0	0.000	1.00	79.560
18	Սահմակալ 2000*900	հատ	0.20	1.84	0.37	0	0.000	0	0.000	0.20	0.368
	Արտաքին զագանաակադարում	մ ³	0.20	0.77	0.15	0	0.000	0	0.000	0.20	0.154
1	Խրամուրու փրուս ձեռքով 3-րդ կարգ	մ ³	0.20	39.19	7.84	0	0.000	0	0.000	0.20	7.838
2	Ավելորդ բնառոյի փուս սեղան	մ ³	0.20	46.26	5.92	0	0.000	0	0.000	0.1280	5.921
3	Միանույն բետոն հիմքերի կառուցում տունների տակ Վ - 7.5 դասի բետոնից	տն	12.80	1.82	23.30	0	0.000	0	0.000	12.80	23.305
4	Ստադիական հեմարմանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից	մ	69.0	1.95	134.27	0	0.000	0	0.000	69.0	134.273
5	Պողպատյալ 57*3.00ն	մ	2.0	0.52	1.04	0	0.000	0	0.000	2.0	1.042
6	Տրագազմուղային պողպ. խողովակի տեղադրում հենասյան վրա d=38*3.00ն	մ	0.013	424.84	5.52	0	0.000	0	0.000	0.013	5.523
7	Չկապող մասեր / անկյունակ Փ38/ փորձարկումով /	հտ	0.069	609.59	42.06	0	0.000	0	0.000	0.069	42.062
8	Գագատարի ամրացման մասերի տեղադրում	տն	1.0	54.15	54.15	0	0.000	0	0.000	1.0	54.149
9	Գագատար խողովակների փչամաքրում	1000մ ²	1.00	2.43	2.43	0	0.000	0	0.000	1.00	2.428
10	Գագատարի գողակարների ստուգաբք	կ-տ	1.00	752.57	752.57	0	0.000	0	0.000	1.00	752.571
11	G-40 տիպի հաշվիչ հանգույց	հտ	1.00	56.10	56.10	0	0.000	0	0.000	1.00	56.100
12	Մետաղ-արկու	կ-տ	1.00	49.78	49.78	0	0.000	0	0.000	1.00	49.777
13	Գազի կարգավորիչի տեղադրում GS-64-22	կգ	0.200	0.45	0.09	0	0.000	0	0.000	0.200	0.091
14	Ռեդիանե տակիչի	100մ ²	0.015	62.84	0.94	0	0.000	0	0.000	0.015	0.943
15	Սառուն հեմարմանների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.145	62.84	9.11	0	0.000	0	0.000	0.145	9.112
16	Գագատարի յուղաներկում /2 անգամ/	մ	1.80	1.02	1.83	0	0.000	0	0.000	1.80	1.834
17	Ճկախողովակ d=15նմ L=0.6ն	մ	1.80	1.02	1.83	0	0.000	0	0.000	1.80	1.834

04 11 2019թ կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՍԱՀԸԲ-19/2 պայմանագրի 27 10 2020թ կնքված N3 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6-4*5	7	8-5*7	9	10=5*9	11=4+9-7	12=5*11
19	Փակած տեղադրում /կարային/ d25մ/գազի/	հատ	1.0	5.75	5.75	0	0.000	0	0.000	1.0	5.750
20	Մոլմակ տեղադրում d=100մ	հատ	1.0	24.46	24.46	0	0.000	0	0.000	1.0	24.461
21	Ազդանշանիչ սարքի տեղադրում	հատ	1.0	14.60	14.60	0	0.000	0	0.000	1.0	14.596
22	Ջրագազամուղային պողպ. խողովակի տեղադրում պատերի վրա d=38*2.5մ	մ	6.0	1.38	8.28	0	0.000	0	0.000	6.0	8.280
23	խողովակների յուզաներկում 2 անգամ	100մ ²	0.0011	62.84	0.07	0	0.000	0	0.000	0.0011	0.069
24	Անցքերի բացում պատերում 400մմ հաստ, և վերականգնում 0.06*0.06*0.40 մ	100հտ	0.03	236.05	7.08	0	0.000	0	0.000	0.03	7.082
25	Պողպատե պատյան պողպ.խողովակից d =57*3մմ, L=0.5մ	մ	1.20	2.64	3.17	0	0.000	0	0.000	1.20	3.173
26	Հարդրակարի անցկացում Պ.ՎԲ 2*2.5մ ²	100 մ	0.12	45.47	5.46	0	0.000	0	0.000	0.12	5.456
27	Պլաստման սակառ 10*10մմ	մ	12.0	0.29	3.53	0	0.000	0	0.000	12.0	3.533
28	Պլաստման խցափակում	հտ	2.00	15.56	31.11	0	0.000	0	0.000	2.00	31.111
Ա. Քանոնան աշխատանքներ											
Ն	Ազակեպատ միջնորմի քանդում (դահլիճի	մ2		0.62	0.00	0	0.000	154.37	95.709	154.37	95.709
Ն	20 սմ հաստ խարամաբլոկներից միջնորմի	մ3		7.04	0.00	0	0.000	8.4	59.136	8.40	59.136
Ն	7սմ հաստ բետոնի քանդում մետաղական	մ3		10.70	0.00	0	0.000	35.7	381.990	35.70	381.990
Ն	20մմ հաստ ՃՇՊ-ից առաստաղի քանդում	մ2		1.2213	0.00	0	0.000	510	622.863	510.00	622.863
Ն	Տանիքի անվտանգության ճաղաշարի	զմ		0.572	0.00	0	0.000	110	62.920	110.00	62.920
Ն	Ե/Բ հովաքովի աստիճանաքայլերի	մ		0.823	0.00	0	0.000	84	69.132	84.00	69.132
Ն	Ե/Բ աստիճանաքայլերի քանդում	մ3		21.39	0.00	0	0.000	6.5	139.035	6.50	139.035
Ն	Աստիճանավանդակների բազրիքների	զմ		0.94	0.00	0	0.000	33	31.020	33.00	31.020
Ն	N 18 երկտալի պլանմետաձևում	զմ		3.40	0.00	0	0.000	34	115.600	34.00	115.600
Ն	N 16 շվեյքի պլանմետաձևում (վարչատան	զմ		2.90	0.00	0	0.000	31.2	90.480	31.20	90.480
Ն	Պատուհանների ներքին հատվածում	մ2		0.47	0.00	0	0.000	74	34.780	74.00	34.780
Ն	Փայտանյութի քանդում (վարչատան բլոկ)	մ3		13.42	0.00	0	0.000	1.32	17.714	1.32	17.714
Ն	Բետոնե հատակների քանդում 15սմ հաստ.	մ3		14.49	0.00	0	0.000	4.7	68.103	4.70	68.103
Ն	Առաստաղներում 50*50սմ փայտյա	մ3		13.42	0.00	0	0.000	1.15	15.433	1.15	15.433
Միջնորմներ											
Ն	Միջնորմների կառուցում 15սմ հաստ.	մ3		19.55	0.00	0	0.000	23.56	460.598	23.56	460.598
Ն	40 սմ հաստությամբ սյուների և պատերի	մ3		25.30	0.00	0	0.000	15.62	395.186	15.62	395.186
Ն	Բացվածքների եզրերի բետոնացում B-	մ3		54.90	0.00	0	0.000	0.44	24.156	0.44	24.156
Ն	10սմ հաստ. միջնորմների իրականացում	մ2		8.85	0.00	0	0.000	160.55	1420.868	160.55	1420.868
Հատակներ											
Ն	Անրան ՓԵ AC1 (քանիքի հատված)	տ		354.15	0.00	0	0.000	1.3	460.395	1.30	460.395
Ն	Դահլիճի հատակի հատակի ուժեղացում B-	մ3		34.16	0.00	0	0.000	22.56	770.650	22.56	770.650
Ն	Ցավազային հարթեցում 2նրտ 60մմ հաստ.	մ2		1.90	0.00	0	0.000	465	883.500	465.00	883.500
Բացվածքներ											
Ն	Գվեյեր N27(վարչատան. բլոկ)	մ		15.54	0.00	0	0.000	18.4	285.936	18.40	285.936
Ն	Թերթապողպատ Թ=16մմ 690*290	կգ		0.4647	0.00	0	0.000	362.3	168.361	362.30	168.361
Ն	Թերթապողպատ Թ=10մմ 250*70	կգ		0.4647	0.00	0	0.000	24.6	11.432	24.60	11.432

04.11.2019թ. կնքված N ՀՀ.ԲԿ-ԲԱԱՀՃԵ-19/2 պայմանագրի № 10 2020թ. կնքված N3 համաձայնագրի.

1	2	3	4	5	6-4*5	7	8=5*7	9	10=5*9	11=4+9-7	12=5*11	
1	Ըվելերի և թերթադրվազանների ներկում	մ2		0.6905	0.00	0	0	0.000	22.76	15.716	22.76	15.716
2	Ամրան Փ16 A500C (վարչատն. բնի)	տ		352.65	0.00	0	0	0.000	7.406	7.406	0.02	7.406
3	Ամրան Փ20 A500C (վարչատն. բնի)	տ		352.65	0.00	0	0	0.000	2.116	2.116	0.01	2.116
4	Բետոնացում B-15 դասի բետոնով	մ3		59.71	0.00	0	0	0.000	106.284	106.284	1.78	106.284
5	Նայիկ ներկում հակակոռոզիան ներկով	մ2		0.6905	0.00	0	0	0.000	7.596	7.596	11.00	7.596
6	Փայտա կարկասի կրակամացում	մ3		144.68	0.00	0	0	0.000	190.978	190.978	1.32	190.978
7	Նայիկ հակակոռոզիային լարապատում	100մ2		5.66	0.00	0	0	0.000	4.188	4.188	0.74	4.188
8	Մետաղական կոնստրուկցիաներով	տ		60.13	0.00	0	0	0.000	53.937	53.937	0.90	53.937
9	Չգիշ հեղուս Փ20 L=600 (վարչատն. բնի)	հատ		1.70	0.00	0	0	0.000	44.200	44.200	26.00	44.200
10	Պատուհանների վերևի հատվածում	մ		2.08	0.00	0	0	0.000	85.488	85.488	41.10	85.488
11	Մետաղալարատե պատուհանագրգի	գմ		5.07	0.00	0	0	0.000	206.755	206.755	40.78	206.755
12	Պատուհանի բարդ փակակի տեղադրում	հատ		6.00	0.00	0	0	0.000	132.000	132.000	22.00	132.000
13	Պարզաբան աշխատանքներ											
14	Առաստաղների մետաղական Փ 2.0 (50x50)	մ2		1.80	0.00	0	0	0.000	918.000	918.000	510.00	918.000
15	Առաստաղների գոյրշամեկուսիչ	մ2		0.69	0.00	0	0	0.000	351.900	351.900	510.00	351.900
16	Ստորհանգանակ											
17	Խարիսխների տեղադրում (Փ10 A500C) և	100մ2		157.36	0.00	0	0	0.000	133.315	133.315	0.85	133.315
18	Անցքերի ցոնում ց/ա շարվածով	մ3		29.57	0.00	0	0	0.000	8.871	8.871	0.30	8.871
19	Տրվրետ բետոն B-15 60մ հատ	մ2		6.67	0.00	0	0	0.000	647.378	647.378	97.00	647.378
20	Տրվրետ բետոն B-15 40մ հատ	մ2		5.60	0.00	0	0	0.000	64.960	64.960	11.60	64.960
21	Ներքիմ էլ. լուսավորություն											
22	Տուփ բաժանաբար գիպակարտուն պատի	հատ		0.88	0.00	0	0	0.000	44.000	44.000	50.00	44.000
23	Լարանցուն համար ճպակադրվակ Փ16մ	100մ		6.70	0.00	0	0	0.000	46.900	46.900	7.00	46.900
24	Ճարմանը (վարչատն. բնի)	հատ		0.02	0.00	0	0	0.000	10.000	10.000	500.00	10.000
25	Մարտիկ ամրակ (վարչատն. բնի)	հատ		0.02	0.00	0	0	0.000	4.800	4.800	240.00	4.800
26	Տուփ վարդակների և անցատիչների համար	հատ		0.98	0.00	0	0	0.000	30.380	30.380	31.00	30.380
27	Ընդամենը				178,309.530			18,708.050	18,708.050			178,309.530
28	Ընդամենը առանց սարքավորումների և գույքի				141,483.860			18,708.050	18,708.050			141,483.860
29	13.3 % վերադիր ծախսեր				18,817.353			2,488.171	2,488.171			18,817.353
30	Ընդամենը				160,301.213			21,196.221	21,196.221			160,301.213
31	11 % շահույթ				17,633.133			2,331.584	2,331.584			17,633.133
32	Ընդամենը				177,934.347			23,527.805	23,527.805			177,934.347
33	Գույք և կահավորանք				13,808.760			0.000	0.000			13,808.760
34	Սարքավորանքներ				14,616.000			0.000	0.000			14,616.000
35	Սարքավորանքներ				8,400.910			0.000	0.000			8,400.910
36	Ընդամենը				214,760.019			23,527.805	23,527.805			214,760.019
37	Ընդամենը առանց սարքավորումների				177,934.349			23,527.805	23,527.805			177,934.349
38	0.8 % ժամանակավոր շենքեր և շինություններ				1,423.475			188.222	188.222			1,423.475
39	Ընդամենը				179,357.823			23,716.028	23,716.028			179,357.823
40	0.48 % կլիմայական պայմանների ազդեցություն				860.918			113.837	113.837			860.918

04.11.2019թ. կնքված N ՀՀ.Գ.Բ.ՄԱՀ.Բ-19/2 պայմանագրի թիվ 10 2020թ. կնքված N3 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6-4*5	7	8-5*7	9	10-5*9	11-4+9-7	12-5*11
0.15% Տարածքում մնացած շին, աղբի տեղափոխում					269.037		35.574		35.574		269.037
Ընդամենը					180,487.778		23,865.439		23,865.439		180,487.778
Ընդամենը սարքավորումներով					217,313.448		23,865.439		23,865.439		217,313.448
3.0% Զնախառնեցված ծախսեր					6.519.403		715.963		715.963		6.519.403
Ընդամենը					223,832.851		24,581.402		24,581.402		223,832.851
20.0% Ա Ա 3					44,766.570		4,916.280		4,916.280		44,766.570
Ընդամենը					268,599.422		29,497.682		29,497.682		268,599.422

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՐ
 <<Գևորգյան և Արարիկյան>> ՍՊԸ
 Խ/հ ք Երևան, Լուսավարչեն 11փ. 21-26
 Փ/հ ք Երևան, Տիգրան Մեծ 632 քմ.14
 <Համրիզնեբանկ> ՓԲԸ,
 Հ/Հ 11500374479000
 ՀՎՀՀ 00440841

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՐ
 ՀՀ բարոաշինության կոմիտե
 ՀՀ քաղաքացիության հրապարակ կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011023778
 ՀՎՀՀ 02565827



Գլխավոր քարտուղար,
 Տիգրան Արարիկյան
 (ստորագրություն)



Տնօրեն,
 Ե. Գևորգյան
 (ստորագրություն)