

20

ՀԱՍՄԱՆԱՅՆ ԱԳՐ N ՀՀՌ-ԳՀԾԶԲ-19/17/1-1
ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՑԱԼ

ք. Երևան

07 նոյեմբերի 2019 թ.

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերությունը, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Մ. Միլիտոնյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, /այսուհետ՝ Պատվիրատու/, մի կողմից, և «Օրիոն 7» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ն. Սարգսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիշատակման դեպքում Կողմեր, հիմք ընդունելով 17.10.2019 կնքված շենքերի և տանիքների վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման, ծախսերի գնահատման ծառայության մատուցման /այսուհետ՝ Ծառայություն/ թիվ ՀՀՌ-ԳՀԾԶԲ-19/17/1-1 պայմանագիրը /այսուհետ՝ Պայմանագիր/, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն Համաձայնագիրը /այսուհետ՝ Համաձայնագիր/ հետևյալի մասին.

Հիմք ընդունելով պայմանագրի երկարաձգման մասին Կատարողի 31.10.2019 առաջարկությունը, ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետով, ինչպես նաև Պայմանագրի 7.6 կետով Կողմերը համաձայնեցին Ծառայության մատուցման ժամկետը երկարաձգել մինչև ս. թ. նոյեմբերի 26-ը և Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1. Պայմանագրի Հավելված N1-ը փոխարինել Հավելված N1/1-ով:
2. Պայմանագրի Հավելված N2-ը փոխարինել Հավելված N2/1-ով:
3. Պայմանագրի մնացած կետերը թողնել անփոփոխ:
4. Համաձայնագրի Հավելված N1/1-ը և Հավելված N2/1-ը համարվում են Համաձայնագրի բաղկացուցիչ մասը:
5. Համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որը ունի հավասարազոր իրավաբանական ուժ և հանդիսանում է Պայմանագրի բաղկացուցիչ մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:
6. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95

Ամերիաբանկ ՓԲԸ

h/h 1570027609970100

ՀՎՀՀ 01501898



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

ք. Երևան, Մամիկոնյանց 27, բն. 126

Ալբա-Գրեդիտ-ագրիկոլ բանկ ՓԲԸ

h/h 220453330684000

ՀՎՀՀ 00147538



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ կարիքների համար շենքերի և տանիքների վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման

		Ծառայություն					Կատարման	
Չ/Հ	CPV կոդը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/հազ. ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/հազ. ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	հասցեն	Ժամկետը
4	71241200	Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի վարչական հատված տեխնիկական մասնաշենքի տեխնոլոգիական (մասնակի) և վարչական հատվածների վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և ծախսերի գնահատման ծառայություն ձեռքբերում փորձաքննությամբ	դրամ	1 098.0	1 098.0	1	ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95	26.11.2019

***Շինարարության նկարագիրը՝**

Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի տարածքում գտնվող տեխնիկական մասնաշենքի տեխնոլոգիական (մասնակի) և եռահարկ վարչական հատվածների միջնապատերի վերահաստակագծում, հատակների կառուցում, պատերի և առաստաղների հարդարում, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, կապի և հակահրդեհային ագրաշնչման և էլեկտրալուսավորման համակարգերի տեղադրում: Կառույցի ճակատների վերանորոգում:

Նախագծման երկերային տվյալները

վերանորոգվող հարկաբաժնի հատակագիծը (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճենը)

Նախագծման առաջադրանք

Նախագծերում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները
Նախագծվող մասերի մանրամասն չափագրությունները
Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական աշխատանքային գծագրերի մշակումը
Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստումը

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

Փայտյա և ալյումինե պրոֆիլներով պատուհանների և դռների փոխարինում մետաղապատես սպիտակ պատուհաններով և դռներով
Մուտքամասի դռների փոխարինում ալյումինե պրոֆիլներից պատրաստված դռներով
Ներսի դռների փոխարինում լամինատե և մետաղապատես (սանհանգույցներ) դռներով
Մուտքի բազալտե քարերով աստիճանների վերանորոգում
Կառույցի ճակատների տրավերտինե, բազալտե և տուֆե սալերով երեսապատման վերանորոգում (ներառյալ տեխնոլոգիական հատվածը)
Ճակատային սալերի կարերի սկսում ցեմենտ-ավազե շաղախով
Միջնապատերի շարվածքի իրականացում 20 սմ հաստությամբ պենաբլոկով
Ներքին հարդարում (նոր պատերի սկսում գաջով, գոյություն ունեցող սկսի վերանորոգում, ծեփամածկում և ներկում լատեքսային ներկով)

Հատակների իրականացում կերամոզիկաներ, խեցեփայտե և լամինատե սալերով (ներառյալ աստիճանավանդակը) Սանիտարական հանգույցների երեսապատում հախճապով, գուգարանակոնքերի և լվացարանների տեղադրում Արտարական հատվածում կախովի առաստաղների իրականացում (ձ=10-12 մմ) ջրակայուն գիպսատվարաթղթե սալերով Սանիտարական հանգույցների կախովի առաստաղների իրականացում պլաստամասե շերտապրոֆիլներով Ամբողջ կառույցի արտաքին մետաղյա դռների, դարբասների, շերտափեղկերի և տարիանման աստիճանների ներկում Նախատեսել ներքին ջրամատակարարման, կոյուղու, ջեռուցման, կապի, էլեկտրալուսավորության («ԼԵՂ») տիպի էներգախնայող լամպեր) և հակահրդեհային ազդանշանման համակարգեր

H=308 մ հեռուստաշտարակի երկաթբետոնե հիմքերի բազալտե սալիկների փոխարինում

Բաց պատշգամբի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում

Պատշգամբի տանիքի իրականացում 0.5 մմ գունավոր պրոֆիլավորված մետաղական տանիքային պողպատով

Պատշգամբի պատերի երեսապատում գունավոր պլումինե թիթեղներով

Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձրում ավտոմեքենայի և տեղափոխում թափոնատեղ:

Նախագծի կազմը. չափագրման մանրամասն գծագրեր, բացատրագրեր յուրաքանչյուր մասի համար, հատակագծեր, ինժեներական ենթակառուցվածքների Նախագծի կազմը. չափագրման մանրամասն գծագրեր, բացատրագրեր, տեխնիկական մասնագրեր, ըստ նախագծի իրականացվող գծագրեր, պրոֆիլներ, կտրվածքներ. շին. աշխատանքների կատարման մասնագրեր, հանգույցներ, հանգույցներ, աշխատանքների մանրամասն ծավալներ:

Այլ պահանջներ.

ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված նախագծման խախտված պահանջների փոփոխությունը կատարվի նախագծողի կողմից:

Նախագծի հեղինակային հսկողության աշխատանքները կձևակերպվեն առանձին պայմանագրով:

Նախագիծը ներկայացնել 5 օրինակից, հայերեն և ռուսերեն լեզուներով, միաժամանակ էլեկտրոնային կրիչով:

Նախագիծը ներկայացնել 2 թղթային օրինակից, միաժամանակ էլեկտրոնային ռեսուրսներ, տեխնիկական միջոցներ,

Նախահաշիվը և ծավալաթղթերը ներկայացնել աշխատանքներ կատարելու համար պահանջվող **վիզենդիաներ**, աշխատանքային ռեսուրսներ, տեխնիկական միջոցներ:

Այլ փաստաթղթեր՝ շինարարական աշխատանքների կատարելու համար (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներ:

Շինարարության (կապալի) օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներ:

Պ Ա Ս Վ Ի Բ Ա Տ Ո Ւ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք. Հովսեփյան 95

Ամերիաբանկ ՓԲԸ

h/h 1570027609970100

ՀՎՀՀ 01501898

ՀՎՀՀ 00147538



Կ Ա Տ Ա Բ Ո Ղ

ք. Երևան, Մամիկոնյան 27, բն. 126

Ակբա-Կրեդիտ-ազրիկոլ բանկ ՓԲԸ

h/h 220453330684000

ՀՎՀՀ 00147538



Հավելված N 2/1
17 հոկտեմբերի 2019 թ. կերված թիվ ՀՀՌՑ-ԳՀՇԶԲ-19/17/1 պայմանագրի
7 նույնիքի թիվ ՀՀՌՑ-ԳՀՇԶԲ-19/17/1-1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Օտարություն			Օտարություն											
Ծ/Հ	գնումների պլանով նախատեսված սխեմայի ծածկագիրը՝ ըստ 9(Մ) դասակարգման (CPV)	անվանում	գինաց վճարումները նախատեսվում է կրավանային 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում, ՀՀ հազ. դրամ											
			մոխիդույ	մոխիտզի	տմուր	կմիտ	ովտու	ովիտ	ովիտ	ովիտ	ովիտ	ովիտ	ովիտ	ովիտ
4	71241200	Երևանի հատորիչ կենտրոնի վարչական հատված տնօրինական մասնաշենքի տնօրինողական (մասնակի) և վարչական հատվածների վերանորոգման աշխատանքների նախագծամատչելի փաստաթղթերի կազմման և ծախսերի գնահատման ծախսերի վերաբերյալ փորձարկումներ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098 0	1 098 0

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ամսական կարգով:

Պ Ա Ս Վ Ի Դ Ա Ս ՈՒ
ՀՀ. ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95
Ամերիկայի ՓԲԸ
հ/հ 1570027609970100
ՀՀՀՀ 01501898



Կ Ա Ս Ա Ր Ո Ղ
ք. Երևան, Մամիկոնյան 27, բն. 126
Ակրա-Կրեյտ-ագրիկոլ բանկ ՓԲԸ
հ/հ 220453330684000
ՀՀՀՀ 00147538



ОБЪЯВЛЕНИЕ
Об изменениях произведенных в заключенном договоре

ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении» ниже представляет копию двухсторонне утвержденного документа, содержащего краткую информацию об изменениях внесенных по предложению поставщика от 31.10.2019 г. в договор за номером HHRC-GHTsDzB-19/17/1/1-1 от 17.10.2019г., (Договор) заключенном в результате процедуры закупки под кодом HHRC-GHTsDzB-19/17/1 организованной с целью приобретения предоставление услуг по разработке проектно-сметной документации и расчета затрат на строительство и ремонт зданий, сооружений и кровель для своих нужд, на основании 4-го подпункта 56-го пункта "Порядка организации процесса закупок", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года, а также пункта 7.6 Договора.

Причина изменения: Письмо, представленное от "ООО ОРИОН 7" 31 октября 2019 года о необходимости внесения изменений в договор.

Описание изменения: Продление срока поставки Услуги, указанного в договоре.

Обоснование перемен. Согласно 56-го пункта 4-го подпункта "Порядка организации процесса закупок", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-N, пункт 7.6 Договора.

Заказчик – ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении»