

ՀԱՍՏԱՋԱՅՆԱԳԻՐ N 3
Ի ԼՐՈՒՄԼ ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՀԶԲ-23/4 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Բ. Ալավերդի

12.01.2024թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, Ի դեմս համայնքի ղեկավար Դ.Ղումաշյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու)՝ մի կողմից՝ և <<Հրաչ և Տիգրան Դավթյաններ>> ՍՊԸ՝ Բ. Ի դեմս տնօրեն Տ. Դավթյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալատու), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին ավելացնել ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՀԶԲ-23/4 ծածկագրով պայմանագրով նախատեսված կատարվելիք աշխատանքների ծավալը, որը չի գերազանցում պայմանագրի գնի 10 տոկոսը:

1.2 Կատարվելիք աշխատանքների նոր ծավալներին համապատասխան ավելացնել ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՀԶԲ-23/4 ծածկագրով պայմանագրի գինը 12328336 (տասներկու միլիոն երեք հարյուր քսանութ հազար երեք հարյուր երեսունվեց) ՀՀ դրամի չափով և հաստատել պայմանագրի նոր գինը՝ 351174616 /երեք հարյուր հիսունմեկ միլիոն մեկ հարյուր յոթանասունչորս հազար վեց հարյուր տասնվեց/ ՀՀ դրամ (կցվում է ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ Հավելված 1)

N/N	Գնի հիմքը	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Արժեքը հազ. դրամ	
					Միավոր	Ամբողջը
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Սալաթ Նովա 1</u>	-	-		
1	11-94	Պատերի, շեղերի և առաստաղի գաջի սվաղի քանդում	մ ²	614	0,279	171,327

2	15-246-1	Պատերի բարելավված սկադում գիպտնիտով/ցեմենտի խառնուրդով/	մ ²	614	4,541	2787,982
3		Ցեմենտ	տն	0,19	67,778	12,878
		<u>Սալաթ Նոկա 1</u>				
1	11-94	Պատերի, շեպերի և առաստաղի զաջի սկադի բանդում	մ ²	688	0,279	191,975
2	15-246-1	Պատերի բարելավված սկադում գիպտնիտով/ցեմենտի խառնուրդով/	մ ²	688	4,541	3123,993
3		Ցեմենտ	տն	2,1	67,778	142,334
		<u>Էնգելսի 18</u>				
1	11-94	Պատերի, շեպերի և առաստաղի զաջի սկադի բանդում	մ ²	794	0,279	221,553
2	15-246-1	Պատերի բարելավված սկադում գիպտնիտով/ցեմենտի խառնուրդով/	մ ²	794	4,541	3605,306
3		Ցեմենտ	տն	0,24	67,778	16,267

Ընդամենը

10273,613

Ա. Ա. Շ. 20%

2054,723

Ամբողջը

12328,336

1.2 Կատարված փոփոխության համաձայն հաստատել աշխատանքների կատարման նոր ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ ըստ համաձայնագրի
Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև Համաձայնագրից
Բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկխոյն բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգտնելու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետություն
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2.2 Սույն Համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՍՄԱՀ-ՀԲՄԱՀՁԲ-23/4 ծածկագրով պայմանագրի
անբաժանելի մասը և գործում է ժամանակացույցին համապատասխան:

2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է երկու էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական
օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածը համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Տիգրան և Հրաչ Դավթյաններ» ՍՊԸ

ՀՎՀՀ 07608741

ՀՀ Տափուշի մարզ.գ. Գետահովիտ, 21-րդ փողոց 5

Կոնկրետ բանկ ՓԲԸ

h/h 19300743856000

Տնօրեն Տ.Շավթյան



Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Ջորավար Աղդրանիկի 8/1

Ալավերդու համայնքապետարան

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության

Գործարանական վարչություն

ՀՎՀՀ 06967886

h/h 900262121222

h/h 900262001085

Համայնքի ղեկավար Դ. Ղուկասյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

1
1

1

1

17		Կողմատ փայտանյութ ջրհորում	հատ	2,65	190,00	503,50
18		Հենակներ ջրհորում տեղադրման համար	հատ	0,32	69,63	
19	8-17-B	Պիպերի տակ տախտակակաճի կառուցում	հատ	0,83	1,12	0,93
20		Կողմատ փայտանյութ պիպերի կառուցման համար	հատ	0,83	190,00	157,70
21	8-279	Պիպերի կառուցում գունավոր ց/թիթերով	հատ	24,20	1,31	31,60
22		Գունավոր ց/թիթերով 0,5մ պիպերի կառուցման համար	հատ	24,20	5,20	125,83
23	10-71	Հեղման փայտանյութի կառուցում	հատ	4,00	53,06	212,26
24		Ծխիկներ	հատ	8,00	0,83	6,63
25		Ծեղատախտակի փակակի սարք	հատ	4,00	1,81	7,23
26	10-70	Հեղման փայտանյութի փայտե շերտափերկի կառուցում	հատ	0,085	251,03	21,34
27	15-565	Հեղման փայտանյութի յուղաներկում 2 անգամ	հատ	6,50	2,72	17,71
28	8-279	Հեղման փայտանյութի պատերի երեսպատում 0,5մ հատ. Գունավոր ց/թիթերով	հատ	14,00	1,31	18,28
29		Գունավոր ց/թիթերով 0,5մ հեղման փայտանյութի երեսպատում	հատ	14,00	5,20	72,79
30	8-215-B	Հորիզոնական փայտանյութի տեղադրում գունավոր ց/թիթերով 0,5մ	հատ	120,00	5,00	600,00
31	8-227-B	Հագված փայտանյութի տեղադրում գունավոր ց/թիթերով 0,5մ	հատ	8,00	7,21	57,67
32	8-219-B	Ծակերի տեղադրում գունավոր ց/թիթերով 0,5մ	հատ	8,00	3,77	30,19
33		Հորիզոնական փայտանյութի տեղադրում փայտանյութի տեղադրման համար	հատ	125,00	0,27	33,91
34	8-282	Հակափայտանյութի պաշտպանիչ ճաշարի կառուցում	1գծ	128,00	0,16	21,06
35		Հեղման M8X30	հգ	9,50	1,79	17,01
36		Մետաղական ձող 16	տն	0,405	860,30	348,42
37		Մետաղական շերտապարկ 30x6	հատ	128,00	1,16	148,92
38		Մետաղական շերտապարկ 30x7	հատ	76,80	1,36	104,29
39	15-614	Մետաղական պաշտպանիչ ճաշարի յուղաներկում 2 անգամ	հատ	30,50	1,54	47,02
40	6-128	Հակափայտանյութի փայտանյութ B-15 թերթով	հատ	0,50	79,25	39,62
41	20-524	Գլխիկ տեղադրում օդատար ուղիների փայտե/գունավոր/	հատ	32,00	5,50	176,00
43	9-122	Օդատար ուղիների գլխիկներ տեղադրման կառուցում	տն	0,318	106,93	34,00
44		Պողպատե խողովակ 40x40x3	հատ	36,00	2,28	82,03
45		Մետաղական շերտապարկ 50x2	հատ	231,00	0,63	146,57
46		Պարբերական	հատ	360,00	0,02	6,51
47	15-614	Մետաղական ելեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	հատ	28,86	1,54	44,49
48	8-279	Հակափայտանյութ օդատար ուղիների փայտե/գունավոր/	հատ	31,00	1,31	40,47

49		Գունակոր 9/թիթեղ 0,5մմ օդափոխության հոդակներ և տակիքի հպման մասերում տեղադրելու համար	մ	31,00	5,20	161,18
50	23-226	Առաջադ 2ին. աղբի բարձրում ինքնաթիռի ակտուներում ձեռքի	տն	7,60	0,55	4,17
51	Հոկա	Առաջադ 2ին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթիռի մինչև 12կմ	տն	7,60	1,24	9,43
		Տակիքի թեմաների համադրումը				13151,54
1	23-77	Գոյություն ունեցող 2ին. աղբի հավաքում	տն	95,00	2,22	210,97
2	23-226	Գոյություն ունեցող 2ին. աղբի բարձրում ինքնաթիռի ակտուներում ձեռքի	տն	95,00	0,55	52,09
3	Հոկա	Գոյություն ունեցող 2ին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթիռի մինչև 12կմ	տն	95,00	1,24	117,81
4	8-291	Գոյություն ունեցող 2ին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթիռի մինչև 12կմ	մ	630,00	0,63	398,88
5	Հոկա	Ջերմամեկուսիչ փաթեթավորում ակադի և փոշի լցված փաթեթավորում 20սմ հաստ	մ	630,00	3,62	2278,73
6	26-16	Օդափոխիչի մեկուսացում ֆլուորապլաստ ապակապակով 50մ	մ	6,25	39,55	247,19
		Տակիքի տողի մետադիտակ հաշվում/ՄՏ-1, 3 հատ				3305,67
1	9-122	Մետաղական դռնակի կառուցում	տն	0,1131	106,93	12,09
2		Պողպատե անկյունակ Լ50x5	մ	10,80	3,10	33,50
3		Պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	10,68	1,86	19,89
4		Մետաղական թիթեղ 800x800x1,5	տն	0,0453	1105,20	50,07
5		Ծիկի	հատ	6,00	1,05	6,33
6		Մետաղական բռնակ	հատ	3,00	1,81	5,43
7		Փակալ	հատ	3,00	4,82	14,47
8		Փոփոխական 900x900x40մմ	մ	2,43	1,81	4,39
9	6-84	Մետաղական Ներքին էլեմենտներ տեղադրում	տն	0,0165	109,96	1,81
10		Պողպ. թիթեղ b=10	տն	0,0138	916,81	12,65
11		Արմատ 12A500C	տն	0,0027	452,13	1,22
12	15-616	Մետաղական էլեմենտներ Ներքին խողովակի 2 անգամ	մ	9,00	0,76	6,84
		Տակիքի տողի մետադիտակ հաշվում/3հատ				168,69
1	9-122	Աստիճանների մետաղական էլեմենտներ կառուցում	տն	0,0963	106,94	10,30
2		Պողպատե անկյունակ Լ63x6	մ	12,00	3,64	43,71
3		Արմատ 16A500C	տն	0,0249	452,13	11,26
4		Պողպ. թիթեղ b=10	տն	0,0027	916,81	2,48
5		Ինքնապատրաստված մանեկային գլխիկ M10, L=120մմ	հատ	96,00	0,23	21,70
6	15-621 164-7	Մետաղական էլեմենտներ Ներքին խողովակի 2 անգամ	մ	7,50	1,44	10,80
		Շքանորմի վերադրում				100,24
1	11-94	Պատերի, շիփերի և առաստաղի գալի սկսողի քանակ	մ	205,40	0,25	52,32

2	23-174	Փայտե դռների քանդում	մ2	12,15	1,69	20,51
3	23-172	Փայտե պատուհանների քանդում	մ2	38,40	2,84	109,05
4	23-226	Առաջացած շին. աղբի քանդում ինքնաթափ ակտունքներով	տն	15,40	0,55	8,44
5	ԲձԾ՝	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 12կմ	տն	15,40	1,24	19,10
6	15-246-1	Պատերի բարեկալիքի սկզբնական վիճակում գազով	մ2	112,00	2,79	312,29
7	15-277-1	Նյութ ընթացողություններ	մ2	43,40	6,81	295,46
8	11-57	Պատեր գազե սկալի վերականգնում	մ2	185,00	3,15	582,93
9	11-64	Առատաթի գազի սկալի վերականգնում	մ2	26,00	3,65	95,01
10	11-80	Պատերի և առատաթի հին ներքի վազում	մ2	964,80	0,38	370,32
11	15-660	Պատերի և շենքերի ներքի քրախափումներն/նյութ/	մ2	478,40	1,07	512,19
12	15-578	Պատերի ներքի յուրանման շենքեր	մ2	435,00	1,45	629,13
13	15-661	Առատաթի ներքի քրախափումներ ներքի/նյութ/	մ2	93,00	1,24	115,76
14	15-660	Աստիճանների կողմից մակերեսների ներքի և քրախափումներն/նյութ/	մ2	27,00	1,07	28,91
15	15-661	Աստիճանների ստորին մակերեսների ներքի և քրախափումներն/նյութ/	մ2	185,80	1,24	231,27
16	11-58	Լակամառների առատաթի սկալի նյութում ց/ալիքային շաղկապ	մ2	8,00	3,14	25,14
17	11-51	Լակամառների պատերի սկալի նյութում ց/ալիքային շաղկապ	մ2	8,00	2,65	21,22
18	15-528	Լակամառների պատերի և առատաթի ներքի մակառային ներքի	մ2	43,00	0,94	40,23
19	9-22	Փայտե բնակարանի փոխում	մ	84,00	3,28	275,34
20	15-621 164-7	Մետաղական քաղցրի ներքի նյութում շենքեր	մ2	85,00	1,08	91,45
21	14-358	Քաղցրի փայտե բնակարանի ներքի նյութում շենքեր	մ2	12,80	1,54	19,74
22	3-74	Փայտանյութ ներքի կառուցում աշխատանքների համար	100մ ³ ռոդ պլ	0,930	117,31	109,10
23		Մետաղապատեր բրնձի սպիտակ 60մ հատ., ապակեփաթեթով 4+4մ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, քաղցր	մ2	19,20	30,00	576,00
24		Մետաղապատեր բրնձի սպիտակ 60մ հատ., ապակեփաթեթով 4+4մ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, քաղցր	մ2	19,20	23,68	454,71
25		Այստիճանների բրնձի սպիտակ 60մ հատ., ճեղքափաթեթով, ապակեփաթեթով 4+4մ պրոֆիլի դռն տեղադրում	մ2	9,45	80,00	756,00
26		Այստիճանների բրնձի սպիտակ 60մ հատ., ճեղքափաթեթով, ապակեփաթեթով 4+4մ պրոֆիլի դռն տեղադրում	մ2	2,70	60,29	162,77
27		Շվեդար	հատ	3,00	19,59	58,78

[illegible]

26	15-565	Զեղխարամուրտի յուղաների 2 ակգա	մ	6,50	2,72	17,71
27	8-279	Զեղխարամուրտի պատերի երեսպատում 0,5մ հաստ. Գուլափոր ց/թիթերով	մ	14,00	1,31	18,28
28		Գուլափոր ց/թիթեր 0,5մ ձեղխարամուրտների երեսպատում հաստ	մ	14,00	5,20	72,79
29	8-215-B	Ջրիտ խողովակների տեղադրում գուլափոր ց/թիթերով 150	մ	120,00	5,00	600,00
30	8-227-B	Ջագրների տեղադրում գուլափոր ց/թիթերով 150	հատ	8,00	7,21	57,67
31	8-219-B	Ծղկների տեղադրում գուլափոր ց/թիթերով 150	հատ	8,00	3,77	30,19
32		Ջրատար խողովակների պլաստմասե ափսցնող էլեմենտներ/գործարանային արտադրության/	հատ	125,00	0,27	33,91
33	8-282	Տակիթի մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի կառուցում	1գմ	128,00	0,16	21,06
34		Շերդյու M8x30	կգ	9,50	1,79	17,01
35		Մետաղական ձող 16	տն	0,405	860,30	348,42
36		Մետաղական շերտապողպատ 30x6	մ	128,00	1,16	148,92
37		Մետաղական շերտապողպատ 30x7	մ	76,80	1,36	104,29
38	15-614	Մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի յուղաների 2 ակգա	մ	30,50	1,54	47,02
39	6-128	Տակիթի օդատարների վերանորոգում B- 13-4	մ	0,60	79,25	47,55
40	20-524	Գլխուցի տեղադրում օդատար ուղիների վրա ց/թիթերով 0,5մ հաստ. /գուլափոր/	մ	32,00	7,58	242,47
41	9-122	Օդատար ուղիների գլխուցի մետաղական կախիթի կառուցում	տն	0,318	106,93	34,00
42		Պողպատե խողովակ 40x40x3	մ	36,00	2,28	82,03
43		Մետաղական շերտապողպատ 50x2	մ	231,00	0,63	146,57
44		Դյուբել մեխ	հատ	360,00	0,02	6,51
45	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաների 2 ակգա	մ	28,86	1,54	44,49
46	8-279	Տակիթի և օդատար ուղիների հայմա մաքում 0,5մ հաստ. ց/թիթերով տեղադրում /գուլափոր/	մ	31,00	1,31	40,47
47		Գուլափոր ց/թիթեր 0,5մ օդափոխության հորանվերի և տակիթի հայմա մաքում տեղադրում հաստ	մ	31,00	5,20	161,18
48	23-226	Առանցքային. արքի բարձր կոշիկապի ակտիվացման ձեռքով	տն	7,60	0,55	4,17
49	Բձժ	Առանցքային. արքի տեղադրում ա/կոշիկապիով միջև 12կմ	տն	7,60	1,24	9,43
		Տակիթի ջեղխարամուրտի աշխատանքներ				13334,41
1	23-77	Գոյաբույսերի տեղադրում 2կմ. արքի հավաքում	տն	95,00	2,22	210,97
2	23-226	Գոյաբույսերի տեղադրում 2կմ. արքի բարձր կոշիկապի ակտիվացման ձեռքով	տն	95,00	0,55	52,09
3	Բձժ	Գոյաբույսերի տեղադրում 2կմ. արքի ա/կոշիկապիով միջև 12կմ	տն	95,00	1,24	117,81

4	8-291	գրութամենկուսիչ պոլիէթիլէնային թաղանթ 1 շերտ	մշ	630,00	0,63	398,88
5	ԲձԹՅ	Ջերմամեղման իջեցման համակարգի և փոշի լցման համակարգի 20սմ հաստ	մշ	630,00	3,62	2278,73
6	26-16	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգայատա ապակաբլիթ 50մմ հաստ.	մշ	6,25	39,55	247,19
Տակիքի ստորի մետադասակարգում/ՍՏ-1, 3 հատ/						
						3305,67
1	9-122	Մետաղական դռնակի կառուցում	տն	0,1131	106,93	12,09
2		Պողպատե անկյունակ L50x5	մ	10,80	3,10	33,50
3		Պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	10,68	1,86	19,89
4		Մետաղական թիթեղ 800x800x1,5	տն	0,0453	1105,20	50,07
5		Ծղիկ	հատ	6,00	1,05	6,33
6		Մետաղական բռնակ	հատ	3,00	1,81	5,43
7		Փակակ	հատ	3,00	4,82	14,47
8		Փոփոխալատ 900x900x40ՄՄ	մշ	2,43	1,81	4,39
9	6-84	Մետաղական Ներդիր էլեմենտներ տեղադրում	տն	0,0165	109,96	1,81
10		Պողպ. թիթեղ b=10	տն	0,0138	916,81	12,65
11		Ալյում. Փ12A500C	տն	0,0027	452,13	1,22
12	15-616	Մետաղական էլեմենտներ Ներկում նրանքիսի 2 անգամ	մշ	9,00	0,76	6,84
Տակիքի ստորի մետադասակարգում/ՅՈՒՄ/						
						168,69
1	9-122	Ատրիճակների մետաղական էլեմենտների կառուցում	տն	0,0963	106,94	10,30
2		Պողպատե անկյունակ L63x6	մ	12,00	3,64	43,71
3		Ալյում. Փ16A500C	տն	0,0249	452,13	11,26
4		Պողպ. թիթեղ b=10	տն	0,0027	916,81	2,48
5		Ինքնապատրաստված մանեկային գլխիկիսի M10, L=120ՄՄ	հատ	96,00	0,23	21,70
6	15-621 164-7	Մետաղական էլեմենտներ Ներկում նրանքիսի 2 անգամ	մշ	7,50	1,44	10,80
Շքաների վերանորոգում						
						100,24
1	11-94	Պատերի, շենքերի և առաստաղի գաշի սկսիքի թաղում	մշ	293,40	0,25	74,74
2	23-174	Փայտե դռների թակում	մշ	11,25	1,69	18,99
3	23-172	Փայտե պատերի թակում	մշ	38,40	2,84	109,05
4	23-226	Առաստաղի 2-ին. աղբի թակում նրանքիսի 2-ին. աղբի թակում	տն	22,00	0,55	12,06
5	Շուկա	Առացած 2-ին. աղբի տեղափոխում ա/միսմաշիկի տիպի 12 կմ	տն	22,00	1,24	27,28
6	15-246-1	Պատերի և սեղանի թակում գաշի	մշ	132,00	2,79	368,06
7	15-277-1	Նյութի շերտերի վերանորոգում	մշ	43,40	6,81	295,46
8	11-57	Պատերի գաշի սկսիքի վերանորոգում	մշ	205,00	3,15	645,95
9	11-64	Առաստաղի գաշի սկսիքի վերանորոգում	մշ	36,00	3,65	131,55
10	15-247-1	Առաստաղի քաղցրահամ թակում	մշ	45,00	3,33	149,72
11	11-80	Պատերի և առաստաղի թակում	մշ	879,00	0,38	337,39

12	15-660	Պատերի և շենքերի ներքին	մ2	508,40	1,07	544,31
13	15-578	Պատերի ներքին յուրանմերիկի 2 անգամ	մ2	465,00	1,45	672,51
14	15-661	Առաստաղի ներքին շրադիսպերսիոն /նեղիկ/ /մածիւրնի/	մ2	93,00	1,24	115,76
15	15-660	Աստիճանների կողային մակերեսների ներքին շրադիսպերսիոն ներքիկ /մածիւրնի/	մ2	31,20	1,07	33,40
16	15-661	Աստիճանների ստորին մակերեսների ներքին շրադիսպերսիոն ներքիկ /մածիւրնի/	մ2	197,80	1,24	246,20
17	11-58	Լախամուրքի առաստաղի սկադի նորոգում ց/սկազային շաղկապով	մ2	8,00	3,14	25,14
18	11-51	Լախամուրքի պատերի սկադի նորոգում ց/սկազային շաղկապով	մ2	8,00	2,65	21,22
19	15-528	Լախամուրքի պատերի և առաստաղի ներքին ճակատային ներքիկ	մ2	43,00	0,94	40,23
20	9-22	Փայտե բռնագոդի փոխում	մ	91,00	3,28	298,29
21	15-621	Առաստաղի բազիթի ներքին յուրանմերիկի 2 անգամ	մ2	91,00	1,08	97,90
22	14-358	Բազիթի փայտե բռնագոդի ներքին յուրանմերիկի 2 անգամ	մ2	13,65	1,54	21,05
23	3-74	Փայտայնուր ներքին հարուստ անշիտային փայտ	100մ ² ուղ պղ	0,930	117,31	109,10
24		Առաստաղի սկադի 60մ հատ, ապակեփաթեթով 4+4մ պոլիմիլատուրի տեղադրում, բացիկ	մ2	19,20	30,00	576,00
25		Առաստաղի սկադի 60մ հատ, ապակեփաթեթով 4+4մ պոլիմիլատուրի տեղադրում, բացիկ	մ2	19,20	23,68	454,71
26		Այլուր ներքին սկադի 60մ հատ, շրուտակալի տեղադրում, ապակեփաթեթով 4+4մ պոլիմիլատուրի տեղադրում	մ2	9,45	80,00	756,00
27		Այլուր ներքին սկադի 60մ հատ, շրուտակալի տեղադրում, ապակեփաթեթով 4+4մ պոլիմիլատուրի տեղադրում	մ2	1,80	60,29	108,51
28		Շվեցար	հատ	3,00	19,59	58,78
						6349,36
		ՄԱՐԱԿԵՐԱՆԱԿԱՆ 2/2				
		ՏԱԽԻԹԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ				
1	23-159	Այլուրի ա/ց թերթերից կտրելի քանակ	մ2	930,00	0,29	266,57
2	23-157	Մեղ. թիթեղով պիպերի քանակ	մ2	26,00	0,14	3,57
3	23-157	Մեղ. թիթեղով շրուտակի քանակ	մ2	112,00	0,14	15,38
4	8-300	Պիպերի և շրուտակի փայտե ելեմենտների ապամոնտաժում	մ3	4,06	35,10	142,50
5	8-300	Տախիթի փայտե ելեմենտների ապամոնտաժում	մ3	2,80	35,10	98,28

6	10-71	0,5	Հեղինակաւորութիւնը	հատ	1,00	5,46	5,46	78,38
7	8-17-B		Հաւանականութիւնը և լրացում	ս	4,20	190,00	798,00	
8			Հողահատ փայտանյութի հաւանականութիւնը	ս	35,40	7,87	278,49	
9	10-201		Տախիքի փայտե կոնստրուկցիաների հողահատականութիւնը	ս	930,00	0,26	239,89	
10	10-203		Հաւանականութիւնը և հաւանականութիւնը	ս	930,00	7,00	6510,00	
11	9-24	4-1	Տախիքաձեւի փայտե կոնստրուկցիաների հաւանականութիւնը և հաւանականութիւնը	ս	6,00	1,31	7,83	
12	8-279		Երկրակամարի փայտե կոնստրուկցիաների հաւանականութիւնը և հաւանականութիւնը	ս	6,00	1,31	7,83	
13			Ցիւնիկաւոր փայտե կոնստրուկցիաների հաւանականութիւնը և հաւանականութիւնը	ս	6,00	8,59	51,51	
14			Ռետինե տախիքի ցիւնիկաւոր փայտե կոնստրուկցիաների հաւանականութիւնը և հաւանականութիւնը	հատ	5700,00	0,02	103,09	
15	8-279		Պարագետի գլխիկները և հաւանականութիւնը	ս	12,00	1,31	15,67	
16			Գլխիկները և հաւանականութիւնը	ս	12,00	5,20	62,39	
17	8-300		Տախիքի փայտե կոնստրուկցիաների հաւանականութիւնը և հաւանականութիւնը	ս	6,70	190,00	1273,00	
18	8-277		Տրոսիկները և հաւանականութիւնը	ս	160,00	22,00	3520,00	
19			Հողահատ փայտանյութի ցիւնիկաւոր փայտե կոնստրուկցիաների հաւանականութիւնը և հաւանականութիւնը	ս	5,60	190,00	1064,00	
20			Հեղինակաւորութիւնը և հաւանականութիւնը	հատ	270,00	0,32	85,45	
21	8-17-B		Պիւրի տախիքի հաւանականութիւնը	ս	29,80	1,12	33,37	
22			Հողահատ փայտանյութի փայտե կոնստրուկցիաների հաւանականութիւնը և հաւանականութիւնը	ս	1,70	190,00	323,00	
23	8-279		Պիւրի կաշուի ցիւնիկաւոր փայտե կոնստրուկցիաների հաւանականութիւնը և հաւանականութիւնը	ս	29,80	1,31	38,91	
24			Գլխիկները և հաւանականութիւնը	ս	29,80	5,20	154,94	
25	10-71	12-1	Հեղինակաւորութիւնը և հաւանականութիւնը	հատ	4,00	53,06	212,26	
26			Գլխիկները	հատ	8,00	0,83	6,63	
27			Շէնքի փայտե կոնստրուկցիաների հաւանականութիւնը և հաւանականութիւնը	հատ	4,00	1,81	7,23	
28	10-70	11-1	Հեղինակաւորութիւնը և հաւանականութիւնը	ս	0,085	251,03	21,34	
29	15-565		Հեղինակաւորութիւնը և հաւանականութիւնը	ս	6,50	2,72	17,71	
30	8-279		Հեղինակաւորութիւնը և հաւանականութիւնը	ս	14,00	1,31	18,28	
31			Գլխիկները և հաւանականութիւնը	ս	14,00	5,20	72,79	

[illegible]

16	15-660	Պատերի և շենքերի ներքին/ Զուտիսպեքսիոն ներքին/ամօհրումի/	սզ	643,00	1,07	688,42
15	11-80	Պատերի և առաստաղի հիմն ներքին	սզ	1208,00	0,38	463,67
14	15-247-1	Առաստաղի բարձրակից սկիւղում գաշի	սզ	25,00	3,33	83,18
13	11-64	Առաստաղի գաշի սկիւղի վերանորոգում	սզ	33,00	3,65	120,58
12	11-57	Պատեր գաշի սկիւղի վերանորոգում	սզ	143,00	3,15	450,59
11	15-277-1	Նույնը շենքերում ներքին	սզ	76,00	6,81	517,39
10	15-246-1	Պատերի բարձրակից սկիւղում գաշի	սզ	180,00	2,79	501,90
9	8-59	Պատերի հորիզոնական ամրակալներում Փ6A-C-1 ցանցով	տն	0,024	603,55	14,49
8	6-80	Խառնիվաձողերի տեղադրում Փ8A240C-1	տն	0,0030	586,36	1,76
7	46-51	Անցքերի շարակներում պատերում Փ 8, L=150սմ	հատ	16,00	0,53	8,44
6	8-163	Սրտքի պատերի մոտում կանխակիր ձևի կրթիկ տուփով	սզ	2,20	33,68	74,09
5	ԲձԹ՝	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/կիլոմետրի սինչը 12կմ	տն	21,10	1,24	26,17
4	23-226	Առաջացած շին. աղբի բարձրակից հիմքում հիմնաքարի ամրակալներում	տն	21,10	0,55	11,57
3	23-172	Փայտե պատուհանների քակում	սզ	18,20	2,84	51,68
2	23-174	Փայտե դռների քակում	սզ	15,00	1,69	25,32
1	11-94	Պատերի, շենքերի և առաստաղի գաշի սկիւղի քակում	սզ	281,00	0,25	71,58
Շրջանային վերանորոգում						
6	15-621	Ներքին պատերի վերանորոգում 2 անգամ	սզ	5,00	1,44	7,20
5		Ինքնապատրաստ ամրակալներով զվիճիկ M10, L=120սմ	հատ	64,00	0,23	14,47
4		Պողպ. թիթեղ b=10	տն	0,0018	916,81	1,65
3		Ամրակալ Փ16A500C	տն	0,0166	452,13	7,51
2		Պողպատե ամրակալ L63x6	մ	8,00	3,64	29,14
1	9-122	Աստիճանների ներքին պատերի վերանորոգում	տն	0,0642	106,94	6,87
Տանիքի ստորին ներքին պատերի վերանորոգում/շինարմ.						
12	15-616	Ներքին պատերի վերանորոգում 2 անգամ	սզ	6,00	0,76	4,56
11		Ամրակալ Փ12A500C	տն	0,0018	452,13	0,81
10		Պողպ. թիթեղ b=10	տն	0,0092	916,81	8,43
9	6-84	Ներքին պատերի ներքին վերանորոգում	տն	0,0110	109,96	1,21
8		Փոփոխական 900x900x40սմ	սզ	1,62	1,81	2,93
7		Փայտ	հատ	2,00	4,82	9,65
6		Ներքին պատերի քակում	հատ	2,00	1,81	3,62
5		Շինի	հատ	4,00	1,05	4,22
4		Ներքին պատերի թիթեղ 800x800x1,5	տն	0,0302	1105,20	33,38
3		Պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	7,12	1,86	13,26
2		Պողպատե ամրակալ L50x5	մ	7,20	3,10	22,33
1	9-122	Ներքին պատերի դռների վերանորոգում	տն	0,0754	106,93	8,06

17	15-578	Պատերի ներկում յուրանմանի 2 անգամ	u2	557,00	1,45	805,57
18	15-661	Առատադի ներկում ջրադիսպոնսիոն ներկով /անհրաժեշտ/	u2	92,00	1,24	114,51
19	15-660	Աստիճանների հողային մակերեսների ներկում ջրադիսպոնսիոն ներկով /անհրաժեշտ/	u2	42,00	1,07	44,97
20	15-661	Աստիճանների ստորին մակերեսների ներկում ջրադիսպոնսիոն ներկով /անհրաժեշտ/	u2	316,00	1,24	393,33
21	9-22	Փայտե բնագծողի փոխում	Ն	144,00	3,28	472,02
22	15-621	Մետաղական բազմիքի ներկում	u2	144,00	1,08	154,92
23	14-358	Բազմիքի փայտե բնագծողի ներկում	u2	21,60	1,54	33,31
24	11-11	Ե/բետոնե հիփարների նորոգում	u3	0,40	50,26	20,10
25	11-55	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում	u2	22,40	1,27	28,36
26	11-77	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի երկաթալցալար	u2	22,40	0,26	5,87
27	15-528	Հովարի ստորին մակերեսների և ճակատների ներկում ճակատային ներկով	u2	24,40	0,94	22,83
28	15-201	Լոդ կառուցված արտաքին պատերի սկսում 9/ավազային շարակով	u2	11,00	2,08	22,84
29	15-528	Լոդ կառուցված պատերի ներկում ճակատային ներկով	u2	11,00	0,94	10,29
30	3-74	Փայտալույսը ներքին հարուստանալ աշխատանքների համար	100մ ² ուղղ ար	0,920	117,31	107,92
31		Մետաղալույսատե բոխի սպիտակ 60մ հաստ, ապակեփաթեթի 4+4մ պոֆիլի պատերի տեղադրում, բացիոդ	u2	5,60	30,00	168,00
32		Մետաղալույսատե բոխի սպիտակ 60մ հաստ, ապակեփաթեթի 4+4մ պոֆիլի պատերի տեղադրում, չբացիոդ	u2	12,60	23,68	298,41
33		Ալյումինե բոխի սպիտակ 60մ հաստ, ճերմակադիմացիոն, ապակեփաթեթի 4+4մ պոֆիլի տեղադրում	u2	12,60	80,00	1008,00
34		Ալյումինե բոխի սպիտակ 60մ հաստ, ճերմակադիմացիոն, ապակեփաթեթի 4+4մ պոֆիլի տեղադրում	u2	2,40	60,29	144,69
35		Շվեցար	Մ3	4,00	19,59	78,37
						7045,14
		ՍԱՆՏԻՄԵՆՏԱՆ 2/28				
		Տակնիկական				
1	23-159	Ալյումինի քաղցր w/g թերթերից կտրուրի քաղցր	u2	940,00	0,29	269,44
2	23-157	Մետ. թիթեղի պիպերի քաղցր	u2	26,00	0,14	3,57
3	23-157	Մետ. թիթեղի ջրհորմանի քաղցր /160x0,7/	u2	112,00	0,14	15,38

4	8-300	Պիպերի և ջրիորդակի փայտե Էլենտունների ապամոնտաժում	Մ	4,06	35,10	142,50
5	8-300	Տակիքի փայտե Էլենտունների ապամոնտաժում	Մ	2,80	35,10	98,28
6	10-71 -0,5	Ճեղնալուսառնարի քանդում	Խատ	1,00	5,46	5,46
7	8-17-B	Կակարամանի փոխում և լրացում	Մ	137,00	1,12	153,40
8		Կողմիտ փայտալույսի կակարամանի փոխում	Մ	7,70	190,00	1463,00
9	10-201	Տակիքի փայտե կոնստրուկցիաների հորեհապաշտպանում հրակայուն լրճոթում	Մ	3,40	7,87	26,75
10	10-203	Կակարամանի մշակում հրակայուն լրճոթում	1 մ ² մշակ միլի.	940,00	0,26	242,47
11	9-24 4-1	Տակիքածաղիկների կառուցում գունավոր ցինկապատ պոլիլակիր թիթեղով KՂ-25 0,5մ	Մ	940,00	7,00	6580,00
13	8-279	Ճակտունների երեսպատում գունավոր ցինկապատ պոլիլակիր թիթեղով KՂ-25 0,5մ	Մ	6,00	1,31	7,83
14		Ցինկապատ պոլիլակիր թիթեղով KՂ-25 0,5մ, ճակտունների երեսպատում հանար 0,5մ	Մ	6,00	8,59	51,51
15		Ռետինե տափուկ ցինկապատ պատրաստում M 5x80	Խատ	5700,00	0,02	103,09
16	8-279	Պարպերի գլխոցի կառուցում գունավոր 0,5մ Խատ. ց/թիթեղով	Մ	12,00	1,31	15,67
17		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մ պարպերի գլխոցի կառուցում հանար	Մ	12,00	5,20	62,39
18	8-300	Տակիքի փայտե Էլենտունների կառուցում, օգտագործելով նոր կողմիտ փայտալույսի	Մ	1,10	190,00	209,00
19	8-277	Ջրիորդակի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մ Խատ.	Մ	160,00	22,00	3520,00
20		Կողմիտ փայտալույսի ջրիորդակի կառուցում հանար	Մ	5,60	190,00	1064,00
21		Էլենտունների ջրիորդակի տեղադրում հանար	Խատ	270,00	0,32	85,45
22	8-17-B	Պիպերի տակ տակալակամանի կառուցում	Մ	29,80	1,12	33,37
23		Կողմիտ փայտալույսի պիպերի կառուցում հանար	Մ	1,70	190,00	323,00
24	8-279	Պիպերի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մ Խատ.	Մ	29,80	1,31	38,91
25		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մ պիպերի կառուցում հանար	Մ	29,80	5,20	154,94
26	10-71 12-1	Ճեղնալուսառնարի կառուցում	Խատ	4,00	53,06	212,26
27		Շնչիկներ	Խատ	8,00	0,83	6,63
28		Շեղանկների փակակիր սալ ձևով	Խատ	4,00	1,81	7,23
29	10-70 11-1	Ճեղնալուսառնարի փայտե շեղանկների կառուցում	Մ	0,085	251,03	21,34
30	15-565	Ճեղնալուսառնարի յուրաների 2 անգամ	Մ	6,50	2,72	17,71
31	8-279	Ճեղնալուսառնարի պատերի երեսպատում 0,5մ Խատ. Գունավոր ց/թիթեղով	Մ	14,00	1,31	18,28

32		Գումարի 9/թիվ 0,5մ	համար	14,00	5,20	72,79
33	8-215-B	ճիշտ խողովակների տեղադրում գումարի 9/թիվ 150	Մ	130,00	5,00	650,00
34	8-227-B	ճաղարների տեղադրում գումարի 9/թիվ 150	հատ	8,00	7,21	57,67
35	8-219-B	Ծակների տեղադրում գումարի 9/թիվ 150	հատ	8,00	3,77	30,19
36		ճրտար խողովակների պլաստմասե ամրացնող էլեմենտներ/գործարանային արտադրության/	հատ	130,00	0,27	35,27
37	8-282	Տակիքի մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի կառուցում	1գմ	160,00	0,16	26,32
38		Յեղույս M8X30	կգ	11,80	1,79	21,13
39		Մետաղական ձող Φ16	տն	0,505	860,30	434,45
40		Մետաղական շերտապողպատ 30x6	Մ	160,00	1,16	186,16
41		Մետաղական շերտապողպատ 30x7	Մ	96,00	1,36	130,36
42	15-614	Մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի խողովակներ 2 անգամ	հատ	32,50	1,54	50,11
43	6-128	Տակիքի օդատարների վերանորոգում B-13-4	հատ	0,90	79,25	71,32
44	20-524	Գլխուցի տեղադրում օդատար ուղիների վրա 9/թիվ 0,5մ հատ. /գումարի/	հատ	31,60	7,58	239,44
45	9-122	Օդատար ուղիների գլխուցի մետաղական կապիքի կառուցում	տն	0,464	106,93	49,61
46		Պողպատե խողովակ 40x40x3	Մ	72,00	2,28	164,07
47		Մետաղական շերտապողպատ 50x2	Մ	244,00	0,63	154,81
48		Դուրել մեխ	հատ	480,00	0,02	8,68
49	15-614	Մետաղական էլեմենտների խողովակներ 2 անգամ	հատ	37,00	1,54	57,04
50	8-279	Տակիքի և օդատար ուղիների համակցություն 0,5մ հատ. 9/թիվ 0,5մ օդափոխության հոսանքի և տակիքի համակցություն տեղադրում /գումարի/	հատ	33,00	1,31	43,08
51		Գումարի 9/թիվ 0,5մ օդափոխության հոսանքի և տակիքի համակցություն տեղադրում համար	հատ	33,00	5,20	171,58
52	23-226	Առաջադրում 2-ին. արքի բարձր խողովակապատի ամրացում ձեռքով	տն	10,34	0,55	5,67
53	Ծակ	Առաջադրում 2-ին. արքի տեղադրում ամրացում 12-ին	տն	10,34	1,24	12,82
						17625,44
		Տակիքի ջեղման համակցության աշխատանքներ				
1	23-77	Գումարի 9/թիվ 0,5մ արքի համակցում	տն	135,00	2,22	299,80
2	23-226	Գումարի 9/թիվ 0,5մ արքի բարձր խողովակապատի ամրացում ձեռքով	տն	135,00	0,55	74,02
3	Ծակ	Գումարի 9/թիվ 0,5մ արքի տեղադրում ամրացում 12-ին	տն	135,00	1,24	167,42
4	8-291	Գումարի 9/թիվ 0,5մ արքի տեղադրում ամրացում 12-ին	հատ	900,00	0,63	569,83
5	Ծակ	Ճեղման համակցության ամրացում 20-ին հատ	հատ	900,00	3,62	3255,32

6	26-16	Օդատարների մեխանիզմներ	հատ.	11,30	39,55	446,92	4813,32
Տակիքի ստորի մետաղական դռնակի կառուցում /US-1, 2 հատ/							
1	9-122	Մետաղական դռնակի կառուցում	տն	0,0754	106,93	8,06	
2		Պողպատե անկյունային L50x5	մ	7,20	3,10	22,33	
3		Պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	7,12	1,86	13,26	
4		Մետաղական թիթեղ 800x800x1,5	մ ²	0,0302	1105,20	33,38	
5		Ծխիկ	հատ	4,00	1,05	4,22	
6		Մետաղական բռնակ	հատ	2,00	1,81	3,62	
7		Փակակ	հատ	2,00	4,82	9,65	
8		Փոփոխական 900x900x40 մմ	մ ²	1,62	1,81	2,93	
9	6-84	Մետաղական Ներքի բեմետներ	տն	0,0110	109,96	1,21	
10		Պողպ. թիթեղ b=10	տն	0,0092	916,81	8,43	
11		Ամրակ 12A500C	տն	0,0018	452,13	0,81	
12	15-616	Մետաղական բեմետների Ներքի	մ ²	6,00	0,76	4,56	112,46
Տակիքի ստորի մետաղական աստիճանների կառուցում /շահտ/							
1	9-122	Աստիճանների մետաղական բեմետներ	տն	0,0642	106,94	6,87	
2		Պողպատե անկյունային L63x6	մ	8,00	3,64	29,14	
3		Ամրակ 16A500C	տն	0,0166	452,13	7,51	
4		Պողպ. թիթեղ b=10	տն	0,0018	916,81	1,65	
5		Ինքնաբերական աստիճանային գլխիկ M10, L=120 մմ	հատ	64,00	0,23	14,47	
6	15-621	Մետաղական բեմետների Ներքի	մ ²	5,00	1,44	7,20	66,83
Շքանման կենտրոն							
1	11-94	Պատերի, շեմերի և առաստաղի գաշի սկզբի քանդում	մ ²	271,00	0,25	69,04	
2	23-174	Փայտե դռների քանդում	մ ²	11,00	1,69	18,57	
3	23-172	Փայտե պատերի քանդում	մ ²	18,20	2,84	51,68	
4	23-226	Առաջնահարկի, աղբի բաժանարարի քանդում	տն	20,40	0,55	11,19	
5	Շուկա	Առաջնահարկի, աղբի տեղակայում /միջնահարկի միջին 12 մ/	տն	20,40	1,24	25,30	
6	8-163	Մուտքի պատերի մեծ խորանարդի քանդում	մ ³	2,20	33,68	74,09	
7	46-51	Անցքերի 2 աղբարկի պատերի քանդում L=150 մմ	հատ	16,00	0,53	8,44	
8	6-80	Խառնարանների տեղակայում 8A240C-1	տն	0,0030	586,36	1,76	
9	8-59	Պատերի իրիզմանակա ամրակալում 6A-1 ցանցի	տն	0,024	603,55	14,49	
10	15-246-1	Պատերի բարեկարգում սկզբի գաշի	մ ²	160,00	2,79	446,13	
11	15-277-1	Նյութի շեմերի քանդում	մ ²	76,00	6,81	517,39	
12	11-57	Պատերի գաշի սկզբի քանդում	մ ²	123,00	3,15	387,57	
13	11-64	Առաստաղի գաշի սկզբի քանդում	մ ²	38,00	3,65	138,85	

14	15-247-1	Արատարի բարելաված սկսումը գաշի	մ2	35,00	3,33	116,45
15	11-80	Պատերի և առատարի հիմններ	մ2	1208,00	0,38	463,67
16	15-660	Պատերի և շեմերի ներկում	մ2	633,00	1,07	677,71
17	15-578	Պատերի ներկում յուրաների 2 անգամ	մ2	557,00	1,45	805,57
18	15-661	Առատարի ներկում ջրադիսպոսիտ	մ2	92,00	1,24	114,51
19	15-660	Աստիճանների կողային մակերեսների ներկում ջրադիսպոսիտ ներկ	մ2	42,00	1,07	44,97
20	15-661	Աստիճանների ստորին մակերեսների ներկում ջրադիսպոսիտ ներկ	մ2	316,00	1,24	393,33
21	9-22	Փայտե բնագործ փոխում	մ	144,00	3,28	472,02
22	15-621	Մետաղական բազմիշի ներկում	մ2	144,00	1,08	154,92
23	14-358	Բազմիշի փայտե բնագործ ներկում	մ2	21,60	1,54	33,31
24	11-11	Ե/բետոնե հիմքերի նորոգում	մ3	0,50	50,26	25,13
25	11-55	Ցեմ, պակցային հարթ շերտի կառուցում	մ2	26,40	1,27	33,43
26	11-77	Ցեմ, պակցային հարթ շերտի երկաթյա ցանց	մ2	26,40	0,26	6,92
27	15-528	Հովարի ստորին մակերեսների և ճակատների ներկում ճակատային ներկ	մ2	27,50	0,94	25,73
28	15-201	Լոր կառուցված արտաքին պատերի սկսումը ց/պակցային շաղկապ	մ2	11,00	2,08	22,84
29	15-528	Լոր կառուցված պատերի ներկում ճակատային ներկ	մ2	11,00	0,94	10,29
30	3-74	Փայտային և ներքին հարկային աշխատանքների համար	100մ ² ուղ պլ	0,920	117,31	107,92
31		Մետաղապատեր բրնձի սպիտակ 60մ հատ, ապակեփաթեթի 4+4մ պրոֆիլի պատերի տեղադրում, բացվող	մ2	5,60	30,00	168,00
32		Մետաղապատեր բրնձի սպիտակ 60մ հատ, ապակեփաթեթի 4+4մ պրոֆիլի պատերի տեղադրում, բացվող	մ2	12,60	23,68	298,41
33		Ալյումինե բրնձի սպիտակ 60մ հատ, շերտակալի հատ, ապակեփաթեթի 4+4մ պրոֆիլի դռն տեղադրում	մ2	12,60	80,00	1008,00
34		Ալյումինե բրնձի սպիտակ 60մ հատ, շերտակալի հատ, ապակեփաթեթի 4+4մ պրոֆիլի դռն տեղադրում	մ2	2,40	60,29	144,69
39		Շվեյցար	հատ	4,00	19,59	78,37
						6970,67
		ՍԱՅՈՒՆ 1				
		ՏԱՅԻՆԻ ՎԵՐԱՆՈՒՄ				

28			Հերոսացիության շքանշանի փառանք	հատ	12,00	1,81	21,70
27			Շնորհակալություն	հատ	24,00	0,83	19,89
26	10-71 12-1		Ձեռնարկառնություն կատարող	հատ	12,00	53,06	636,77
25			Գրական գ/թիվեր 0,5մ գրքերի կատարող հատար	ս	28,40	5,20	147,67
24	8-279		Գրքերի կատարող գրական 0,5մ հատ. գ/թիվերի	ս	28,40	1,31	37,08
23	6-32 0,4		Միջնակարգ դասարան գրական 0,5մ հատ. գ/թիվերի	ս	26,40	5,93	156,43
22			Գրական գ/թիվեր 0,5մ պարբեր կատարող հատար	ս	63,35	5,20	329,39
21	8-279		Պարբերական հատարող գրական 0,5մ հատ.	ս	63,35	1,31	82,71
20			Կուսակցական փառանքի պարբեր կատարող հատար	ս	2,18	190,00	414,20
19	8-17-B		Պարբերական տարածական կատարող	ս	63,35	1,12	70,93
18			Հեղինակություն տրամադրող հատար	հատ	400,00	0,32	126,60
17			Կուսակցական փառանքի տրամադրող կատարող հատար	ս	5,04	190,00	957,60
16	8-277		Տրամադրող գրական գ/թիվերի 0,5մ հատ.	ս	240,00	22,00	5280,00
15	8-300		Տարածական փառանքի տրամադրող օգտագործողի կատարող	ս	5,60	190,00	1064,00
14			Մեծ խաղի ցուցանիշ M 5x80 կատարող հատար	հատ	9660,00	0,02	174,70
13			Ցուցանիշի փառանքի տրամադրող 0,5մ, ճակատագրի տրամադրող հատար	ս	4,00	8,59	34,34
12	8-279		Ճակատագրի տրամադրող գրական ցուցանիշի փառանքի տրամադրող 0,5մ	ս	4,00	1,31	5,22
11	9-24 4-1		Տարածական փառանքի տրամադրող ցուցանիշի փառանքի տրամադրող 0,5մ	ս	1610,00	7,00	11270,00
10	10-203		Կատարողի փառանքի տրամադրող տրամադրող	ս	1610,00	0,26	415,30
9	10-201		Տարածական փառանքի տրամադրող կատարողի փառանքի տրամադրող տրամադրող	ս	61,20	7,87	481,47
8			Կատարողի փառանքի տրամադրող հատար	ս	3,30	190,00	627,00
7	8-17-B		Կատարողի փառանքի տրամադրող տրամադրող	ս	110,00	1,12	123,17
6	10-71 0,5		Ձեռնարկառնություն քանդակ	հատ	10,00	5,46	54,64
5	8-300 q-0,8		Պարբերական փառանքի տրամադրող տրամադրող	ս	1,52	35,10	53,35
4	8-300 q-0,8		Տարածական փառանքի տրամադրող տրամադրող	ս	2,20	35,10	77,22
3	8-300 q-0,8		Պարբերական փառանքի տրամադրող տրամադրող	ս	2,18	35,10	76,52
2	23-157		Մեծ. թիվերի փառանքի տրամադրող	ս	23,00	0,14	3,16
1	23-159		Արժանատի ա/ց թիվերի փառանքի տրամադրող	ս	1650,00	0,29	472,95

29	10-70	Ձեղնալուսամուտի փայտե շերտափեղկի կառուցում	Մ ³	0,255	251,03	64,01
30	15-565	Ձեղնալուսամուտի յուրաներից 2 անգամ	մ ²	19,50	2,72	53,13
31	8-279	Ձեղնալուսամուտի պատերի երեսպատում 0,5մ հաստ. Գուլափուր g/թիթերով	մ ²	42,00	1,31	54,83
32		Գուլափուր g/թիթեր 0,5մ ձեղնալուսամուտների երեսպատման համար	մ ²	42,00	5,20	218,38
33	8-215-B	Ջրիտ խողովակների տեղադրում գուլափուր g/թիթերով 150	մ	280,00	5,00	1400,00
34	8-227-B	Ձագրվների տեղադրում գուլափուր g/թիթերով 150	հատ	24,00	7,21	173,00
35	8-219-B	Ծակերի տեղադրում գուլափուր g/թիթերով 150	հատ	24,00	3,77	90,57
36		Ջրատար խողովակների պլաստամանե ամրացնող էլեմենտներ/գործարանային արտադրության/	հատ	280,00	0,27	75,96
37	8-282	Տակիքի մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի կառուցում	1գծն	280,00	0,16	46,06
38		Ֆեդույ M8X30	լ.	21,00	1,79	37,60
39		Մետաղական ձող 16	Կ	0,884	860,30	760,50
40		Մետաղական շերտապադկապատ 30x6	Մ	280,00	1,16	325,77
41		Մետաղական շերտապադկապատ 30x7	Մ	168,00	1,36	228,13
42	15-614	Մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի յուրաներից 2 անգամ	մ ²	66,70	1,54	102,83
43	8-30	Տակիքի օդատարների վերանորոգում հրակայուն արդուսով	Մ ³	3,33	200,47	667,57
44	15-201	Օդատարների սկադրում g/պակագլան 51-1	մ ²	98,40	2,08	204,35
45	20-524	Գլխուցի տեղադրում օդատար ուղիների վրա g/թիթերով 0,5մ հաստ. /գուլափուր/	մ ²	24,60	5,50	135,30
46	9-122	Օդատար ուղիների գլխուցի մետաղական կախվածի կառուցում	Կ	0,389	106,93	41,59
47		Պողպատե խողովակ 40x40x3	Մ	52,80	2,28	120,32
48		Մետաղական շերտապադկապատ 50x2	Մ	240,00	0,63	152,28
49		Պլոմբե մեխ	հատ	410,00	0,02	7,41
50	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուրաներից 2 անգամ	մ ²	32,50	1,54	50,11
51	8-279	Տակիքի և օդատար ուղիների համակցված 0,5մ հաստ. g/թիթերով տեղադրում/գուլափուր/	մ ²	34,60	1,31	45,17
52		Գուլափուր g/թիթեր 0,5մ օդափոխության հորանների և տակիքի հայտնի մասերում տեղադրելու համար	մ ²	34,60	5,20	179,90
53	23-226	Առաջադեմ 2ին. արքի բարձր լիքնաթափ ակտիվացման ձեռքով	Կ	18,15	0,55	9,95
54	Ծակ	Առաջադեմ 2ին. արքի տեղափոխում w/լիքնաթափի մինչև 12լի	Կ	18,15	0,52	9,38
						28468,12
				Տակիքի ջեղնալուսամուտի աշխատանքներ		
1	23-77	Գոյաթյուն ունեցող 2ին. արքի հակաքում	Կ	140,00	2,22	310,90
2	23-226	Գոյաթյուն ունեցող 2ին. արքի բարձր լիքնաթափ ակտիվացման ձեռքով	Կ	140,00	0,55	76,77

3	Շրկա	Գոյութեան ունեցող շին. աղբի տեղափոխում ա/հիշատակի միջև 5կմ	Կ	140,00	0,52	72,34
4	8-291	Գոյութեան ունեցող աղբի տեղափոխում 1 շէտ	Մ	1150,00	0,63	728,11
5	Շրկա	Ճշմարտեմբարի փշտակում աղբի և փշտակում աղբի 20սմ հաստ	Մ	1150,00	3,62	4159,58
6	26-16	Օդափոխում մեկուսացում ֆոնդայապատ ապակաքանդակի 50սմ	Մ	13,50	39,55	533,93
						5881,64
		Տանիքի ստորին մետաղական աստիճանների կառուցում /շինարար/				
1	9-122	Աստիճանների մետաղական ելման ստեղծում	Կ	0,2247	106,94	24,03
2		Պոլսի ֆ16A500C	Մ	28,00	3,64	101,99
3		Պոլսի ֆ16A500C	Կ	0,0399	452,13	18,04
4		Պոլսի ֆ16A500C	Կ	0,0063	916,81	5,78
5		Բլանկայապատ ապակաքանդակի լակեման	հատ	224,00	0,23	50,64
6	15-621	Մետաղական ելման ստեղծում 2 ալգա	Մ	17,50	1,44	25,19
7		Տանիքում մետաղական դռան տեղադրում	Մ	21,42	57,27	1226,71
						1452,39
		Պատշաճ տանիքի կառուցում				
1	9-122	Մետաղական կառուցում կառուցում	Կ	0,3320	106,94	35,50
2		Պոլսի ֆ16A500C	Մ	113,40	1,73	195,86
3	46-51	Ալգա 2 ալգա ֆ12, L=150սմ	հատ	168,00	0,53	88,67
4	6-84	Մետաղական լեռնի ելման ստեղծում	Կ	0,155	109,96	17,04
5		Պոլսի ֆ16A500C	Կ	0,132	916,81	121,02
6		Պոլսի ֆ12A500C	Կ	0,023	452,13	10,40
7	8-17-B	Փայտե կառուցում կառուցում	Մ	8,40	1,12	9,41
8		Հողափառ փայտային կառուցում	Մ	0,42	191,53	80,44
9	8-277	Ճշմարտեմբարի կառուցում գունակարի ց/թիթի 0,5սմ հաստ	Մ	42,00	22,58	948,25
10		Հողափառ փայտային ց/թիթի ց/թիթի 0,5սմ հաստ	Մ	0,63	191,53	120,66
11	10-203	Կառուցում մշակում կառուցում	Մ	8,40	0,26	2,17
12	9-24	Տանիքաճարձի կառուցում գունակարի ց/թիթի 0,5սմ	Մ	40,00	9,82	392,87
13	8-279	Ճարձի ելման ստեղծում ց/թիթի 0,5սմ	Մ	6,20	1,31	8,09
14		Ց/թիթի փայտային ց/թիթի 0,5սմ, ց/թիթի 0,5սմ հաստ	Մ	6,20	8,59	53,23
15		Մետաղական տանիքի ց/թիթի ց/թիթի 0,5սմ հաստ	հատ	240,00	0,02	4,34
16	15-614	Մետաղական ելման ստեղծում 2 ալգա	Մ	20,50	1,54	31,60

17	8-279	Գողցիկ կառուցում 0,5մ հաստ. Գողցիկ/գլխիկ/գլխիկ/	ս2	21,00	1,31	27,42
18		Գունավոր ց/թիթեր 0,5մ հաստ. Գողցիկ կառուցման համար	ս2	21,00	5,20	109,19
						2256,15
		Շքամուտքի վերահսկողություն				
1	11-94	Պատերի, շեփերի և առաստաղի գաջի սկզբի քանդում	ս2	349,00	0,25	88,91
2	23-174	Փայտե դռների քանդում	ս2	54,52	1,69	92,05
3	23-172	Փայտե պատուհանների քանդում	ս2	27,30	2,84	77,53
4	23-226	Առաջադրված 2-ին. առթիվ բաժնի նիստավորման փոխարեն	ԻԿ	26,20	0,55	14,37
5	ԲձԻ՝	Առաջադրված 2-ին. առթիվ տեղափոխում ա/նիստավորման փոխարեն	ԻԿ	26,20	0,52	13,54
6	15-246-1	Պատերի բաժնեկիստի սկզբի գաջի	ս2	145,00	2,79	404,31
7	15-277-1	Նյութի շեփերի քանդում	ս2	102,00	6,81	694,39
8	11-57	Պատեր գաջի սկզբի վերահսկողություն	ս2	245,00	3,15	771,99
9	15-247-1	Առաստաղի բաժնեկիստի սկզբի գաջի	ս2	96,00	3,33	319,40
10	11-80	Պատերի և առաստաղի հիմնի ներքին նիստավորում	ս2	1771,00	0,38	679,76
11	15-660	Պատերի և շեփերի ներքին շրջանակների ներքին/առաստաղի/	ս2	954,00	1,07	1021,39
12	15-578	Պատերի ներքին շրջանակների 2 առաջ նիստավորում	ս2	852,00	1,17	995,47
13	15-661	Առաստաղի ներքին շրջանակների ներքին/առաստաղի/	ս2	96,00	1,24	119,49
14	15-660	Առաստաղի ներքին շրջանակների ներքին/առաստաղի/	ս2	39,00	1,07	41,75
15	15-661	Առաստաղի ներքին շրջանակների ներքին/առաստաղի/	ս2	316,00	1,24	393,33
16	9-22	Փայտե բռնակների փոխում	Ս	142,00	3,28	465,46
17	15-621 164-7	Մետաղական բազմաբանի ներքին նիստավորում 2 առաջ	ս2	142,00	1,08	152,77
18	14-358	Բազմաբանի փայտե բռնակների ներքին նիստավորում 2 առաջ	ս2	21,30	1,54	32,85
19	11-11	Բ/բեռների հիմնակների նորոգում Բ 15	ս3	0,70	50,26	35,18
20	11-55 8-1	Թեթև, ակազիայի հարթ շեփերի կառուցում 2-րդ հաստ	ս2	10,50	1,27	13,29
21	11-77 11-11	Թեթև, ակազիայի հարթ շեփերի երկայնակացում	ս2	10,50	0,26	2,75
22	15-528	Հովարի ստորին մակերեսների և նիստերի ներքին ճակատային ներքին	ս2	11,50	0,94	10,76
23	3-74	Փայտակառուց ներքին հարդարման աշխատանքների կամար	100Ս ² ձձՕ ձձ	0,960	117,31	112,62
24		Մետաղական բռնակի սպիտակ 60մ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մ պոփիկի պատրուկի տեղադրում, բացվող	ս2	27,26	30,00	817,80

19			Հողահատ փայտանյութ պիլեթի կառուցում	ս3	1,60	190,00	304,00
18	8-17-B		Պիլեթի տակ տախտակամանի կառուցում	ս2	28,00	1,12	31,35
17			Հենակներ ջրի որոնման տեղադրման համար	հատ	245,00	0,32	77,54
16			Հողահատ փայտանյութ ջրի որոնման կառուցում	ս3	5,15	190,00	978,50
15	8-277		Ջրի որոնման կառուցում գունակի ց/թիվերով 0,5մ ընդհանուր	ս	147,00	22,00	3234,00
14	8-300		Տակիքի փայտե էլեմենտների կառուցում, օգտագործելով նոր կողակատ բեկորներ	ս3	4,20	190,00	798,00
13			Ռետինե տափուկ ցիլինդրաձև պատրաստելու M 5x80	հատ	6000,00	0,02	108,51
12			Ցիլինդրաձև պոփիլիսիթ թիթերով KՂ-25 0,5մ, ճակտոնների երեսպատման համար	ս2	4,00	8,59	34,34
11	8-279		Ճակտոնների երեսպատման գունակի ցիլինդրաձև պոփիլիսիթ թիթերով KՂ-25 0,5մ	ս2	4,00	1,31	5,22
10	9-24 4-1		Տակիքամանի կառուցում գունակի ցիլինդրաձև պոփիլիսիթ թիթերով KՂ-25 0,5մ	ս2	997,00	7,00	6979,00
9	10-203		Հակաբաժնի սլաքի համար նյութի	ս2 ս3	997,00	0,26	257,18
8	10-201		Տակիքի փայտե կոնստրուկցիաների հորեհաշտապատման համար	ս3	38,00	7,87	298,95
7			Հողահատ փայտանյութ կապումանի համար	ս3	3,50	190,00	665,00
6	8-17-B		Հակաբաժնի փոխում և լրացում	ս2	70,00	1,12	78,38
5	10-71 -0,5		Ջերմամեկուսիչ թաղանթ	հատ	1,00	5,46	5,46
4	8-300 q-0,8		Տակիքի փայտե էլեմենտների ապամուտքում	ս3	1,80	35,10	63,18
3	8-300 q-0,8		Պիլեթի փայտե էլեմենտների ապամուտքում	ս3	1,60	35,10	56,16
2	23-157		Մետ. թիթերով պիլեթի թաղանթ	ս2	28,00	0,14	3,85
1	23-159		Ալյումինա/գ թիթերով կտորի թաղանթ	ս2	997,00	0,29	285,77
			Տակիքի կենտրոնացում				
			ՍԱՅՈՒՆ 7				
28			Շվեյցարիա	հատ	7,00	19,59	137,15
27			Ալյումինե բլիթի սպիտակ 60մ հատ, ջերմակայուն շափի, ապակեփաթեթով 4+4մ պոփիլի ղվերակներով	ս2	8,19	60,29	493,74
26			Ալյումինե բլիթի սպիտակ 60մ հատ, ջերմակայուն շափի, ապակեփաթեթով 4+4մ պոփիլի ղվերակներով	ս2	19,11	80,00	1528,80
25			Մետաղապատե բլիթի սպիտակ 60մ հատ, ապակեփաթեթով 4+4մ պոփիլի պատրաստի տեղադրում, չբացվող	ս2	27,26	23,68	645,60

20	8-279	Պիպերի կառուցում գունավոր ց/թիթերով	ս2	28,00	1,31	36,56
21		Գունավոր ց/թիթերով 0,5մ պիպերի կառուցումը համար	ս2	28,00	5,20	145,59
22	6-32	Միջնապատերի երեսպատում գունավոր 0,5մ հաստ. ց/թիթերով	ս2	30,00	5,93	177,76
23	10-71	Զեղնալուսամուտի կառուցում	հատ	6,00	53,06	318,39
24		Ծխիկներ	հատ	12,00	0,83	9,95
25		Ընդհանուր փակված սառց	հատ	6,00	1,81	10,85
26	10-70	Զեղնալուսամուտի փայտե շերտափեղկի կառուցում	ս3	0,129	251,03	32,38
27	15-565	Զեղնալուսամուտի խողովակներում 2 անգամ	ս2	9,90	2,72	26,97
28	8-279	Զեղնալուսամուտի պատերի երեսպատում 0,5մ հաստ. Գունավոր ց/թիթերով	ս2	21,00	1,31	27,42
29		Գունավոր ց/թիթերով 0,5մ ձեղնալուսամուտների երեսպատումը համար	ս2	21,00	5,20	109,19
30	8-215-B	Զրոս խողովակների տեղադրում գունավոր ց/թիթերով 0,5մ	Մ	120,00	5,00	600,00
31	8-227-B	Ձագարների տեղադրում գունավոր ց/թիթերով 0,5մ	հատ	9,00	7,21	64,88
32	8-219-B	Ծռիկների տեղադրում գունավոր ց/թիթերով 0,5մ	հատ	9,00	3,77	33,96
33		Ջրատար խողովակների պատումներ ամրացնող էլեմենտների/գործարանային արտադրությամբ/	հատ	120,00	0,27	32,55
34	8-282	Տանիքի մետաղական պաշտպանիչ ճառշարի կառուցում	1գծ	148,00	0,16	24,35
35		Յեղույ M8X30	կգ	11,40	1,79	20,41
36		Մետաղական ձող Φ16	տն	0,470	860,30	404,34
37		Մետաղական շերտապողպատ 30x6	Մ	148,00	1,16	172,19
38		Մետաղական շերտապողպատ 30x7	Մ	88,80	1,36	120,58
39	15-614	Մետաղական պաշտպանիչ ճառշարի խողովակներում 2 անգամ	ս2	30,50	1,54	47,02
40	8-30	Տանիքի օդատարների վերանորոգում հողային աղյուսով	ս3	0,60	200,47	120,28
41	15-201	Օդատարների սկզբում ց/պիպային շարվածք	ս2	65,00	2,08	134,99
42	20-524	Գլխուցի տեղադրում օդատար ուղիների վրա ց/թիթերով 0,5մ հաստ. /գունավոր/	ս2	18,00	5,00	90,00
43	9-122	Օդատար ուղիների գլխուցի մետաղական կաշի կառուցում	տն	0,194	106,93	20,74
44		Պողպատե խողովակ 40x40x3	Մ	25,00	2,28	56,97
45		Մետաղական շերտապողպատ 50x2	Մ	126,00	0,63	79,95
46		Պլոմբելներ	հատ	220,00	0,02	3,98
47	15-614	Մետաղական էլեմենտների խողովակներում 2 անգամ	ս2	21,00	1,54	32,38
48	8-279	Տանիքի և օդատար ուղիների պատումներ 0,5մ հաստ. ց/թիթերով /գունավոր/ տեղադրում	ս2	15,00	1,31	19,58
49		Գունավոր ց/թիթերով 0,5մ օդատարներում տեղադրումը համար	ս2	15,00	5,20	77,99

50	23-226	Առաջարկ 2/ի. արդի բարձր	տն	10,97	0,55	6,02
51	ԲձՅ	Առաջարկ 2/ի. արդի տեղափոխում ա/իլընթացում և/իլընթացում	տն	10,97	0,52	5,67
		Տախիբի ջերմամիջավայրային աշխատանքներ				17328,27
1	23-77	Գոյություն ունեցող 2/ի. արդի հակաբույս	տն	85,00	2,22	188,76
2	23-226	Գոյություն ունեցող 2/ի. արդի բարձր	տն	85,00	0,55	46,61
3	ԲձՅ	Գոյություն ունեցող 2/ի. արդի տեղափոխում ա/իլընթացում և/իլընթացում	տն	85,00	0,52	43,92
4	8-291	Գոյություն ունեցող 2/ի. արդի թաղանթ 1 շերտ	տն	760,00	0,63	481,19
5	ԲձՅ	Ջերմամիջավայրային հիմնաքանակ և փոշի լցումից հետո 20սմ հաստ	տն	760,00	3,62	2748,94
6	26-16	Օդատարների մեխանիզմային ֆունկցիոնալ ապահովում 50մ հաստ.	տն	4,50	39,55	177,98
		Տախիբի մեխանիզմային ապահովման հատուկ ծախսեր/3հատ				3687,40
1	9-122	Ատոմակների մեխանիզմային հատուկ	տն	0,0963	106,94	10,30
2		Դոկումենտացիայի համակարգ L63x6	մ	12,00	3,64	43,71
3		Արտադրության 16A500C	տն	0,0249	452,13	11,26
4		Դոկ. թղթեր b=10	տն	0,0027	916,81	2,48
5		Ինքնաշարժային մեխանիզմային գլխիկի M10, L=120սմ	հատ	96,00	0,23	21,70
6	15-621 164-7	Ներդրվող էլեմենտների ներդրում նրդվող 2 անգամ	տն	7,50	1,44	10,80
7		Տակիքներ մեխանիզմային հատ	տն	15,60	57,27	893,41
						993,65
		Շրջանային հիմնադրամ				
1	11-94	Դատարի, շենքերի և առևտրային գաղ սպասարկ	տն	264,00	0,25	67,25
2	23-174	Փայտե դռների քանակ	տն	13,20	1,69	22,29
3	23-172	Փայտե պատուհանների քանակ	տն	35,70	2,84	101,38
4	23-226	Առաջարկ 2/ի. արդի բարձր նրդվող ապահովման ծախսեր	տն	20,00	0,55	10,97
5	ԲձՅ	Առաջարկ 2/ի. արդի տեղափոխում ա/իլընթացում և/իլընթացում	տն	20,00	0,52	10,33
6	15-246-1	Դատարի բարձրագույն սպասարկ հիմնադրամ	տն	120,00	2,79	334,60
7	15-277-1	Նրդվող շենքերի ներդրում	տն	9,00	6,81	61,27
8	11-57	Դատարի գաղ սպասարկի նրդվող	տն	145,00	3,15	456,89
9	15-247-1	Առևտրային բարձրագույն սպասարկ հիմնադրամ	տն	54,00	3,33	179,66
10	11-80	Դատարի և առևտրային սպասարկի նրդվող	տն	835,00	0,38	320,50
11	15-660	Դատարի և շենքերի ներդրում նրդվող	տն	504,00	1,07	539,60

12	15-578	Պատերի ներկում յուրաներկով 2 անգամ	մ2	414,00	1,45	598,75
13	15-661	Առաստաղի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով/աճեցրումով/	մ2	54,00	1,24	67,21
14	15-660	Աստիճակների կողային մակերեսների ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով/աճեցրումով/	մ2	24,00	1,07	25,70
15	15-661	Աստիճակների ստորին մակերեսների ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով/աճեցրումով/	մ2	24,90	1,24	30,99
16	9-22	Փայտե բնագործի փոխում	մ	74,00	3,28	242,56
17	15-621	Ներսկային բազմաբնակարանի ներկում	մ2	74,00	1,08	79,61
18	14-358	Բազմաբնակարանի փայտե բնագործի ներկում	մ2	11,10	1,54	17,12
19	11-11	Բ/բետոնե հիմքի ներկում	մ3	0,30	50,26	15,08
20	11-55	Ցեմ, ակաբային հարթ շերտի կառուցում	մ2	14,00	1,27	17,73
21	11-77	Ցեմ, ակաբային հարթ շերտի	մ2	14,00	0,26	3,67
22	15-528	Հովարի ստորին մակերեսների և ճակատների ներկում ճակատային ներկով	մ2	15,00	0,94	14,03
23	3-74	Փայտակյուրե ներքին հարկում	100մ ² ուղ պլ	0,540	117,31	63,35
24		Ներսկային ստորին մակերեսների և 4+4 մ պողպատի հատ, ակաբային ներկում, բացվող	մ2	15,75	30,00	472,50
25		Ներսկային ստորին մակերեսների և 4+4 մ պողպատի հատ, ակաբային ներկում, բացվող	մ2	19,95	23,68	472,48
26		Այլուր ներկում ստորին մակերեսների և 4+4 մ պողպատի հատ, ակաբային ներկում, բացվող	մ2	9,90	80,00	792,00
27		Այլուր ներկում ստորին մակերեսների և 4+4 մ պողպատի հատ, ակաբային ներկում, բացվող	մ2	0,66	60,29	39,79
28		Շվեյցար	հատ	5,00	19,59	97,96
						5155,28
		ԽՈՒՄԱՆԱՐ 5				
		ՏԱԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍԻՆ				
1	23-159	Այլուր մ/գ թերթերից կտրելի քանակում	մ2	730,00	0,29	209,24
2	23-157	Ներկ. թիթեղի պիպերի քանակում	մ2	25,00	0,14	3,43
3	23-157	Ներկ. թիթեղի ջրի թիթեղի քանակում	մ2	87,50	0,14	12,02
4	8-300	Ջրի թիթեղի և լիպերի փայտե	մ3	3,51	35,10	123,20
5	8-300	Տախիթի փայտե Էլեմենտների	մ3	1,90	35,10	66,69

6	8-17-B	Կախարամանի փողոցում և լողացում	ս	50,00	1,12	55,99
7		Կողպատ փայտանյութի կախարամանի	ս	1,50	190,00	285,00
8	10-201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հորիզոնականացումը հրակայուն	ս	27,80	7,87	218,71
9	10-203	Կախարամանի վշակումը հրակայուն	ս	730,00	0,26	188,30
10	9-24	Տանիքածածկից փայտե կառուցում գուլակի	ս	730,00	7,00	5110,00
11	8-279	Ճակտոնների երեսպատում գուլակի	ս	9,00	1,31	11,75
12		Ցիկկապատ պոֆիլի փայտե թիթեղի ԿՂ-25	ս	9,00	8,59	77,27
13		Ռետինե տափօղակի ցիկկապատ	ս	4380,00	0,02	79,21
14	8-300	Տանիքի փայտե լեճեկները կառուցում, օգտագործելով նոր կողպատ	ս	4,70	190,00	893,00
15	8-277	Ցիկկոլակի կառուցում գուլակի	ս	125,00	22,00	2750,00
16		Կողպատ փայտանյութի ջրհորդակի	ս	2,64	190,00	501,60
17		Դեղակներ ջրհորդակի տեղադրում	ս	210,00	0,32	66,46
18	8-17-B	Պիպերի տակ տախտակամանի	ս	25,20	1,12	28,22
19		Կողպատ փայտանյութի պիպերի	ս	0,87	190,00	165,30
20	8-279	Պիպերի կառուցում գուլակի 9/թիթեղի	ս	25,20	1,31	32,90
21		Գուլակի 9/թիթեղ 0,5մ պիպերի	ս	25,20	5,20	131,03
22	10-71	Ճեղքաբացումների կառուցում	ս	4,00	53,06	212,26
23		Շինարարական	ս	8,00	0,83	6,63
24		Շինարարականի փակակ սառ	ս	4,00	1,81	7,23
25	10-70	Ճեղքաբացումների փայտե շինարարականի	ս	0,085	251,03	21,34
26	15-565	Ճեղքաբացումների խորանիցում 2 անգամ	ս	6,50	2,72	17,71
27	8-279	Ճեղքաբացումների պատերի երեսպատում	ս	14,00	1,31	18,28
28		Գուլակի 9/թիթեղ 0,5մ	ս	14,00	5,20	72,79
29	8-215-B	Ցիկկոլակի տեղադրում	ս	165,00	5,00	825,00
30	8-227-B	Ճեղքաբացումների տեղադրում գուլակի	ս	11,00	7,21	79,29
31	8-219-B	Շինարարականի տեղադրում գուլակի	ս	11,00	3,77	41,51

32		Ջրատար խողովակների պատմության ամրացումը էլեմենտների գործարկային արտադրության/	հատ	165,00	0,27	44,76
33	8-282	Տակիթի մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի կառուցում	1գն	125,00	0,16	20,56
34		Հեղույս M8X30	կգ	8,80	1,79	15,76
35		Մետաղական ձող Φ16	տն	0,395	860,30	339,82
36		Մետաղական շերտապողպատ 30x6	մ	125,00	1,16	145,43
37		Մետաղական շերտապողպատ 30x7	մ	76,80	1,36	104,29
38	15-614	Մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի խողովակներ 2 ակցա	մ2	30,20	1,54	46,56
39	6-128	Օդատարների սկադում/գ/ակադային շաղկապ	մ3	0,40	79,25	31,70
40	20-524	Վիտրոի տեղադրում օդատար ուղիների վրա ց/թիթերով 0,5մ հաստ. /գունակիր/	մ2	32,00	5,00	160,00
41	9-122	Օդատար ուղիների վիտրոի մետաղական կաշիների կառուցում	տն	0,318	106,93	34,00
42		Պողպատե խողովակ 40x40x3	մ	36,00	2,28	82,03
43		Մետաղական շերտապողպատ 50x2	մ	231,00	0,63	146,57
44		Պլոստիկ մեկ	հատ	360,00	0,02	6,51
45	15-614	Մետաղական էլեմենտների խողովակներ 2 ակցա	մ2	28,86	1,54	44,49
46	8-279	Տակիթի և օդատար ուղիների համակարգում/գունակիր/ տեղադրում 0,5մ հաստ. ց/թիթերով	մ2	31,00	1,31	40,47
47		Գունակիր ց/թիթերով 0,5մ օդատար ուղիների համակարգում և տակիթի համակարգում տեղադրում համար	մ2	31,00	5,20	161,18
48	23-226	Առաջադրված շին. արժիքի բաժնու ինքնաշարժի ակտիվացման ծախս	տն	8,10	0,55	4,44
49	Բաժնի	Առաջադրված շին. արժիքի տեղադրում և/կաշիների սկադում 5կմ	տն	8,10	0,52	4,19
Տակիթի ծեղկման աշխատանքներ						
						13744,13
1	23-77	Գրություն ունեցող շին. արժիքի հավաքում	տն	110,00	2,22	244,28
2	23-226	Գրություն ունեցող շին. արժիքի բաժնու ինքնաշարժի ակտիվացման ծախս	տն	110,00	0,55	60,32
3	Բաժնի	Գրություն ունեցող շին. արժիքի տեղադրում և/կաշիների սկադում 5կմ	տն	110,00	0,52	56,84
4	8-291	Գունակիրների ակտիվացման ծախս 1 շերտ	մ2	550,00	0,63	348,23
5	Բաժնի	Ճեղքման հարմարիչի փոխարինում ակադի և փոշի ց/թիթերով 20սմ հաստ	մ2	550,00	3,62	1989,36
6	26-16	Օդատարների մեկուսացում ֆոլիապատ ապակապակով 50սմ	մ3	6,25	39,55	247,19
						2946,22
Տակիթի մտքի մետաղական ուղիների կառուցում/ՄՏ-1, 3 հատ/						
1	9-122	Մետաղական ուղիների կառուցում	տն	0,1131	106,93	12,09
2		Պողպատե ակադիա Լ50x5	մ	10,80	3,10	33,50
3		Պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	10,68	1,86	19,89
4		Մետաղական թիթեր 800x800x1,5	կգ	0,0453	1105,20	50,07
5		Ճիլ	մ3	6,00	1,05	6,33

6	Ներդրումային բաժնի	ՆՅ	3,00	1,81	5,43
7	Փակված	ՆՅ	3,00	4,82	14,47
8	Փոփոխական 900x900x40ՆՆ	ՆՅ	2,43	1,81	4,39
9	Ներդրումային ներդրողի բաժնի	ՆՅ	0,0165	109,96	1,81
10	Պող. թիվը b=10	ՆՅ	0,0138	916,81	12,65
11	Ամրան Փ 12A500C	ՆՅ	0,0027	452,13	1,22
12	Ներդրումային բաժնի	ՆՅ	9,00	0,76	6,84
Տակնիքի մեծությունը աստիճանների կառուցում/3հատ					
1	Աստիճանների մետաղական էլեմենտների կառուցում	ՆՅ	0,0963	106,94	10,30
2	Պող. աստիճանի անկյունային Լ63x6	ՆՅ	12,00	3,64	43,71
3	Ամրան Փ 16A500C	ՆՅ	0,0249	452,13	11,26
4	Պող. թիվը b=10	ՆՅ	0,0027	916,81	2,48
5	Ինքնաբերական մանեկային զվարթիչ M10, L=120ՆՆ	ՆՅ	96,00	0,23	21,70
6	Ներդրումային բաժնի	ՆՅ	7,50	1,44	10,80
Շքաների վերանորոգում					
1	Պատերի, շեմերի և առաստաղի գաշի սկզբի բաժնի	ՆՅ	181,00	0,25	46,11
2	Փայտե դռների բաժնի	ՆՅ	10,35	1,69	17,47
3	Փայտե պատերի և ներքին թաղանթի	ՆՅ	23,04	2,84	65,43
4	Առաջադրված շին. աղբի բաժնի	ՆՅ	13,70	0,55	7,51
5	Առաջադրված շին. աղբի տեղափոխում	ՆՅ	13,70	0,52	7,08
6	Պատերի բաժնի և սկզբի գաշի	ՆՅ	82,00	2,79	228,64
7	Ներքին շեմերի և սկզբի	ՆՅ	72,00	6,81	490,16
8	Պատերի գաշի և սկզբի վերանորոգում	ՆՅ	160,00	3,15	504,16
9	Առաստաղի գաշի և սկզբի վերանորոգում	ՆՅ	35,00	3,65	127,89
10	Առաստաղի բաժնի և սկզբի գաշի	ՆՅ	27,00	3,33	89,83
11	Պատերի և առաստաղի ինքնի	ՆՅ	919,00	0,38	352,74
12	Պատերի և շեմերի ներքին շեմերի/անկյունային/	ՆՅ	547,00	1,07	585,64
13	Պատերի ներքին շեմերի և սկզբի	ՆՅ	475,00	1,45	686,98
14	Առաստաղի ներքին շեմերի/անկյունային/	ՆՅ	78,00	1,24	97,09
15	Աստիճանների կառուցում և սկզբի ներքին շեմերի/անկյունային/	ՆՅ	25,00	1,07	26,77
16	Աստիճանների ստորին մակերեսների ներքին շեմերի/անկյունային/	ՆՅ	204,00	1,24	253,92
17	Փայտե բռնակների փոխարինում	ՆՅ	84,00	3,28	275,34
18	Ներդրումային բաժնի ներքին շեմերի/անկյունային/	ՆՅ	84,00	1,08	90,37

19	14-358	Բազմիժի փայտե բռնածողի ներքին	մ2	12,60	1,54	19,43
20	11-158	Մուրճի առատառի սկալում	մ2	22,50	4,33	97,48
21	11-51	Մուրճի պատերի սկալի նորոգում	մ2	25,00	2,65	66,30
22	15-528	Մուրճի պատերի և առատառի ներքին	մ2	67,50	0,94	63,15
23	3-74	Փայտայուրե ներքին հարդարման աշխատանքների համար	100մ ² ուղ պլ	0,780	117,31	91,50
24		Մետաղապատե բռնի սպիտակ 60մ հատ., ապակեփաթեթ 4+4մ պրոֆիլի պատրիակի տեղադրում, բացիղ	մ2	11,52	30,00	345,60
25		Մետաղապատե բռնի սպիտակ 60մ հատ., ապակեփաթեթ 4+4մ պրոֆիլի պատրիակի տեղադրում, բացիղ	մ2	11,52	23,68	272,83
26		Ալյուրին բռնի սպիտակ 60մ հատ., ջերմամեկուսիչ 4+4մ պրոֆիլի ներքին	մ2	10,35	80,00	828,00
27		Շվեցար	№7	3,00	19,59	58,78
						5796,19
1	23-159	Ալյուրին ա/ց թերթերից կտորի թաղում	մ2	730,00	0,29	209,24
2	23-157	Մետ. թիթեղի պիպերի թաղում	մ2	25,20	0,14	3,46
3	23-157	Մետ. թիթեղի ջրհորակի թաղում	մ2	87,50	0,14	12,02
4	8-300	Ջրհորակի և Պիպերի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ3	3,51	35,10	123,20
5	8-300	Տափի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ3	1,90	35,10	66,69
6	8-17-B	Հավաքման փոխում և լրացում	մ2	55,00	1,12	61,58
7		Հողահատ փայտայուրե կախարման	մ3	1,65	190,00	313,50
8	10-201	Տափի փայտե կոնստրուկցիաների հորեպաշտպանում հրակայուն	մ3	27,95	7,87	219,89
9	10-203	Հավաքման փշակում հրակայուն լիսեյ	1մ ² մի. մի.	735,00	0,26	189,59
10	9-24	Տափի թափափախի կառուցում գոլակա ջրհորակա ապամոնտաժում	մ2	735,00	7,00	5145,00
11	8-279	Ճակտված ջրհորակա ապամոնտաժում գոլակա ջրհորակա ապամոնտաժում	մ2	9,00	1,31	11,75
12		Թիթեղի փշակում ջրհորակա ապամոնտաժում	մ2	9,00	8,59	77,27
13		Մետաղի տափաղակի ցիկլակապատ	հատ	4380,00	0,02	79,21

14	8-300	Տակնիքի փայտե էլեմենտների կառուցում, փայտակալություն	ս	4,90	190,00	931,00
15	8-277	Ջրի որովակի կառուցում գոնակիոր g/թիթեղով 0,5մ հաստ.	վ	127,00	22,00	2794,00
16		Կողմադատ փայտակալության ջրի որովակի կառուցում համար	ս	2,66	190,00	505,40
17		Հեղակներ ջրի որովակի տեղադրում համար	հատ	212,00	0,32	67,10
18	8-17-B	Պիպերի տակ տակալակալանքի կառուցում	ս	25,20	1,12	28,22
19		Կողմադատ փայտակալության պիպերի կառուցում	ս	0,87	190,00	165,30
20	8-279	Պիպերի կառուցում գոնակիոր g/թիթեղով 0,5մ հաստ.	ս	25,20	1,31	32,90
21		Գոնակիոր g/թիթեղ 0,5մ պիպերի կառուցում համար	ս	25,00	5,20	129,99
22	10-71	Ջեղնալուսամուտի կառուցում	հատ	4,00	53,06	212,26
23		Ծխիկներ	հատ	8,00	0,83	6,63
24		Շերտափեղկի փակակի սառք	հատ	4,00	1,81	7,23
25	10-70	Ջեղնալուսամուտի փայտե շերտափեղկի կառուցում	ս	0,085	251,03	21,34
26	15-565	Ջեղնալուսամուտի յուրաններին 2 անգամ	ս	6,50	2,72	17,71
27	8-279	Ջեղնալուսամուտի պատերի երեսակառում 0,5մ հաստ. Գոնակիոր g/թիթեղով	ս	14,00	1,31	18,28
28		Գոնակիոր g/թիթեղ 0,5մ ճեղնալուսամուտների երեսակառում	ս	14,00	5,20	72,79
29	8-215-B	Ջրի որովակի կառուցում տեղադրում գոնակիոր g/թիթեղով 0,5մ	վ	165,00	5,00	825,00
30	8-227-B	Ջազակների տեղադրում գոնակիոր g/թիթեղով 0,5մ	հատ	11,00	7,21	79,29
31	8-219-B	Ծակների տեղադրում գոնակիոր g/թիթեղով 0,5մ	հատ	11,00	3,77	41,51
32		Ջրի որովակի կառուցում պատմական պատմական էլեմենտների/գոնակիոր/	հատ	165,00	0,27	44,76
33	8-282	Տակնիքի տեղադրում աշտակակի ճաղաշարի կառուցում	1գծ	125,00	0,16	20,56
34		Հերմից M8X30	կգ	8,80	1,79	15,76
35		Մետաղական ձող փ16	տն	0,395	860,30	339,82
36		Մետաղական շերտապատկառ 30x6	վ	125,00	1,16	145,43
37		Մետաղական շերտապատկառ 30x7	վ	76,80	1,36	104,29
38	15-614	Մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի յուրաններին 2 անգամ	ս	30,20	1,54	46,56
39	6-128	Տակնիքի օդատարների վերանորոգում B- 15 բետոնով	ս	0,50	79,25	39,62
40	20-524	Գլխիկների տեղադրում օդատար ուղիների փայտ g/թիթեղով 0,5մ հաստ. /գոնակիոր/	ս	32,00	5,00	160,00
41	9-122	Օդատար ուղիների գլխիկների տեղադրակ կառուցում	տն	0,318	106,93	34,00
42		Պողպատե խողովակ 40x40x3	վ	36,00	2,28	82,03
43		Մետաղական շերտապատկառ 50x2	վ	231,00	0,63	146,57
44		Դյուբեր անոթ	հատ	360,00	0,02	6,51

45	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուրացումները 2 ապրիլ	մ2	28,86	1,54	44,49
46	8-279	Տափիքի և օդատար ուղիների համակարգի մասերում 0,5մ հաստ, 9/թիթերի տեղադրում/գունակիր/	մ2	31,00	1,31	40,47
47		Գունակիր 9/թիթեր 0,5մ օդատարի համակարգի մասերում և տափիքի համակարգի մասերում տեղադրվող համակարգ	մ2	31,00	5,20	161,18
48	23-226	Առաջադրված 2-ին. արդի բարձր ինքնաթիռի ակտիվացման օբյեկտ	մ2	8,50	0,55	4,66
49	ԲձճՅ	Առաջադրված 2-ին. արդի տեղադրվող մ/ինքնաթիռի սինչը 5կմ	մ2	8,50	0,52	4,39
Տափիքի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ						
1	23-77	Գոյություն ունեցող 2-ին. արդի հավաքում	մ2	110,00	2,22	244,28
2	23-226	Գոյություն ունեցող 2-ին. արդի բարձր ինքնաթիռի ակտիվացման օբյեկտ	մ2	110,00	0,55	60,32
3	ԲձճՅ	Գոյություն ունեցող 2-ին. արդի տեղադրվող մ/ինքնաթիռի սինչը 5կմ	մ2	110,00	0,52	56,84
4	8-291	Գոյություն ունեցող 2-ին. արդի տեղադրվող մ/ինքնաթիռի սինչը 5կմ	մ2	550,00	0,63	348,23
5	ԲձճՅ	Ջերմամեկուսարկի փոխարինման օբյեկտ և փոխարինման օբյեկտի 20սմ հաստ	մ2	550,00	3,62	1989,36
6	26-16	Օդատարների մեկուսացում ֆուգայատա ապակեպակով 50սմ հաստ.	մ3	6,25	39,55	247,19
Տափիքի մետաղական դռների կառուցում/ՄՏ-1, 3 հատ/						
1	9-122	Մետաղական դռների կառուցում	մ2	0,1131	106,93	12,09
2		Պողպատե անկյունային L50x5	Ս	10,80	3,10	33,50
3		Պողպատե խողովակ 40x40x2	Ս	10,68	1,86	19,89
4		Մետաղական թիթեր 800x800x1,5	մ2	0,0453	1105,20	50,07
5		Ծղի	հատ	6,00	1,05	6,33
6		Մետաղական բռնակ	հատ	3,00	1,81	5,43
7		Փակ	հատ	3,00	4,82	14,47
8		Փոփոխադրվող 900x900x40ՍՍ	մ2	2,43	1,81	4,39
9	6-84	Մետաղական Ներքին էլեմենտներ	մ2	0,0165	109,96	1,81
10		Պողպատե թիթեր b=10	մ2	0,0138	916,81	12,65
11		Ամրամ Փ12A500C	մ2	0,0027	452,13	1,22
12	15-616	Մետաղական էլեմենտների Ներքին յուրացումները 2 ապրիլ	մ2	9,00	0,76	6,84
Տափիքի ստորի մետաղական պատի ճանկերի կառուցում/3հատ/						
						168,69
1						
1	9-122	Աստիճանների մետաղական էլեմենտների կառուցում	մ2	0,0963	106,94	10,30
2		Պողպատե անկյունային L63x6	Ս	12,00	3,64	43,71
3		Ամրամ Փ16A500C	մ2	0,0249	452,13	11,26
4		Պողպ. թիթեր b=10	մ2	0,0027	916,81	2,48
5		Ինքնաթիռի մետաղական էլեմենտների Ներքին յուրացումները 2 ապրիլ	հատ	96,00	0,23	21,70
6	15-621	Մետաղական էլեմենտների Ներքին յուրացումները 2 ապրիլ	մ2	7,50	1,44	10,80

[illegible]

26		Այս օրվա ընդհանուր արժեքը, արժեքը 60 րոպեի համար, 4+4 րոպեի արժեքը և արժեքը 4 րոպեի համար	Հ	10,35	80,00	828,00
27		Հիմնական	Հ	3,00	19,59	58,78
						6228,42
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՆՊ				
1	23-159	Ավելի քան 10 րոպեի արժեքը	Հ	850,00	0,29	243,64
2	23-157	Առ. 10 րոպեի արժեքը	Հ	30,00	0,14	4,12
3	23-157	Առ. 10 րոպեի արժեքը	Հ	56,00	0,14	7,69
4	8-300	Տեղադրված և 10 րոպեի արժեքը	Հ	4,50	35,10	157,95
5	8-300	Տեղադրված և 10 րոպեի արժեքը	Հ	2,20	35,10	77,22
6	10-71	Տեղադրված և 10 րոպեի արժեքը	Հ	6,00	5,46	32,79
7	8-17-B	Հիմնական և 10 րոպեի արժեքը	Հ	85,00	1,12	95,17
8		Հիմնական և 10 րոպեի արժեքը	Հ	4,25	190,00	807,50
9	10-201	Տեղադրված և 10 րոպեի արժեքը	Հ	31,20	7,87	245,45
10	10-203	Հիմնական և 10 րոպեի արժեքը	Հ	820,00	0,26	211,52
11	9-24	Տեղադրված և 10 րոպեի արժեքը	Հ	820,00	7,00	5740,00
12	8-279	Տեղադրված և 10 րոպեի արժեքը	Հ	7,00	1,31	9,14
13		Տեղադրված և 10 րոպեի արժեքը	Հ	7,00	8,59	60,10
14		Տեղադրված և 10 րոպեի արժեքը	Հ	4920,00	0,02	88,98
15	8-300	Տեղադրված և 10 րոպեի արժեքը	Հ	5,20	190,00	988,00
16	8-277	Տեղադրված և 10 րոպեի արժեքը	Հ	148,00	22,00	3256,00
17		Հիմնական և 10 րոպեի արժեքը	Հ	5,18	190,00	984,20
18		Հիմնական և 10 րոպեի արժեքը	Հ	248,00	0,32	78,49
19	8-17-B	Հիմնական և 10 րոպեի արժեքը	Հ	30,00	1,12	33,59
20		Հիմնական և 10 րոպեի արժեքը	Հ	1,70	190,00	323,00
21	8-279	Հիմնական և 10 րոպեի արժեքը	Հ	30,00	1,31	39,17
22		Հիմնական և 10 րոպեի արժեքը	Հ	30,00	5,20	155,98
23	6-32	Հիմնական և 10 րոպեի արժեքը	Հ	12,00	5,93	71,10

24	10-71	Ձեռնարկառնման հաշվառում	հատ	8,00	53,06	424,51
25		Ծխիկներ	հատ	16,00	0,83	13,26
26		Շերտափեղի փակակի սառը	հատ	8,00	1,81	14,47
27	10-70	Ձեռնարկառնման փայտե շերտափեղի	Մ	0,170	251,03	42,68
28	15-565	Ձեռնարկառնման յուրաների 2 անգամ	մ	13,00	2,72	35,42
29	8-279	Ձեռնարկառնման պատերի երեսպատում	մ	28,00	1,31	36,56
30		Գունավոր ց/թիթեր 0,5մ	մ	28,00	5,20	145,59
31	8-215-B	Ջրոս խողովակների տեղադրում գունավոր ց/թիթերից ֆ 150	Մ	143,00	5,00	715,00
32	8-227-B	Ջազանների տեղադրում գունավոր ց/թիթերից ֆ 150	հատ	11,00	7,21	79,29
33	8-219-B	Ծռվիկների տեղադրում գունավոր ց/թիթերից ֆ 150	հատ	11,00	3,77	41,51
34		Ջրատար խողովակների պատաման ամրացնող էլեմենտներ/գործարկային/	հատ	143,00	0,27	38,79
35	8-282	Տակիքի մետաղական աշտպակի ճաշարի հաշվառում	1գծ	147,00	0,16	24,18
36		Շերտառնման M8X30	Մ	11,40	1,79	20,41
37		Մետաղական ձող ֆ 16	տն	0,470	860,30	404,34
38		Մետաղական շերտառնման 30x6	Մ	148,00	1,16	172,19
39		Մետաղական շերտառնման 30x7	Մ	88,80	1,36	120,58
40	15-614	Մետաղական աշտպակի ճաշարի յուրաների 2 անգամ	մ	30,50	1,54	47,02
41	8-30	Տակիքի օդատարների փեղանդում	Մ	2,05	200,47	410,97
42	15-201	Օդատարների սկզբում ց/ափագային շարված	մ	250,00	2,08	519,18
43	20-524	Գլխի տեղադրում օդատար ուղիների փա ց/թիթերից 0,5մ հատ. /գունավոր/	մ	33,00	5,00	165,00
44	9-122	Օդատար ուղիների գլխի մետաղական կապիկի հաշվառում	տն	0,492	106,93	52,61
45		Պողպատե խողովակ 40x40x3	Մ	82,00	2,28	186,86
46		Մետաղական շերտառնման 50x2	Մ	225,00	0,63	142,76
47		Դիմելու անի	հատ	460,00	0,02	8,32
48	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուրաների 2 անգամ	մ	35,62	1,54	54,92
49	8-279	Տակիքի և օդատար ուղիների համակարգում 0,5մ հատ. ց/թիթերի տեղադրում/գունավոր/	մ	40,00	1,31	52,22
52		Գունավոր ց/թիթեր 0,5մ օդատարի համակարգում և տակիքի համակարգում տեղադրում	մ	40,00	5,20	207,98
50	23-226	Մետաղական շի. աղբի բարձր	տն	9,35	0,55	5,13
51	ԲձԹ	Մետաղական շի. աղբի տեղադրում և/կապիկի	տն	9,35	0,52	4,83
Տակիքի ջեռնարկառնման աշտպակներ						17897,38

7						Փակակ	9.65
6						Մետաղական բռնակ	3.62
5						Ծնկի	4.22
4						Մետաղական թիթեղ 1200x900x1,5	56.37
3						Դողբատե խողովակ 40x40x2	14.75
2						Դողբատե անկյունակ Լ50x5	29.78
1	9-122		տն	0,1064	106,93	Մետաղական դռնակի կատուքում	11,38
		Տակնքի մտքի մետաղական դռնակի կատուքում/ՍՏ-2, 2 հատ/					
							112,46
12	15-616		ւշ	6,00	0,76	Մետաղական բեմենտներ Ներիսում խողովակի 2 ալագամ	4,56
11			տն	0,0018	452,13	Անյակ Փ 12A500C	0,81
10			տն	0,0092	916,81	Դողբ. թիթեղ b=10	8,43
9	6-84		տն	0,0110	109,96	Մետաղական ներդիր բեմենտներ տեղադրում	1,21
8			ւշ	1,62	1,81	Փոփոխալստ 900x900x40ՄՄ	2,93
7			հատ	2,00	4,82	Փակակ	9,65
6			հատ	2,00	1,81	Մետաղական բռնակ	3,62
5			հատ	4,00	1,05	Ծնկի	4,22
4			տն	0,0302	1105,20	Մետաղական թիթեղ 800x800x1,5	33,38
3			Մ	7,12	1,86	Դողբատե խողովակ 40x40x2	13,26
2			Մ	7,20	3,10	Դողբատե անկյունակ Լ50x5	22,33
1	9-122		տն	0,0754	106,93	Մետաղական դռնակի կատուքում	8,06
		Տակնքի մտքի մետաղական դռնակի կատուքում/ՍՏ-1, 2 հատ/					
							112,46
12	15-616		ւշ	6,00	0,76	Մետաղական բեմենտներ Ներիսում խողովակի 2 ալագամ	4,56
11			տն	0,0018	452,13	Անյակ Փ 12A500C	0,81
10			տն	0,0092	916,81	Դողբ. թիթեղ b=10	8,43
9	6-84		տն	0,0110	109,96	Մետաղական ներդիր բեմենտներ տեղադրում	1,21
8			ւշ	1,62	1,81	Փոփոխալստ 900x900x40ՄՄ	2,93
7			հատ	2,00	4,82	Փակակ	9,65
6			հատ	2,00	1,81	Մետաղական բռնակ	3,62
5			հատ	4,00	1,05	Ծնկի	4,22
4			տն	0,0302	1105,20	Մետաղական թիթեղ 800x800x1,5	33,38
3			Մ	7,12	1,86	Դողբատե խողովակ 40x40x2	13,26
2			Մ	7,20	3,10	Դողբատե անկյունակ Լ50x5	22,33
1	9-122		տն	0,0754	106,93	Մետաղական դռնակի կատուքում	8,06
		Տակնքի մտքի մետաղական դռնակի կատուքում/ՍՏ-1, 2 հատ/					
							3980,60
6	26-16		Ս՝	9,30	39,55	Օդաարմունքի մեկուսացում ֆոնգսայապատ ապակեքով 50սմ հաստ.	367,82
5	ԲձԻ՝		ւշ	690,00	3,62	Ջերմամեկուսինչ փաթեղներ տե ակաքով և փոշով ցունդով 20սմ հաստ	2495,75
4	8-291		ւշ	690,00	0,63	Գյուղամեկուսինչ պոլիէթիլենային թաղանթ 1 շերտ	436,87
3	ԲձԻ՝		տն	207,00	0,52	Գյուղերում ունեցող շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով սինչե 5կմ	106,96
2	23-226		տն	207,00	0,55	Գյուղերում ունեցող շին. աղբի բարձրում ինքնաթափ արտոնված ձեռքի	113,50
1	23-77		տն	207,00	2,22	Գյուղերում ունեցող շին. աղբի իսկաքում	459,69

8	Փոփոխական 1200x900x40ՆՆ	ս	2,16	1,81	3,91
9	Ներդրվող շինարարական	Կ	0,0109	109,96	1,20
10	Պղնձի թիթեղ b=10	տ	0,0091	916,81	8,34
11	Ալյումին 12A500C	տ	0,0018	452,13	0,81
12	Ներդրվող շինարարական	ս	8,40	0,76	6,38
	Տախիի տողի մեծագույն արժեքի հաշվարկ				
					150,40
1	Արտադրողի մեծագույն շինարարական	տ	0,1284	106,94	13,73
2	Պղնձի 16A500C	ս	16,00	3,64	58,28
3	Ալյումին 16A500C	տ	0,0332	452,13	15,01
4	Պղնձի թիթեղ b=10	տ	0,0036	916,81	3,30
5	Ինքնաշարժային մեծագույն	հ	128,00	0,23	28,94
6	Ներդրվող շինարարական	ս	10,00	1,44	14,40
					133,66
	Շինարարական շինարարական				
1	Պատերի, շենքերի և առաստաղի գծի	ս	232,60	0,25	59,25
2	Փայտե դռների քանոն	ս	20,72	1,69	34,98
3	Փայտե պատուհանների քանոն	ս	19,20	2,84	54,52
4	Առանցքային, աղբի քանոն	տ	17,50	0,55	9,60
5	Առանցքային, աղբի քանոն	տ	17,50	0,52	9,04
6	Պատերի քանոնի քանոն	ս	120,00	2,79	334,60
7	Արտադրողի շինարարական	ս	30,60	6,81	208,32
8	Պատերի գծի քանոն	ս	180,00	3,15	567,18
9	Առաստաղի քանոնի քանոն	ս	82,00	3,33	272,82
10	Պատերի և առաստաղի ինքն շինարարական	ս	971,40	0,38	372,85
11	Պատերի և շենքերի շինարարական	ս	482,60	1,07	516,69
12	Պատերի շինարարական շինարարական	ս	452,00	1,45	653,71
13	Առաստաղի շինարարական շինարարական	ս	82,00	1,24	102,07
14	Արտադրողի շինարարական շինարարական	ս	20,00	1,07	21,41
15	Արտադրողի շինարարական շինարարական	ս	198,00	1,24	246,45
16	Փայտե քանոնի քանոն	ս	72,00	3,28	236,01
17	Ներդրվող շինարարական շինարարական	ս	72,00	1,08	77,46
18	Փայտե շինարարական շինարարական	ս	10,80	1,54	16,65

19	3-74	Փայտանյութ ներքին հարմարման աշխատանքների համար	100մ ² ուղ պլ	0,820	117,31	96,19
20		Ներառյալատե բլոխի սպիտակ 60մ հատ, ապակեփաթեթի 4+4մ պրոֆիլի պատրիակի տեղադրում, չբացվող	մ2	192,00	23,68	4547,14
21		ԱյլուրիՆ բլոխի սպիտակ 60մ հատ, ջերմակահերձակի, ապակեփաթեթի 4+4մ պրոֆիլի դռն տեղադրում	մ2	11,76	80,00	940,80
22		ԱյլուրիՆ բլոխի սպիտակ 60մ հատ, ջերմակահերձակի, ապակեփաթեթի 4+4մ պրոֆիլի վերնափեղի տեղադրում	մ2	8,96	60,29	540,16
23		Շվեցար	հատ	4,00	19,59	78,37
						9996,28
		ՄԱՆԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆ 1				
		Տանքի վերանորոգում				
1	23-159	Ալմիճակի ա/ց թերթերից կտրելի քանոն	մ2	760,00	0,29	217,84
2	23-157	Ներ. թիթերի պլակի քանոն	մ2	24,90	0,14	3,42
3	23-157	Ներ. թիթերի ջրհորի քանոն	մ2	87,50	0,14	12,02
4	8-300	Ջրհորի և Պիպերի փայտե ենեղները պատրաստում	մ3	4,22	35,10	148,12
5	8-300	Տանքի փայտե ենեղները պատրաստում	մ3	1,90	35,10	66,69
6	10-71	Զեղնալուսամուտի քանոն	հատ	2,00	5,46	10,93
7	8-17-B	Կակաթամանի փոխում և մացում	մ2	85,00	1,12	95,17
8		Կողմատ փայտանյութ կակաթամանի համար	մ3	2,55	190,00	484,50
9	10-201	Տանքի փայտե կոնստրուկցիաների հորեղակաշտակում հրակայուն	մ3	29,10	7,87	228,93
10	10-203	Կակաթամանի մշակում հրակայուն	1մ ² մի	760,00	0,26	196,04
11	9-24	Տանքածածկի կառուցում գնահատելի ցանցից	մ2	760,00	7,00	5320,00
12	8-279	Ճակոտների երեսակաշտակում գնահատելի ցանցից	մ2	8,00	1,31	10,44
13		Ցինկապատ պրոֆիլի թիթերի KՊ-25 0,5մ, ճակոտների երեսակաշտակում	մ2	8,00	8,59	68,69
14		Ներքին տափօղակ ցինկապատ պատրաստել M 5x80	հատ	456,00	0,02	8,25
15	8-279	Պարպեղի ցինկից կառուցում	մ2	8,00	1,31	10,44
16		Գնահատելի ցինկից 0,5մ պարպեղի ցինկից կառուցում	մ2	8,00	5,20	41,60

17	8-300	Տակիքի փայտե էլեմենտների կառուցում, օգտագործելով նոր կողակապ	Մ	4,10	190,00	779,00
18	8-277	Ջրի որոնքի կառուցում գունակիր g/թիթերով 0,5մ հաստ.	Մ	125,00	22,00	2750,00
19		Կողակապ փայտակա ջրի որոնքի կառուցում համար	Մ	2,70	190,00	513,00
16		Հենակներ ջրի որոնքի տեղադրման համար	հատ	210,00	0,32	66,46
20	8-17-B	Պիպերի տակ տակտակա մածի կառուցում	Մ	24,90	1,12	27,88
21		Կողակապ փայտակա պիպերի կառուցում համար	Մ	0,86	190,00	163,40
22	8-279	Պիպերի կառուցում գունակիր g/թիթերով 0,5մ հաստ.	Մ	24,90	1,31	32,51
23		Գունակիր g/թիթերով 0,5մ պիպերի կառուցում համար	Մ	24,90	5,20	129,47
24	10-71	Ջեղնալուսամասների կառուցում	հատ	4,00	53,06	212,26
25		Ծխիկներ	հատ	8,00	0,83	6,63
26		Ընդհանուր փայտե սալեր	հատ	4,00	1,81	7,23
27	10-70	Ջեղնալուսամասների փայտե շերտափեղկի կառուցում	Մ	0,085	251,03	21,34
28	15-565	Ջեղնալուսամասների յուրաների շերտա 0,5մ հաստ.	Մ	6,50	2,72	17,71
29	8-279	Ջեղնալուսամասների պատերի երեսայտում 0,5մ հաստ. Գունակիր g/թիթերով	Մ	14,00	1,31	18,28
30		Գունակիր g/թիթերով 0,5մ Ջեղնալուսամասների երեսայտում	Մ	14,00	5,20	72,79
31	8-215-B	Ջրի որոնքի կառուցում գունակիր g/թիթերով 0,5մ	Մ	145,00	5,00	725,00
32	8-227-B	Ջրի որոնքի կառուցում գունակիր g/թիթերով 0,5մ	հատ	9,00	7,21	64,88
33	8-219-B	Ծխիկների տեղադրում գունակիր g/թիթերով 0,5մ	հատ	9,00	3,77	33,96
34		Ջրի որոնքի կառուցում գունակիր g/թիթերով 0,5մ	հատ	145,00	0,27	39,34
35	8-282	Տակիքի մետաղական պաշտպանիչ ձևերով կառուցում	Մ	128,00	0,16	21,06
36		Հեղուկ M8X30	Մ	9,50	1,79	17,01
37		Մետաղական ձող 16	հատ	0,405	860,30	348,42
38		Մետաղական շերտալուսամաս 30x6	Մ	128,00	1,16	148,92
39		Մետաղական շերտալուսամաս 30x7	Մ	76,80	1,36	104,29
40	15-614	Մետաղական պաշտպանիչ ձևերով յուրաների շերտալուսամաս	Մ	30,50	1,54	47,02
41	6-128	Տակիքի օդատարների վերանորոգում B- 15 բետոնով	Մ	0,80	79,25	63,40
42	20-524	Գլխիկների տեղադրում օդատար ուղիների փակ g/թիթերով 0,5մ հաստ. /գունակիր/	Մ	23,70	5,50	130,35
43	9-122	Օդատար ուղիների գլխիկների մետաղական կառուցում	հատ	0,348	106,93	37,21
44		Պողպատե խողովակ 40x40x3	Մ	54,00	2,28	123,05
45		Մետաղական շերտալուսամաս 50x2	Մ	183,00	0,63	116,11
46		Դիմելու սեր	հատ	380,00	0,02	6,87

47	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուրաներից	մ	29,00	1,54	44,71
48	8-279	Տանիքի և օդատար ուղիների համակարգի մասերը 0,5մ հաստ, 9/թիթերի տեղադրում/գունավոր/	մ	26,00	1,31	33,95
49		Գունավոր 9/թիթեր 0,5մ օդափոխության հոսանքի և տանիքի համակարգի մասերը	մ	26,00	5,20	135,19
50	23-226	Առաջադրված շին. աղբի բարձրակարգ խմոր	տ	8,36	0,55	4,58
51	Բճնի	Առաջադրված շին. աղբի տեղափոխում	տ	8,36	1,24	10,37
Տանիքի ծերտախսան աշխատանքներ						
1	23-77	Գույքային ունեցող շին. աղբի հավաքում	տ	105,00	2,22	233,18
2	23-226	Գույքային ունեցող շին. աղբի բարձրակարգ խմոր	տ	105,00	0,55	57,57
3	Բճնի	Գույքային ունեցող շին. աղբի տեղափոխում/միջնակարգի միջնակարգի տեղափոխում	տ	105,00	1,24	130,22
4	8-291	Գույքային ունեցող շին. աղբի տեղափոխում	մ	690,00	0,63	436,87
5	Բճնի	Ծերտախսանի փաթեթային փաթեթի 20սմ հաստ փաթեթի ցանցի փաթեթի 20սմ հաստ	մ	690,00	3,62	2495,75
6	26-16	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգայատա ապակեփաթեթի 50սմ հաստ	մ	8,60	39,55	340,13
Տանիքի տողի ծերտախսան աշխատանքներ/ՄՏ-1, շինարար						
1	9-122	Մետաղական դռնակի կառուցում	տ	0,0754	106,93	8,06
2		Պողպատե անկյունային Լ50x5	մ	7,20	3,10	22,33
3		Պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	7,12	1,86	13,26
4		Մետաղական թիթեր 800x800x1,5	մ	0,0302	1105,20	33,38
5		Ծնկի	հատ	4,00	1,05	4,22
6		Մետաղական բռնակ	հատ	2,00	1,81	3,62
7		Փակակ	հատ	2,00	4,82	9,65
8		Փոփոխաբերական 900x900x40ՆՆ	մ	1,62	1,81	2,93
9	6-84	Մետաղական խողովակ էլեմենտներ	տ	0,0110	109,96	1,21
10		Պողպատե թիթեր b=10	տ	0,0092	916,81	8,43
11		Ալյումին 12A500C	տ	0,0018	452,13	0,81
12	15-616	Մետաղական էլեմենտների յուրաներից	մ	6,00	0,76	4,56
Շքանորմի վերանայում						
1	11-94	Պատերի, շենքերի և առաստաղի գալի տեղադրում	մ	147,00	0,25	37,45
2	23-174	Փայտե դռների քանակ	մ	9,45	1,69	15,95
3	23-172	Փայտե պատերի քանակ	մ	13,65	2,84	38,76
4	23-226	Առաջադրված շին. աղբի բարձրակարգ խմոր	տ	11,20	0,55	6,14
5	Բճնի	Առաջադրված շին. աղբի տեղափոխում	տ	11,20	1,24	13,89
47	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուրաներից	մ	29,00	1,54	44,71

6	8-163	Արտքի պատերի լուցում կանխարկի ձևի վրա տրվող	Մ	1,65	33,68	55,56
7	46-51	Արտքի շահարկում պատերում Փ 8, L=150սմ	հատ	12,00	0,53	6,33
8	6-80	Խարսխածոցների տեղադրում Փ8A240c-1	Կ	0,001	586,36	0,59
9	8-59	Պատերի հորիզոնական ամրանալիքներ	Կ	0,018	603,55	10,86
10	15-246-1	Պատերի բարելավիչ սկզբում գաշի	Մ	75,00	2,79	209,13
11	15-277-1	Նյութի շահարկումներ	Մ	57,00	6,81	388,04
12	11-57	Պատեր գաշ սկզբում վերականգնում	Մ	95,00	3,15	299,34
13	11-64	Առաստաղի գաշի սկզբում վերականգնում	Մ	28,00	3,65	102,31
14	15-247-1	Առաստաղի բարելավիչ սկզբում գաշի	Մ	15,00	3,33	49,91
15	11-80	Պատերի և առաստաղի հիմններ	Մ	964,00	0,38	370,01
16	15-660	Պատերի և շահարկումներ	Մ	475,00	1,07	508,55
17	15-578	Պատերի ներքին յուրաններ 2 անգամ	Մ	418,00	1,45	604,54
18	15-661	Առաստաղի ներքին շահարկումներ	Մ	69,00	1,24	85,88
19	15-660	Առաստաղի կողմից ամրանցված ներքին շահարկումներ	Մ	32,00	1,07	34,26
20	15-661	Առաստաղի ստորին ամրանցված ներքին շահարկումներ	Մ	240,00	1,24	298,73
21	9-22	Փայտե բնագծերի փոխում	Մ	110,00	3,28	360,57
22	15-621	Մետաղական բազմաբան ներքին շահարկում	Մ	110,00	1,08	118,34
23	14-358	Բազմաբան փայտե բնագծերի ներքին շահարկում	Մ	16,50	1,54	25,44
24	11-11	Բ/բնագծերի հիմքերի ներքին շահարկում	Մ	0,60	50,26	30,16
25	11-55	Բեմ, ամրագրված շահարկի կառուցում	Մ	14,00	1,27	17,73
26	11-77	Բեմ, ամրագրված շահարկի կառուցում	Մ	14,00	0,26	3,67
27	15-528	Հոսքի ստորին ամրանցված ներքին շահարկում	Մ	23,00	0,94	21,52
28	15-201	Լորի կառուցված առաստաղի սկզբում 9/ամրագրված շահարկում	Մ	7,00	2,08	14,54
29	15-528	Լորի կառուցված առաստաղի ներքին շահարկում	Մ	7,00	0,94	6,55
30	3-74	Փայտաշեն ներքին շահարկում	100մ² ուղ պր	0,690	117,31	80,94
31		Մետաղաշեն ստորին շահարկում 60սմ հաստ, առաստաղի 4+4սմ պրոֆիլի պատերի տեղադրում, բացի	Մ	4,20	30,00	126,00


[illegible]



Հ/հ 19300743856000
Կոնստանտին Բալասանյան
Երևան

ՀՀ, Տաշիզի մարզ, գ. Գետաշի, 21-րդ
Հ/հ 07608741

ՀՀ
<<ՏՊՈՐՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐՆԵՐ>>
ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄ



Տ.հ.
/դրսխմբմստո/

Հայաստանի Հանրապետության
Հ/հ 900262001085/պետ
Հ/հ 900262121222 /համ/
Հ/հ 06967886

Գործառնականության համակարգի
ՀՀ Կոնստանտին Բալասանյան
Համակարգի կառավարման
Հ/հ 1/8

ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄ