



ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

« 27 » 12 20 24 թ.

N 02/12-Ք/85435-2024

«Ս. ՀՈՍՈ» ՍՊ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆ

ՊԱՐՈՆ Հ. ԲԵԳԼԱՐՅԱՆԻՆ

ք. Երևան, Հր. Աճառյան փ., շենք 36, բն. 27

smilitonyan@mail.ru

Ծանուցում

Հարգելի՛ պարոն Բեգլարյան,

Միասնական սոցիալական ծառայության և «Ս. ՀՈՍՈ» ՍՊ ընկերության միջև 02.10.2024 կնքված թիվ ՄՍԾ ԳՀԱՇՁԲ-24/3-3 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակներում «Ս. ՀՈՍՈ» ՍՊ ընկերության կողմից պետք է իրականացվեր 1852000 (մեկ միլիոն ութ հարյուր հիսուներկու հազար) պայմանագրային գնով Ծառայության Ծաղկահովիտի տարածքային կենտրոնի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ:

«Ս. ՀՈՍՈ» ՍՊ ընկերության կողմից Պայմանագրի ծավալաթերթ-նախահաշվի 1-ին, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 11-րդ, 12-րդ և 16-րդ կետերով նախատեսված աշխատանքները կատարվել են մասնակի, 2-րդ, 10-րդ, 12-րդ, 14-րդ և 15-րդ կետերով նախատեսված աշխատանքները չեն կատարվել՝ ընդհանուր՝ 1194209 (մեկ միլիոն հարյուր իննսունչորս հազար երկու հարյուր ինը) դրամ արժողությամբ:

Սույն թվականի դեկտեմբերի 2-ին Կապալառուն ներկայացրել է կատարողական ակտ՝ ընդհանուր 657791 (վեց հարյուր հիսունյոթ հազար յոթ հարյուր իննսունմեկ) դրամի չափով:

Ղեկավարվելով Պայմանագրի 3.1.4 կետով՝ Միասնական սոցիալական ծառայությունը 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ին միակողմանի լուծել է Միասնական

սոցիալական ծառայության և «Ս. ՀՈՍՈ» ՍՊ ընկերության միջև 02.10.2024 կնքված թիվ
ՄՍԾ ԳՀԱՇՁԲ-24/3-3 գնման պայմանագիրը:

 Invalid signature

X 

ԱԳՆԵՍԱ ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ

ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝

Signed by: AGHABABYAN AGNESA 8004770010

Ա. ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ

Կատարող՝ Իրավական ապահովման բաժին
հեռ. (060) 654-031