

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի մասնաշենքերի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման իրականացման համար Կողմերի միջև 19.10.2022թ. Լնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/3 գնման պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 21-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման
պատճառN1

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 2202-Ն որոշում

Փոփոխության նկարագրություն

Գնման պայմանագրի համապատասխան հավելվածներում
փոփոխություն

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5, 8.9 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4
19.10.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-22/3 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

21.12.2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-1) ի դեմս տնօրեն Հ. Կարապետյանի և «Բիդեք» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-2) ի դեմս տնօրեն Գ. Ավետիսյանի (այսուհետ՝ երկուսը միասին Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 30.08.2022թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 2202-Ն որոշումը և «Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի մասնաշենքերի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 19.10.2022թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-22/3 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.9 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2023 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011040186
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

Գործընկեր-1

«ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ
Գործ. հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ փող. 79
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570070943430100
ՀՎՀՀ 00494982

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)
Հ. Կարապետյան
Կ.Տ.




Գործընկեր-2

«ԲԻԴԵՔ» ՍՊԸ

Գործ. հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015559920100
ՀՎՀՀ 00450801

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)
Գ. Ավետիսյան
Կ.Տ.



Հավելված
19.10.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-22/3 գնման պայմանագրի
21.12.2023թ. կնքված N 4 համաձայնագրի
«Հավելված N 3
19.10.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-22/3 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	2022թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում									
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր
1	45211131/1 45211131/3**	«Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի մասնաշենքերի հիմնանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	16 707 400	33 414 900	38 730 816	38 730 816	85 316 016	85 316 016	85 316 016	85 316 016
				Ընդամենը									
				85 316 016									

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

** 45211131/3 ծածկագրով (CPV) 5 315 916 ՀՀ դրամ գումարը 2022 թվականին կատարված աշխատանքների դիմաց վճարման ենթակա գումարն է (ԳՉԾ):»:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011040186
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝


Գործընկեր-1

«ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ
Գործ. հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Սասունցի Դավիթ փող. 79
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570070943430100
ՀՎՀՀ 00494982



Գործընկեր-2

«ԲԻՂԵՃ» ՍՊԸ
Գործ. հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015559920100
ՀՎՀՀ 00450801



Կ.Տ.