

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
N ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-20/5 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

« 03 » « 05 » 2021թ

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վահրամ Գասպարյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Բաղրամյանշին» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ.Վարդանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, (երկուսը միասին այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով 2020 թվականի օգոստոսի 20-ին կնքված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-20/5 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2021թ մարտի 25-ի թիվ 397-Ն որոշման 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետը՝ Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.1.1 Պայմանագրով նախատեսված 107649104 ՀՀ դրամ գումարի չափով կատարման ենթակա աշխատանքների ժամկետը երկարաձգել մինչև 2021թ դեկտեմբերի 25-ը:

1.1.2 Հաստատել սույն համաձայնագրի 1.1.1 կետով նախատեսված աշխատանքների նոր օրացուցային գրաֆիկը համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

1.1.3 Հաստատել սույն համաձայնագրի 1.1.1 կետով նախատեսված աշխատանքների նոր վճարման ժամանակացույցը համաձայն թիվ 2 հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, ծառայությունների հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների

միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1,2 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի
և սպորտի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական տուն 2,

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011031045

ՀՎՀՀ 02698732

Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝

Վ. Գասպարյան

(ստորագրություն)

Վ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բաղրամյանշին» ԲԲԸ
Հասցեն՝ ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ.Լեռնագոգ
Հեռ.՝ (093) 40-20-85

Էլ. փոստ՝ bshin@mail.ru

«Հայրիզնեսքանկ» ՓԲԸ,

Հ/Հ 115004673956,

ՀՎՀՀ 04600132

Տնօրեն՝

Գ.Վարդանյան

(ստորագրություն)

Վ.Տ.



ՍՊՈՐՏ
ԿՄԼԵ
Ե.ՇՄԼ

373

ՎՏ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Չափաբաժին 1. Զերմաստիճանի կարգավորման համակարգի տեղադրման աշխատանքներ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԶԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ	
		Սկիզբ	Ավարտ
	Բաժին-1		
	Ներքին ցանց		
1	Ներքին ցանց	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	ս/թ դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ
	Բաժին-2		
	Կաթսայատուն	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	ս/թ դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ
1	Կաթսայատուն	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	ս/թ դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ
	Բաժին-3		
	Օդափոխության համակարգ	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	ս/թ դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ
1	Օդափոխության համակարգ	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	ս/թ դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ
	Ընդամենը կատարվող աշխատանքներ	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	ս/թ դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Վ. Գասպարյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Գ. Վարդանյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ

