

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «վերանորոգման աշխատանքների կատարման» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N«ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՇՁԲ-19/49» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի 23 սեպտեմբերին կնքված N«ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՇՁԲ-19/49-1» պայմանագրում 2019 թվականի նոյեմբերի 08-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ-ի գլխ. մասնաշենքում առաջին հարկի միջանցքին հարակից սենյակի վերանորոգման անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն՝

Պայմանագրի 8.5 կետին համապատասխան հաստատել N¹ չափաբաժինը, այն է՝ «վերանորոգման աշխատանքների կատարում» ավելացնել պայմանագրի գնի մինչև 10(տաս) տոկոսի չափով:

Պայմանագրի 5.1 կետում նշված 5600000 (հինգ միլիոն վեց հարյուր հազար) ՀՀ դրամ» բառերը փոխարինել «6159475»(վեց միլիոն հարյուր հիսունինը հազար չորս հարյուր յոթանսունհինգ) ՀՀ դրամով» բառերով:

Փոփոխության հիմնավորում՝

Առաջին հարկի վերանորոգված միջանցքի հետ համադրելիությունը ապահովելու անհրաժեշտություն:

ՀՀ Գնումների մասին օրենքի 23-րդ հոդվածի 3 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

23/09/2019 թվականին կնքված

N«ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀ ԱՇՁԲ-19/49-1» գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«03» 11 2019թ.

ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Սադյանի, որը գործում է Կենտրոնի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հազարաշեն» ԱԿ-ն ի դեմս տնօրեն Օ. Մբգարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ այսուհետ Կողմերը, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով՝ 23.09.2019 թ. կնքված N«ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀ ԱՇՁԲ-19/49-1» գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, ինչպես նաև, որ պատվիրատուի մոտ առաջացել է լրացուցիչ ծավալների գնման անհրաժեշտություն, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով կողմերը որոշեցին՝

-Հաստատել Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ավելացած ծավալների ծավալաբերք-նախահաշիվը

-Պայմանագրի գինը ավելացնել 559 475 (հինգ հարյուր հիթսունհինգ հազար չորս հարյուր յոթանասունհինգ) ՀՀ դրամով և սահմանել 6 159 475 (վեց միլիոն հարյուր հիթսունհինգ հազար չորս հարյուր յոթանասունհինգ)ՀՀ դրամ:

-Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների վճարման ժամանակացույցը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ ըստ սույն համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և պտորագրությունները

Պատվիրատու

Կապալառու

ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա»
գիտաարտադրական կենտրոն ՊՈԱԿ
0056, ք. Երևան, Գյուրջյան փ., 14
Երևանի թիվ 1 ՏԳԲ 900018005729
ՀՎՀՀ 00871944

«Հազարաշեն» ԱԿ
Ք. Գավառ, Վ. Փոշոտյան 1
«ԱԿԲԱ» Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ ՓԲԸ
Գեղարքունիքի մասնաճյուղ
ՀՀ 220083330203000
ՀՎՀՀ 08400329

Ստորեն՝ Ա.Ս. Սադյան

Ստորագրություն

