

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Շենքերի և շինությունների կառուցման/վերակառուցման աշխատանքների տևողություն» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-25/10 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 17.03.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-25/10 գնման պայմանագրում 17.04.2026թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ կառավարության 02.04.2026թ. N 408-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

Ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 և 7.14 կետեր:

Պատվիրատու: ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

19.04. 2026թ.

ք. Երևան

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու), ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Վ. Հարությունյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ-ն (Գործընկեր-1), ի դեմս տնօրեն Ա. Բաբայանի և «Հիդրոէկ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-2), ի դեմս տնօրեն Հ. Թորմաջյանի (այսուհետ երկուսը միասին՝ Կատարող), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 07.02.2025թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 02.04.2026թ. N 408-Ն որոշումը և «Շենքերի և շինությունների կառուցման/վերակառուցման աշխատանքների ստորադրություն» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 17.03.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-25/10 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.14 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:


2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011019099
ՀՎՀՀ 02565827


Գլխավոր քարտուղար՝

Վ. Հարությունյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ՝
Գործընկեր-1

«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան
ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի
ինստիտուտ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Արմենակյան 125
«Արարատբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 1510005005540100
ՀՎՀՀ 01516577




Տնօրեն՝

Ա. Բաբայան
(ստորագրություն) Կ.Տ.

Գործընկեր-2

«Հիդրոէկ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Արմենակյան 125/3
«Արարատբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 1510043038640300
ՀՎՀՀ 00528216



Տնօրեն՝

Հ. Թորմաջյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.

Հավելված
 17.03.2025թ. կնքված
 N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-25/10 գնման պայմանագրի
 17. 04. 2026թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71241200/35	«Շենքերի և շինությունների կառուցման/վերակառուցման աշխատանքների տևողություն» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքներ										5 760 000	5 760 000	5 760 000	5 760 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011019099
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(Ստորագրություն)

Վ. Հարությունյան

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ՝

Գործընկեր-1

«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան
 ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի
 ինստիտուտ» ՓԲԸ
 ք. Երևան, Արմենակյան 125
 «Արարատբանկ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 1510005005540100
 ՀՎՀՀ 01516577

Տնօրեն՝

(Ստորագրություն)

Ա. Բաբայան

Կ.Տ.

Գործընկեր-2

«Հիդրոէկ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Արմենակյան 125/3
 «Արարատբանկ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 1510043038640300
 ՀՎՀՀ 00528216

Տնօրեն՝

(Ստորագրություն)

Հ. Թոքմաջյան

(ստորագրություն)

