

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

«ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՊԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՎԱՉԱԳԱՆ ԳԵՏԻ ՀՈՒՆԻ ՄԱՔՐՄԱՆ, ՆՈՐ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, ԱՌԿԱ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆՔՆԱԿՆԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՉԱԳԱՆ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ /ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀԻ ՀՈՒՇԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ՇՐՋԱԿԱ ՀԱՏՎԱԾՈՑ ՄԻՆԶԵՎ «ԿԱՊԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի ՀԱՐԱԿԻՑ ԿԱՄՈՒՐՁ/ ԷՍԹԵՏԻԿ ՏԵՍԷԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ»
2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 25-ԻՆ ԿԼԵՎԱԾ N «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/04» ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

«06» «հուլիս» 2026թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Ռաֆ-Օջախ>> ՍՊԸ և <<Օ Փիեռ Գրուպ Ունիվերսալ>> ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս <<Ռաֆ-Օջախ>> ՍՊԸ-ի՝ ի դեմս տնօրեն Արման Ասրյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հետագա համագործակցության նպատակով կողմերը որոշեցին՝

1.1 Փոփոխել Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը՝ նոր վերջնաժամկետ սահմանելով 2026 թվականի մայիսի 21-ը:

1.2 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը 210521500 (երկու հարյուր տաս միլիոն հինգ հարյուր քսանմեկ հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ գումարով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի N 1 Հավելվածի:

1.3 Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկ Հավելված 2-ը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրով կատարվող փոփոխությունների:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով սահմանված դրույթները, կողմերի ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1 հավելվածը, համարվում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
ք. Կապան, Չարենցի 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312462071
ՀՎՀՀ 09426088



ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

<<Ռաֆ-Օջախ>> ՍՊԸ և <<Օ Փիեռ Գրուպ
Ունիվերսալ>> ՍՊԸ կոնսորցիում
<<Ռաֆ-Օջախ>> ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Վարդանանց 112
<<Արմավիսբանկ>> ՓԲԸ
ՀՀ 2500010665890100
ՀՎՀՀ 00456403



Հավելված N 1
«25» հունիսի 2025թ. կնքված
<<ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԲՄԱՇԶԲ-25/04>> ծածկագրով պայմանագրի
«06.05.2025» 2026թ. Կնքված N 1 Համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ
դրամ

Աշխատանքի															դրամ
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45241138-501	ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՊԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՎԱՉԱԳԱՆ ԳԵՏԻ ՀՈՒՆԻ ՄԱՔՐՄԱՆ, ՆՈՐ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, ԱՌԿԱ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ և ՎԱՉԱԳԱՆ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ /ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՂԻ ՀՈՒՇԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ՇՐՋԱԿԱ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ՄԻՆՉԵՎ «ԿԱՊԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի ՀԱՐԱԿԻՑ ԿԱՄՈՒՐՁ/ ԷՍԹԵՏԻԿ ՏԵՍՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					210521500	210521500	210521500	210521500	210521500	210521500	210521500	210521500	210521500
* Վճարման ենթակա օրվանից հետո ստացվում են մեծ...															

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
ք. Կապան, Չարենցի 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312462071
ՀՎՀՀ 09426088



Կապանի համայնքապետարան
Վ.Տ

ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

<<Ռաֆ-Օջախ>> ՍՊԸ և <<Օ Փիեռ Գրուպ
Ունիվերսալ>> ՍՊԸ կոնսորցիում
<<Ռաֆ-Օջախ>> ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Վարդանանց 112
<<Արմավիսիանկ>> ՓԲԸ
ՀՀ 2500010665890100
ՀՎՀՀ 00456403



Կապանի համայնքապետարան
Վ.Տ