

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1
Ի ԼՐՈՒՄՆ ԼՄԹՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/03 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք. Թումանյան

29.10.2019թ

«Թումանյանի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Լ. Ջավարյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Տիտանյան եղբայրներ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Տիտանյանի, որը գործում է Հնկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

- 1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը՝ համաձայն <<Տիտանյան եղբայրներ>> ՍՊԸ-ի առաջարկի, համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին ավելացնել ԼՄԹՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/03 ծածկագրով պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման Ժամկետը 30 օրացուցային օրով:
- 1.2 Աշխատանքների կատարման նոր վերջնաժամկետ սահմանել 01.12.2019թ.: Հաստատել Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալների կատարման ժամկետները համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
- 2.2 Սույն համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԹՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/03 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է ժամանակացույցին համապատասխան:
- 2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:
- 2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկեկան օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Թումանյանի համայնքապետարան
ՀՀ ԼՄ ք. Թումանյան Կենտրոնական 1
ՀՎՀՀ 06951698
Հ/Հ 900262132104
ՀՀ Ֆին. Նախ գործառնական
վարչություն


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Տիտանյան եղբայրներ>> ՍՊԸ
ՀՀ ԼՄ ք. Ալավերդի, Դեբեդի 3
ՀՎՀՀ 06602008
Հ/Հ 247790274044
<< Արդշինբանկ >> ՓԲԸ
<< Ալավերդի >> մ/ճ

Համայնքի ղեկավար Լ. Ջավարյան



Տնօրեն՝ Ս. Տիտանյան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Թումանյան համայնքի Լորուտ բնակավայրի ջրամատակարարման ներքին ցանցի հիմնանորոգման և բարելավման աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Թումանյան համայնքի Լորուտ բնակավայրի ջրամատակարարման ներքին ցանցի հիմնանորոգման և բարելավման աշխատանքների ձեռքբերում	Պայմանագրի կնքման օր	01.12.2019
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Թումանյանի համայնքապետարան
ՀՀ ԼՍ ք.Թումանյան Կենտրոնական 1
ՀՎՀՀ 06951698
Հ/Հ 900262132104
ՀՀ Ֆին. Նախ գործառնական
վարչություն

Համայնքի ղեկավար՝ Լ. Զավարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Տիտանյան եղբայրներ>>ՍՊԸ
ՀՀ ԼՍ ք.Ալավերդի, Դեբեդի 3
ՀՎՀՀ 06602008
Հ/Հ 247790274044
<< Արդշինբանկ>>ՓԲԸ
<< Ալավերդի >> մ/6

Տնօրեն՝ Ս. Տիտանյան

